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Boliim 1: HP Project Management ile
Calismaya Baslama

HP Project Management Uriiniine Giris

HP Project Management, organizasyonlarin sablona ve ortak galigmaya dayali yaklasimi kullanarak
proje aktivitelerini kolaylastirp standart hale getirmelerini saglar.

HP Project Management belli gérev ve teslimatlari tamamlamak i¢in gerekli strec¢leri adim adim
tanimlar, standart hale getirilmis kontrol listelerinin ytrttilmesi veya ekli belgeleri kullanarak
teslimatlarin toplanmasi gibi aktiviteleri desteklemek Gzere kullanicilari dinamik, kendini belgeleyen bir
sireg yoluyla yoénlendirir. Proje sireglerinin ve ilgili 6gelerin kurulmasi hakkinda daha fazla bilgi almak
igin bkz. "Genel Kurulum Hususlari" sayfa 15.

Proje tiplerini kullanarak, bir projeyi veya proje grubunu yoneten is kurallari resmi hale getirilebilir.
Politikalar gizelgeleme gidisati, gorev denetimi ve proje glivenligi gibi projenin farkli yénlerini yonetecek
sekilde ayarlanabilir. Projeleri olusturup ydnetmeden 6nce, en az bir proje tipi olusturulmalidir. Proje
tiplerinin ayarlanmasi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. "Proje Tiplerini Yapilandirma" sayfa 25.

Bir proje olustururken, proje tipi ile devredilen politikalar ayarlayabilir ve ayrica bir is planini veya
personel profilini dahil edip etmeyecegdinize karar verebilirsiniz. Ayrica proje glivenligi tanimlanabilir. Bir
proje olusturma hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz. "Proje Olusturma" sayfa 59.

is planlari, mantiksal olarak gérev veya aktiviteleri gruplayip organize eden 6zet gdrevlerinin hiyerarsik
yapilar olarak tanimlanir. is plani olusturma hakkinda ayrintilar igin bkz. "Bir is Plani Olusturma" sayfa
64. Is plani yapisi devrede ise, degisikliklerin yapisina bagl olarak gérev ayrintilari partiler halinde
veya sirayla yapilandinlabilir. Gérevden goreve gezinme hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz.
"Gorevleri Yapilandirma" sayfa 94.

is plani sablonlari kullanilmaya hazir 6n ayarli is plani yapilarini olusturmak igin kullanilabilir. Mevcut is
planlarinin sablonlara dénustirtlmesi dahil is plani sablonlarinin kullanimi hakkinda daha fazla ayrinti
igin bkz. "is Plani Sablonlarini Kullanma" sayfa 182.

Proje yurutildagunde, yoneticiler Projeye Genel Bakis sayfasini kullanarak gidisat gostergeleri, kontrol
noktalari ve sorunlar gibi 6nemli proje metriklerini gorintileyebilir. Projeye Genel Bakis sayfasinin
kullanimi ve temellerin alinmasi ve is planinin gézden gegirilmesi gibi proje yonetim aktivitelerinin
kullanimi hakkinda ayrintilar i¢in bkz. "Projeyi Yonetme" sayfa 115.

Proje ekipleri teknoloji zinciri boyunca is plani aktivitelerini kolayca ydnetebilir, ¢clinkt dahili veya harici
tum ekip Uyeleri sezgisel bir arayiz ile igbirligi yapip etkilesimde bulunabilir. "Gdérevleri Gluncelleme:
Kaynak Aktiviteleri" sayfa 167 bir projedeki kaynaklarin kendileri i¢in atanan gorevlerin yerini bulma,
gincelleme, degistirme ve bildirme islemlerini nasil yapacagini agiklamaktadir.

Ornegin, bir isletme sisteminin yeni ve giincel bir versiyonu olusturulurken, bir sirket her ana islevsel
alanigin isguglerini 6zet gorevler olarak siniflandirabilir.

Sayfa 13 / 267



HP Project Management Kullanici Kilavuzu
Bolim 1: HP Project Management ile Calismaya Baslama

Buislevsel 6zet gorevlerinin her biri, web igerigi, uygulama ve veri tabani gérevleri gibi alanlara
yonelik gorevlere bolunebilir.

Bu gdrevler HP Demand Management ve HP Deployment Management uygulamasindan istek ve
paketler ile baglanti kurulabilir, genel bir is planini destekleyen daha ayrintili etkinlikler i¢in anlik
gorundrlik saglar. Gorevlerin, ayrica bagimsiz olarak yapilandiriimig sinirlamalar ve bildirimleri
vardir. Daha fazla bilgi igin bkz. "Gorevleri Yapilandirma" sayfa 94.

HP Resource Management ile baglantili olarak, rol ve beceri atamalar kaynak kullanilabilirligine
gore izlenebilir. Kaynak kullanimi ayrica élgulip, gorsellestirilip optimize edilebilir.

Not: Tum 6zellikleri kullanabilmek icin, kaynaklar ve kaynak ile ilgili yapilandirmalar HP
Resource Management uygulamasinda HP Project Management uygulamasini kullanmadan
Once ayarlanmalidir. Daha ayrintili bilgi i¢in bkz. "Genel Kurulum Hususlan" sayfa 15 veya HP
Resource Management Kullanici Kilavuzu.

HP Time Management ile baglantili olarak, proje ile baglantili iste ger¢eklesenler igin zaman
cizelgeleri kullanilabilir. Daha fazla ayrinti icin bkz. "HP Time Management ile Entegrasyon” sayfa
264.

Proje yurutildikee, riskler, sorunlar ve teklif edilen kapsam degisiklikleri 6nceden yapilandiriimig
proje kontrol siregleri ile birlikte gdnderilebilir ve Projeye Genel Bakis diizeyinde izlenebilir.

Proje yurutildikge, farkli kullanici gruplar projeyi degerlendirmek ve 6n tanimli dmriine tagimak igin
cagrilabilir.

is plani temelleri herhangi bir zaman alinabilir, is plani performans karsilastirmasina temel teskil
eder.

is Plani maliyeti verileri gérev diizeyinde izlenebilir ve kazanilan deger analizi ile egilim ve érmekleri
analiz etmek igin kullanilabilir. Maliyetler otomatik olarak hesaplanabilir veya manuel olarak
belirtilebilir ve gerceklesen maliyetler proje finansal 6zetinde otomatik olarak 6zetlenebilir.

HP Project Management ayrica Microsoft® Project ile standart entegrasyonu destekler, bdylece
gorev gizelgeleme ve kaynak yonetimi gibi islevler is plani yUritmenin herhangi bir noktasinda
kullanilabilir. Daha ayrintili bilgi igin bkz. "HP Project Management ile Microsoft Project
Entegrasyonu" sayfa 186.

ILgili Belgeler

Bu kitap iginilgili belgeler sunlardir:

HP Demand Management Kullanici Kilavuzu
HP Deployment Management Kullanici Kilavuzu
HP Project Management Yapilandirma Kilavuzu
HP Resource Management Kullanici Kilavuzu
HP Time Management Kullanici Kilavuzu

HP Time Management Yapilandirma Kilavuzu
Glvenlik Modeli Kilavuzu ve Referansi
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Genel Kurulum Hususlarina Genel Bakis

HP Project Management Uriiniinden faydalanmadan 6énce tamamlanmasi gereken birkag yapilandirma
adimi vardir. Bu adimlarin bazilari HP Project Management islevlerinden tam olarak faydalanabilmek
icin gereklidir, bazilari ise HP Project Management Grlnundn is ihtiyaglariniza ne kadar uymasini
istediginize gore istege baghdir.

Genelde, yapilandirmak ve kurulum isi agagidaki gibidir:

1.

Kaynaklari ve kaynak havuzlarini ayarlayin.

HP Resource Management, asagidaki gibi ayrintilar dahil olmak tizere her Project and Portfolio
Management Center kullanicisi igin kaynak bilgileri olusturmaniza izin verir:

« Roal

« Beceri profili

« Organizasyon birimi

« Bireysel kaynak takvimi

Bir kaynagi bir projenin personel planina ya da is planina atamak igin, kaynak sizin yénettiginiz bir
kaynak havuzuna dahil oimalidir. Diger kaynak havuzlarina ait olan kaynaklar standart personel
profili islevselligi kullanilarak diger kaynak havuzlarindan istenebilir.

Bu adim hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz. "Kaynaklari Ayarlama" sayfa 17.
Bolgeleri kurma.

Bdlgeler her proje ve kaynak ile iligkilendirilir. $0yle nitelikleri tanimlarlar:

o Takvim

o Tatiller
« Normal ¢alisma gunleri ve saatleri
« Varsayilan para birimi

Bu adim hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz. "Bolgeleri Kurma" sayfa 18.
(istege bagl) HP Project Management dogrulamalarini yapilandirin.

Belli alanlar i¢in degerler PPM Workbench tzerinde dizenlenebilen dogrulamalar Gizerinden is
ihtiyaglariniza uymasi igin ayarlanabilir.

Bu adim hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz. "HP Project Management Dogrulamalarini
Yapilandirma" sayfa 18.

4. (istege bagl) Projeye Genel Bakis sayfasinin Proje Ayrintilari sekmesinde gosterilen alanlari
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10.

11.

yapilandirin.

Proje Ayrintilari sekmesindeki alanlar nceden yapilandirimis icerikten olusur ama is
ihtiyaglariniza uymasi igin degistirilebilir. An azindan, bu alanlar i¢in glivenlik ayarlari gézden
gegcirilmelidir.

Bu adim hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz. "Proje Ayrintilari Sekmesini Yapilandirma" sayfa
19.

(istege bagli) PPM Workbench tizerindeki proje siirecini yapilandirin.

Proje sureci i ihtiyaglariniza uymasi icin PPM Workbench Uzerinde yapilandirilabilen 6nceden
yapilandiriimis bir is akisinda modellenmistir. An azindan, is akisi ve adimlari igin glvenlik
ayarlari gézden gegirilmelidir.

Bu adim hakkinda daha fazla ayrinti icin bkz. "Proje Surecini Yapilandirma" sayfa 21.
(istege bagl) Proje kontrol siirecini yapilandirin.

ilgi gerektiren sorunlari kaldirmak igin belli bir projeye proje sorunlari génderilebilir. Génderildikten
sonra, proje sorunlari ¢6zime dogru kendi is akislarini takip eder. Proje sorun alanlari ve davranisi
yani sira altta yatan is akigi is ihtiyaglariniza uymasi icin PPM Workbench tzerinde
yapilandirilabilir. Benzer yonetim araglan proje riskleri ve kapsam degisiklikleri icin de saglamistir.
Bu adim hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz. "Proje Kontrol Streclerini Yapilandirma" sayfa 21.
Proje tiplerini ayarlayin.

Her proje, kullanim kolayligi igin 6nceden yapilandirabileceginiz ya da uygun oldugunda
kilitleyebilecegdiniz proje politikalarini igeren bir proje tipinden olusturulur. Proje olugturmak igin,
dnce en azindan bir proje tipi olusturmalisiniz. isletme proje tipi 6nceden yapilandiriimis olarak
gelirama is ihtiyaglarniza uydugundan emin olmak igin gézden gegirilmelidir.

Bu adim hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz. "Proje Tiplerini Ayarlama" sayfa 23.

(istege bagl) Aktiviteleri ayarlayin.

is planindaki gérevler, gorevleri gergeklestirildiginde yatinm ve igletme giderleri olarak siniflayan
Pozisyon Bildirimi (SOP) 98-1 takibi i¢in kullanilabilen aktivitelerle iligkilendirilebilir. SOP 98-1
izlemeyi etkinlestirmemeyi segerseniz, aktiviteler yine de gorevler ile kategorizasyon araci olarak
iligkilendirilebilir.

Bu adim hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz. "Aktiviteleri Ayarlama" sayfa 23.

(istege bagl) HP Time Management ile entegrasyon kurun.

HP Time Management entegrasyonu kurulumu proje tipi dizeyi neredeyse yapilmistir. Ama proje
ile iligkili is aktivitelerini raporlamak icin HP Time Management kullanmadan 6nce, her kaynagin
HP Time Management Gzerinde ayarlanmig uygun izinleri ve yetkilendirmeleri oldugundan emin
olun. Daha ayrintili bilgi igin bkz. HP Time Management Kullanici Kilavuzu ve HP Time
Management Yapilandirma Kilavuzu.

(istege bagli) Microsoft Project ile entegrasyon kurun.

HP Project Management Microsoft Project ile entegre olabilir Bu entegrasyondan faydalanmak igin
yapilandiriilmasi gereken birkag sunucu ayar vardir.

Bu adim hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz. "Microsoft Project Entegrasyonunu Ayarlama" sayfa
24,

(istege bagli) Gérev kullanici verilerini ayarlayin.

Gorev kullanici verileri HP Project Management Uzerinde her gorev ile iliskilendirilebilecek 6zel
alanlardir.
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Bu adim hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz. "HP Time Management Entegrasyonu Ayarlama
sayfa 23.

Kaynaklari Ayarlama

HP Project Management uygulamasindaki kaynaklar zamanlarini ve HP Resource Management
Uzerindeki becerilerini optimize etmek igin izlenebilir. HP Resource Management proje ydneticisinin
asagidaki islemleri yapmasini saglar:

« Toplam uygunluk ve ayrica tatil glnlerini belirleyerek her bir kaynak icin takvim ayarlama
« (istege Bagli) Bir kaynaga birincil beceri ve rol atama

« Zaman dilimi, is plani veya bireye gore kaynak yiklemeyi gériintileme

« kaynak kullanilabilirligini analiz edip arama

Kaynak havuzlari kaynaklarin tedarikini izlemek i¢in kullanilabilir ve is plani atamalari i¢in de gereklidir.
Bir proje personel profiline veya dogrudan is bir planina atanmasi beklenen her bir kaynak proje
yOneticisi tarafindan ydnetilen bir kaynak havuzuna ait olmalidir. Asagidaki proje kaynak yénetimi
stratejilerinden herhangi biri uygulanabilir:

« Kaynaklariniz aktif bir sekilde yonetilmiyorsa, tim olasi proje kaynaklarini tek bir proje havuzuna
yerlestirebilir ve tim olasi proje yoneticilerini kaynak havuzu yoneticisi olarak belirleyebilirsiniz.
Boylece proje personel profili veya is plani igin herhangi bir kaynagi secebilirsiniz.

Not: Cok sayida kaynaginiz varsa bu strateji 6nerilmez. Tek bir kaynak havuzundan gok
sayida kaynagin yonetilmesi performansi ve sunucu stabilitesini etkiler.

« Kaynaklariniz, zamanlarinin yoneticileri tarafindan talep edilecegdi sekilde aktif olarak yonetilmesi
halinde, bir personel profili kullaniimalidir. Béylece HP Resource Management islevselligini
kullanarak yénetmediginiz bir kaynaktan kaynak isteginde bulunabilirsiniz. Kaynak yoneticisi bu
istegi onaylar veya reddeder.

Kaynaklar (takvim bilgisi dahil) ve kaynak havuzlarn HP Resource Management uygulamasinda HP
Project Management uygulamasinda bir proje olusturmadan 6nce ayarlanmalidir. Rol ve becerileri
kaynaklar ile iliskilendirmek istemiyorsaniz bile, bunlarin da ayarlanmasi gerekir.

Bu gdrevlerin nasil gerceklestirilecedi hakkinda daha ayrintil bilgi icin bkz. HP Resource Management
Kullanici Kilavuzu.

Bagimsiz kaynaklar i¢in maliyet oranlari HP Financial Management araciligiyla kontrol edilen maliyet
orani kurallarini kullanarak ayarlanir. Maliyet orani kurallarn ve bunlarin kurulumu hakkinda ayrintili bilgi
icin bkz. HP Financial Management Kullanici Kilavuzu.

Asagidaki gérevler HP Resource Management kullanilarak da gergeklestirilebilir;

« Kaynaklarin bir organizasyon modeline eslenmesi ve organizasyon birimlerinin glvenlik gruplarina
baglanmasi

« Personel profillerini kullanarak kaynaklarin zaman i¢erisinde atanmasinin planlanmasi
Ek ayrintilaricin bkz. HP Resource Management Kullanici Kilavuzu.
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Bolgeleri Kurma

Bolgeler HP Resource Management uygulamasinda kurulur ve kendi takvimlerini igerir. Bu bolgesel
takvimler asagidaki unsurlar belirtir:

« Birig ginindeki saat sayisi

« Herhaftaiginis ginleri

o Tatiller

Bdylece bir proje dogru proje ve kaynak gizelgeleme igin bir bolge ile iligkilendirilebilir.

Bdlge ve bolgesel takvimlerin ayarlanmasi hakkinda ayrintili bilgi i¢in, bkz. HP Resource Management
Kullanici Kilavuzu.

HP Project Management Dogrulamalarini
Yapilandirma

PPM Center uygulamasinda belli alanlar igin degerler yapilandirilabilir veya uzatilabilir dogrulamalar ile
kontrol edilir. Bir alanda olasi degerler listesini degistirmek igin, PPM Workbench uygulamasinda
dogrulamayi agmaniz ve buradan diizenlemeniz gerekir.

Not: Yapilandirilabilir veya uzatilabilir dogrulamalar Projeye Genel Bakis sayfasinin Proje
Ayrintilan sekmesi ve proje kontrol siirecleri ile iligkili alanlar igin mevcuttur. is plani alanlar igin
degerler degistirilemez.

Projeye Genel Bakis sayfasinin Proje Ayrintilan sekmesinde i Birimi alani kullanici igin statik bir
liste segenedi sunan statik liste dogrulama 6rnegidir. Statik liste dogrulama agilir liste veya otomatik
tamamlama listesi bileseni olabilir.

Not: PPM Center biriminiz birden fazla dili destekliyorsa, olusturmus oldugunuz dogrulama oturum
acarken se¢mis oldugunuz dilde tanimlanir (oturum agma diliniz). Dogrulama olusturduktan sonra,
sadece tanim dilinde degistirilebilir. Daha fazla bilgi igin bkz. Cok Dilli Kullanici Arayiiz Rehberi.

Dogrulama listesine degerler eklemek igin:

PPM Center uygulamasinda oturum agin ve PPM Workbench 6desini agin.
Kisayol gubugundan, Yapilandirma > Dogrulamalar secimini yapin.
Dogrulama Workbench’i penceresi Sorgu sekmesinde Liste secenegini tiklatin.
Sonuglar sekmesi aglilir, arama sonuglarini gosterir.

4. PTY -ig Birimleri secimini yapin ve Ag lizerini tiklatin.
Dogrulama penceresi is Birimi alani dogrulama yiiklenmis bir sekilde agilir.

5. Yeni secenegini tiklatin.

Dogrulama Degerini Ekle penceresi agilir.
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6. Asagidaki tabloda tarif edilen dogrulama degeri icin gerekli bilgileri verin.
Alan Tanim

Kod Dogrulama degeri igin kullanilan kod Bu kod veritabaninda kaydedilen veya
herhangi bir dahili isleve aktarilan dederdir ve seyrek olarak kullanilir.

Anlam Acllir listede veya otomatik tamamlama listesinde dogrulama degeri igin
gosterilen anlam.

Tanim Dogrulama degeri igin tanim.

Etkinlestirilsin = Dogrulama degerinin etkin olup olmadigini belirler. Degerin alanda gérinmesini
mi? istiyorsaniz bunun kontrol edilmesi gerekir.

Varsayilan Degerin liste icin varsayilan deger olup olmadigini belirler. Bu deger
baslangicta agilir listede gosterilir (otomatik tamamlama listeleri igin
kullanilmaz). Liste basina sadece bir varsayilan deger olabilir.

7. (istege Bagli) Varsayilan alanini segerek dogrulama degerini varsayilan olarak ayarlayin.
Varsaylilan segenek sadece acllir listeler i¢in kullanilabilir.

8. Pencereyi kapatmak ve degeri dogrulamaya eklemek icin Tamam secenegini tiklatin. Degeri
eklemek ve Dogrulama Degeri Ekle penceresini acik tutmak icin Ekle secenegini tiklatin.

Dogrulama degerleri, yukari ve asagi ok simgelerini kullanarak yeniden siralanabilir, Siralama

Dizeni simgesi (lﬂl) kullanilarak alfabetik olarak siralanabilir ve Atlama Hedefi simgesi (lil)
kullanilarak belirli bir siraya tasinabilir. Dogrulama degerlerinin sirasi degerlerin listede gdsterildigi
siray! belirler.

9. Dogrulamaya deger ekleme islemi bittiginde, yeni degerleri kaydetmek i¢in Dogrulama
penceresinde Kaydet veya Tamam seceneklerini tiklatin.

Not: Kopyalama Kaynagi digmesini kullanarak diger dogrulamalarda tanimlanan mevcut
degerleri kopyalayabilirsiniz. Kopyalama Kaynagi'ni tiklatin ve mevcut bir listesi dogrulanmis
dogrulamay1 sorgulayin ve dogrulama degerlerinden herhangi birini secin. Kopyalama Kaynagi
penceresinde Ekle veya Tamam seceneklerini tiklatin ve bdylece secilen deder veya degerler
listeye eklenir.

Listelere gore dogrulanan dogrulamalari olustururken (agilir listeler ve otomatik tamamlama
listeleri) dikkatli olun. Degderler grubu her degistiginde, dogrulamay1 glincellemeniz istenir. Bunun
yerine, degerleri veritabani tablosundan temin etmek icin SQL sorgusu veya PL/SQL islevi
kullanarak dogrulamayi disinin.

Cesitli tipteki dogrulamalari diizenleme ve olusturma hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Komutlar,
Belirtegler ve Dogrulamalar Kilavuzu ve Referansi.

Proje Ayrintilari Sekmesini Yapilandirma

Projeye Genel Bakis Sayfasi Proje Ayrintilar sekmesi, projeler icin dnceden yapilandiriimis igerik
olarak sunulan alanlar igerir.
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Sekil 2-1. Projeye Genel Bakis sayfasi: Proje Ayrintilari sekmesi

@ Proje: P5 (#30186)

Genel Durum

Genel Gidigat Proje Durumu Ewre
@ vesil Planlaniyor
Proje Ozeti Proje Ayrintilan Malivet
Planlanryor
o
Atlama Hedefi Tumunii geniglet | Turniinii daraft
= Dzet
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30188
* Notlar
Proje Adi:
* Durum
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Planlanan Baglanmg Dinemi:
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Proje Durumu:
Flanlanmyaor

Tamim:

= PTY Proje

is Hedefi:

Personel Profili:
iPersonel Profili yok)

Net Giincel Deger:
o

Finansal Ozet:
P&

iligkili Programiar:

tlligkili Program Yok)
= Motlar

+ HNotekle

+ Durum

Planlanan Proje Donemi

{ay} 201 4 hitigi {ay} 2014 Turkey

Referanslar

Proje Yoneticisi:

Admin User

Planlanan Bitig Donermni:
fay} 2014

Proje Gidigatr:

egil

is Birimi:

Proje Bolgesi

B

]
Gegersiz Kl Myarlar Daha Fazla

Kaydet Daha Fazla

= |
Proje Baihhklar

Bu alanlar HP Project Management kullanmaya baslamadan énce hicbir sekilde kuruimamali veya
degistiriimemelidir, fakat bunlari degistirmek istiyorsaniz asagidaki sekillerde isletme ihtiyaglariniza
uyacak sekilde ozellestirilebilir;

Bagimsiz alan adlar ve degerleri degistirilebilir.

"Proje Surecini Yapilandirma" sonraki sayfada béliminde Gzerinde durulan is akisi ile hareket eden
proje siirecinde hangi asamanin ulasildigina bagh olarak alanlar gizli, gorinur veya salt okunur
olarak yapilandirilabilir.

Bu alanlar ve is akisi etkilesimleri PPM Workbench 6desinde degistirilebilen bir istek tipinde yer alir ve

tanimlanir.

Buistek tipi ve is akigi yapilandirma hakkinda ayrintili tartismaigin, bkz. HP Project Management
Yapilandirma Kilavuzu.
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Proje Surecini Yapilandirma

Proje sureci PPM Center 6desinde is akisi ile belirlenir. Bu is akisi HP Project Management 6gesinde
kullanmaniz igin hazir en iyi uygulama igerigi olarak sunulur, fakat eger bunu degistirmek istiyorsaniz,
organizasyonunuzun proje yUriitme sireci ile eslesecek sekilde dzellestirilebilir. is akisindaki adimlar
ayrica Projeye Genel Bakis Sayfasi Proje Ayrintilari sekmesi ile entegre olacak sekilde
yapilandirilabilir ve béylece goriinir veya diizenlenebilir olup olmadigini belirler.

Bu istek tipi ve is akigi yapilandirma hakkinda ayrintil tartisma icin, bkz. HP Project Management
Yapilandirma Kilavuzu.

Proje Kontrol Sireclerini Yapilandirma

HP Project Management uygulamasi1 HP Demand Management gerektirdigi sekilde proje yuritme
sirasinda gonderilip yonetilebilecek 6zel proje kontrol 6geleri icerir:

« Dikkat gerektiren sorunlara isaret etmek icin belli bir projeye gore sorunlar dosyalanabilir.
« Proje ylritmeyi tehlikeye atabilecek riskleri vurgulamak igin riskler giindeme getirilebilir.
« Kapsam degisiklikleri proje kapsamini ayarlamak Gzere talep edilebilir.
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Sekil 2-2. Proje kapsam degisikligi

Yeni Proje Kapsami Dedisiklik istedi olustur
2 ©
Gonder Iptal
Tamiinu geniglet | Tuminu daralt
= Ozet
Kapsam Deqigikligi Durumu:
Gonderilmedi
Olugturan: Atama Hedefi:
Admin User &@

*“Proje:

Oncelik: *Di Diizeyi: “Ig Etkisi Onem Derecesi:

*Tamm:

= Kapsam Degisiklik Aynntilan

Atanan Sirim: Hedef Uygulama Tarihi:

Ayrintih Tamm:

Onerilen Dedigikligin Faydas:

Alternatifler:

Etkilenen Sonuglar Listesi:

Etki Ozeti:

Finansal Etki: Cizelge Etkisi (giin cinsinden):

= Notlar

+ Notekle

+ Referanslar

Bu istekler gonderildiginde, ¢6zUm icin kendi is akiglarini takip eder. Her bir istek tipi ve is akigi
kullaniminiza hazir olarak en iyi uygulama sahibi icerik olarak sunulur, fakat bunlari degistirmek
istemeniz halinde, proje kontrol siiregleri ile uyum saglamak iizere 6zellestirilebilir. isletme
ihtiyaclariniza uymak i¢in, agagidaki proje kontrol istek hususlari degistirilebilir:

« Bagimsiz alanlar ve olasi degerler degistirilebilir.

« Alanlar, is akisinda elde edilen agsamaya bagli olarak gizli, gértindr veya salt okunur olarak
yapilandirilabilir.

« Is akiglan degistirilebilir.
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Bu proje kontrol istek tipleri ve is akisi yapilandirma hakkinda ayrintili tartismaigin, bkz. HP Project
Management Yapilandirma Kilavuzu.

Proje Tiplerini Ayarlama

Tum projeler proje tiplerinden olugturulur. Proje tipi, yeni bir projeyi ydnetmek icin kullanilacak is
kurallarini varsayilan hale getirmek ve is kurallarini dizenlemek igin kullanilir. Proje tipleri, asagidakiler
dahil olacak sekilde proje yonetmenin farkli yonleri igin politikalar icerir:

« Toplanan gergeklesen tipleri

« Projeicin yerlesik proje maliyet hesaplamasi mi yoksa HP Time Management tGrint ma
kullanilacagi

« Projeninis plani olup olmayacagi

Proje tipleri ve politikalar proje olusturmaya baslamadan 6nce ayarlanmalidir. Proje tiplerini
yapilandirmak hakkinda ayrintih bilgi igin bkz. "Proje Tiplerini Yapilandirma" sayfa 25.

Aktiviteleri Ayarlama

Aktiviteler proje is planinda gorev ile iligkili olabilecek basit yapilandirma birimleridir. Aktiflestirildi
olarak isaretlenen aktiviteler Pozisyon Bildirimi (SOP) 98-1 izleme igin bu kapasitede kullanilir ve
projenin aktiflestirmeyi desteklemesi halinde ilgili gérevlerin maliyetlerini yatirm gideri olarak

kategorize eder. SOP 98-1 izlemeyi etkinlestirmemeyi secgerseniz, aktiviteler yine de gorevlerile
kategorizasyon araci olarak iliskilendirilebilir ve iliskili maliyetler isletme gideri olarak kabul edilir.

SOP 98-1 izlemeyle ilgilenmiyor veya bu biyuklik dizeyinde gorev kategorilerini izlemek
istemiyorsaniz, aktiviteleri yapilandirmaniza veya bunlari gérevlerle iliskilendirmenize gerek yoktur.
HP Project Management gorevler ile kullanim igin yapilandirilabilen yaygin SOP 98-1 kategorilerini
yansitan énceden tanimlanmig aktiviteler kiimesi ile gelir.

Aktivitelerin yapilandiriimasi ve aktivite davranisi hakkinda ayrintili tartismalar igin bkz. HP Financial
Management Kullanici Kilavuzu.

HP Time Management Entegrasyonu
Ayarlama

HP Time Management zaman ¢izelgeleri kullanilarak ayrintili zaman ve igsguicu gerceklesenleri icin HP
Project Management ile birlikte kullanilabilir. Zaman ¢izelgelerinin kendi onaylayan grubu ve onay
siregleri vardir ve daha tanecikli raporlama i¢in kullanilabilir.

HP Time Management entegrasyonu igin kurulum gogunlukla proje tipi dizeyinde yapilir, fakat proje ile
ilgili is aktivitelerini bildirmek igin HP Time Management kullanmadan énce, her kaynagin HP Time
Management uygulamasinda uygun izinleri ve yetki vermeleri oldugundan emin olmaniz gerekir. Daha
ayrintih bilgi igin bkz. HP Time Management Kullanici Kilavuzu ve HP Time Management
Configuration Guide.
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HP Time Management 6gesini HP Project Management ile birlikte kullanmadan 6nce az sayida
yapilandirma gdrevi tamamlanmalidir. Bunlar agagidaki gibidir:

« HP Time Management araciligiyla proje gerceklesenlerini gincelleyecek kullanicilarin gerekli
lisanslara ve erigim yetkilerine sahip oldugundan emin olun

« Proje yoneticilerinin kullanicilar tarafindan génderilen zaman gizelgelerini onaylamak i¢in uygun
erisim yetkilerine sahip oldugundan emin olun

« Herbir proje i¢in, uygun proje ayarlarinin HP Time Management entegrasyonu icin yapilandiriimis
oldugundan emin olun

HP Time Management entegrasyonu hakkinda ayrinti inceleme igin bkz. "HP Time Management ile
Entegrasyon" sayfa 264.

Microsoft Project Entegrasyonunu Ayarlama

HP Project Management Microsoft Project ile entegre olur, her iki uygulamada bir is plani olugturmanizi
ve bu ikisi arasinda cizelgeleme ve gergeklesen bilgisini senkronize etmenizi saglar. Ornegin,
Microsoft Project'te is planlarini daha rahat olusturuyor, fakat HP Project Management 63esinin proje
katilim iglevselliginden faydalanmak istiyorsaniz, (6rnegin Gorevlerim portleti), Microsoft Project'te bir
is plani olusturabilir ve HP Project Management 6gesine génderebilirsiniz.

HP Project Management 6gesini Microsoft Project ile kullanmadan énce tamamlanmasi gereken birkag
gorev vardir. Daha fazla ayrinti icin bkz. HP Project Management Yapilandirma Kilavuzu.

Microsoft Project entegrasyonu hakkinda daha ayrintili tartismaigin bkz. "Proje Tiplerini Yapilandirma'
sayfa 25.

Gorev Kullanicl Verilerini Ayarlama

Goérev kullanici verileri bir is planinda her gérev ile iliskilendirilebilecek ézel alanlardir. is planlari
Uzerindeki gorevler icin 6zel alanlara ihtiyaciniz yoksa, bu durumda gérev kullanici verilerini
yapilandirmaniza gerek yoktur.

Gorev kullanici verileri kurulumu hakkinda ayrintih tartisma icin bkz. HP Project Management
Yapilandirma Kilavuzu.
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« "Proje Tiplerini Yapilandirmaya Genel Bakis" altinda
« "Proje Tipleri ile Calisma" sayfa 27

« "Proje Politikalarini Ayarlama" sayfa 27

Proje Tiplerini Yapilandirmaya Genel Bakis

Bu bdliimde proje tipleri ve proje politikalari ele alinmakta ve bunlarin nasil olusturulacagi ve
degistirilecegi hakkinda talimatlar sunulmaktadir.

Proje Tipleri

Her proje olusturuldugunda bir proje tipi ile iliskilendirilir. Bir proje tipi, yeni bir projeyi yonetmek icin
kullanilacak is kurallarini veya proje politikalarini varsayilan olarak kabul etmek veya uygulamak i¢in
kullanilir. HP Project Management 6desinde projeleri olusturabilmeniz i¢in, en az bir proje tipi
olusturulmalidir; gergekte bir isletme proje tipi kurulumda HP Project Management ile birlikte dahil
edilir.

Her proje tipinin sahipligini tanimlayabilirsiniz ve bdylece hangi kullanicilarin proje tipinde degisiklik
yapabilecegdini kontrol edebilirsiniz. Bir igsletmedeki ¢cok sayida organizasyon kendi proje tiplerini devam
ettirirken bu faydalidir. Ayrica projeleri olusturmak igin kimlerin belli bir projeyi kullanabilecegi ile ilgili
sinirlar tanimlayabilirsiniz. Proje tipleri de kopyalanabilir. Proje tipleri de devre digi birakilabilir, fakat o
an igin bu proje tipini kullanan herhangi bir proje bundan etkilenmez.

Proje Politikalar

Proje tipi sunlarla ilgili proje igin politikalar icerir:

« Proje i¢in hangi gidisat metriklerinin takip edileceginin yani sira her gidisat rengi i¢in esik dizeyleri
« Projeicin guvenlik ve denetim kontrolleri

« Proje Ayrintilan sekmesinde alanlar tanimlayacak ve proje sirecini ilerletecek istek tipi

« Maliyet hesaplamasi ve kazanilan deger ihlallerini gdsteren gdstergeleri hesaplamak icin
kullanilacak olan maliyet hesaplamasi istisnasi kurallari

« Projeninis plani olup olmayacagi
« Toplanan gerceklesen tipleri
« s plani cizelgelemesini yéneten kurallar

« Cizelgeleme problemini gésteren gdstergeleri hesaplamak icin kullanilacak gizelgeleme istisna
kurallar

« Projeigin yerlesik proje maliyet hesaplamasi mi yoksa HP Time Management Grlini mi
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kullanilacagi
« Microsoft Project entegrasyonunu ayarlari
« Projeicin kaynaklarigin is yuku olarak sayilan kalemleri belirten ayarlar
« Service Manager (izerinde degisiklik istegi (Dil) olusturma olanagi
Proje tipi ve politikalar proje ayarlarini belirler.

Proje Politikalarini Uygulama

Her bir politika i¢in, proje tipi, proje tipini kullanan projelerin iliskili ayarlar degistirmesine izin verilip
verilmedigini belirler. Gegersiz kilinabilir politikalara sahip bir proje tipini kullanarak bir proje
olusturdugunuzda, proje Uzerinde gerektigi sekilde ilgili ayarlan degistirebilirsiniz.

Ornegin: "Alfa Proje" olarak bilinen bir proje tipi A Sirketi igin olugturulur. "Alfa Proje"nin gegersiz
kilinabilir Maliyet ve isgiicii politikasi vardir. Bir ydnetici "Alfa Proje" tipini kullanarak bir proje
olusturur ve mevcut proje ihtiyaclarina uymasi igin Maliyet ve isgiicii ayarlarini degistirir. Yénetici,
gecersiz kilinamaz oldugundan diger ayarlari degistiremez.

Devam eden projeler icin, bir proje tipi politikasini veya gecgersiz kilma durumunu degistirmenin
asagidaki etkileri vardir:

« Gegersiz kilinabilir bir politikanin gecgersiz kilinamaz olarak degistiriimesi devam eden projeler igin
bu politikay1 degistirir ve ayarlar daha énceden degismisse yeni politikayla eslesmesi igin ayarlari
degistirir.

« Gegersiz kilinamaz bir politikanin gecgersiz kilinabilir politika olarak degistirilmesinin devam eden
projeler Gzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

« Gegersiz kilinamayan bir politika Gizerinde degisiklik yapiimasi yeni politika ile eslesmesi igin devam
eden projelerdeki ayarlar degigtirir.

« Gegersiz kilinamaz bir politikada degisiklik yapiimasinin devam eden projeler Gzerinde herhangi bir
etkisi yoktur.

Bir proje tipindeki degisikliklerin verilerin yeniden hesaplanmasina neden olmasi durumunda (istisna
esiklerindeki degisiklikler gibi), bu hesaplamalar ertelenir.

Dagitilmayan Politikalarda Degisiklikler Yapma

Belli politikalar, gecersiz kilinamaz olarak ayarlanmis olsalar bile mevcut projeler Gzerinde degisiklikleri
dagitmaz. Bu politikalar sunlardir:

« Proje Alanlari
« Maliyet ve isgiicii
« Microsoft Project Entegrasyonu
« Is Plani Sablonu (degisiklikler dagitilir, fakat mevcut is planlarini degistirmez)
Dagitilmayan bir proje tipi politikasi Uzerinde degisiklik yapmak istiyorsaniz, agagida genel hatlar
verilen genel prosedurl uygulayin:
1. Sistem aktivitesinin disuk oldugu bir zaman tanimlayin.
2. Proje tipinde, proje politikasinin kilidi kaldirin.
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3. Mevcut projeleri agin ve izin verilen durumlarda her bir Gzerindeki ayarlar degistirin.

4. Proje tipinde, proje politikasini kilitleyin.

Proje Tipleri ile Calisma

Bir proje tipi olusturmak igin:

PPM Center Urlintinde oturum agin.

2. Menu gubudundan, Olustur > Yonetimsel > Proje Tipi secimini yapin.
Proje Tipi Olustur sayfasi agilir.

3. BirProje Tipi Adi veistege bagli olarak Tanim yazin.

4. "Proje Politikalarini Ayarlama" altinda bélumunde agiklandidi sekilde istenilen proje politikalarini
ayarlayin.

5. Olustur segenegini tiklatin.

Proje Politikalarini Ayarlama

Proje politikalari ilgili alanlara gére gruplanmistir. Bu alanlar, ait olduklari projeden olusturulan bir proje
icin ayar haline gelir.

Proje politikalarini ayarlamak igin, diizenlemek istediginiz politikaya karsilik gelen diigmeyi tiklatin ve
Kaydet'i tiklatmadan once gerekli degisiklikleri yapin.

Proje Alanlan

Proje Alanlar politikasi bir i plani tarafindan takip edilen alanlari kontrol eder. Bir alanin yanindaki
onay kutusunu ya da segenegi segmek alani etkinlestirir. Proje Alanlari icinde bulunan bazi alanlari
HP Project Management islevselliginden tamamen faydalanmaniz igin gereklidir ve etkin olmalidir.
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Sekil 3-1. Proje Alanlan politikasi

Proje Alanlan
Proje yoneticilerinin bu ayarlan gecersiz kimalanina izin verilsin mi? @ Evet”™" Hayr

Bazi alanlar Proje Yonetimi tarafindan kullanilmak zarundadir ve her zaman etkindir.

Cizelge Alanlan

Burada etkinlestirilen alanlar, giris ve ig planinda girintileme igin kullamlabilir olacakbr malivet ve iggiici politikas), Gizelgelenen iggici
alanini etkinlegtivic veya bu alamn etkinlidini kaldinr,

» Cizelgelenen Baglanog

w  Gizelgelenen Bitig

v Gizelgelenen Sire

¥ Gizelgelenen iggicd (Malivet ve igiici politikas: tarafindan kontrol edilir

Gergeklegenler Alanlan

Gergeklegenler alar_ﬂarl, ig plam \,rUrUt_mesinin ilerleyigini izler. Burada etkinlestirilen alanlar, girig ve ig planinda gdrantdleme icin kullarmlabilie
olacakbr Malivet ve Igicl politikas:, Isgicd alanlann etkinlestirir veya bu alanlann etkinliding kaldine.

Tarmamlanan %

Gergeklesen Baglangig

Gerceklegen Bitig

Gergeklegen S0re (her zaman sistem tarafindan hesaplanin

Gergeklesen Igglcl (Maliyetve isgiicl politikasi tarafindan kantrol edilir)

T Tahmini Kalan iggici (Maliyetve iggicd politikas tarafindan kontrol edilir)
Tahmini Bitig Tarihi

ER« & %

.

EK Alanlar

[T Hizmet (hizmetlerin kategorize edilmesi igin kullaniln T Gerekidir
I Akdivite (garevleri kategorize etmek igin kullanihr, Aktiflegtirme icin anerilin
W Rol tkaynaklan kategorize etmek igin kullanilir i ki ve Proje Personeli igin énerilir)

Kontrol Hoktas1 Gariintiisii

Projeye Genel Bakig sayfasindaki Kontrol Maktalan bélrmesinde hangi kontral noktalannin gérindi§0nd kontral edebilirsiniz. Kontraol
Moktalan, Gorevi Dizenle sayfasinda Ana Kontrol Maoktalan alarak tammlanir.

[ “almz Ana Kontrol Moktalann girintile

Tablo 3-1, Proje Alanlari politikasi tarafindan kontrol edilen alanlan tanimlar.
Tablo 3-1. Proje Alanlar politikasi
Alan Adi Tanim

Cizelge Alanlar boéliimu

Cizelgelenen | Bir gorev icin gizelgelenen baslangig.
Baslangi¢

Cizelgelenen  Bir gorev igin gizelgelenen bitis.
Bitis

Cizelgelenen  Bir gdrev igin gizelgelenen sire.
Sdre

Cizelgelenen Gorev basina gizelgelenen isgiiciini belirtmenize izin verir. Bu alan Maliyet ve
isgucu isgiicii politikas! tarafindan kontrol edilir.
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Tablo 3-1. Proje Alanlari politikasi, Devam Ediyor

Alan Adi

Tanim

Gergeklesenler Alanlar boliimii

Tamamlanan
%

Gergeklesen
Baslangi¢

Gergeklesen
Bitis
Gergeklesen
Sire
Gergeklesen
isglici
Tahmini
Kalan isgicti
Tahmini Bitis
Tarihi

Tamamlanan gérev miktari.

Gorev Uzerinde ¢alismanin gercekten basladidi tarih.

Gorev Uzerinde galismanin gergekten bittigi tarih.

Gergeklesen Baslangi¢ ve Bitisten hesaplanan projenin gergeklesen suresi.
Her gorev igin gergeklesen isgiclni belitmenize izin verir. Bu alan Maliyet ve

isgiicii politikas! tarafindan kontrol edilir.

Her gdrev i¢in tahmini kalan iggticunu degerini belirtmenize izin verir. Bu alan Maliyet
ve Isgiicii politikas tarafindan kontrol edilir.

Her gorev icin tahmini bitis tarihini belitmenize izin verir.

Ek Alanlar boliimii

Hizmet

gereklidir.
Aktivite

Rol

Gdrev icin is hizmetlerini takip etmeniz, kategorize etmeniz ve analiz etmenize izin
verir. Hizmet ve PTY Proje alani gruplar bu alani kullanmak i¢in etkin olmalidir.

Gerekli alan igin Hizmet alanini yapmaniza izin verir.
Gorev icin aktivite atamaniza izin verir; birincil olarak SOP 98-1 takibi igin kullanilir.

Her gorev igin bir rol belitmenize izin verir.

Kontrol Noktasi Goriintiisii boliimii

Ana Kontrol
Noktalari

s Plani

Gorevleri projeye Genel Bakis sayfasi géziiken "ana kontrol noktalari" olarak
tanimlamaniza izin verir.

is Plani politikasi bir projenin is plani olup olmayacagini, is planina kimin erisecegini, gerceklesenleri
kimlerin gérecegini beliremenizi ve proje tipiyle birlikte kullanilacak belli is plani sablonu énerip
uygulamaya koymanizi saglar.
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Sekil 3-2. is Plani politikasi

is Plam

Proje yineticilerinin bu ayarlan gegersiz Kilmalarina izin verilsin mi? & Eyetl” Harir

M Bu proje, ig plani iperecektiv

is Planna asaiiidakiler erigehilir:
& Tim Kullanicilar
' Proje Yaneticilet, Ozat Gérev Sahipleri ve Paydaglar

' Sadece Froje Yaneticileri

7 g plamindan sinidandinian kaynaklar gérey aynnblan savfasinda sadece kendi gerceklegenlerini gdrekilir

is Plam Sablonu

Yeniig planlan olugturmak icin kullanlacak varsayilan i plan gablonunu seg. Burada segilen is plan gablonu, proje igin i plani olugturma
sirasinda kullaniciya rehberlik eder. Bu politika uygulandidinda, veni proje iz planlan valniz bu sablondan olugturulabilic. Bu ayardaki
dedisikliikler, uygulandifinda bile rmewcut proje is planiann etkilernez.

is Plam Sablonu: |

e v e

is Plani Erisilebilirlig

"Tablo 3-2. Is plani ve gergeklesenler kullanici erisilebilifligi" altinda lizerinde tanimlanan is plani
politikasi ayarlarini kullanarak Gérev Ayrintilari sayfasindaki is planini ve gergeklesenleri
goruntuleyebilen kullanicilar sinirdayabilirsiniz.

Not: Proje yoneticisi her zaman is planina erisebilir ve gergeklesenleri gortntileyebilir. Proje
yOneticisinin is plani ve gerceklesenlere erismesi ve goruntilemesi engellenemez.

Bir kullanici her zaman kendi gerceklesenlerini gérintileyebilir. Fakat bir kullanici sadece kendi
gerceklesenlerini gértntilemek tzere sinirlandirilabilir.

Tablo 3-2. is plani ve gerceklesenler kullania erisilebilirligi

Alan Adi Tanim
is planina agagidakiler is planina kimlerin erigebildigini kisitlar.
erisebilir

« Tum Kullanicilar. Varsayilan. Tium PPM Center kullanicilari ig
planini goruntileyebilir.

« Proje Yéneticileri, Ozet Gérev Sahipleri ve Paydaglar.
Yalnizca proje yoneticileri, 6zet gorev sahipleri ya da paydaslaris
planini goruntileyebilir.

. Sadece Proje Yéneticileri. is planini sadece proje yoneticileri
goruntuleyebilir.

is planindan kisitlanan Kullanicinin Gérev Ayrintilar sayfasinda sadece kendi

kaynaklar Gorev Ayrintilari gerceklesenlerini gdrmesi icin bu ayar etkinlestirin. Etkise, diger
sayfasinda yalnizca kendi kullanicilarin gerceklesenleri Sinirli olarak gosterilir. Etkin degilse,
gerceklesenlerini kullanici diger kullanicinin gergeklesenlerini goruntuleyebilir.

gorintuleyebilirler.
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"Tablo 3-3. Is plani ve gerceklesenler kullanici erisilebilirligi" altinda, bir PPM Center kullanicisinin
(son kullanicl, 6zet gorev sahibi/paydas ya da proje yoneticisi) segilen ayarlara bagli olarak nelere
erisip goruntlleyebildigini gosterir.

Tablo 3-3. Is plani ve gerceklesenler kullania erisilebilirligi

Ayarlar Segimi Kullanici sunlarn yapabilir:

is planindan kisitlanan kaynaklar Gorev Ayrintilari
is planina Gorev Ayrintilar sayfasinda yalnizca is sayfasinda digerlerinin
asagidakiler kendi gerceklesenlerini planina gercgeklesenlerini
erigebilir goriintuleyebilirler. erisme goriintileme

Kullanici: Son Kullanici 2
TUm kullanicilar | N/A Evet Evet

Proje Hayir Evet
yOneticileri, 6zet
gorev sahipleri

X Hayir Hayir
ve paydaslar
Sadece proje Hayir Evet
yoneticileri

X Hayir Hayir

Kullanici: Ozet Gorev Sahipleri ya da Paydas

Tdm kullanicilar ~ N/A Evet Evet

Proje Evet Evet

yOneticileri, 6zet

gorev sahipleri X Evet Evet

ve paydaslar

Sadece proje Hayir Evet
oneticileri

y X Hayir  Hayir®

Kullanici: Proje Yoneticisi
Tum kullanicilar | N/A Evet Evet

Proje Evet Evet
yoneticileri, 6zet
gorev sahipleri
ve paydaslar

X Evet Evet

Sadece proje Evet Evet
yoneticileri
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Tablo 3-3. is plani ve gerceklesenler kullania erisilebilirligi, Devam Ediyor

Ayarlar Segimi Kullanici sunlari yapabilir:

Is planindan kisitlanan kaynaklar Gorev Ayrintilan
is planina Gorev Ayrintilar sayfasinda yalnizca is sayfasinda digerlerinin
asagidakiler kendi gerceklesenlerini planina gercgeklesenlerini
erigebilir goruntuleyebilirler. erigme goriintileme

X Evet Evet

a. Son kullanici 6zet gorev sahibi, paydas ya da proje yoneticisi olmayan herhangi bir PPM Center
kullanicisidir.

b. Bir 6zet gorev sahibi ya da paydas alt dlizey gorevler igin sahibi dedilse gergeklesenleri
goruntileyemez.

Ornegin, bir projenin is plani politikasinin is Planina asagidakiler erisebilir alaninda Sadece Proje
Yoneticileri ayari varsa ve is planindan sinirlandirilan kaynaklar, gorev ayrintilan sayfasinda
sadece kendi gerceklesenlerini gorebilir alani etkinse, PPM Center Urlinine giris yapmis olan
projeye erigimi olan bir 6zet gérev sahibinin is planina erigimi yoktur. Ozet gorev sahibi kendi
gerceklesenlerini Gorev Ayrintilari sayfasinda goruntuleyebilse de bagka birinin gerceklesenlerini
gorunttleyemez.

is Plani Sablonu

is plani sablonu ve gegersiz kil davranisi agagidaki sekildedir:

« s Plani Sablonu alaninda bir is plani sablonu belirtirseniz ve politikay1 gegersiz kilinamaz olarak
ayarlarsaniz, bu proje tipinden olusturulan bir proje bu is plani sablonuna dayanarak bir is plani
olusturabilir. Bunun 6tesinde, varsayilan is plani sablonu degistirilemez.

« s Plani Sablonu alaninda bir is plani sablonu belirtirseniz ve politikay1 gegersiz kilinabilir olarak
ayarlarsaniz, bu proje tipinden olusturulan bir proje yéneticisi is planini varsayilan sablondan, baska
bir sablondan veya manuel olarak olusturmay tercih edebilir.

« Biris plani sablonu belirtmezseniz, politika varsayilan olarak gegersiz kilinabilir olarak ayarlanir. Bu
ise belli bir is plani sablonu gerektirmeyen proje tipleri icin yapiimalidir.

is plani sablonlari hakkinda daha ayrintil bilgi igin bkz. "is Plani Sablonlarini Kullanma" sayfa 182.

Istek Tipleri
istek Tipleri politikasi asagidaki 6geleri belirler:

« Projeye Genel Bakis sayfasinin Proje Ayrintilari sekmesinde goriinen alanlari kontrol eden istek
tipi. Bu istek tipi ayrica genel proje slrecini yoneten is akisi ile iliskilidir. Bu 6ge gereklidir.

Eger HP Portfolio Management kurmus iseniz, bu istek tipi ayrica portféyinizdeki projeyi temsil
eder. Daha fazla ayrinti icin bkz. HP Portfolio Management Yapilandirma Kilavuzu.

« Proje sorunlarini bildirmek ve ¢ézmek icin kullanilan istek tipi (ve dolayli olarak, iligkili is akisi).
« Projerisklerini bildirmek ve ¢ézmek igin kullanilan istek tipi (ve dolayh olarak, iliskili is akist).
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« Proje kapsam degisikliklerini bildirmek ve ¢ézmek igin kullanilan istek tipi (ve dolayli olarak, iligkili is
akisi).

Sekil 3-3. istek Tipleri politikasi

istek Tipleri

Blu politika, bu projeyle iliskili istek tiplerini taruimlar. Proje Siireci istek Tipi, projenin genel siirecini ve proje dilzeyinde veri alanlarnn
rnodelleyen istek tipini fve ig akigind tammlar Proje olugturaldudunda, bu istek tipini kallanan bir istek de olugturular, Portfiy Yanetimi
kullanimda oldudunda, bu istek Porfiy vanetimi tarafindan projeyi tanimlamak igin kullanilacakhr. Projeyle iligkili olan proje sireci istek
tipi, proje olusturulduktan sonra dedistirilemez.

‘Proje Siireci istek Tipi: [PTv - Proje B

Proje kontral sdregleriniz igin kullamlacak istek tiplerini tanimlayin. Burada beliflenen istek tipleri, projeye aenel bakig sayfasindan
sarunlann, risklerin ve kapsam dedigikliklerinin olugturulmas) sirasinda kullanilir,

Sorun Istek Tipi: [Proie Sorunu B

Risk istek Tipi: | =

Kapsam Dedjisikligi istek Tipi: [Proje Kapsami Defigik (2]

Cizelgeleme

Cizelgeleme politikasi is planinin asagidaki sekilde nasil gizelgelenecegini yoneten segenekler sunar:
« [s planinin gizelgelenecegi varsayilan baglangig tarihi

« Kaynak baglihgi

« Kritik yol esigi

o Cizelge uyan kurallari
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Sekil 34. Cizelgeleme politikasi

Cizelgeleme

Proje yaneticilerinin bu ayarlan gecersiz kilmalarna izin verilsin mi? # Eygtl” Hawir

¥ wevcut oldugunda gergeklesen baglanoig we gergeklegen bitig tariblerini kullan.

Giinlerin gizelgeye dahil edilecedi durum:

@& Tim kaynaklar kullanilahiliv

0 En az 1 kaynak kullanilahilir

€ Takvimden tilm igginlerini dahil et (kaynak kullaniabilifiding yoksay).

Kritik Yol Esigi: |D Ginder)

Cizelge Uyarn Kurallan

Zizeloe uyvanlan, ig plamndaki yapisal problemler veya tutarsizliklan tammlar, Bu uyanlar, ig plan cizeloelendikien sonra ve ayrica ig
plani cizelge bilgilerindeki dedigiklikler kaydedildidinde ig planinda garintilenir. Uyan gdrintdsind is planindaki Gorlntoyi Yapilandir
segenedini kullanarak etkinlestir,

¥ Proje Tarihi Geligkileri

Bu uyar, ig plani tarihleri, projenin Planlanan Baglangic Danemiveya Planlanan Bitig Doneminin digina gikidinda olugur,
Ayrica, gdrevde tanimlanan sinirlama, projenin Planlanan Baglanaig; Danemiveya Planlanan Bitis Daneminin diginda
oldudunda da olugur

¥  Baijllik Celigkileri

Bu uyarilar, gdrev igin tamimlanan dncel hadhhd bunu engelleyen dider sinirlamalar veya gdrey hilgileri nedeniyle dikkate
alinamadidinda olugur,

¥  Smrlama aktanm Geligkileri

Bu uyanlar, gérey ve bu girevin dst didzeyi icin tanimlanan sinirlarmalar arasinda, drmedin valnizea birinin karsilanabilmesi gibi
dofrudan bir geliski oldudunda olugur. Her iki ilgili gdrev de igaretlenir,

W  Kaynaklar Cizelgelenemedi

Cizeloeleyici gdrevi cizeloelemek icin atanan kavnaklara iligkin veterli sawda kullanilabilirigodnid tanimlayamadi. Bu uyan
yalnizea gizelgeleyici cahighfinda dederlendirilir.

¥  Girev Simirlamasi Kargilanamach
Bu uyan, gdrevde tammlanan siniflama dider celigkili bilgiler dnce geldiginden dikkate alinamadifinda alugur.
Giirevdeki isgiicii Esifi Asnor
Talerans: | %

Bu garevdekitoplam iggdciibugine kadar gerceklegen iggicd ve beraberinde tahmini kalan iggdcd) ile gizelge isgicd
arasinda belirlenen toleransin dzerinde fark mevcut. Tahmini kalan iggdcd, gizelgelenen iggdcdnden dnemli dlcdde daha
fazla(veya daha az) isgiclne gereksinim duyuldufunu gdstermek amaciyla garevin atandifil kigi tarafindan gincellenmisg veya
gergeklegen iggiel toplam igglcdyle dengelenameyecek higimde azaltilmig veya artinlmig olabilir.

Varsayilan Baslangic Tarihi

Cizelgeleme politikasinin bu pargasi gérevlerin gizelgelendigi varsayilan baslangi¢ tarihini kontrol
eder. Politikanin gegersiz kilinamaz olduguna bakmaksizin bu her projede ayarlanir. Planlama sureci
sirasinda ortaya ¢ikanlara bakmaksizin, bu 6ge is planinin gizelgelendigi kararli bir tarih ayarlamak igin
kullantlir.

Bu politika ayrica, yeniden gizelgeleme sirasinda gorevler icin mevcut gergeklesen baslangig ve bitis
tarihlerini gizelgeleyicinin dikkate alip almayacagini belirler. Varsayilan olarak gergeklesen tarihler
dikkate alinir.

Ornegin, bir is plani Etkin oldugunda, gérevleri ilerliyor olarak igaretlenebilir. Gérevler ilerliyor olarak
isaretlendiginde, gergeklesen baslangig tarihleri bu gérev igin belirtilir. Gergeklesen baslangig/bitis
tarihlerini cizelgelemede kullanmak icin projenin ayarlanmasi halinde, ilerliyor gérevleri gerceklesen
baslangi¢ tarihlerinde baglar.
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Kaynak Bagliligi

Her is inisiyatifinin genellikle mevcut personel bigiminde bazi minimum kaynak gereksinimleri vardir.
HP Project Management gerekli kontrolleri yaparak kaynaklarin isginlerine atanmasini temin eder.
Giinlerin gizelgeye dahil edilecegi durum secenekleri is plani gizelgesini olustururken kaynak
gereksinimlerini dikkate almak igin ayarlanabilir. Ornegin, Gizelgeleme politikasi icin kaynak
kullanilabilirligini yok saymak ve buna gore gizelgelemek icin projeyi ayarlama olanagi vardir.

Varsayilan yapilandirma, tim kaynaklarin belli bir giinde kullanilabilir olmasini saglamay1 gerektirecek
sekilde ayarlanabilir. is plani gizelgesi olusturulurken, tim kaynaklar mevcut oldugunda HP Project
Management gunleri dikkate alacaktir.

Kritik Yol Esigi

Biris planinin kritik yolu projenin stresini belileyen gorevler dizisidir. Kritik Yol Esigi, kritik bir yolun
pargasi olarak bir gérevi tanimlamak igin esik olarak belirtilen bosluk miktaridir (projeyi
geciktirmeksizin bir gérevin baslangicindan itibaren gecikebilecegdi zaman miktaridir). Bu dederden
daha az veya buna esit bosa sahip gorevler kritik yol Gzerindedir. Bir esigin kullanimi proje yoneticisinin
is planinin yénetiminde tolere edilen risk derecesini kontrol etmesini saglar.

Cizelge Uyari Kurallar

Biris planini gizelgelerken potansiyel yapisal problemler hakkinda proje yoneticisini uyarmak i¢in hangi
Cizelge Uyan Kurallan'nin kullanilacagini segebilirsiniz. Cizelge uyarilari gorev verileri her
kaydedildiginde hesaplanir, bdylece ¢izelgeleyici kullanmaksizin bile kullanilabilir.

Not: HP Project Management sadece se¢mis oldugunuz gizelge uyari kurallarina gére uyarilari
dizenler.

Tolerans

Tolerans, bir kaynagin (bir gérev Uzerinde gergeklesenleri giincelleyerek) geri tahmini kalan isgtictni
ve ¢izelgelenen isgucunden ciddi anlamda farklilik gdsteren toplam isguici sonuglarini etkileyip
etkilemedigini beliremek icin kullanilir. Bu uyari sonucunda, proje yoneticisinin ¢izelgeyi veya kaynak
dagitimini ayarlamasi gerekebilir.

Tolerans, cizelgelenen isglicu ile gizelgelenen isgiicii ylzdesi olarak toplam isglict arasindaki farktir
(burada toplam isguicu gergeklesen isglict ve tahmini geri kalan isguci toplamidir): ((SE - (AE + ERE))
/ (SE)) * 100. Cizelgelenen isglicinln, toplam isgiiciinden bu esikten daha yiksek diizeyde farklilik
gostermesi halinde, bir uyar géstergesi is planinin gizelge uyar sitununa eklenir.

Bir deger belirtiimisse, planlanan isguictiniin toplam isguictinden belirtilen toleranstan daha fazla farklilik
gostermedigi durumlarda temizlenir. Bir degeri belirtiimezse, uyarilar hesaplanmaz ve mevcut uyarilar
temizlenir.

Belirtilen deger bir tam say1 olmalidir.
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Cizelgeleme Gidisati

Cizelgeleme Gidisati politikasi proje gizelgeleme gidisati gostergesini kontrol eder ve ayrica bir proje
icin etkin istisna kurallarini belirler.

Sekil 3-5. Cizelgeleme Gidisati politikasi

Cizelgeleme Gidigat

Proje yineticilerinin bu ayarlan gegersiz kilmalarina izin verilsin mi? & pygil” Hayir
Cizelgelerne istisna kurallanna iligkin yapilandirmalar agadidadir

Gidigat

Cizelgeleme Gidigatimin kirmizi olmasi igin istizna icermesi gereken girey ylzdesi [ IEEI—
Cizelgeleme Gidigatimn San olmasiigin jstizna icermesi gereken girev yizdesi |3EI—

istisna Kurallari Gidigata dahil et

¥ Atanmamig gorevier ¥
Kaynak atanmadi ve gizelgelenen baglangig tarihi icin kalan gin saysi |3— Ginger

¥ atanmarms isgicii g
ig;gtlcﬂntm hir haldmi atanmadi ve cizelgelenen baglanoig tarihi icin kalan odn sayisi |3— Guniler

¥ Geg hitirilen giirevler ve kontrol noktalan I
Girevveya kontrol noktas) henlz "Tamamlanmad” we cizelgelenen bitis tarihini gectiniz: |3— Gin{ler

¥ Geg baglayan girevier ve kontrol noktalar I
Girevveya kantrol noktas) heniz "llerlemiyar’ ve cizelgelenen baglanaig tarihini gectiniz: |3— Ganglen

[T Tahmini geg bitig =
Tahwiini bitig tarihi gizelgelenen bitig tarinini gegtic [ Ginlan

¥ # Oncelistisna igeriyor -
Bu kontral noktas istisnalar iceren gorevlers badl

¥ # Kritik yol gecikiyor -
Bu kontrol noktasina iligkin kritik yol Gzerindeki gdrev gecikiyor

¥ Harici dncel istisna igeriyor I

Bu gdreve iligkin harici dncel istisna igeriyor.

Cizelgeleme Gidisati Gostergesi

Projenin ¢izelgeleme gidisati géstergesi, is planinin gidisati hakkinda basit bir renk kodlu géstergedir.
is plani Etkin oldugunda projenin sadece bir gizelgeleme gidisati géstergesi olur; is plani
tamamlandiginda veya Beklemede tutuldugunda ortadan kaybolur. Projenin gizelgeleme gidisati
gobstergesi rengi yesil olarak baslar ve istisnalar tetikleyen is plani gidisatina katkida bulunuyor olarak
tanimlanan gdrev yuzdesine bagli olarak sari veya kirmizi olarak degisir ((tamamlanan gorevler yok
sayllir). Bu ylzde Cizelgeleme Gidisati politikasi ile yapilandirilir. Projenin gizelgeleme gidisati
gostergesi proje kaydedilene kadar hesaplanmaz.

Asagidaki iki kurali, yizdeyi yapilandirmak Gzere Gizelgeleme Gidisati bolimiinin Gidisat kisminda
belirtebilirsiniz (gizelgeleme gidisati gostergesi):
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« Cizelgeleme Gidisatini Kirmiziya déndiren istisnalari bulunan gérev ylizdeleri
« Cizelgeleme Gidigatini Sariya déndiiren istisnalari bulunan gérev yiizdeleri

Cizelgeleme gidisati gdstergesi Istisnai Gorevler Sayimi / Toplam Gérevler Sayimi olarak hesaplanir.
Ornegin bir proje, Gizelgeleme Gidisati politikasinin kirmizi igin esik degerini %60 ve sari igin esik
degerini %30 olarak ayarladigi proje tipinden olugturulur. istisnalari bulunan gérevlerin yiizdesi %30'un
altindaysa gizelgeleme gidisati gdstergesi yesildir. Yuzde %30'un tzerinde fakat %60'in altindaysa
gosterge saridir. Yizde %60'in Gzerindeyse gdsterge kirmizidir.

Not: Toplam gorev sayisi hesaplanirken PPM Center 6zet gdrevleri veya durumlar "Tamamlandi"
veya "iptal Edildi" olan gérevleri dahil etmez.

« Yedi adet gérevin toplamda on gorev igeren bir is planinda bir istisna baglatmasi halinde, bu durumda
bu proje icin hesaplanan cizelgeleme gidisat degeri 7/ 10 veya %70 olur. Sonug olarak, ¢izelgeleme
gidisati gdstergesi kirmiziya doner ve artik istisna baglatmayana kadar en az bes gorev Uzerinde
yeniden ¢alisilana kadar kirmizi olarak kalmaya devam eder (bu ise baslangig tarihini degistirerek
veya kaynaklari degistirerek veya gorevleri baglatarak elde edilebilir). Bu durum ortaya ¢iktiginda,
cizelgeleme gidisati gOstergesi yesile doner.

« DOort adet gorevin toplamda on gorev igeren bir is planinda bir istisna baglatmasi halinde, bu durumda
bu proje i¢in hesaplanan ¢izelgeleme gidisat degeri 4 / 10 veya %40 olur. Sonug olarak, gizelgeleme
gidisat| gdstergesi sariya doner ve artik istisna baglatmayana kadar en az iki gérev Gzerinde yeniden
calisilana kadar sari olarak kalmaya devam eder (bu ise baslangi¢ tarihini degistirerek veya
kaynaklar degistirerek veya gorevleri baslatarak elde edilebilir). Bu durum ortaya ¢iktiginda,
cizelgeleme gidisati gostergesi yesile doner.

« Toplamda on gérev igeren bir is planinda bir gérevin dort istisna baslatmasi halinde, bu durumda bu
proje icin hesaplanan gizelgeleme gidisat degeri 1/ 10 veya %10 olur. Sonug olarak, gizelgeleme
gidisati géstergesi yesil olarak kalir.

istisna Kurallarini Cizelgeleme

Projeler bir dizi 6n tanimli istisna kurali ile birlikte gelir. Cizelgeleme Gidigati politikasi hangi istisna
kurallarinin etkinlestirilecegini ve ayrica bunlari baslatmak i¢in gerekli kriterleri belirtir. Yukarida da
Uzerinde duruldugu sekilde, bu politika ayrica projenin gizelgeleme gidisati i¢in basit bir renk kodlu
gosterge olan gizelgeleme gidisati gostergesini ayarlayabilir. Cizelgeleme gidisati gdstergesi tetiklenen
cizelgeleme istisnalarini izler ve politikaya gore rengi degistirir.

Bu yéntem, yiiksek riske sahip projelerin izlenmesi igin iyi bir yoldur. Ornegin, hata icin ok az bir pay!
olan proje tipi i¢in, bu politika ¢izelgeleme gidisati kirmizi gdstergesini 20 yapmak i¢in istisna icermesi
gereken gorev yuzdesini ayarlayabilir ve bdylece problemler hakkinda agik olarak erken bir sekilde
uyari verilmesi saglanir.

Cizelgeleme Gidigati politikasi proje ¢izelgeleme ve yuritme hakkinda istisna kurallarini kontrol eder.
Neredeyse tim istisna kurallari i¢in agagidaki parametreler yapilandirilabilir:

« Etkin. Proje yoneticileri belli bir istisna kuralinin etkinlestirilip etkinlestiriimeyecegine karar verebilir.
« Kural (giin sayisi). Belli bir istisna kuralinin bekledigi veya izledigi gun sayisini belirtir.

« Gidigata dahil et. Belli bir istisna kurali ihlallerinin, ¢izelgeleme gidisati gdstergesine dahil edilip
edilmeyecegine karar verir (bkz. "Cizelgeleme Gidisati Gostergesi" dnceki sayfada).

Politikadaki her bir istisna kurali bagimsiz olarak yapilandirilabilir.
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Maliyet ve isgiicii

Maliyet ve isgiicii politikasi proje icin maliyet, isgiicii ve is yikiiniin nasil yénetilecegini gosterir.
Ornegin bu bilgilerin is plani, personel profili, finansal ézet ve zaman gizelgeleri gibi proje birimleri
arasinda nasil akacagi. Bu politika finansal bilgilerin projeler igin izlenip izlenmeyecegini,
gerceklesenlerin nasil yakalanacagini ve maliyetlerin nasil hesaplanacagini belirer. Gergeklesenleri
yakalamak icin HP Time Management kurulu ise, bu politika proje tipi icin HP Time Management
ayarlarini kontrol eder. E§er HP Time Management yoksa veya kullanmamay! tercih ederseniz, HP
Financial Management seceneklerini tercih edebilir veya yapilandirabilirsiniz.
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Sekil 3-6. Maliyet ve isgiicii politikasi

Maliyet ve isgiicii

Proje ySneticilerinin bu ayarlan gegersiz kilmalarina izin verilsinmi? @ Evet © Hayr

Kaynak Yiki Ayarlan

j'

@ Personel Profili, proje tarafindan belirlenen ig yukiini temsil eder

Ig Yiikii Kategori

Personel profilini projeniz icin planlanan ig yiki olarak kullanmaniz énerilir. Bu, proje yéneticisinin kaynaklann kullaniimiyor olarak garintileneceini dikkate almadan projeyi
evreler halinde planlamasina ve gizelgelemesine olanak verir.

Bu secenekte, personel profili hem planlanan hem de gerceklesen kaynak yikind temsil eder. Planlanan ylk her zaman dogrudan personel profiline girilir. Gerceklesen yik
dogrudan personel profiline veya is planina ya da zaman cizelgelerine girilebilir.

(o] Gergeklegenleri dogrudan personel profiline gir
& Personel profilindeki gerceklesenlerin gérintilenmesinde is planindan ve Zaman Yénetiminden gergeklesen bilgiyi kullan
Bu segenedin kullanilabilmesi icin Gerceklegen izaiici is planinda izlenmelidir
g plam gdrev atamalar, proje tarafindan beliflenen ig yakind temsil eder
Bu secenek, i plani tam olarak tanimlandidinda ve cizelgelendiginde yalniz kisa projeler icin dnerilir,
I plaminin ig yOki olarak kullaniimast icin, is planinda Cizelgelenen Isglci ve Gergeklegen Isgicl izlenmelidir.
ig Planinda Gizelgelenen isgiicii
[¥ Planlama sirasinda Cizelgelenen Isgicini kullan
Planlanan maliyetierin otomatik olarak hesaplanmasi sirasinda veya is plani kaynak is yikinG temsil ettiginde, Cizelgelenen Isgicinin is planinda izlenmesi gerekdidir.

& Cizelgelenen isgliciini otomatik olarak hesapla
¢ Her garev atamasi igin Cizelgelenen Isguciini maniel olarak gir

[ s planinda iggiici hesaplamasi kipinin gecersiz kilinmasina izin ver

Is Planinda Gergeklegen Isgiici

Her kaynak atamasi icin Gergeklesen Isgicunu izle

Gerceklesen _rnal\y'etler otomatik olarak hesaplandiginda, is planina kargi gerceklegsenler Zaman Yanetimi kullanilarak izlendiginde veya ig plani kaynak ig yikiini temsil ettiginde
Gerceklesen Isgdcindn is planinda izlenmesi gereklidir.

[¥ Gergelesen iggici ile birlikie Tamamlanma %sini girmek icin kaynak gereldirir

Bu secenek tercih edilirse, bir kaynak atanmig bir gérev icin gerceklegen isgicini girdiginde (zaman tablolan veya baska bir yerde), kaynak ayni zamanda Tamamlanma %’si icin
sifir almayan bir deger belitmelidir. Bu secenek tercih edilmediginde, kaynaklar Tamamlanma %'sinin belirtiimesini geretirmez ve bu daha sonra proje yaneticisi tarafindan
belirtilebilir

[~ Her kaynak atamasi igin Tahmini Kalan Iggucin izle

Ozet gérevde veya proje dizeyinde is planina karsi gergeklesenlerin izienmesi icin Zaman Yanetimi kullamildiginda, Tahmini Kalan Isgicinin izZienmesine izin verilmez.
Gerceklegenler bir kez girildiginde, bu secenedin secimi kaldinlamaz.

Zaman Yonetimi

" Bu projeye kargl gergeklesenleri iziemek icin Zaman Yonetimini kullan

Projede bir calima plani oldugunda, organizasyonunuz kaynaklann gerceklesenlerini tek bir konumda girmelerine izin veren zaman cizelgeleri kullaniyorsa, Zaman Yanetimi ile
entegre olabilirsiniz

Zaman izleme yeri:
i Gorev dizeyi
[ Hiyerargi diizeyinde dzet abrevier IE
Tahmini Kalan Iggicunin izlenmesi sirasinda kullanilamaz.
 Proje dizeyi
Tahmini Kalan igalcinin izlenmesi sirasinda kullanilamaz

Bu projede zaman raporlama igin guna izin ver:
= Proje kaynaklan

Goreviere atanan kaynaklar, personel profilindeki kaynaklar ve 6zet gorev sahipleri
& Atanan kaynaklar

Kaynaklar atandiklan géreviere veya (izleme zamani Gzet gérev veya proje dizeyinde oldugunda) proje hiyerarsisinde kendilerinin Gzerinde olan 6zet goreviere kargi zamani
atnlige alabilir.

 Tam kaynaklar

Projeyi gérebilen tim kaynakiar projeye kargi zamani ganlige alabilir.

Gorev tamamlandiktan sonra zamanin giinliige alinmasina izin ver:

L Giin daha

] Zaman dilimi (dilimleri) daha (gérevin tamamlandidi zaman dilimi icin 0 girin)
© Herzaman
@ Izinverme. Kaynaklar, zaman cizelgelerine gare tamamilanan garevieri eldeyemezler.

[ Bu projeye karg! giinlige alinan zaman agadidaki gruptan proje ydneticisi tarafindan onaylanmal

& Katlimo Grubu | Proje Yéneticileri -

£ Givenlik Grubu [

Finansal Yénetim
O ig plani igin Finansal Yénetimi etkinlegtir
'\5 plamindaki planlanan iggilik maliyetleri:
® Cizelgelenen igglici ve oranlar temelinde otomatik olarak hesaplandi

" Gorevierde maniiel olarak girildi ve dzet goreviere dzetlendi

ig planindaki gergeklegen iggilik maliyetleri:
@& Gergeklesen iggiici ve oranlar temelinde otomatik olarak hesapland
" Gorevierde maniiel olarak girildi ve dzet goreviere dzetlendi

Finansal Ozetteki Maliyetler

[~ Personel profilinden tahmin edilen iscilik maliyetlerini hesapla

[~ s planive zaman cizelgelerinden gerceklesen iscilik malivetierini hesapla. (Not: I plani icin Finansal Yonetim etkinlestirilmelidir)
I~ Gerceklesen igcilik maliyetinde manuel diizeltmelere izin ver

[~ s planiicin gerceklesen iscilik digi maliyetieri hesapla. (Not: Ig plani icin Finansal Yonetim etkinlestirilmelidir)
[~ Gerceklesen igcilik disi maliyette manuel dizeltmelere izin ver
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Kaynak Yuku Ayarlari

HP Resource Management kaynak yUki ve kullanilabilirigini otomatik olarak takip eder. Bu ayarlar bir
proje tipi igin is yUukUnin nasil takip edilecegini belirler.

HP Resource Management kaynak talebini ve kullanimini izlemek amaciyla bir projeye personel profili
eklemenize olanak verir. Asagidaki segenekler arasindan segim yapabilirsiniz:

« Personel Profili, proje tarafindan belirlenen is yiikiinii temsil eder. Daha sonra,
gerceklesenleri personel profilinden manuel mi girilecegdi, personel profiline is planindan mi HP Time
Management Griiniinden mi 6zetlenecegini secebilirsiniz. Ozetlemenin ¢alismasi igin bu politikada
"Is Planinda Gergeklesen Isgiici" altinda kaynaginda agiklandigi gibi gerceklesen isgiici takibini
etkinlestirmelisiniz. Personel profilleri ile ilgili daha fazla bilgi icin bkz. HP Resource Management
Kullanici Kilavuzu.

. Ig plani gorev atamalan proje tarafindan kosulan yiikii temsil eder. Bu secenegi segilmesi
icin, asagida acgiklandidi gibi is planinda gizelgelenen ve gergceklesen isgucu takibini
etkinlestirmelisiniz.

Is Planinda Cizelgelenen isgiicii

is planinda her gérevi yapmak icin gerekli olan gizelgelenen isgiictiniin izlenip izlenmeyecegine karar
verebilirsiniz. Projeyi gorevlerin planlanan maliyetlerini otomatik olarak hesapliyor iseniz (Finansal
Yénetim altinda Maliyet ve isgiicii'nde ayarlanir) veya is plani gérev atamalar kaynak yiikiinii temsil
etmek (izere ayarlaniyor ise (Kaynak Ykl Ayarlar altinda Maliyet ve isgiicii politikasinda ayarlanir)
bu gereklidir.

Planlama sirasinda Gizelgelenen isgiiciinii kullanmaya karar verirseniz, sistemin bunu otomatik
olarak hesaplamasini saglayabilir veya bunu manuel olarak saglayabilirsiniz. Ayrica, hesaplama
yoénteminin is planinda ayri ayri gorevlere gére degismesini saglayabilirsiniz.

is Planinda Gergeklesen isgiicii

Bir projenin yurutilmesi sirasinda kaynak atamasina gore her kaynak atamasi igin gerceklesen
isglclnu izleyip izlemeyeceginize karar verebilirsiniz. Bu islem gerceklesen maliyetleri otomatik olarak
hesaplarken, is plani igin gergeklesenleri izlemek amaciyla HP Time Management 6gesini kullanirken
veya is plani gérev atamalar kaynak is yukina temsil ettiginde gerekli olur.

Her kaynak atamasi igin Gergeklesen isgiiciinii izle secenegine karar verirseniz, gerceklesen
isglicini belirttiklerinde (HP Time Management 6gesini kullanirken zaman gizelgelerinde veya bagka
bir yerde) Gergelegen iggiicii ile birlikte Tamamlanma %’sini girmek igin kaynak gerektirir
secenegdini de tercih edebilirsiniz. Kaynaklarin Tamamlanan % olarak girilmesi gerekli degil ise, proje
yOneticileri bunu daha sonra da belirtebilir.

Her kaynak atamasi igin Gergeklesen isgiiciinii izle segenegine karar verirseniz, ayrica Her
kaynak atamasi igin Tahmini Kalan lsgiiciinii izle tercihinde de bulunabilirsiniz. Zamani gérev
dizeyi disindaizlemeniz halinde, ayarlar HP Time Management ile birlikte kullanilamaz ya da
gerceklesenler yakalandiginda degdistirilemez.

Not: Tahmini kalan isgticti (ERE), gergeklesenlerden tiiretilen tahmini bir degerdir. Higbir
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gerceklesen olmamasi durumunda PPM Center ERE'yi sifir olarak ayarlar. Gergeklesenlerin bir
goreve kaydedilmis olmalar durumunda ERE degeri, Gorev Ayrintilar sayfasindaki Tamamlanan
% alani her degistirildiginde guincellenir. Bu, ERE'nin Tamamlanan % alanindaki degisikliklerle
senkronize oldugu anlamina gelir.

ERE'yi manuel olarak girmeniz durumunda Tamamlanan %, Gerceklesen isgiicii/ (Gergeklesen
isglicti + ERE) seklinde hesaplanir.

Tamamlanan %'yi manuel olarak girmeniz durumunda ERE asagidakilerden biri ile hesaplanir:

« ERE = Cizelgelenen isglicli (SE) - Gergeklesen isglicii (AE)
« ERE =(Son ERE + Son AE)- AE

Zaman Yonetimi

Bu politika icin HP Time Management etkinlestirmesini segerseniz, su tablo lizerinde tanimlanan
yapilandirilacak bir dizi segenek vardir: "Tablo 3-4. Maliyet ve isgiicii politikasi: Zaman Yonetimi

ayarlan" altinda.

Tablo 3-4. Maliyet ve Isgiicii politikasi: Zaman Yonetimi ayarlar

Alan Adi

Zaman Yonetimini
su hedefe kullan

Zaman izleme yeri

Asagidakilere izin
ver ...

Gorev
tamamlandiktan
sonra...

Bu projeye
kaydedilen

Tanim

HP Time Management zaman ¢izelgeleri kullanarak gerceklegenler takibini
etkinlestirir.

Zamanin gorev, 6zet gorev yoksa proje duzeyinde mi takip edilecegini belirtir.
Asagi takip edilecek 6zet gorev hiyerarsi dizeyini belirtebilirsiniz.
Gergeklesenleri takip etmek igcin HP Time Management kullaniyor ve tahmini

isglclnu tutuyorsaniz, zamani sadece gorev dizeyinde takip edebilirsiniz.

Zamani takip etmek icin Proje Kaynaklari'ni mi Tim Kaynaklar'i mi yoksa
yalnizca Atanan Kaynaklar'i takip etmek istediginizi belirtin.

« Proje Kaynaklari. is planinda gérevlere atanan kaynaklar ya da personel
profili olarak goriinen Kigiler gorev i¢in her zaman giinlige zaman
kaydedebilirler.

« Atanan Kaynaklar. Yalnizca bir géreve atanan kaynaklar bu gérevler
Uzerine zaman kaydedebilir.

« Tum kaynaklar. Projeyi goriintiileyebilen herhangi bir kaynak (paydaslar
dahil) bir gérev icin giinlige zaman kaydedebilir.

Gorev tamamlandiktan sonra guinliige zaman kaydedilip kaydedilemeyecegi,
kaydedilebilecekse ne uzunlukta oldugunu belirtin.

Ya katilimci gruba gdre ya da belli bir glivenlik grubuna gére bu proje icin
kimlerin zaman onaylayabilecegini belirtin.
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Tablo 3-4. Maliyet ve isgiicii politikasi: Zaman Yonetimi ayarlari, Devam Ediyor
Alan Adi Tanim

Zaman...

Finansal Yonetim

HP Financial Management secilen dlgutlere gore (6rnegin etkinlestirilen alanlar) belli maliyetleri
otomatik olarak hesaplayabilir:

« s plani icin planlanmis maliyetleri otomatik olarak hesaplamak icin "is Planinda Cizelgelenen
Isglicli" sayfa 40 bélimiinde tarif edildigi sekilde 6ncelikli olarak Cizelgelenen Isgiicii alanin
etkinlestirmeniz gerekir.

« Is plani icin gerceklesen maliyetleri otomatik olarak hesaplamak icin "is Planinda Gerceklesen
Isglicli" sayfa 40 bélimiinde tarif edildigi sekilde éncelikli olarak Gergeklesen isgiicii alanini
etkinlestirmeniz gerekir.

« Personel profilinden planlanan iscilik maliyetlerini otomatik olarak hesaplamak igin, bir personel
profili mevcut olmalidir.

Bu politika i¢cin HP Financial Management etkinlestirmesini segerseniz, su tablo izerinde tanimlanan
yapilandirilacak bir dizi segenek vardir: "Tablo 3-5. Maliyet ve isgiicii politikasi: Finansal Yénetim
ayarlan" altinda.

Tablo 3-5. Maliyet ve isgiicii politikasi: Finansal Yonetim ayarlar

Alan Adi Tanim

Aktiflestirilmis = Her gorev igin atanmis aktiviteye gore tim maliyetleri yatirim gideri veya isletme
maliyetlere gideri olarak tanimlayarak projenin aktiflestirmeyi maliyetler igin izledigini belirtin.
izinver ...

Bu ayardaki degisiklikler, proje ile iliskili finansal 6zet i¢in aktiflestirme izlemeyi
etkiler.

Aktiflestirme bilgileri, ancak PPM Sunucusunda aktiflestirme izleme etkin ise
izlenebilir.

Teklifin Finansal Ozet Ayarlar sayfasindaki Bu teklif sermaye maliyetlerini takip
eden bir proje icindir segeneginin ayarina bagh olarak, teklif sermayelendirilen
maliyetleri (isletme maliyetlerine ek olarak) takip edebilir ya da etmeyebilir. Teklif
projeye déniislince, bu ayar projenin Maliyet ve isgiicl politikasindaki Bu projede
aktiflestirilen maliyetlere izin ver segeneginin ayari ile ¢elisebilir.

Proje tipinin Maliyet ve isgiicii politikasi kilitli ise (bu tipteki higbir projenin bu politika
ayarlarini gegersiz kilamayacag anlamina gelir) ve politikanin aktiflestirilen
maliyetleri takip etme ayari teklif igin finansal 6zet ayari ile ¢gakisiyorsa, Maliyet ve

isglicti politikasi ayar gegerli olur. Diger durumlarda, projenin sermayelendirilen
maliyetleri takip etme ayar teklifte ayarla uyumludur.

Daha ayrintil bilgi i¢cin bkz. HP Financial Management Kullanici Kilavuzu.

is plani igin HP Financial Management uygulamasini kullanarak is plani maliyetlerinin
Finansal izlenmesini saglar.
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Tablo 3-5. Maliyet ve isgiicii politikasi: Finansal Yonetim ayarlari, Devam Ediyor
Alan Adi Tanim

Y 6netimi
etkinlestir

is planindaki  Planlanan maliyetlerin gizelgelenen isgiicii ve oranlar temelinde otomatik olarak
planlanan hesaplandigini veya manuel olarak girildigini belirtir.

iscilik

maliyetleri:

is planindaki  Gergeklesen isgiicii maliyetlerinin gerceklesen isgicii ve oranlar temelinde
gerceklesen otomatik olarak hesaplandigini veya manuel olarak girildigini belirtir.

iscilik

maliyetleri:

Finansal Maliyet degerlerinin proje ile iligkili finansal 6zette birlestigini belirtin. Tahmin edilen
Ozetteki isguicuind, isgucu ve isgucu disindaki maliyetleri, sadece isgicl maliyetlerini
Maliyetler (isguci disindaki maliyetler manuel olarak girilir) 6zetlemeyi veya higbir maliyet

verisini 6zetlememeyi tercih edebilirsiniz (gergeklesen maliyetler manuel olarak
girilir). iscilik dig1 maliyetleri 6zetlemek istiyorsaniz, ayrica iscilik maliyetlerini de
6zetlemeniz gerekir.

Finansal Ozetteki maliyetlerin hesaplanmasi hakkinda ayrintil bilgi igin bkz.
"Finansal Ozetteki Maliyetler" altinda.

Bu alanlarin bazilar hakkinda ayrintilar icin bkz. HP Financial Management Kullanici Kilavuzu.
Finansal Ozetteki Maliyetler

Onay kutularinin baghhgi
Bu bdlimdeki onay kutular asagidaki bagliliklara uymaktadiriar:

« lg plani igin Finansal Yonetimi etkinlestir onay kutusunun segilmesi sunlar etkinlestirir:

« Gergeklesen is¢ilik maliyetinde manuel diizeltmelere izin ver onay kutusu ile Ust onay
kutusunu.

« Gergeklesen is¢ilik disi maliyette manuel ayarlamalara izin ver onay kutusuile tst onay
kutusunu

« Ust onay kutularinin segilmesi, alt onay kutularini etkinlestirir.
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Finansal Yanetim
|7i§ plani igin Finansal Yonetimi etkinlestir
is planindaki planlanan iggilik malietleri:

% Cizelgelanen igglcl ve oranlar temelinds otomatik olarak hesaplandi
" Girevlerde manilel alarak girildi ve Gzet gareviere dzetlendi

is planindaki gergeklesen isgilik maliyetleri:

& Gergeklegen iggiicd ve oranlar temelinde otomatik olarak hesapland
" Girevlerde manilel alarak girildi ve Gzet gareviere dzetlendi

Finansal Ozetteki Malivetler

[T Perzonel profilinden tahmin edilen igtilik maliyetlerini hesapla.

[ i5 plani ve zaman gizelgelerinden gerceklegen iggilik malivetlerini hesapla. (Mot 15 planiigin Finansal Yinetim etkinlagtirilmelidir
[T Gergeklegen iggilik malivetinde manuel dizeltmelare izin var

[T i planiigin gerceklegen iggilik digi maliyetieri hesapla. (Mot: ig plani igin Finansal Yanetim etkinlegtirilmelidin
[T Gerceklegen iggilik digi malivette manuel dizeltmelere izin ver

Hesaplama senaryolari

« PPM Center suriim 9.30'a yUkselttikten sonra yeni projeler olusturursaniz, bu onay kutularini segme

ihtiyaciniza karar vermek i¢in asagidaki senaryolara bakin:

Not: Varsayilan olarak iki alt onay kutusu ve bunlarin Ust onay kutularn etkin degildir. Bu

durumda, gerceklesen iscilik maliyeti ve gerceklesen iscilik dis1 maliyet yalnizca manuel olarak

girilebilir.

» Asagidaki onay kutulan segili degilse

[™ I plani ve zaman gizelgelerinden gergeklegen iggilik malivetlerini hesapla. (Mot I plan igin Finansal Yonetim etkinlegtiiimelidin
[T Gergeklagen igtilik maliyetinde manuel dizeltmelare izin ver

Gergeklesen iscilik maliyeti is planindan veya zaman gizelgelerinden hesaplanamaz fakat,
eklediginiz maliyet satifarindaki gerceklesen isgilik maliyetini diizenleyebilirsiniz.

« Asagidaki onay kutusu segiliyse

¥ I planive zaman gizelgelerinden gerceklegen iggilik malivetlerini hesapla. (Mot ig plani igin Finansal Yonetim etkinlegtiriimelidir
[ Gerceklegen igcilik maliyetinde manuel diizeftmelare izin ver

Gergeklesen iscilik maliyeti is planindan veya zaman gizelgelerinden hesaplanabilir fakat,
eklediginiz maliyet satifarindaki gergeklesen iscilik maliyetini dizenleyemezsiniz.

« Asagidaki onay kutularn seciliyse

[¥ ig planive zaman gizelgelerinden gergeklagen iscilik maliyetierini hagapla, (ot Ig plant igin Finansal Yanetim etkinlagtiviimelidiv
v Gerceklegen iggilik maliyetinde manuel dizeltmelere izinver

Gergeklesen iscilik maliyeti is planindan veya zaman gizelgelerinden hesaplanabilir ve
eklediginiz maliyet satirlarindaki gergeklesen iscilik maliyetini dizenleyebilirsiniz.

« Asagidaki onay kutular secili degilse
[T i planiigin gerceklegen iggilik digi malivetieri hesapla. (Mot i plani igin Finansal Yinetim etkinlestirilmelidi
[T Gergeklegen iggilik digi malivette manuel dizeltmelere izin ver

Gergeklesen iscilik digi maliyet is planindan hesaplanamaz fakat, eklediginiz maliyet
satirlarindaki gerceklesen iscilik dig1 maliyeti dizenleyebilirsiniz.

Sayfa 44 | 267



HP Project Management Kullanici Kilavuzu
B&lum 3: Proje Tiplerini Yapilandirma

» Asagidaki onay kutulan segiliyse

¥ i planive zaman cizelgelerinden gergeklegen igtilik malivetlerini hesapla. (Mot ig plan igin Finansal Yinetim etkinlestirimelidir)
[ Gergeklegen iggilik malivetinde manuel dizeltmelere izin ver

¥ g planiigin gerceklegen iggilik digi malivetleri hesapla. (Mot i plani igin Finansal Yinetim etkinlegtirilmelidir)
[Ceergeklegen iggilik digi malivette manuel dizeltmelere izin ver

Gergeklesen iscilik digi maliyet is planindan hesaplanabilir fakat, eklediginiz maliyet
satirlarindaki gerceklesen iscilik dig1 maliyeti dizenleyemezsiniz.

Bu durumda, ne maliyet satirlarina eklediginiz gerceklesen maliyet ne de iscilik dig1 maliyet
dizenlenebilir.

Not: Hata iletisi penceresinin agilma kosulu, is plani igin gerceklesen isgilik disi
maliyetleri hesapla.(Not: is plani igin Finansal Yonetim etkinlestirilmelidir.) onay
kutusunu secip is plani ve zaman gizelgelerinden gergeklesen iscilik maliyetlerini
hesapla. (Not: is plani igin Finansal Yonetim etkinlestirilmelidir.) onay kutusunu
secmemenizdir.

« Asagidaki onay kutular segiliyse

¥ ig planive zaman cizelgelerinden gergeklegen iggilik maliyetierini hesapla. (Mot i planiigin Finansal Yanetim etkinlegtirilmelidin
[T Gergeklegen igcilik maliyetinde manuel dizeltmelere izin ver

¥ s planiigin gergeklegen iggilik digi malivetleri hesapla. (Mot ig plani igin Finansal Yinetirm etkinle gtirilmelidiry
¥ Gerceklegen iggilik digi malivette manuel dizeltmelere izin ver

Gergeklesen iscilik dis1 maliyet is planindan hesaplanabilir ve eklediginiz maliyet satirlarindaki
gerceklesen iscilik disi maliyeti dizenleyebilirsiniz.

Bu durumda, eklediginiz maliyet satirlarinda gerceklesen iscilik maliyetini dizenleyemezsiniz.

« Asagidaki onay kutulari segiliyse

¥ ig plani ve zaman gizelgelerinden gergeklegen iggilik malivetlerini hesapla. (Mot ig plani igin Finansal vinetim etkinlegtirilmelidi
v Gergeklegen iscilik malivetinde manuel dizeltmelere izin ver

¥ g plani igin gergeklegen iggilik digi malivetleri hesapla. (Mot ig plan igin Finansal Yanetim etkinle gtirilmelidir
V¥ Gergeklegen igcilik digl maliyette manuel diizeltmelere izin ver

Gergeklesen iscilik maliyeti is plani ve zaman gizelgelerinden hesaplanabilir, gergeklesen isgilik
disi maliyet is planindan hesaplanabilir ve eklediginiz maliyet satirlarindan hem gerceklesen
iscilik maliyetini hem de gergeklesen iscilik digi maliyeti dizenleyebilirsiniz.

o PPM Center't 9.14.0005 6ncesi strimlerden (9.14.0005 dahil) 9.30'a yukseltmeniz durumunda,
ylkseltmeden 6nce proje finansal 6zetlerinde sahip oldugunuz 6zelliklerin aynilarina sahip olmak
igin <PPM_Home>/bin directory igerisinde bulunan batch_update_cost_edit.sql ek ylkseltme
kodunu calistirmaniz gerekir.

Kodu galistirdiktan sonra bu onay kutularinin ayarlari, otomatik olarak asagidaki gibi degisecektir:

« Eklenen onay kutularina ait Gist onay kutularinin yiikseltmeden 6nce se¢ilmemis olmalari
durumunda, eklenen onay kutularinin ikisi ylikseltmeden sonra da segili olmayacaklardir.

« Eklenen onay kutularina ait Gist onay kutularinin yiikseltmeden 6nce secilmis olmalari
durumunda, eklenen onay kutularinin ikisi yukseltmeden sonra da segili olacaklardir.

« Yukseltmeden 6nce Ust onay kutularindan yalnizca birinin segili olmasi durumunda,
yUkseltmeden sonra yalnizcailgili alt onay kutusu segili olacaktir.
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« PPM Center'i 9.14.0005'ten sonraki striimlerden 9.30'a yikseltmeniz durumunda, énceki
ayarlarinizin Gzerine yazilmasini énlemek i¢in batch_update_cost_edit.sql ek kodunu
CALISTIRMAYIN.

Maliyet ve Kazanilan Deger Gidisati

Maliyet ve Kazanilan Deger Gidisati politikasi projenin maliyet gidisatinin izlenip izlenmeyecegini ve
eger izlenecekse hangi metriklerin gidisati beliremek i¢in degerlendirilecegini kontrol eder. Maliyet

acisindan projenin gidisatini belitmek igin kullanilir. Proje maliyet gidisati agagidaki alanlarda
hesaplanir:

« MPE kiigiikse. MPE (Maliyet Performansi Endeksi), projenin Kazanilan Degerinin Gergeklesen
Maliyetlere maliyet verimliligi oranidir. MPE, Kazanilan Deger / Gergeklesen Maliyet (Gergeklesen
Maliyet ! = 0 oldugunda) olarak hesaplanir. Hatasiz bir proje i¢cin, MPE 1'e yakin olmalidir.

« Kazanilan Deger null ise MPE null olur
« Kazanilan Deger = 0 ve Gergeklesen Maliyet = 0 ise CPI = 1

« Kazanilan Deger! = 0 ve Gergeklesen Maliyet = 0 ise MPE = 0.

Not: Kazanilan Degerin nasil hesaplanacagi hakkinda ayrintili bilgi igin bkz. HP Financial
Management Kullanici Kilavuzu.

« CPE kiiciikse CPE, Cizelge Performans Endeksi bir gérev/projenin gizelgelenen tamamlamasi ve
gerceklesen tamamlamasi arasindaki farktir. CPE, Kazanilan Deger / Planlanan Deger (Planlanan
Deger ! = 0 oldugunda) olarak hesaplanir. Hatasiz bir proje i¢cin, CPE 1'e yakin olmaldir.

« Kazanilan Deger null ise MPE null olur
« Kazanilan Deger = 0 ve Planlanan Deger = 0 ise MPE =1

« Kazanilan Deger! = 0 ve Planlanan Deger = 0 ise MPE = 0

Not: Planlanan Degerin nasil hesaplanacagi hakkinda ayrintili bilgi icin bkz. HP Financial
Management Kullanici Kilavuzu.

« Onceki aylar igin, gergeklesen maliyetler kayit planini su kadar asiyor. Proje maliyetlerinin
kayit plani ile karsilagtirmasidir. Bu ylzde, ((Gergceklesen Maliyet - Kayit Plani) /Kayit plani) * 100
olarak hesaplanir. Hem gergeklesen maliyetler hem de kayit plani, planlanan baglangi¢ déneminden
dnceki ayin son giiniine kadar elde edilir. Ornegin, planlanan baglangic dénemi Nisan 2009 ise ve
bugunin tarihi 15 Haziran 2009 ise, bu hesaplama gergeklesen maliyetlere ve Nisan ve Mayis 2009
kayit planina dayanir.

Bir kayit plani mevcut degilse, bu hesaplama genel proje maliyet gidisatinda kullaniimaz.

Bu faktérlerden herhangi biri is plani maliyet gidisatini hesaplarken etkinlestirilip devre disi birakilabilir,
fakat birden fazla faktér etkin ise, gdsterge en kotii kosuldaki faktorii temsil eder. Ug faktdr arasindan
biri kKirmiziya dénerse, maliyet gidisati kirmiziya doner.

Sekil 3-7. Maliyet ve Kazanilan Deger Gidisati politikasi
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Maliyet ve Kazamlan Deder Gidigat
Proje yiineticilerinin bu ayarlan gecersiz kimalarnna izin verilsin mi? & Byt Hamr

Proje veya Girevierde Maliyet Gidigat Gostergesini gister:

* Gtistergenin goriindiigii bigim:

¥ MPE kiigilkse e e
! GPE kiigikse e s
¥ Griceki aylar iin, gerceklegen malivetler Kavit planini gu kadar agryor IED— %, IS— %

Tablo 3-6, her birilgili maliyet gidisat faktori igin varsayilan renk degisiklik degerlerinin ayrintilarini
verir.

Tablo 3-6. Maliyet gidisati gostergesi icin varsayilan renk degisiklik degerleri
Renk suna degisir MPE bundan kiigciik CPE bundan kiigiik Kayit plani su kadar gecildi
Sari .95 .95 5
Kirmizi .8 .8 20

Microsoft Project Entegrasyonu

HP Project Management ve Microsoft Project entegre edilebilir ve asagidaki gorevleri
gerceklestirmenizi saglar:

« HP Project Management uygulamasinda bir Microsoft Project dosyasi agiimasi

« HP Project Management is planinin Microsoft Project'e gdnderilmesi

« Microsoft Project kullanarak HP Project Management araciligiyla gerceklesenleri toplarken is
planinin korunmasi

« HP Project Management kullanici verilerini ve Microsoft Project 6zel verilerinin eglenmesi

Microsoft Project Entegrasyon politikasi iki uygulama arasindaki entegrasyon diizeyini kontrol eder. Bu
ayarlar hakkinda daha ayrintili bir tartisma igin bkz. "Entegrasyon Icin Proje Diizeyi Ayarlar" sayfa
217.
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Sekil 3-8. Microsoft Project Entegrasyonu politikasi

Microsoft Project Entegrasyonu

Proje yoneticilerinin bu ayarlan gecersiz kimalanina izin verilsinmi? & Evet © Hayr

Microsoft Project ile entegrasyona iligkin ayarlar agagidadir. Bu proje tipini kullanan projeler, bu varsaylan ayarlan devralacaldir.

Entegrasyon Kipi
Kantrol kipini dedigtirmek, ig plani gérevierinin silinmesine neden olabilir.

Proj

igin entegrasyon kipi

PPM, tim paylagimli ig plani bilgilerini kontrol eder
Wicrosoft, tim paylagimli ig plan bilgilerini kontrol eder
Kontrol paylagimhidir

- I3 dékam bilgisi Microsoft tarafindan kontrol edilir
- Gergeklegenleri izleme bilgisi PPM tarafindan kontrol edilir

el ]

PPM Bilgisinin Microsoft'a aktariimas:
PPM’nin tiim paylagimli i plani bilgisini kontrol ettigi veya gerceklesenleri izledigi entegrasyonlar sirasinda, kaynaklar Microsoft'ta otomatik olarak olugturulur.
Kaynak eglemenin yapilcidi temel:
& PPM kullanici adi
 PPMtam ad: ad, bosluk, soyad
¢ PPMtam adi: soyad, bosluk, ad

Gergeklesenleri iziemek icin PPM kullamyorsaniz, bu bilgiyi Microsoft'a aktarmak isteyebilirsiniz.
Gergeklegenler bilgisini aktar:

@ Tamamlanma Ylzdesi

" Tamamlanma Ylzdesi ve Gergeklegen Tarihler

 Gergeklesen isglcl

PPM Sistem Bilgis

Entegrasyon sirasinda, sistem bilgisini iziemek igin PPM'nin bilgiyi Microsoft 6zel alanlannda saklamasi gerekir. Microsoftta meveut 6zel uzantilara sahip olmadiginiz sirece,
varsayllan kenumlan kullanmanizi dneririz. Ayrica, is plani entegre edildikten sonra bu yapilandirmay degistirmemenizi dneririz

n Microsoft Saklama Konumu

PPM gdrev bilgisi bir Microsoft gorev dzel alam gerektiriyor:

Mumara20 =
PP kaynak bilgisi bir Microsoft kaynak dzel alani gerektiriyor:

Mumara20 =

PPM atama bilgisi bir Microsoft atama ozel alam gerektiriyor:

Mumara20 =

Kontrolin paylagimh oldudu ve dediisen gerceklesenlerin PPM den getirildidi entegrasyonlar sirasinda, PPM Microsoft ek azel alanlanini kullanir
ki tarih alani Baglangig/Bitig tarihlerinin anlik goriintisiini tutar:
Baslat10/Bitir10 >

i;arel alam bir, degigen gergeklegenleri igeren gorevleri gosterir:

Igaret20 =

Dedigen gergeklegenleri igeren gdrevler igin vurgulama rengi:

Kirmizi 'I

i:jarel alam iki, dedigen gergeklegenler tarafindan etkilenen tarihleri igeren garevleri gosterir:

Isaret19 ~

Dedigen gergeklegenler tarafindan etkilenen tarihleri igeren gérevier igin vurgulama rengi:

Mavi 'I

Microsoft Field Mapping

Asagidaki dzel Microsoft Metin alanlanni eslemek icin (istede bagh olarak) PPM kullanici verileri alanlanini yapilandirabilirsiniz.
Giincel XML dosyas! eglemesi:

Yeni dosyay! yukar yiikle: Browse...

‘ Alan Tipi | PPM Kullanici Verileri Alani | PPM Alan Etiketi ‘ Microsoft Ozel Veri Alami

Microsoft Not Senkronizasyonu

[~ Mot Senkronizasyonunu Etkinlegtir

Paylagimli kontrol kipinde, senkronizasyon yénini belitmek isteyebilirsiniz
Mot senkronizasyonu yonii:

= PPMden Microsoft Projecte
% Wicrosoft Projectten PPMe

Microsoft Field Mapping

™ Aktivite Senkronizasyonunu etkinlestir

Bir Microsoft dzel alanina eglenen PPM aktivite bilgisi:

e

Harici Onceller

¥ Calgma plam Microsoft Project'ten senkronize edildiginde bu projedeki mevcut harici dncelleri koruyun.
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Personel Profili Atamalari

HP Resource Management kaynak talebini ve kullanimini izlemek amaciyla bir projeye personel profili
eklemenize olanak verir. Personel Profili Atamalar politikasi personel profili igin tim kaynak
isteklerinin yonlendirilecedi varsayilan bir kaynak havuzu belirtmenizi saglar. Personel profilleri ile ilgili
daha fazla bilgi icin bkz. HP Resource Management Kullanici Kilavuzu.

Sekil 3-9. Personel Profili Atamalan politikasi

Personel Profili Atamalan

Proje yoneticilerinin bu ayarlar gegersiz kiimalarna izin verilsinmiz & Evat”™ Hayr

Kaynak Havuzu Ayarlan

Projenin personel profilindeki her pozisyon, kendisinden kaynak atamas istenecek bir kaynak havuzunu tanimlar Yeni pozisyonlar
olugturuldudunda, personel profili tarafindan kullanilan kaynak havuzuna varsayllan olarak belireyebilirsiniz.

Varsaylan rotaya gore, personel profili icin kaynak istekleri kaynak havuzuna gore konumlamr: | ig|

Proje Gidisati

Projeye Genel Bakis sayfasinda proje adinin yaninda goriinen proje 6zet durumu gostergesi gizelge,
maliyet ve kazanilan deger gidisati ve sorun gidisatl igin gidisat gdstergelerinin agirlikli ortalamasi
olarak projenin genel gidisat gostergesidir.

Sekil 3-10. Proje gidisat gostergeleri

i Cizelgele
@ Sorunlar
@ Maliyet

Proje Gidigati politikasi bu gostergelerin bagil agirliklarini kontrol eder. Varsayilan olarak, her agirlik
esit olarak sayilir. Ozet durumu hesaplamalari igin agirh@i degistirmek amaciyla, istenilen géstergenin
yaninda uygun bir alanda bir agirlik degeri sunun.

Proje Gidisati politikasi ayrica proje yoneticilerinin projenin hesaplanmig sagligini gegersiz kilip
kilamayacaklarini kontrol eder.

Sekil 3-11. Proje Gidisati politikasi
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Proje Gidigati

Proje yineticilerinin bu ayarlan gecersiz kilmalanna izin verilsin mi? & Eyetl” Hawir

Gidigat Agirhklan

Projenin genel gidigaty, cizelgelerne, malivetve sorun gidigatinm adidikh ottalarmasidic Asadida, adirikh ortalama hesaplarasinda kullanilacak
afirliklan belirleyehilirsiniz.

Gizelgeleme Adirhi: |1
Malivet Adqirhd: |1
Sorun Adgirhie: |1

Gidigat yecersiz kiliniyor

Gidigat, proje katlimeilan tarafindan bir zaman dilimi igin gecersiz kiinabilir. Bu, maniel olarak beliflenen kogul rengi icin yukarda hesaplanan gidigat
dnler.

¥ Proje Katiimcitarinin hesaplanan proje gidisatim gecersiz kilmalarina izin ver

Ozet durumu degeri Toplam(Agirlik * Gésterge Degeri) / Agirlik Toplami olarak hesaplanir. Varsayilan
gosterge degerleri sunlardir:

o Yesil: 1/6

o Sar: 3/6

o Kirmizi: 5/6

Proje 6zet kosul gostergesi 6zet kosuluna bagli olarak degisir:

« Ozet durumu degeri < 1/3 ise, proje 6zet durumu gostergesi yesil olur.

o Eger 1/3 <= 6zet durumu degeri < 2/3 ise, proje 6zet durumu gbstergesi sari olur.

o Ozet durumu degeri >= 2/3 ise, proje 6zet durumu gostergesi kirmizi olur.

Ornegin, bir projenin cizelge gidisat gdstergesi kirmizi, maliyet gidisat géstergesi kirmizi ve sorun
gidisat gostergesi yesil olur. Agirlik degerler séyle ayarlanir;

o Cizelgeleme Agirhigi: 4

o Maliyet Agirhigi: 5

o Sorun Agirhdi: 6

Bu proje igin 6zet durumu degeri (4 *5/6 +5*5/6 + 6 * 1/6)/ (4 + 5+ 6) veya %56,7. 1/3 <= %56,7 < 2/3
oldugundan, bu proje i¢in 6zet durumu gdéstergesi sari olur.

Cizelge, sorun veya maliyet gidisati hakkinda daha fazla bilgi i¢in, asagdidaki bélimlere bakin:
"Cizelgeleme Gidisati" sayfa 36, "Sorun Gidisati" altinda ve "Maliyet ve Kazanilan Deger Gidisat!"
sayfa 46.

Sorun Gidisati

Bir proje devam ediyorken, proje sorun talebini kullanarak génderilip ¢ézllmesi gereken sorunlar ortaya
¢ikabilir. Génderilen sorunlar agisindan projenin gergek zamanli durumu, gizelgeleme, maliyet ve
kazanilan deger gidisati icin gbstergelere benzer renkli simgeleri olan sorun gidisat gostergesi ile temsil
edilir.

Sekil 3-12. Proje gidisat gostergeleri
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i Cizelgele
@ Sorunlar
@ Maliyet

Sorun Gidisati politikasi sorun gidisatinin bir proje igin izlenip izlenmedigini belirler ve ayrica sorun
gidisat gostergesi hesaplamasinda asagidaki faktorleri kontrol eder:

« Her sorun dnceliginin agirhgr.
Bu politikada gériinen sorun éncelikleri, uzatilabilen Oncelik alaninin dogrulanmasi ile belirlenir.
« Sorun gidisat gosterge rengini degistirmek igin gerekli toplam agirlik.

Adirlik ve gosterge rengi degistikce, degderler sadece sayisal toplamlar olur, bagil yizdeler oimaz, ¢cok
saylda sorun Uretmesi beklenen proje tipleri igin buna gére planlama yapmak isteyebilirsiniz.

Sekil 3-13. Sorun Gidisati politikasi

Sorun Gidigah
Proje yineticilerinin bu ayarlan gecersiz Kilmalarna izin verilsin mi? & Eyatl” Hair
W Bu proje igin sorun gidigating izle

Projenin Sorun Gidigat, tim proje sorunu adiliklannn toplanmast yoluyla belidenir. Agadida, soruna iliskin adif Aneelidi temelinde belineyebilirsiniz.

Oncelik | Agirhk

Digik |g
Marmal |1
Ylksek |3
kritike |5
Gidigat

Prajenin sorun gidigat © Agik tdm sorunlann adirliklan toplami en az |20
Frajenin sarun gidigah Agik tirm sorunlann adirliklan toplarmi en &z |4D

Farkli dnceliklerin atandidi sorunlar icin farkli agirliklar atayabilirsiniz. Ayrica sari ve kirmizi
gostergeler ile belirtilen gidisat durum duzeyleri i¢in esikler atayabilir.

Ornegin, asa@ida gosterildigi sekilde proje igin sorun énceliklerine agirliklar atadiginizi disiniin:
o Kiritik: 8

o Yiksek dncelik: 5

o Ortaodncelik: 3

« DusUk oncelik: 1

Projenizin asagidaki sorunlari oldugunu kabul edin:

o 3yuksek dncelikli sorun
« 2orta6ncelikli sorun
Bu proje sorunlari i¢in hesaplanan genel gidisat degeri (3 *5 + 2 * 3) veya 21'dir.

Sar gidisat gostergesi icin bu esik degerinin 20 olmasi ve kirmizi gidisat gostergesi igin esik degerinin
40 olmas1 durumunda, bu proje i¢in sorun gidisat gostergesi sari olur.

Varsayilan gosterge esigi soyledir:
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o Kirmizi: 40

o San: 20

o Yesil: 20'den kuguk tim degerler

Proje sorun dnceliklerine atanmis varsayilan agirliklar séyledir:
o Kiitik: 5

o Yuksek dncelik agirhigi: 3

« Orta dncelik agirhgi: 1

o Dusuk dncelik agirhgi: 0

Gorev Denetimi

HP Project Management her zaman kaydedilen gérev durumu igin tarihgeye ek olarak gorev alanlarinda
degisikliklerin denetim giinligiini muhafaza edebilir. Gorev Denetimi politikasi bu alanlardan
hangisinin kaydedilecegini denetler. Bunun igin bir islem tarihgesi muhafaza etmek amaciyla, Proje
Alanlari boyunca alani etkinlegtirmeniz gerekir.

Sekil 3-14. Goérev Denetimi politikasi

Girev Denetimi

Proje yiineticilerinin bu ayarlan gecersiz kilmalanna izin verilsin mi? & Eyetl” Hayir

Denetlenebilen girey nitelikler agadidadir. Garey durumundaki dedigiklikler herzaman denetim aidnlGdine dahil edilecekdir
Alan islem Tarihgesini izle

Tararnlanan %:

Abkdivite:

Hizmet:

Gergeklesen Sire:
Gergeklegen Iggici:
Gergeklegen Bitig Tarihi:
Gergeklesen Baglangi; Tarihi:
Tanim:

Tahrmini Bitig Tarihi:

Tahmini Kalan iggicd:

Ana kontrol Moktas:
Gneeller;

Gnecelik:

Proje Yaneticisilaynad:

Rol:

Gizelgelenen Sire:
Cizelgelenen igoici:

Cizelgelenen Bitig Tarihi:

I+ e e e s A (i C U |

Gizelgelenen Baglangi; Tarihi:
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Projeye Genel Bakis Dizeni

Projeye Genel Bakis Diizeni politikasi proje igin portletlerin yazdiriimasi ve gosterilmesi i¢in kullanilan
ayarlari kontrol eder.

Tablo 3-7. Projeye Genel Bakis Diizeni politika ayarlari

Alan

Proje yoneticilerinin bu
ayarlari gecersiz
kilmalarina izin verilsin
mi?

GOorlnti igin
Varsayilan Sekme

Yazdirma Ayarlari
is Plani

Kontrol Noktalari
Sorunlar

Kapatilan Sorunlari
goster

Riskler

Kapatilan Riskleri
goster

Kapsam Degisiklikleri

Kapatilan Kapsam
Degisikliklerini goster

Proje Personeli

Proje iligkileri

Katilimcilar

Tanim

Etkinlestirilmis olmasi halinde, proje yoneticisi gosterim ve yazdirma
ayarlarini ve proje duzenini degistirebilir.

Etkinliginin kaldinimasi halinde, proje yoneticisi gdsterim ve yazdirma
ayarlarini ve proje diizenini degistiremez. Politika proje tipi ve alanlarindan
aktarilir ve proje yoneticisi i¢in alanlar devre digi kalir.

Projeye genel bakis sayfasinda gosterilen varsayilan sekmeli alan.

Proje Istisnalari segiliise ve proje igin herhangi bir istisna yoksa,
Proje Ozeti sekmeli alani bunun yerine gosterilir.

Varsayilan: 15. is Plani portletinde yazdirilacak gérev sayisi.
Varsaylilan: 15. Kilometre Tagi Ozeti portletinde yazdirilacak gérev sayisi.
Varsayilan: 15. Sorunlar portletinde yazdirilacak gorev sayisi.

Sorunlar portletini yazdirmak i¢in kapatilan sorunlar dahil etmek igin segin.

Varsayilan: 15. Riskler portletinde yazdirilacak risk sayisi.

Riskler portletini yazdirmak icin kapatilan riskleri dahil etmek icin segin.

Varsayilan: 15. Kapsam Degisiklikleri portletinde yazdirilacak kapsam
degisiklikleri sayisi.

Kapsam Degisiklikleri portletini yazdirirken kapatilan kapsam
degisikliklerini dahil etmek i¢in segin.

Varsayilan: 15. Personel portletinde yazdirilacak satir sayisi.

Varsayilan: Tarih Ozeti. Proje lligkileri portletini yazdirmak igin dahil

Varsayilan: Proje Yoneticileri, Paydaslar, Ozet Gérev Sahipleri. Proje
Katilimcilari portletini yazdirmak i¢in dahil edilecek katilimci bilgilerini
segin.
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Tablo 3-7. Projeye Genel Bakis Diizeni politika ayarlari, Devam Ediyor

Alan

Goriuntia Ayarlan
is Plani

Kontrol Noktalari
Proje Personeli

Zamani onayla

Sorunlar
Riskler

Kapsam Degisiklikleri

Diizen

Portlet ekle

Gosterim alani

Tanim

Varsayilan: 5. is Plani portletinde gdsterilecek gorev sayisi.
Varsayllan: 5. Kilometre Tagi Ozeti portletinde gdsterilecek gorev sayisi.
Varsayilan: 5. Personel portletinde gosterilecek satir sayisi.

Varsayilan: 5. Zaman Onayi portletinde gOsterilecek zaman gizelgesi satir
sayisl.

Varsayilan: 5. Sorunlar portletinde gosterilecek sorun sayisi.
Varsayilan: 5. Riskler portletinde gosterilecek risk sayisi.

Varsayilan: 5. Kapsam Degisiklikleri portletinde gosterilecek kapsam
degisiklikleri sayisi.

Gosterilecek portletleri segin. Yalniz Projeye Genel Bakis portletleri
segilebilir.

Gdstermek ve yazdirmak Uzere portletleri yeniden dizenleyin, yeniden
boyutlandirin ve/veya kaldirin.

Sadece gri olarak gosterilen portletler yazdirilabilir. Beyaz olarak gosterilen
portletler gérunttlenip yazdinlabilir.

Yazdirma sirasinda, gosterilen portletler Projeye Genel Bakisi PDF'ye
Aktar iletisim penceresinde varsayilan olarak segilen portletlerdir. Bu
iletisim penceresinden, ayrica yazdirilacak portletleri degistirebilirsiniz.
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Sekil 3-15. Projeye Genel Bakis Diizeni politikasi

Projeye Genel Bakig Diazeni

Proje ydneticilerinin bu ayarlan gegersiz kilmalanina izin verilsinmi?z & Evet " Hayr

Projeye genel bakigi gérintilemek ve yazdirmak igin kullanilacak portlet ayarlanni belirleyin.

Gariintii igin varsayilan Sekme: | Proje Ozeti =

Yazdirma Ayarlari
I Plani
Kilometre Taglar:
Sorunlar
r Kapatilan Sorunlan gaster
Riskler:
™ Kapatilan Riskleri géster
Kapsam Dedigiklikleri
r Kapatilan Kapsam Degigikliklerini goster

Proje Personeli

Proje lligkileri

W Tarih Ozeti

™ Personel Profili Temelleri

™ ig Plami Temelleri
Katilimeilar

¥ Proje Yéneticileri

¥ Paydaglar

™ Kaynaklar

¥ Ozet Garev Sahipleri

Goriintii Ayarlan
I3 Plam

Kilometre Taglar:
Proje Personeli

Zamani onayla

Sorunlar.

Riskler:

JL

Kapsam Dedisiklikleri:

Diizen

Griile belirlenmis portletler yalnizca yazdirmada adrindr.

Partlet ekle

Proje Ozeti ve Gidigat: Bae =
Proje istisnalar = - |
is Plami B Kilometre Tagi Ozeti = X
Sorunlar E==
Riskler S |
Kapsam Dedigiklikleri EE=
Personel Aimi i Program iligkileri e X
Proje Maliyeti EE
KD Dzeti ==
Zaman Onay! Eae =
Proje Ayrintilart EE
Proje iligkileri o X
Proje Katitmeilart e
Proje Referanslari o X
Agik Hata Trendleri EE
Oncelik Hatas! Trendleri o X
Gereksinim Trendleri e =
Proje Kalitesi Puan Karti EE=
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Proje Guvenligi

Proje Giivenligi politikasi bir 6zet gérev sahibinin 6zet gérevlerini duzenleyip dizenlemeyecegdini ve
projeyi ve maliyet verilerini goriinttleyebilen kullanicilari belirler.

Varsayilan olarak, 6zet gérev sahibinin is planini diizenlemesine izin verilmez ve is planindaki belli
arag cubugu digmeleri etkin degildir. Ozel goérev sahiplerine kendi gérevlerini yénetmeleri igin izin
verilsin mi? segenegi icin Evet'i segerseniz, bdylece 6zet gorev sahiplerinin 6zet goérevlerinde alt
gorevleri dizenlemesine, ekleyip kaldirmasina izin verilir. Ara¢ cubugu digmeleri is planinda 6zet
gorev sahibi icin etkindir.

Projenin gorintilenmesi i¢in, asagidaki segenekler arasindan se¢im yapin:

o Tium Kullanicilar

« Yalnizca katihmcilar (Proje Yoneticileri, Ozet Gérev Sahipleri, Gérevlere Atanan Kaynaklar,
Personel Profiline Atanan Kaynaklar, Paydaslar ve Siire¢ Katilimcilari)

Proje maliyeti verilerinin gérintilenmesi icin (finansal 6zet, maliyet bilgisi), asagidaki konularda segim
yapin:

« Proje ve gorevlerini goriintiilleyebilen tiim Kullanicilar

« Proje Yoneticileri ve Paydaslar

« Proje Yéneticileri, Paydaslar, Ozet Gérev Sahipleri ve Siireg Katihmcilari

Sekil 3-16. Proje Giivenligi politikasi

Proje Giivenligi

Proje yoneticilerinin bu avarlan gecersiz kilmalarma izin verilsinmi? @ Evet” Hayr

Bu Proje Tipini kullanan projeler agafida tammlandid gibi kullamcilara gdrdnir alacakhr

Ozel giirev sahiplerine kendi gérevierini yinetmeleri igin izin verilsin mi? € Evet® Hayir
Bu projeyi ve girewlerini goriintilleyebilen kullamcilar:
& Tiirn Kullanizilar

o alrizea katihmeilar (Proje Yéneticileri, Ozet Girey Sahipleri, Girevlare Atanan Kaynaklar, Personel Profiline Atanan Kaynaklar, Paydaglar ve Siirep
Katihmeilar)

Finansal Ozet ve is Plani Maliyetleri su kullanicilar tarafindan gériintiilenebilir:
& Projeve girevlerini gérintileyebilen tm Kullanicilar
" Proje Ydneticileri ve Paydaglar

¢ Proje Yoneticileri, Paydaglar, Gzet Gérey Sahiplerive Sireg Katilimeilan

Bir proje igin sUreg katilimcilar, proje surecini yoneten is akisinda adimlar ile iligkili glvenlik
gruplarinda yer alan kullanicilardir. Bu guvenlik gruplar ve ayrica is akisi is ihtiyaclariniza uyacak
sekilde yapilandirlabilir. Daha fazla bilgi icin bkz. HP Project Management Yapilandirma Kilavuzu.

HPService Manager

Bu politika PPM Center proje yoneticilerinin Service Manager 6gesinde bir projedeki karsilik gelen
gorevlerden degisim (Dii'ler) igin istek olugturma olanagi verir. Daha fazla bilgi igin bkz. HP Céziim
Entegrasyonlari Kilavuzu.
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Sekil 3-17. HP Service Manager politikasi

HP Service Manager

HF Service Manager entegrasyony, HP PPMC sunucusunda kurulum gerektinin Operasyonel dedigiklikistedi (Dil) olugturma yetkisi; Microsoft Project
Entegrasyonu politikasindaki "Microsoft, thim paylagimiiig plan bilgilerini kontrol eder” Segeneﬁi kullanilirken mevcut dedildir

Proje yoneticilerinin bu avarlan gegersiz kilmalarina izin verilsin miz % %tr Hair

W/ Dil olugturrna yetkisini stkinle gtirin

Proje Formuli

Proje Formiilii politikasi bir 6zet gorev sahibinin 6zet gérevlerini diizenleyip diizenlemeyecegini ve
projeyi ve maliyet verilerini gérintuleyebilen kullanicilar belirler.

Sekil 3-18. Proje Formiilii politikasi

Proje Formiilii
Proje yineticilerinin bu ayarlan gecersiz Kilmalarina izin verilsin mi? & Eyetl” Hawir

Bu proje igin Tamamlanmadaki Tahmin (EAC) dederlerini hesaplamak icin kullanmak istedifiniz formild secin, Segiminiz EAC dederleri Gzerinde
etkili olacakbr. Ayan kaydetrmenizden sonra sectifiniz formilin hesapladid sonug, projenin tarmamlanma malivetinin dngdrdlmesine yardime:
almasi gereken Projeve Genel Bakig savfasinin Malivet sekmesinde garintdlenecektit.

" EAC=AC+{BAC-EVI(SFI*CFN

ETC iginin EAC tahimininin hern SP1 hem de CPIfaktdrlerini gdzetrmesi durdmunda bu formald kullanin,
" EAC=AC+{BAC-EV)

ETC iginin EAC tahmininin bitgede harcanan oranda gerceklestirimesi durumunda bu formiald kullanin.
@ EAC=AC+(BAC-EVICPI

ETC iginin EAC tahmininin meveut CRI'da gergeklestirilmesi durumunda bu formdld %llanln.
Kisaltmalar:
® EAC: Tarnarmlanmmadaki Tahrnin
® AC Gergeklegen Malivet

® BAC: Tam Durumda Bitge
CA Malivet Sapmas

KD Kazanilan Deder
MPE: Maliyet Performans Endeksi

GPE: Gizelge Performans Endeksi

Hibrit Proje

Hibrit Proje politikasi, projenin hibrit bir proje olarak ayarlanip ayarlanamayacagini belirler. Proje, hibrit
bir proje oldugunda PPM Center ve gevik ydnetim sistemleri icerisinde bagka bir projeye entegre
edilebilir.

Sekil 3-19. Hibrit Proje politikasi
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Hybrid Proje
Bu projenin Hibrit Proje olarak ayarlanip ayarlanmayacadin segebilirsiniz. Proje Hibrit Proje oldugunda, Gevikyinetim sistemlerivle entegre
edilehilir.

Proje yoneticilerinin bu ayarlan gecersiz kilmalarna izin verilsinmi? ' Evet”™ Hayr

s

I Gegetli projeyi Hibrit Proje olarak ayatla.
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Proje Olusturmaya Genel Bakis

Bu bolim proje olusturma sureglerini agiklar. Projeler organizasyonlarin ig inisiyatiflerini agsagidaki
araglar dahil olmak Uzere araglarla tanimlamasina izin verir;

« Proje katilimcilarinin yapilandirilabilir bir listesi
« Proje icin kaynak kullanimini tanimlayan ve takip eden bir personel profili
« Projeye ayrilan para miktari igin bir karsilastirma temeli tanimlayan ve saglayan finansal 6zet

« Aktiviteler ve ¢iktilart mantiksal olarak gruplayan ve organize eden bir gérev hiyerarsik yapisi
saglayan is plani

Projeleri kullanarak kullanicilar karmasik is inisiyatiflerinin anahtar yonlerini tanimlayabilir, tarayabilir,
dizenleyebilir ve yénetebilir.

Proje ydneticileri i¢in bir proje olugturmanin genel sireci soyledir.
1. PPM Center Urininde oturum agin.

2. Proje olusturun.

Proje olustururken proje tipi segmelisiniz. Daha fazla ayrinti icin bkz. "Proje Olusturma" sonraki
sayfada.

HP Portfolio Management kullaniyorsaniz, proje otomatik olarak mevcut bir tekliften
olusturulabilir.

3. Proje olusturuldugunda, Projeye Genel Bakis sayfasi birgok aktivite gergeklestirebilirsiniz.
Daha fazla ayrinti igin bkz. "Projeye Genel Bakis Sayfasini Kullanma" sonraki sayfada.
4. Projenin ayarlarini yapin.

Bazi proje ayarlari, proje tipinden zorunlu kosulan proje politikalariyla kilitlenmis olabilir. Daha
fazla ayrinti igin bkz. "Proje Ayarlarini Dizenleme" sayfa 61.

5. Projenin katilimcilarini yapilandirin.

Projenin yonetici ve paydaslar listesine ekleme yapabilirsiniz. Projenin kaynaklari ve 6zet gorev
sahipleri is planinda atanan kaynaklar ve projeye eklenen personel profili tarafindan belirlenir.
Daha fazla ayrinti igin bkz. "Proje Katilimcilarini Tanimlama" sayfa 61.

6. Projeicin personel profili olugturun.

Personel profilleri kaynak talebini takip etmek ve yonetmek icin projelerle kullanilabilen bir HP
Resource Management aracidir. Daha fazla ayrinti igin bkz. "Personel Profili Olusturma" sayfa
63.

7. Projeicinis plani olusturun.
is plani asagidaki sekilde gérev ayrintilarini belirten projenin gérevlerin hiyerarsik yapisidir:
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« GoOrev baslangi¢ ve bitis tarihleri
« Varsa, gorev éncelleri
« Atanan kaynaklar

Daha fazla ayrinti igin bkz. "Bir Is Plani Olusturma" sayfa 63.

8. Baslangi¢ planlamasi tamamlandiktan sonra, proje yuritmesine baglamak igin proje is plani

durumunu Etkin olarak ayarlayin.

Proje Olusturma

Bir proje olusturmak igin:

oD~

PPM Center Urtiniinde oturum agin.

Meni gubugundan, Olustur > Proje secimini yapin.

Yeni Proje Olustur sayfasi agllir.

TUm gerekli alanlari, istege badl alanlari ve Proje Tipi alanini doldurun.

Proje tipi proje ayarlarini belirleyen proje politikalarini igerir. Bazi politikalar gegersiz kilinamaz
olarak yapilandirilabilir, bu durumdailgili proje ayarlari kilitlenir (proje politikalari hakkinda daha
fazla ayrinti igin bkz. "Proje Tiplerini Yapilandirma" sayfa 25). Projeyi olusturmadan once istenilen
proje tipine sahip oldugunuzdan emin olun. Sadece erisim yetkisi verilen proje tiplerinden segim
yapabileceksiniz.

Olustur segenegini tiklatin.
Proje olusturulur ve Projeye Genel Bakis sayfasi agilir.

Projeye Genel Bakis Sayfasini Kullanma

Projeye Genel Bakis sayfasi asagida siralandidi sekilde belli bir proje hakkinda genis bir yelpazede
bilgileri gdsterir

Durum

Proje yoneticisi

Proje yoneticisinin baglattigi istisnalar
Projede ortaya ¢ikan sorunlar

Kontrol Noktalari

Tdm bu veriler ve ¢ok daha fazlasi Projeye Genel Bakis sayfasinin belli bolimlerinde sunulur ve
dazenlenir.

Bir proje ilk defa olusturuldugunda, Projeye Genel Bakis sayfasi proje 6gelerini asagidaki sekilde
olusturup yapilandirmak icin cogunlukla uygun bir merkezi nokta olarak kullanilir:

» Proje ayarlari

« Proje katilimcilari
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« Proje ayrintilari
« Personel profili
« Finansal 6zet
is plani

Projeye Genel Bakis sayfasinin bir sekmesinin altindaki bazi bilgileri dizenlediginizde ve degisiklikleri
kaydetmeden bagka bir sekmeye gittiginizde, bir bilgi istemi acilir. Bilgi isteminde TAMAM 6gesini
tiklatarak degisiklikleri kaydetmeden istenilen sekmeye gidersiniz. iptal 6gesini tiklatarak gecerli
sekme altinda kalirsiniz.

Sekil 4-1. Projeye Genel Bakis sayfasi: Proje Ozeti sekmesi
O B B

GegersizKil Ayarlar Daha Fazla

@ Proje: ENOO1 (#30192)

Genel Durum

Genel Gidigat Proje Yoneticisi Proje Durumu BEvre Planlanan Proje Dinemi Proje Bilgesi ilerleme
@ vesil Admin User Planlanyor {av} 2014 bitigi {av} 2014 Turkey 0%
Proje Ozeti Froje Aynntilan Maliyet Fersonel Alimi Referanslar
Kilometre Tag1 Ozeti ]

Sep 30,20 0ct5, 2014 | Oct12,2014 | Oct19,2014 | Oct26,2014  |Nov2,2014 | Now 8, 2014 Kontrol Noktalart

[T T LT LT T AT T T AT Cizelgelenen Bitis GergeklesenBitls  Sahipler
ENOD1 % b
i ———————————————— Konirol noidast yok

0T

is Planini diizenle Temelleri gorintiile

Personel Alimi ]
ENOO1 Planlanyor
Toplam Pozisyonlar: 0
\\ Yerine getirildi: 0
Yerine Getirilmedi: 0 ( “Yeni: 0 | [stektebulunuldu: 0 |
. KismiolarakAtandi: - 0|
-
Gegiei Olarak Kaydedildi: 0 | Reddedildi: 0 )
Temel
Proje Maliyeti [
Finansal Gzet {Gisterilen tutarlar Froje Plan Dinermi igindir: {ay} 2014 - {ay} 201 4)
Toplam Tahmin: EURO.00
Giincel Ayin Sonuna Tahmin: EURO.00 Gergeklesen Toplam: EURD.00

Maliyet Ayrintilan Finansal Ozeti Goriintiile

Proje Ayarlarini Duzenleme

Her projenin belli proje hedeflerine uymasi igin proje yoneticisi tarafindan yapilandirilabilen bir dizi
ayarlari vardir. Bu ayarlar secilen proje tipine gore belirlenen proje politikalarindan gelir.

Her bir proje politikasinin ayrintili incelemesi icin bkz. "Proje Politikalarini Ayarlama" sayfa 27.

Proje ayarlarini goérintilemek veya dizenlemek icin, Projeye Genel Bakis sayfasinin sag ust
kosesinde Ayarlar'i tiklatin.

Not: Proje politikalari Uzerine yazilamaz sekilde ayarlanabilir ve boylece ilgili proje ayarlarini etkin
bir sekilde Kilitler ve bunlari diizenlemenizi énler.

Proje Katilimcilarint Tanimlama

Genel olarak, HP Project Management asagidaki gruplara gére bir projedeki katilimcilari tanimlar:
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« Proje yoneticileri. Proje yoneticileri proje planlama ve yonetiminde goérev alir, proje ylritmesini,
sorun ¢ézmeyi ve bitgesel konular gozler.

« Paydaslar. Paydaslar proje Gzerinde herhangi bir is gerceklestirmeyen, fakat proje durumuyla
ilgilenen ve projenin ilerleyisini gorintilemesi gereken kullanicilardir.

« Kaynaklar. Kaynaklar proje ekibinin bir parcasi olarak gorevler Gzerinde galisan, fakat proje
yoneticisi yonetimsel sorumluluklarina sahip olmayan kullanicilardir. Kaynaklar bunlarin gérevlerini
HP Project Management 6gesinde gorintileyip ginceller.

« Ozet Gorev Sahipleri. Ozet gorev sahipleri, is planinda kendi béliimlerini gdzlemleyen ve ézet
gorevler Uzerinde adlandirilan kisilerdir.

Bir proje icin kaynaklarin listesi agagidaki kaynaklar ile otomatik olarak tanimlanir:
« Is planinda gérevlere atanmis kaynaklar

« Proje igin personel profilinde belirtilen kaynaklar

Proje yoneticileri bir proje i¢in ek proje yoneticileri ve paydaslar belirtebilir.

Sekil 4-2. Proje Katilimcilarini Yapilandir sayfasi

Proje Katihmeilann yapilandir - ENOO1 Kaydet Tamam iptal
Bu projeyle iligkisi olan tim gruplar agagidadr. Kaynaklar, ig planindaki gireviere atanarak projeye eklenir.
Proje Yoneticileri Kaynaklar
Ad Tip Bu grubun Oyesiyok
A Admin User Kullanici

Ozet Girev Sahipleri

Proje Yoneticisi ekle Admin User

Paydaslar Program Yoneticileri %
Ad Tip Bu grubun Oyesiyok.
Payilas eKle... ~
Kaydet Tamam iplal

Paydaslar ayr ayri veya guvenlik gruplarina gore eklenebilir.
Bir projeye ek proje yoneticileri veya paydaslar eklemek icin:
Bir proje olusturun veya agin.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinin sag Ust kisminda, Katilimcilan Yapilandir segenegini tiklatin.
Proje Katilimcilarini Yapilandir sayfasi agilir.
3. Ek proje yoneticisi ve paydas ekleyin.
« Birveya daha fazla proje yoneticisi eklemek icin Proje Yoneticisi Ekle segenegini tiklatin.

« Paydas Ekle'yi tiklatin ve yeni paydaslar eklemek icin Kullanici Ekle veya Giivenlik Grubu
Ekle secimini yapin.

4. Tamam'i tiklatin.

Yeni proje yoneticileri veya paydaslar eklenir.

Proje Ayrintilarini Girme

Projeye Genel Bakis sayfasinin Proje Ayrintilari sekmesi, projeden sorumlu is birimi veya projenin
yerine getirmek i¢in tasarlandidi is hedefleri gibi dnemli proje bilgilerini barindiran alanlar igerir. Bu
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alanlar genel proje stiirecini sevk eder ve program yonetim ofisi gibi uygun erisim dizeyine sahip
kullanicilar tarafindan yapilandirilabilir. Proje Ayrintilari sekmesi alanini yapilandirma ve proje sireci
hakkinda daha fazla bilgi i¢in, bkz. HP Project Management Yapilandirma Kilavuzu.

Personel Profili Olusturma

Personel profilleri, proje yoneticisinin rol veya beceriye gore diizenlenmis bir proje igin kaynak talebini
izlemesini saglar. Personel profili bir proje i¢in olusturulabilir ve is islevlerine baglanabilir ve bdylece
anlamli karsilastirma gorsellestirmelerini hizlandirabilir.

Bir projeye yonelik personel profili olusturmak i¢in Projeye Genel Bakis sayfasinda Bosg bir Personel
Profili olustur segenegini tiklatin.

Personel profilleri olusturma ve personel profili islevselligini kullanma hakkinda ayrintili bilgi i¢in, bkz.
HP Resource Management Kullanici Kilavuzu.

Finansal Ozetle Calisma

Finansal 6zet, bir proje icin ¢esitli diizeylerde veri baglihgi ile finansal bilgileri izlemek igin kullanilir.
Proje devam ediyor iken, karsilastirma amaciyla, gergeklesen proje maliyetleri finansal 6zet igin
Ozetlenebilir. Kayit plani ile karsilastirilan proje maliyet performansi proje maliyet gidisatini
hesaplarken de dikkate alinabilir. Ayrintilar igin bkz. "Maliyet ve Kazanilan Deger Gidisati" sayfa 46.

Finansal 6zetler hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. HP Financial Management Kullanici Kilavuzu.

Bir Is Plani Olusturma

is plani projenin toplam is kapsamini tanimlayip organize eden proje 6gelerinin gerceklesen teslimata
yonelik gruplamasidir. is plani hem gérevleri hem de kontrol noktalarini ve bu 6gelerin tamamlanmasi
icin programlanmis tarihleri tarif eder.

Asagidaki ydontemlerden birisi ile bir proje is plani olusturabilirsiniz:

« Sifirdan bir is plani olustur. Daha fazla ayrinti igin bkz. "Bos Bir is Plani Olusturma" sayfa 64.

« Is plani sablonundan bir is plani olusturun. Daha fazla ayrinti icin bkz. "Is Plani Sablonlarini
Kullanma" sayfa 182.

« Baska bir projeden is plani olusturun. Daha fazla ayrinti igin bkz. "Baska Bir Projeden Is Plani
Olusturma" sayfa 65.

Proje politikasindan gelen proje ayarlarindaki is Plani politikasi bu segceneklerin hangisinin kullanilabilir
oldugunu belirler. Daha ayrintil tartisma igin bkz. "Is Plani" sayfa 29.
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Bir Is Plani Olusturmaya Genel Bakis

Bir proje olusturdugunuzda, is planini olusturabilirsiniz. Proje is planlari, is inisiyatiflerini aktivite ve
teslimatlari mantiksal olarak gruplayan, organize eden ve gizelgeleyen hiyerarsik goérev yapilari ve 6zet
yapilarl seklinde tanimlamaniza olanak verir.

Biris planini olusturabileceginiz ¢cok farkl sayida yontem vardir. Bu bolimde iki ydntem
actklanmaktadir. Ayrica, biris planini bir is plani sablonundan olugturabilirsiniz. Bu ydntem hakkinda
daha fazla ayrinti igin bkz. "is Plani Sablonundan is Plani Olusturma" sayfa 185.

Bos Bir is Plani Olusturma

HP Project Management tzerinde bos bir is plani olusturmak i¢in, sunlari yapin:

Projeye Genel Bakis sayfasinda Bos is plani olustur baglantisini tiklatin.
2. Oncelikle agagidaki gorev boyutlarini doldurarak, bos is planina gérev ekleyin:
« Ad

o Sure
« Baslangi¢ ya da bitis tarihi

Ayrica, 6nceller ekleyebilirsiniz ve baglangigta is planina gorev eklerken is plani hiyerarsisini
yapilandirabilirsiniz. Daha fazla ayrinti igin bkz. "Gorevleri Ekleme ve Is Plani Hiyerarsisi
Olusturma" sayfa 66.

3. lstenilen kontrol noktalarini olugturun.

Proje ayarlari uygun sekilde yapilandiriimissa, ana kontrol noktalar da eklenebilir. Daha fazla
ayrinti icin bkz. "Kontrol Noktalar Olusturma" sayfa 75.

4. Projeyi gizelgeleyin.
Daha fazla ayrinti igin bkz. "Is Planini Cizelgeleme" sayfa 76.
5. lligkili bilgileri degerlendirmek icin is plani gérinimiinii degisik sekillerde filtreleyin.

is planini degerlendirmek igin degisik is plani gériintileri ve filtreleri kullanabilir, géreviere
sonradan degisiklik yapabilirsiniz. Daha fazla ayrinti igin bkz. "is Plani Bilgisini Gértintileme”
sayfa 79.

6. Gerekliyse, tek tek gorevleri yapilandirarak baglayan.
Daha fazla ayrinti igin bkz. "Gorevleri Yapilandirma" sayfa 93.
7. s plani kritik yolunu gériintiileyin.
Daha fazla ayrinti igin bkz. "Is Plani Kritik Yolunu Gériintileme" sayfa 92.
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Baska Bir Projeden is Plani Olusturma

HP Project Management uygulamasinda baska bir projeye ait mevcut bir is planindan bir is plani
olusturmak icin, agagidaki islemleri yapin:

1. Projeye Genel Bakis sayfasinda, Bagka bir projeden is plani olustur baglantisini tiklatin.

Bagska Bir Projeden is Plani olustur iletisim penceresi agilir.

Bagka Bir Projeden is Plar olugtur

* Proje: I

Dahil Edilecek Kalemler: [

U [ B B

T

Cizelyele
Sinirlamalar
Motlar

Kullarc “Yerileri
Referanslar
Bildirimler

Harici Sincelier

Kaynak Atamalar

2. Bagka Bir Projeden Is Plani Olustur iletisim penceresinde, is planini kopyalayacagdiniz proje adini
yazin (gerekli) ve kopyalanacak bilgileri se¢in (varsayilan olarak, Bildirimler segilir).

Not: Cizelgele kopyalanmamissa, yeni is planinin baslangig tarihi gizelgele yeni projenin
baslangi¢ tarihi seklinde varsayilan olarak belirlenir.

Notlar kopyalanmisg ise, ilk tarih ve zaman damgasi korunur.

Kaynak Atamalar kopyalanirsa, sadece yeni proje kaynak havuzunun parcasi olan mevcut
projeye ait kaynaklar kopyalanir.

Asagidaki bilgiler mevcut projeden otomatik olarak islenir. Bu bilginin nasil igslenecegini
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degistiremezsiniz.

Bilgi Nasil islendigi
Gergeklesenler Hi¢ kopyalanmadi
Dahili 6nceller Her zaman kopyalandi

Microsoft Project baglantisi = Her zaman gorev diizeyinde kaldirildi
Gerekli gérev bayragi Her zaman kopyalandi
Roller ve aktiviteler Bu alanlarin proje ayarlarinda etkin olmasi halinde kopyalanir

Cizelgelenen sire, isglicu Her zaman kopyalandi
ve isguci modu

Beceri yetkinlikleri Her zaman kopyalandi

Ozet gorev sahibi Mevcut projeye ait 6zet gbrev sahibi yeni projedeki 6zet gérev
sahibi ise kopyalanir

Gorevler (kok degil) Her zaman Hazir veya Bekliyor olarak ayarlanir (mevcut is
planinda iptal edilen gérevler dahil)

is plani durumu Her zaman yeni proje igin Planlaniyor olarak ayarlanir

3. Olustur secenegini tiklatin.

Baska bir projeye ait is planini mevcut is planina aktarabilirsiniz. Bu yontem hakkinda daha fazla
ayrinti igin bkz. "Bir Is Planini ice Aktarma" sayfa 68.

Goérevleri Ekleme ve Is Plani Hiyerarsisi
Olusturma

is planlar is Plani sayfasinda olusturulur.

« Yeni bir proje igin, is Plani sayfasina Bos is plani olustur,Sablondan is plani olustur veya
Bagka bir projeden is plani olugtur baglantilarini tiklatarak erisilebilir.

« Mevcut bir projeden, is Plani sayfasina is Planini Diizenle tiklanarak erigilebilir.

Not: is Plani sayfasi, is plani gériintiilendiginde kullanmakta oldugunuz son gériiniimii agar. is
plani yeni ise veya bu proje igin daha énce Is Plani sayfasini hic agmamigsaniz varsayilan olarak
Hizl gérinim agilir.
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Sekil 5-1. is Plani sayfasi: Hizli goriiniim

ENOO1 igin ig Plari  (Planianyor : Gidigat @) Denetim Gunligand grantile

22 P& I8 s [Fercemnom | Toplaim Gorev: 4
Sira Ad | Bir arama anahtar kelimesi girin G, Durum Ci Baglz Ci. Bitig = Ci; Siir Ci. isgi Ger: Baglz Ger Bi
0 — ENDO1 Planlaniyor 1001114 10r31r14 22 418 :I
1 usnas Hazir 1001114 10/28/14 20 160
«
2 Glo7e Hazir 1001714 1003101 J}\ 22 176
3 Des Hazir 10012114 10724114 10 a0

-
4| | »

Ust diizey gérev otomatik olarak proje adi ile olusturulur.

s Planina Gorevleri Ekleme

o "Hizl Gorinumde Gorevler Ekleme" altinda

o "Diger Gorinimlerde Gorevler Ekleme" sonraki sayfada

Hizli Gorinimde Gorevler Ekleme

Biris planinin Hizli gériniminde mevcut gdrevin altindaki herhangi bir yeni gorevi ekleyebilirsiniz:
1. Hizh gérindminde, bir gérev eklemek istediginiz gorevi ekleyin.
2. + simgesini tiklatin.
Segcili gdrevin altina yeni bir gérev eklenmigtir.
3. Yeni gorevin bilgilerini diizenleyin.

Her gorevin Ad kismini doldurmaniz gerekir fakat HP Project Management 6gesinin projeyi
cizelgelemesi icin ayrica gizelgeleme bilgilerini sunmaniz gerekir. Bu bilgiler Gorevler Sayfasi
ekle'den sunulabilir. Kullanmak istediginiz ¢izelgeleme bilgileri kombinasyonunu segcmek igin
sayfanin Gst kismindaki Degistir'i tiklatin.

Gorevler is plani sayfasindan veya bir gérev tzerinde daha ayri nt|I|_ bilgileri gosteren Gorev

Ayrintilan sayfasindan dizenlenebilir. Gorev Ayrintilari sayfasina Is Plani sayfasindan erisilebilir.
4. Degisikliklerinizi kaydetmek ve gorev eklemek igin v simgesini tiklatin. Ya da eklemeyi iptal

etmek icin O simgesini tiklatin.

Sinirlama: ¥ ve O simgeleri yeni gorevin alanlari tizerinde durabilir. Bu sorundan kaginmak

Uzere, yatay ¢ubugu surtklemeyi veya tarayici penceresini ya da situnlarini yeniden
boyutlandirmayi deneyebilirsiniz.

5. (istege bagl) Goérev hiyerargisini yapilandirin.

Yeni eklenen gdrevi segin ve gorevi, 6zet gorevlerin ve alt siralamalarin bir hiyerarsisi seklinde
yapilandirmak tzere Girintiyi Azalt ya da Girintiyi Artir simgesini tiklatin Zaman kazanmaniza
yardimci olabilecek klavye kisayollari igin bkz. "Is Plani Gériiniimlerinde Faydali Klavye
Kisayollan" sayfa 74.

Not: Bir gorev, varsayilan bir degerin ayarlandidi bir kullanici veri alani igeriyorsa, siz
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kaydetmeden énce dahi varsayilan deger, is Plani sayfasinda gériiniir.

Diger Goriniimlerde Gorevler Ekleme

Diger gorinimlerde, gorevi segerek ve Gorevler Sayfasi ekle segenegini agan Gorev Ekle simgesini
tiklatarak is planinda herhangi bir mevcut gérev lizerine yeni bir gérev ekleyebilirsiniz. is planina bir
gorev eklemek igin:

1.

Cizelge goriniminde, is planinin alt kismindaki bos satiri segin ve Gérev Ekle simgesini
tiklatin.

Gulncel durum Uzerinde yeni bir gorev ile birlikte Gorevler Sayfasi ekle agilir.
Giincel durum altina yeni bir gorev eklemek igin Gorevi Altina Ekle simgesini tiklatin.

« Gorevler Sayfasi ekle se¢imi yapilarak ve klavyenizde Insert tusuna basilarak gtincel durum
Uzerine yeni bir gorev ekleyebilirsiniz.

« Gorevler Sayfasi ekle segimi yapilarak ve klavyenizde Enter tuguna basilarak giincel durum
altina yeni bir gérev ekleyebilirsiniz.

Yeni gérevin bilgisini dizenleyin.

Her gorevin Ad kismini doldurmaniz gerekir fakat HP Project Management 6gesinin projeyi
cizelgelemesi icin ayrica gizelgeleme bilgilerini sunmaniz gerekir. Bu bilgiler Gorevler Sayfasi
ekle'den sunulabilir. Kullanmak istediginiz ¢izelgeleme bilgileri kombinasyonunu segcmek igin
sayfanin Gst kismindaki Degistir'i tiklatin.

Gorevler is plani sayfasindan veya bir gérev lizerinde daha ayrintil bilgileri gdsteren Gorev
Ayrintilar sayfasindan diizenlenebilir. Gérev Ayrintilar sayfasina is Plani sayfasindan erigilebilir.

a. Yenigorevi secin ve Gorev Ayrintilari simgesini tiklatin. Gérev Ayrintilan sayfasi agilir.

b. Gorev Ayrintilari sayfasinda her bir sekme altindaki bilgileri gerektigi sekilde dizenleyin
(aynintilar igin bkz. "Gorevleri Yapilandirma" sayfa 94).

Gorev hiyerarsisini istediginiz sekilde yapilandirin.

Yeni eklenen gorevleri, Gorevler Sayfasi ekle Gst kisminda Girintiyi arttir ve Girintiyi azalt
simgelerini kullanarak 6zet gorevler ve alt siralamalar hiyerarsisinde yapilandirabilirsiniz. Zaman
kazanmaniza yardimci olabilecek klavye kisayollari igin bkz. "is Plani Gérinimlerinde Faydali
Klavye Kisayollar" sayfa 74.

is planina yeni gorevler ekleyin.

is planina gérevleri eklemek igin, Tamam'i tiklatin.

Not: Bir gorevin varsayilan bir degerin ayarlandigi bir kullanici veri alani igermesi halinde, gérev
kaydedilene kadar varsayilan deger is Plani sayfasinda gériinmeyebilir. Varsayilan degeri
gdremezseniz de, deder ayarlanmistir.

Bir Is Planini ice Aktarma

is Plani sayfasindan, HP Project Management kullanicilarin bagka bir projedeki is planini mevcut bir is
planina aktarmalarina olanak verir. Birig planini ice aktarmak igin:
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1. Cizelge gbrinimdinde, is planinda kdke ait olmayan bir gérev segin.

Not: is plani segilen gorevin iistiinde ige aktarilir.

2. lglemler'i tiklatin ve Diger is Planimi ige Aktar'i secin.

is Planini Bagka Bir Projeden Kopyala iletisim penceresi agilir.

is Planini Bagka Bir Projeden kopyala

* Proje: | | ﬂ
Dahil Edilecek Kalemler: [ | Cizelgele

[1 Smrlamalar

[] Motlar

[l Kullamc: Werileri

[] Referanslar

Bildirimler

[] Harici Gneeller

[] Kaynak Atamalan

ot

3. Is Planini Bagka Bir Projeden Kopyala iletisim penceresinde, is planini kopyalayacagdiniz bir proje
adini yazin (gerekli) ve kopyalanacak bilgileri segin (varsayilan olarak, Bildirimler segilir).
Kopyalanacak bilgiler hakkinda daha fazla ayrinti icin bkz. "Baska Bir Projeden Is Plani
Olusturma" sayfa 65.

4. Kopyala'y tiklatin.

ice aktarilan is plani blyiik ise, segilen gérev (1. adimdaki) Cizelge gériinimiinden kaybolur
(secilen gorevi goruntilemek igin agagdi inebilirsiniz).

Is Plani Hiyerarsisi Olusturma

HP Project Management, Gérev Ekle sayfasindan ya da s plani sayfasindan, herhangi bir sirada gérev
ekleme ve yapilandirmaya yardimci olur. Gérevler eklenince, daha sonra tekrar diizenlemeniz
gerektigini fark edebilirsiniz. i Plani sayfasi gérevleri diizenlemenizi ve hiyerarsi iginde gruplamaniza
daizin verir.
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Not: is Plani sayfasinda is planina yapilan degisiklikler aninda kaydedilir.
Sekil 5-2. is Plani sayfasi

ENOO1 igin ig Plari  (Planianyor : Gidigat @) Denetim Gunligand grantile

22 P& I8 s [Fercemnom | Toplam Girev: 4
Sira Ad | Bir arama anahtar kelimesi girin G, Durum Ci Baglz Ci. Bitig = Ci; Siir Ci. isgi Ger: Baglz Ger Bi
0 — ENDO1 Planlaniyor 1001114 10r31r14 22 418 :I
1 usnas Hazir 1001114 10/28/14 20 160
«
2 Glo7e Hazir 1001714 1003101 J}\ 22 176
3 Des Hazir 10012114 10724114 10 a0

-
4] | »

Hiyerarsideki bir kalemi ayagi ya da yukari tasimak igin:

« Hizh gériiniim gérinuiminde:
a. Gorevi ya da daraltiimis 6zet gorevi segin.
Gorev satirinin éniinde doért uglu bir ok belirir.

b. Gorevi sectiginiz satira sriklemek i¢in oku tiklatin ve basili tutun.

Not: Bir gorevi yaprak gorevinin konumuna surikleyemezsiniz.

c. Oku birakin.
Gorev, segili satirin altinda bulunur.
« Diger goérinimlerde:
a. Gorevi ya da daraltiimis 6zet gorevi segin.
b. Kes simgesini tiklatin.

Kopyala simgesini kullanarak da basit¢e gorevi kopyalayabilirsiniz. Kopyalanan gorevler birden
¢ok kere yapistirilabilir.

is plani hiyerarsisinde hedef alaniniz altindaki gorevi segin.
d. Yapistir simgesini tiklatin.
Kesilen kalem segilen is planinda segilen gorevin Ustline yerlestirilir.

Genis is planlari is plani bilgilerini sayfalara ayrabilirler. is planinin bir sayfasindan gérevleri
kesip baska birine yapistirabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. "Biy(ik Is Planlarini
Goruntuleme" sayfa 89.

Bir kalemin girintisini artirmak icin:
1. Gorevi ya da daraltilmis 6zet gorevi segin.
2. Girintiyi Arttir simgesini tiklatin.
Secilen gérev ya da 6zet gorevi hiyerarside bir diizey asagdi iner.

« Segilen kalemin hemen Ustiindeki kalem gérevse, bu gorev 6zet gérevine dontstarilur.

« Ozet gorev lizerinde islem yapmak, alt diizey kalemleri (izerinde iglem yapar. Bir zet gérevinin
girintisini artirmak, alt diizey kalemlerini de hiyerarsi de bir dizey asagi ¢eker.
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Not: Secilen kalem 6zet gorevininiilk alt dizey 6gesiyse, bunun girintisini artiramazsiniz.

Gorev Ozet gorevine donusturilirse, bir uyari iletisi gértintilenir, devam etmek igin Evet ya da
islemi iptal etmek i¢in Hayir segimini yapmalisiniz.

Bir kalemin girintisini azaltmak icin:
1. Gorevi ya da daraltiimis 6zet gorevi segin.
2. Girintiyi azalt simgesini tiklatin.
Secilen gérev ya da 6zet gorevi hiyerarside bir diizey yukari gikar.

« Ozet gorev lizerinde iglem yapmak, alt diizey kalemleri izerinde iglem yapar. Bir zet gérevinin
girintisini azaltmak, alt diizey kalemlerini de hiyerarsi de bir dlizey yukari ¢ikarir.

« Segilen kalem 6zet gorevinin alt dlizey kalemiyse, daha dnceki Ust dlizey kalemiyle ayni
dizeyde gorev ya da 6zet gérev olur.

« Segilen kalem 6zet gérevinin tek alt dlizey kalemiyse, bu 6zet gérev goreve dénustirallr.

« Segcilen kalem altindaki diger gorevlerle ayni diizeydeyse, bu gorevler segilen kalemin alt
dizeylerine dénusturilir ve bu kalem 6zet gorev olur.

Not: Gerceklesen verileri olan gorevler 6zet gérev olamaz. Buna HP Time Management tzerinden
gerceklesenler iceren gorevler ya da zaman gizelgelerinden referanslanan goérevler dahildir.

Gorev 6zet gorevine ya da yaprak goreve donusturilirse, bir uyar iletisi gériintilenir, devam
etmek icin Evet ya da islemi iptal etmek igin Hayir secimini yapmalisiniz.
Ayni anda birden fazla gorev Uzerinde islem yapabilirsiniz:

« Ardisik satirlar vurgulamak ve Uzerinde islem yapmak igin Shift + tiklat kullanin.
« Birden fazla ardisik olmayin satirn segmek ve tzerinde islem yapmak i¢in Ctrl + tiklat kullanin.

Oncelleri Ayarlama

HP Project Management mevcut is planindaki bir gérev ve diger gorevler, diger is planindaki gérevler
veya HP Demand Management 6desindeki istekler arasinda iliski olusturmanizi saglar. Bu éncel
iligkileri gérevin ne zaman gizelgelenecegini belirlemek icin cizelgeleyici tarafindan kullanilir.

Ornegin: Yénetici Bob'un kendi bilgisayar grubunda kurulmus olan yeni bir yazilim modiilii igin bir
Egitim is plani hedefi olsun. Bu kisinin egitim aktivitelerinin baglayabilmesi igin, Yonetici Steve'in
baskanhgdini yaptigi Yazilim Yukseltme projesi 6ncelikli olarak bitirilmelidir. Bob, Yazilim Yukseltme
projesindeki en yeni gorev ile kendi Egitim gdrevleri arasinda bir bitis-baslangi¢ dncel iligkisi
olusturabilir.

Bu 6ncel iligkileri Gorev Ayrintilari sayfasinin Gizelgele sekmesinden kontrol edilir.
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Sekil 5-3. Gorev Ayrintilan sayfasi: Cizelgele sekmesi

Gdérev Ayrintilar: 1 - US055 H @ Ev
Kaydet Tarnarn Daha Fazla
istatistikler
Ad: Durum: Sira No: Bz Aktiite: Oncelik: Tamim:
[usnss [Hazr = 7 il [ ER
s

I™ Gorevi kontrol noktasi olarak isaretie ™ Bu ana kontral noktasidir T Kontrol noktasi otomatik olarak tamamianyor

Proje Yolu: EHOOT = US55

Cizelgele Kaynaklar Bildirimler Motlar Referanslar
Siire {giin) i§gu|:|j {saat) Baglangig Tarihi Bitig Tarihi
Gizelgelendi: .00 Gin 14400 Saat [ovzma | e fiozama | =
Gergeklegen: 0.00 Gin 0.00 Saat

Sinirlamalar

Cizelgeleme Smirlamast: | En Kisa Surede < Sinirlama tarihi: 0
Onceller
Tip Ad iIi;ki Gecikme {Giin)

Oncel ekle... v

Kritik Yol Metrikleri

Erken Baglangig Tarihi: Erken Bitig Tarihi:
Geg Bastangig Tarihi: Geg Bitig Tarihi:
Bos: 0

Mevcut 6ncel iliski tipleri, "Tablo 5-1. Bir proje veya gorev icin olasi oncel iliskisi" altinda kisminda
aciklanmaktadir.

Ozet gorevler veya gérevler icin éncel iliskisi s Plani sayfasindan yapilandirilabilir. is Plani
sayfasindan harici gérev veya istekleri 6ncel olarak ekleyemezsiniz.

Tablo 5-1. Bir proje veya gorev icin olasi dncel iliskisi

Oncel

Tipi Tanim Olasi iligkiler

Ozet Giincel is planinda =« Bitig-Baslangig. Oncel tamamlandiginda ardil baglayabilir.
Gorev bir gorev « Baslangig-Bitis. Oncel baglayana kadar ardil bitiremez. Ozet
veya gorevler igin ayarlanamaz.

Gorev e Dk - " i}

« Bitig-Bitis. Gorev herhangi bir zaman baglayabilir, fakat éncel
bitmedikge ardil tamamlandi olarak isaretlenemez. Ozet gérevler
icin ayarlanamaz.

. Baglangig-Baslangig. Oncel baglamadikga ardil baglayamaz.

istenmesi halinde ayrica Gecikme (Giin) alanina pozitif veya

negatif bir say1 yazarak éncel iligkisi icin gecikme veya énceki
zaman tanimlayabilirsiniz.

Oncel olarak bir 6zet gérevi eklendiginde, sadece Bitis-Baglangig

veya Bitis-Bitis tipi iliskisine izin verilir.

Oncel 6zet gorevine eklendiginde, sadece Bitis-Baslangic veya

Baslangig-Baslangig tipi iliskisine izin verilir.

Harici Ayri bir projeden Dahili gorev ile ayni.
Gorev gorev
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Tablo 5-1. Bir proje veya gorev icin olasi dncel iliskisi, Devam Ediyor

Oncel
Tipi Tanim Olasi iligkiler
istek HP Demand istek iligkileri Goérev Ayrintilari sayfasinin Referanslar

Management sekmesinden yonetilir.

ogesinde biristek i, Sadece bilgi amagli iliski: Herhangi bir éncel iliskisi
mevcut degdildir. Bu ise 6zet gérevleri igin izin verilen tek iliskidir.

« Ardil (Engellendi). Gorev tamamlanana kadar istek tizerinde
herhangi bir islem yapilmasina izin veriimez.

« Oncel (Engelliyor). istek tamamlanana kadar gérev lizerinde
herhangi bir islem yapilmasina izin veriimez.

« FF Onceli (Bitis-Bitis Onceli). Gérev herhangi bir zaman
bagslayabilir, fakat istek tamamlanana kadar bitmis olarak
isaretlenemez.

Gorev Ayrintilari Sayfasindan Dahili Oncel Gérev Ayarlama

Gorev Ayrintilan sayfasindan bir gérev igin dahili bir dncel gérevini ayarlamak icin:

1. Gorevin Gorev Ayrintilari sayfasini agin.
2. Cizelgele sekmesini tiklatin.
3. Oncel ekle'yi tiklatin ve Ada gore gorev ekle secimini yapin.

Tum gorevleri alfabetik siraya gore listeleyen bir otomatik tamamlama penceresi agilir. Gorev
sununla baslar filtre alanini kullanarak listeyi filtreleyebilirsiniz.

is planindaki éncelin sira numarasini biliyorsaniz, sira numarasina gore dogrudan da bir éncel
ekleyebilirsiniz.

4. Birgorev segin.
Oncel gorev, Gorev Ayrintilar sayfasinin Gizelge sekmesinde listelenir.
iliski alanindan bir iliski segin.

6. istenmesi halinde Gecikme (Giin) alaninda bir deger yazin.

Bu alan déncelinin bitisine dayanarak belli bir gérevde baglatmay1 geciktirmek icin bir dizi glin
belirtmenizi saglar. Teslim zamani olarak galisan negatif sayilar kullanilabilir.

7. Kaydet segenegini tiklatin.

Is Plani Sayfasindan Dahili Bir Oncel Gérevini Ayarlama

is Plani sayfasindan bir gérev igin dahili bir 6ncel gérevini ayarlamak igin:
1. Gérevin is Plani sayfasini agin.
2. Gorevi segin.
3. Oncel alaninda, giincel is planinda herhangi bir gérevin sira numarasini yazin.
4. Kaydet secenegini tiklatin.
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Varsayilan olarak, dncel iliskisi Bitis-Baglangi¢ ve Gecikme 0 (sifir)'dir. Bu ayarlari Gorev
Ayrintilan sayfasindan degistirebilirsiniz.

Harici Bir Oncel Gorevini Ayarlama

Bir gbrev igin harici bir 6ncel gorevini ayarlamak igin:

1. Gorevin Goérev Ayrintilan sayfasini agin.

Cizelgele sekmesini tiklatin.

3. Oncel ekle'yi tiklatin ve Harici Gorev Ekle'yi segin.

7.

Bir otomatik tamamlama penceresi agilir ve eklenecek harici gérevleri aramanizi saglar. Gérev
sununla baglar filtre alanini kullanarak listeyi filtreleyebilirsiniz.

Bir gorev segin.

Oncel gorevi artik Gorev Ayrintilar sayfasinin Gizelgele sekmesinde listelenir.
iligki alanindan bir iliski segin.

istenmesi halinde Gecikme (Giin) alaninda bir deger yazin.

Bu alan dncelinin bitigine dayanarak belli bir gérevde baslatmay1 geciktirmek icin bir dizi giin
belirtmenizi saglar.

Kaydet secenegini tiklatin.

Istegi Oncel Olarak Ayarlama

Bir gorev igin 6ncel olarak mevcut bir istedi Gorev Ayrintilari sayfasinin Referanslar sekmesi ile
ekleyebilirsiniz. Daha ayrintili bilgi igin bkz. "Mevcut Istekleri Ekleme" sayfa 104. Ayrica bir gorev igin
dncel olarak yeni bir istek ekleyebilirsiniz. Daha ayrintili bilgi igin bkz. "Yeni Istek Ekleme" sayfa 104.

s Plani Goriiniimlerinde Faydali Klavye Kisayollari

is plani gériinimlerinde gérev ve dzet gérevleri, klavyeden ve ayrica goriiniimlerdeki simgelerden
degistirilebilir. "Tablo 5-2. Is planlarini tanimlamak igin klavye kisayollar" altinda, tim kullanilabilir
kisayollari listeler.

Tablo 5-2. Is planlarimi tammlamak icin klavye kisayollar

Tus vurusu islem

Shift + Alt + Sol Ok Hiyerarside bir gbrevin girintisini azaltir.
Shift + Alt + Sag Ok Hiyerarside bir gbrevin girintisini arttirir.
Gir Gorev Ayrintilar sayfasini agar.

Shift + Ctrl + C Segilen gorevi kopyalar.

Shift + Ctrl + V Bir gorev veya gorevleri yapistinir.
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Kontrol Noktalari Olusturma

Kontrol noktalari, genellikle teslimat tamamlandiginda veya teslim tarihi geldiginde projenin
yuratmesinde 6nemli olaylar igaretlemek i¢in kullanilir.

Diger sureglerin isaretleyicileri olarak, kontrol noktalar her ikisine sahip olacak sekilde
yapilandirilabilse de genellikle stre veya isgucu olmaz. Proje yoneticileri dnceller tamamlandiginda
kontrol noktasinin otomatik olarak tamamlanmasi gerektigine isaret edebilir ve bdylece proje yoneticisi
mudahalesi olmaksizin proje ilerleyisini bildirmek igin bir vasita sunar. Bazi durumlarda, bununla
birlikte proje yoneticileri iliskili is olmasi gerektigini sdylese bile kontrol noktasinin tamamlanip
tamamlanmadigini kontrol etmek isteyebilir.

Biris plani proje yoneticisinin yurtutme ilerleyisini 6lgmesine yardimci olacak birgok kontrol noktasi
icerebilir. Bununla birlikte, siklikla faz tamamlama kontrol noktalar gibi bir organizasyonda tim projeler
Uzerinde kullanilan ve bildirilen daha ki¢uk standart kontrol noktalari vardir. Projenin bunlara izin
verecek sekilde yapilandiriimasi halinde, proje yoneticisi Projeye Genel Bakis sayfasinda gosterilecek
ana kontrol noktalari olarak bu kontrol noktalarini tanimlayabilir ve béylece tekdiize yiksek dizeyde
gorundrlige izin verirken, proje yoneticisinin ayrintili plani ydnetmek igin gerekli olan kontrol noktalarini
tanimlamak igin proje yoneticisine izin verir. Ana kontrol noktalari etkinlestirme hakkinda bilgi almak
icin bkz. "Proje Alanlan" sayfa 27.

Kontrol noktasi olugturmak igin:
1. Birgdrev segin.
2. Gorevi gift tiklatin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
3. Gorevi kontrol noktasi olarak isaretle onay kutusunu segin.

Tdm onceller tamamlandidinda kontrol noktasinin kendisini otomatik olarak tamamlanmis olarak
isaretlemesini istiyorsaniz, Kontrol noktasi otomatik olarak tamamlaniyor onay kutusunu
secin. TUm dnceller tamamlandiginda, kontrol noktalarinin gergeklesen baglangi¢ ve bitis tarihi
otomatik olarak en son éncelin gerceklesen bitis tarihine ayarlanir. Yani, énceller farkli tarihlerde
biterse, son biten 6ncelin gergeklesen bitis tarihi kullanilir.

Kontrol noktasi otomatik olarak tamamlaniyor onay kutusu sadece suresi O olan kontrol
noktalari i¢in kullanilabilir.

4. Gorev Ayrintilan sayfasindaki her bir sekme altindaki bilgileri gerektigi sekilde diizenleyin
(aynintilar igin bkz. "Garev Bilgilerini Dizenleme" sayfa 97).

5. Kaydet secenegini tiklatin.

Not: Bir gorev, suresi 0 olmasi halinde otomatik olarak kontrol noktasina dénusturtlecektir.

Bir kontrol noktasi olusturuldugunda, suresi otomatik olarak 0'a ayarlanir, fakat gerekmesi halinde
sureyi degistirebilirsiniz.
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Is Planini Cizelgeleme

HP Project Management projenin Gizelgeleme politikasinda ayarlanan yapilandirmalara ve is Planini
cizelgele iletisim kutusunda sunulan seceneklere dayanarak is planlari igin gizelgeler Uretir.

Cizelge Uretme

is plani cizelgelendiginde, tim is plani dikkate alinir ve degisiklikler derhal kaydedilir. is planinin ayri
bdlumlerini yeniden gizelgelemek istiyorsaniz, tagimayi gergeklestirmek igin gerekli 6zet gorevleri
Uzerine sinirlamalar koyabilirsiniz. Sinilamalar hakkinda daha fazla bilgi i¢in "Cizelgeleme
Sinirlamalarini Ayarlama" sayfa 99 6gesine bakin.

Biris plani i¢in ¢gizelge Uretmek igin:

1. is Planini Gizelgele simgesini B tiklatin.
is Planini Cizelgele diyalog kutusu agilir.

is Planini gizelgele

Cizelgeleme baglangig tarihi: If:h:t 12014 =7

i§ plani, burada belirlenen cizelgeleme tarihinden ilerideki bir tarihte
cizelgelenecektin. Hendz baglamamig olan gérevier, tarih
sinitlamalan bunu engellemedidi slrece bu taribte veva bundan
daha sonraki bir tarihte gizelgelenacelktir

Tiim ig Plam Cizelgelenecek
HKritik Yol Egidi: IEI Bog Giinler

Cizelgele iptal

2. Cizelgeleme basglangig tarihi kisminda, is planini gizelgelemek icin bir tarih belirtin.

Bu genellikle her proje igin Cizelgeleme politikasinda teker teker ayarlanir ve tim projenin
tarihlerinin degismesi gerekmiyorsa degistirimez. is planinizdaki gergeklesenleri topluyorsaniz,
Cizelgeleme basglangig tarihi alanini degistirip is planini yeniden gizelgelemek kalan isi daha
gelecege itebilir.

Sayfa 76 / 267



HP Project Management Kullanici Kilavuzu
B&liim 5: Bir is Plani Olusturma

3. lIstenmesi halinde, Kritik Yol Esigi yazin.
Kritik yol esiginin amaci hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz "Kritik Yol Esigi" sayfa 35.
4. Cizelgele segenegini tiklatin.
Not: Cizelgeleme hatalari ortaya gikarsa, herhangi bir gizelge olusturuimaz ve hata listesi gérundir.

Her bir hatay1 ve nedenini not edin ve is planinda gerekli ayarlamalari yapin. Daha fazla ayrinti igin
bkz. "Cizelgeleme Hatalar" sonraki sayfada.

Cizelgeleme uyarilar ortaya gikarsa, herhangi bir gizelge olusturulmaz ve uyari listesi gorindir.
inisiyatifin bagaris igin 6nemli olabileceginden, her uyariyi not edin. Daha fazla ayrinti igin bkz.
"Cizelgeleme Uyarilari" sonraki sayfada.

Ozet Gorevi Cizelgeleme
Ozet gérevler gizelgelendiginde, 6zet gérev ve alt gbrevleri dikkate alinir ve degisiklikler derhal
kaydedilir.
Bir 6zet gbrev icin ¢gizelge olusturmak igin:
1. Gizelge Ozet Gérevi simgesini tiklatin.

Cizelge Ozet Gorevi iletigim kutusu agllir.

Cizelge Ozet Gorevi

Gizelgeleme baglangig tarihi: |Jun 6, 2013 | =Y

Secilen dzet gbrev, burada belienen cizelgeleme tarihinden
ilerideki bir tarihte cizelgelenacektir. Hendz baslamamis olan alt
gdrevier, tarih sinirlamalan bunu engellemeadidi sirece bu tarihte
veya bundan daha sonraki bir tarinte cizelgelenecelktir.

Yalnizca Segilen Ozet Gorev Gizelgelenecek

Kritik Yol Egigi: D Bog Giinler

Cizelgele | iptal |

Cizelgeleme baglangig tarihi kisminda, 6zet gorevini ¢izelgelemek icin bir tarih belirtin.
3. Istenmesi halinde, Kritik Yol Esigi yazin.
Kritik yol esiginin amaci hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz "Kritik Yol Esigi" sayfa 35.
4. Cizelgele secenegini tiklatin.
Not: Cizelgeleme hatalari ortaya gikarsa, herhangi bir gizelge olusturuimaz ve hata listesi gértndir.

Her bir hatayi ve nedenini not edin ve is planinda gerekli ayarlamalari yapin. Daha fazla ayrinti icin
bkz. "Cizelgeleme Hatalar" sonraki sayfada.
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Cizelgeleme uyarilar ortaya ¢ikarsa, herhangi bir gizelge olusturulmaz ve uyari listesi gorunur.
inisiyatifin basarisi igin dnemli olabileceginden, her uyariyi not edin. Daha fazla ayrinti igin bkz.
"Cizelgeleme Uyarilari" altinda.

Cizelgeleme Hatalari

Belli giris kombinasyonlarinin bir gizelgenin tzerine ¢alisilamaz hale gelmesine neden olmasi
mumkundur. Bu hatalardan herhangi biri ile karsilasilirsa gizelge olusturulmaz. "Tablo 5-3. Cizelgeleme
hatalari, nedenleri ve olasi1 ¢cozumleri" altinda; gizelgeleme hatalari, bunlarin nedenleri ve olasi
¢6zUmlerini agiklar.

Tablo 5-3. Cizelgeleme hatalari, nedenleri ve olasi ¢coziimleri

Cizelgeleme
Hatasi Neden Olasi C6ziim
Doéngusel Proje veya goérev grubu éncelleri bir donguyu Onceli kaldirarak veya
baglihk icerir. Bunlar gizelgelenemez. degistirerek donguyu kesin.
HP Project Management is planini olustururken
veya dizenlerken dongusel bagliliklan tespit
eder.
Cizelgelenecek  Is plani tamamlanmis veya iptal edilmis, bu Gorevler eksik ise, bunlari
gobrev yok nedenle gizelgelenecek gorev yok. ekleyin ve ardindan

cizelgeleyin.

Cizelgeleme Uyarilar

is plani ayrintilar nedeniyle, gizelgeleyici tutarli bir gizelge Gretemeyebilir. Bir gizelge olusturulur, fakat
cizelge uyarilari is planinda yapisal uyumsuzluklar vurgulayacak sekilde olusturulur. Proje ayarlarinda
Cizelge politikasinda etkin hale getirilen Cizelge Uyar Kurallari bu problemleri tanimlar. Cizelgeleyici
calistiginda uyarilar gérunur ve is plani kaydedildiginde bunlar degerlendirilir. Uyarilar ayrica sonradan
dikkate okunmak Uzere etkilenen her bir Gorev Ayrintilari sayfasinin Uyarilar sekmesinde kaydedilir.
"Tablo 5-4. Cizelgeleme uyarilari, nedenleri ve olasi ¢ozumleri" altinda; gizelgeleme uyarilari, bunlarin
nedenleri ve olasi ¢dzUmlerini agiklar.

Tablo 5-4. Cizelgeleme uyarilari, nedenleri ve olasi ¢oziimleri

Cizelgeleme

Uyarisi Neden Olasi Co6ziim

Proje Tarihi Bu uyari, ig plani tarihleri, projenin = Bagliliklari, sureyi, kaynaklar ve
Celiskileri Planlanan Baslangi¢g Dénemi veya | bunlarin herhangi bir kombinasyonunu

Planlanan Bitis Déneminin disina ve yeniden gizelgelemeyi diizenleyerek
ciktiginda olusur. Ayrica, goérevde  proje tarihindeki plani getirin.
tanimlanan sinirlama, projenin

d larda, proje fi | 6zeti
Planlanan Baslangic Donemi veya Bazi durumlarda, proje finansal 6zeti ve

personel profili ile koordineli olmasi
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Tablo 5-4. Cizelgeleme uyarilari, nedenleri ve olasi ¢oziimleri, Devam Ediyor

Cizelgeleme
Uyarisi

Baglilik Celiskileri

Sinirlama Aktarim
Celiskileri

Kaynaklar
Cizelgelenemedi

Gdrev Sinirlamasi
Karsilanamadi

Neden

Planlanan Bitis Déneminin disinda
oldugunda da olusur.

Bu uyarilar, gorev igin tanimlanan
oncel baglihigr bunu engelleyen
diger sinirlamalar veya goérev
bilgileri nedeniyle dikkate
alinamadiginda olusur.

Ornegin, bir gérevin dncel iliskisine
gore 10 Ekim'de baglamasi
beklenebilir, fakat 1 Ekim'de En
Geg Baslangi¢ sinirlamasi
tanimlanmis olabilir. Gérev, her iki
gereksinimi yerine getiremez.

Bu uyarilar, gérev ve bu gorevin Ust
dizeyi i¢in tanimlanan sinilamalar
arasinda, dérnegin yalnizca birinin
karsilanabilmesi gibi dogrudan bir
celiski oldugunda olugur. Her iki
ilgili gérev de isaretlenir.

Cizelgeleyici gorevi gizelgelemek
icin atanan kaynaklara iligkin yeterli
sayida kullanilabilirisginG
tanimlayamadi. Bu uyari yalnizca
gizelgeleyici ¢alistiginda
degerlendirilir.

Bu uyari, gorevde tanimlanan
sinifama diger celiskili bilgiler 6nce
geldiginden dikkate alinamadiginda
olusur.

Olasi C6ziim

gereken proje duzeyindeki tarihlerin
genisletilmesini icerebilir.

Cakismalari kaldirmak igin plani
yeniden igleyin.

Cakismalar kaldirmak icin plani
yeniden igleyin.

Her iki sinifama da gegerli ise, bir proje
sorunu agmaniz gerekebilir. Daha fazla
bilgi icin bkz. "Sorunlari Kaydetme"
sayfa 152.

Cizelgeleyici kaynagin bitis tarihinden
sonra veya kaynagin baglangi¢
tarihinden 6nce bir kaynagi
Gizelgelemeye galistiginda bu durum
ortaya ¢ikar. Kaynak bilgilerini kontrol
edin ve gerekiyorsa gorev kaynagini
degistirin veya gorev bagliliklarini
degistirin; boylece dogru tarihlerde
ortaya gikabilir.

Bu durum genellikle gizelgeleme
sirasinda gergeklesenler kullanildiginda
ve gorevin mevcut baslangig tarihi goérev
icin tanimlanan sinilamaiile
cakistiginda ortaya ¢ikar. Acik bir
¢6zUm gerektirmeyebilir.

Is Plani Bilgisini Goriintiileme

HP Project Management is plani verilerini goriintilemeniz igin farkh yollar sunar ve boylece hazir gérev
Uzerine odaklanmanizi sadlar.
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« "Duzey Genigsletme/Daraltma" altinda is plani gérunimunu belli bir hiyerarsi dizeyinde
genisletmenizi veya daraltmanizi saglar ve bdylece plan ayrintilari ile asin yukleme olmaksizin
plani hizlica degerlendirebilirsiniz.

« "ls Plani Gérlinimleri" altinda, gergeklestirmeniz gereken gorevlere veya plandan ihtiyaciniz olan
bilgilere dayanarak is planina bakmak icin farkh yollar size sunar.

« "Filtreler" sayfa 87, alt bilgi grubu igin belli bir is plani dahilinde verileri filtrelemenizi saglar ve
bdylece dikkat etmeniz gereken goérevler Gizerinde verimli bir sekilde odaklanabilirsiniz.

« "Gantt Gorunumu" sayfa 85, renk kodlamasi ve yapilandirlabilir etiketler ile gelistirilmis grafiksel bir
bicimde gdrevleri ve bunlarin bagliliklarini gérsellestirmenizi saglar.

Genel olarak, HP Project Management sizin igin her is plani gérinimiinde situn genisligi ve konumunu
izlemenizi saglar, bdylece oturumu kapattiginizda ve daha sonra projeye dondigunizde, dizen ve
konumunuz biraktiginiz gibi olur.

Diizey Genisletme/Daraltma

Cizelge gérinimuinde Genislet: Diizey segenegini tiklatarak is plani goriinimiiniz ve 6zet gorevlerini
2ila 7 arasinda belli bir hiyerarsi dizeyi igin genisletebilir veya daraltabilirsiniz.

« Dizey 2, altindaki her seyi daraltarak sadece is planinin kdk diizeyinin hemen altindaki gérev ve
Ozet gorevlerini gosterir.

« Duzey 7, altindaki her seyi daraltarak is planinin yedinci hiyerarsi dizeyine kadar gérev ve 6zet
gorevlerini gosterir.

Is Plani Goriiniimleri

HP Project Management farkli is plani bilgi kategorileri igin goriinirliik sunan gesitli is plani gorinimleri
vardir. Bu gériinimlere is Plani sayfasinin tist kismindaki Gériiniim agllir listesinden erisilebilir.

HP Project Management, her is planinda sizin igin is plani gériiniimlerini takip eder. is planini ilk defa
aciyorsaniz Hizli gérinimunde acilir. Oturumu kapatir ve is planina daha sonra dénerseniz, en son
biraktiginiz gérinimde agilir.

Hizli GOorinim

Hizh gériinim is Plani sayfasinda varsayilan gériniimdur. Bu gériinim asagidaki bilgilerin bir

derlemesine hizli erigsiminize olanak tanir:

« Cizelge Baglangici, Cizelge Bitisi ve Cizelgelenen Sure gibi ¢izelgeyle ilgili bilgiler

« Gerceklesen Baslangi¢, Gergeklesen Bitis ve Tamamlanan Yzde gibi is planinin iledemesi ile ilgili
bilgiler

« Gorev uzunlugu ve zamanlamasini igeren, gizelgeyle ilgili bilgilerin grafiksel gosterimi olan Gantt
semasi

Not: Sireyiizleyen alanlar i¢in tim degerler giin olarak verilirken, isgliciinii izleyen alanlar igin ttim
degerler saat olarak verilir.

Hizli g6rinim asagidaki gorev alanlarini situn olarak gdsterir:
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o Durum

« Cizelgelenen Baslangi¢
« Cizelgelenen Bitis

o Cizelgelenen Siire

« Gizelgelenen isgicl

« Gerceklesen Baslangic
« Gerceklesen Bitis

« Tamamlanma Ylzdesi
« Onceller

« Kaynaklar

« Rol

ENOO1 igin ig Plari  (Flanianyor : Gidigat @) Denetim Gunlagana gerantile

HP Project Management Kullanici Kilavuzu
Bolim 5: Bir is Plani Olusturma

B Eex0B
Sira Ad | Bir arama anahtar kelimesi girin 0\ Durum
0 — ENDO1 Planlaniyor
1 5055 Hazir
2 Glo7e Hazir
3 Des Hazir

4

L I Hizl Gardndm 'I Toplam Girev: 4
Ci Baglz Ci. Bitig  Ci; Siir Ci. isyi Ger; Baglz Ger Bi
1061714 1073114 22 416 d
1001114 10128014 20 160
10i114 1[“’31!’14}\ 22 176 8
10012114 10724114 10 a0

o

Not: Diizenle agilir listesi ve iglemler acilir listesi Hizli gériiniimde kullanilamadiklarindan bu iki
listenin herhangi biri yoluyla islemler gergeklestirmek istiyorsaniz diger is plani gérinimlerine

degistirebilirsiniz.

Gantt Semasini Goriintiileme ve Yapilandirma

Biris planinin Gantt semasini hem Hizli gérinimde hem de Gantt goriinimiinde goérintileyebilirsiniz.

Hizli g6ériinimdeki bir is planinin sag kenarindaki sol okun tiklatilmasi Gantt semasini genisletir. Gantt
semasindaki yatay ¢ubuk, otomatik olarak zaman gizelgesinde bulunan kdk goérevin gizelgelenen

baslangi¢ tarihinin oldugu yere gider.

ENOO1 igin iS Plani (Planianiyor : Gidigat: O) Denetim Ganladind gorintile

B CexXB
Sira Ad | Bir arama anahtar Kelimesi girin O, Durumn
o — ENDD1 Flanlaniyor
1 g055 Hazir
2 G078 Hazir
3 Des Hazir

| Hzh Goriniim =

Cizelgelenen Baglz Cizelgelenen Bitig C

101114

10,31 4

10/1614

1071014

10M014
GAR | PER  CUm CTS

Toplam Girew: 4

1006014
PAZ PZT SAL CAR  PER 1

1031014 B

|

b

10728014
103114 »

103114

ol |

ul

Biris planinin Gantt agiklamasini gérintlilemek Uizere "™ simgesinin tiklatiimasi. Asagidaki tablo
Gantt agiklamalarinda bulunan 6geler hakkinda ayrintil bilgi vermektedir.
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Aciklama Ogesi Tanim

Gorev durumu hazir.

Gorev durumu devam ediyor.

—
I— Gorev durumu tamamlandi.
Godrev durumu éncel bekleniyor.
Gorev durumu iptal edilmis.
Gorev bir is planinin kritik yolunda.

+ Gorev, kilometre tagi olarak isaretlenmis.

—: Gorev 6zet bir gérev. Rengi gbrevin cizelge saghgini belirtir.

Hizl gérinimde, aciklama dgesini surukleyerek gizelgelenen baslangi¢ tarihini ve ¢izelgelenen bitig
tarihini degistirebilirsiniz.
Bununiigin,

1. Is planindaki gorevi segin.

2. Cizelgelenen baslangig tarihini degistirmek istiyorsaniz imleci 6genin sol tarafina koyun ve
istediginiz tarihe surtkleyin.
Cizelgelenen bitis tarihini degistirmek istiyorsaniz imleci 6genin sag tarafina koyun ve istediginiz
tarihe surukleyin.

3. Kaydet segenegini tiklatin.

Kok gorevin (ve varsa 6zet gbrevin) gizelgelenen baslangic tarihleri ve bitis tarihleri uygun olarak
guncellestirilir.

Cizelge Gorinuimu

is plani gérinimii gizelgeleme ile ilgili bilgilerde gérev hiyerarsisini ayarlamak igin Gizelge gérinimani
kullanin.

Cizelge gorunimu asagidaki gérev alanlarini stitun olarak gosterir:

o Gorev Durumu

« Cizelgelenen Sure

« Cizelgelenen Baslangi¢
« Cizelgelenen Bitis

« Cizelgelenen isgiicii

« Onceller

« Kaynaklar
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« Rol
« Aktivite

« Atanmamis Isgiici

Proje 3 igin Ig Plani (Pianianiyor - Gidigat @ vesil) Kaydet | | Tamam iptal
‘ Gizelge Gorinami V‘ Filtre: |Tum Garevier V| Tum Gorevier Toplam Garev: 1
Geniglet: | Diizey~ + B I & | Dizenlev | islemlers | Gizelgelenen Siire ve Gizelgelenen Baglangig giriiyor (Dedistir Sira No: Dl Git
sia @ |3 | f Ad Durum Cizelg... Cizelgelen... Cizelgelen... Cizelg... Atan... | Onceller Kaynaklar Rol Aktivite
0 Proje 3 Planlaniyor  0.00 6113 BHM3 0.00 Admin User
< >

Gerceklesenler Gérunimii

Gergeklesenler gériniima is planinin ilerleyisi hakkinda toplanan bilgiler Gizerine odaklanir ve
asagidaki gorev alanlarini siitun olarak gosterir (baz siitunlar Proje Alanlari veya Maliyet ve isgiicii
politikasinda segilmesi durumunda gorindr):

o Gorev Durumu

. Gergeklesen isgiici

« Tamamlanma Ylzdesi

« Tahmini Kalan isgiici

« Gergeklesen Baslangic

« Gergeklesen Bitis

« Gergeklesen Sire

« Tahmini Bitis

« Kaynaklar

« Onceller

« Gergeklesenlerin Gegerlilik Baglangi¢ Tarihi (ger¢eklesenlerin son glincelleme tarihi)
Sekil 5-4. is Plani sayfasi: Gergeklesenler gériiniimii

Blg Plani Denetim Gunluga

ERP Financial Upgrade igin i Plani (ayrintih Proje Tanim - Gidisat /> San ) Kaydet Tamam iptal
Goriinti |(_)izelge Garinimil v| Filire: | Tim Garevler v‘ Tim Gérevier Toplam Gorev: 57
Geniglet: | Dizey~ | €& # & + X 2 I 8 [ M & | Duzenlew | islemler~ | Cizelgslenen Siire ve Cizelgelenen Baglangi giriliyor (Dedisti)  [Onceki| [Sonraki| SwaMo: [ 0][Git
sia| B = Of Ad Durum Gizel... | Gizelgel... | Cizelgel... Cizel... | Atan... Onceller | Kaynaklar Rol | Ak...
44 ! Bug Fix. Bekleyen Oncel 6.00 7123112 7130112 48.00 0.00 43 Jack Gr De De
45 ' Build User Acceptance Criteria Bekleyen Oncel 400 7123112 Ti26012 32.00 000 43 Cheryl Bu Te. ~
48 ! Integration Test Sign-Off Bekleyen Oncel 1.00 772 THTM2 8.00 8.00 IT Te.
| 47| =l User Acceptance Test Etkin 32.00 72712 aninz 256.00 Te.
43 ! Perform User Accepiance Test Belkdeyen Oncel 15.00 Ti2Tnz2 81812 12000 000 45 Linda H Q Te.
49 ! Bug Fix Beldeyen Oncel 17.00 81712 a2 136.00 0.00 48 Jack Gr De De
50 ' VIl Business Acceptance Bekleyen Oncel 7.00 9/12112 9/20i12 56.00 000 43 Cheryl Bu
51 =l VIIL. Train Users Etkin 133.00 222112 Q27112 120.00 26
52 ! Develop Training Scope Bekleyen Oncel 4.00 32212 3272 32.00 0.00 Greg Ma... Bu
53 ! Develop Training Material Bekleyen Oncel 4.00 32812 4212 32.00 0.00 52 Mary Co... Tr..
54 ! Develop Training Schedule Beldeyen Oncel 2.00 3/28/12 32012 16.00 0.00 52 Greg Ma Bu
55 ' Conduct Training Classes Bekleyen Oncel 500 921112 9/27112 40.00 0.00 50 Mary Co. Tr
56 ! # X GoLive Bekleyen Oncel 0.00 9127112 Q27112 0.00 0.00 51 A
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Maliyet Hesaplamasi Gortinimu

Maliyet Hesaplamasi gorunimd, bir proje icin maliyetlendirme verilerini gosterir (Maliyet
Hesaplamasi gériiniimii yalnizca HP Financial Management'in Maliyet ve isgiicii politikasinda
etkinlestiriimesi halinde erisilebilir). "Tablo 5-5. Maliyet Hesaplamasi is plani gérinimuindeki mevcut
sutunlar" altinda, Maliyet Hesaplamasi gorinimunde situn olarak gorintilenen gorev alanlarini tarif
eder. Bu goérinim sadece proje maliyet verilerine gorintileme erisimi olan kullanicilar igin gegerlidir.

Tablo 5-5. Maliyet Hesaplamasi is plani goriiniimiindeki mevcut siitunlar

Siitun Adi
Maliyet Gidisati

Planlanan isgilik

Planlanan isgilik
Disi

Planlanan Maliyet

Gergeklesen
iscilik

Gergeklesen
iscilik Disi

Gergeklesen
Maliyet

Planlanan Yatinm
Gideri

Planlanan isletme
Gideri

Gergeklesen
Yatirim Gideri

Gergeklesen

Tanim
Gorevin maliyet gidisati.

Gorev icin planlanan isgilik maliyeti.

Soyle hesaplanir:

Cizelgelenen isglict * gegerli maliyet orani
Gegerli maliyet oranlari sunu igerir:

« Kaynak (kaynagin herhangi bir maliyet orani yoksa, kaynak bdlgesi, rol ve
beceri sonrasinda dikkate alinir)

o Gorev roli
« Gorev beceri grubu

Gorev icin planlanan isgilik dis1 maliyet. Elle girilir.

Planlanan iscilik ve iscilik disi maliyetler toplami.

Gorev icin gerceklesen iscilik maliyeti.

Hesaplamalar planlanan iscilik ile aynidir, burada gizelgelenen isglcu i¢in
degistirilen gergeklesen isgicu harictir.

Gorev icin gerceklesen iscilik disi maliyet. Elle girilir.

Gergeklesen iscilik ve iscilik disi maliyetler toplami.

Aktiflestirildi olarak isaretlenen bir aktivite ile iligkili gérev igin planlanan
maliyet.

isletiliyor olarak isaretlenen bir aktivite ile iligkili gérev igin planlanan maliyet.

Aktiflestirildi olarak isaretlenen bir aktivite ile iligkili gorev i¢in gergeklesen
maliyet.

isletiliyor olarak isaretlenen bir aktivite ile iligkili gbrev igin gergeklesen maliyet.
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Tablo 5-5. Maliyet Hesaplamasi is plani goriiniimiindeki mevcut siitunlar, Devam Ediyor

Siitun Adi Tanim
isletme Gideri
Aktivite Bir gorev ile iligkili aktivite.

Sekil 5-5. is Plani sayfasi: Maliyet hesaplamasi gériiniimii

Big Plam Denetim Gunluga

ERP Financial Upgrade icin i Plani (aynnti Proje Tammi - Gidisat  Sar ) Kaydet Tamam iptal
Goril [Cizelge Gorimimii ~|  Fitre: [Tiam Garevler | Tim Garevier Toplam Gérev: 57
Geniglet: | Dizeyv | *= *= & + X 2 B Ef (@ [ @ | Duzenler | islemler~ | Cizelgelenen Sire ve Cizelgelenen Baslangic giriliyor (Dedigtin)  |Onceki| |Sonraki| Sira No: Ijl Git
Sira | B R ¢ Ad Durum Cizel... | Cizelgel... Gizelgel... | Cizel... | Atan... | Onceller | Kaynaklar | Rol | Ak...
0 " =l ERP Financial Upgrade Etkin 188.00 /412 9127112 1,838.... Joseph...
] =1 (1. Requiremenis Analysis Etkin 16.00  1/4/112 112512 128.00 [ 1 1& = "
2 ! lerliyor 10.00 174112 111712 80.00 0.00 Cheryl... Bu...
3 ! First Level Review Bekleyen Oncel 1.00 11812 111812 8.00 0.00 2 GregMa... Bu...
4 ! Complete Requirements Document Bekleyen Oncel 4.00 1non2 12412 32.00 0.00 3 Jack Gr De...
5 ' Requirements Sign-Off Beldeyen Oncel 1.00 12512 12512 8.00 0.00 4 GregMa... Bu...
6 m =l 1. Solution Design Etkin 17.00 126012 2120012 134.00 5 De
7 ! Develop Solution Design Document Bekleyen Oncel 10.00 1/26/12 2/1812 78.00 78.00 Brian Ch Ap De
8 ! First Level Solution Review Bekleyen Oncel 1.00 2/8/12 2/19112 8.00 0.00 7 Greg Ma Bu De
9 ! Incorporate Feedback Bekleyen Oncel 400 210/12 211612 3200 0.00 t Brian Ch Ap De
10 ! Second Level Solulion Review Bekleyen Oncel 1.00 21712 2117112 8.00 0.00 9 GregMa... Bu... De.
" ! Design Approval Bekleyen Oncel 1.00 2120012 2120112 8.00 2.00 10 IT.. De.
12 1] =l 1. Prototype Etkin 2.00 212112 nnz 83.00 n v
13 ' Write Prototype Specifications

Projenin Maliyet ve isgiicii politikasinda uygun ayarlar diizenleyerek belli siitunlarin gésterimini
kontrol edebilirsiniz. Ayrintilar igin bkz. "Proje Ayarlarini Dizenleme" sayfa 61.

Kazanilan Deger Gorinumu

Kazanilan Deger gorinimu proje i¢in kazanilan deger (KD) analiz verisini gdsterir (Kazanilan Deger
goriniimii ancak HP Financial Management Maliyet ve isgiicii politikasinin etkinlestirimesi halinde
erigilebilir). Asagidaki gorev alanlan situnlar halinde gosterilir:

« Planlanan Deger

« Kazanilan Deger

« Maliyet Sapmasi

« Cizelge Sapmasi

. MPE

« CPE

« Gergeklesen Maliyet

Bu gértiniim proje maliyet verilerine erisimi olan kullanicilar igin gegerlidir ve proje i¢in en az bir temel
almaniz durumunda faydalidir. Proje temelleri hakkinda daha fazla ayrinti i¢cin bkz "Temellerle
Calisma" sayfa 157.

Gantt Gorunumu

Gantt goérunimu, goérev uzunlugu ve zamanlamasi gibi gizelge ile ilgili bilgilerin kullanigh grafiksel
gosterimi olan bir Gantt semasi igerir. Ozet gérevler gidisati géstermek igin renk kodlu olabilir. Renk ve
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desenler tamamlama durumu hakkinda bilgi sunmak lizere kullanilabilir. istege bagli gérev etiketleri, ek
ayrintilar sunabilir (bkz. "Gantt Gorinumunu Degistirme" sonraki sayfada).

Ayrica, sema igin zaman 6lgegini de degistirebilir ve tiim projeyi giincel Gantt gérinimiine
yerlestirebilirsiniz. "Sekil 5-6. is Plani sayfasi: Gantt gérinimi" altinda, tipik bir proje Gantt gizelgesini
gosterir.

Sekil 5-6. is Plani sayfasi: Gantt goriiniimii

Marketing WebPortal V2 igin ig Plani (vapiandrr: Gigisat @ vesil) Kaydet Tamam iptal
Goriintiile: |C\ZE|QE Goriinima v| Filtre: ‘Tum Gorevler vl Tim Gorevler Toplam Gorev: 30
Geniglet: | Dizeyr | £ 2= E + X 2 @& BE m e @ & & 8 Dizenlev | islemler+ Onceki| [Sonraki| SraNo: [ 0][Git
Sep 30,2012 ‘Ud 7,2012 Oct 14,2012 Oct 21,2012 |UthB. 2012 Nov 4, 2012
sia| 5 | (] Ad s[ult[w]r]r]s[s[u[T]w[T[Fs|sm][Tw][T[F[s[s[u[T]w]T][F[s[s[u]T[w[T][F]s]s]m]T]w]
1} @ =l Marketing WebPortal V2 % = Admin User -
1 =l 1. Requirements Analysis +
2 Requirements Analysis s <
b 3| ¢ [Requirements Sign-Oft E‘J—|
4 =l 1. Solution Design s
5 Solution Design ¢ l
6 # Design Approval ¢

< . »

Bir is planinin Gantt agiklamalarini gériintiilemek igin is Plani sayfasindaki Diizenle agilir listesinin

yanindaki = simgesini tiklatin. Simge yalnizca Goriintim acllir listesi igin Gantt Goriintimii
secimini yaptiginizda ¢ikar.

Bir Proje Gantt Portletinin Gantt agiklamalarini gérinttilemek i¢in Portlet Tercihlerini Dizenle
sayfasindaki Agiklamalari goster bolimiinde Goriintiileme Seg¢enekleri onay kutusunu segin.s

Asagidaki tablo Gantt agiklamalarinda bulunan 6geler hakkinda ayrintili bilgi vermektedir.

Gosterge
Ogesi Tanim
—| Gorev durumu hazir.
B Gorev durumu devam ediyor.

Bl yadaE=  Gorev durumu tamamlandi.
ml Gorev durumu éncel bekleniyor.
= Gorev durumu iptal edilmis.

bl yadaggg  Gorev birig planinin kritik yolunda.

—| Gorev bir ya da daha fazla istisna igeriyor.
L Gorev, kilometre tagi olarak isaretlenmis.
— Gorev, 6zet bir gorevdir. Rengi gorevin gizelge saghigini belirtir.
1 isaret edilen gdrevin bir dnceli var. Ok, énce gelen gérevden baslar ve bekleyen
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Gosterge
Ogesi Tanim
gorevi isaret eder.
T isaret edilen gorevin harici bir énceli var.

Gantt Goriiniimini Degistirme

is Plani sayfasinda islemler > Gantt Semasini Yapilandir'i tiklatarak Gantt grafigi ekraninda
dizenlemeler yapabilirsiniz. Gantt Semasini Yapilandir iletisim kutusu Gannt grafigi gdstergeleri ve
metin etiketleri i¢in ayarlar igerir.

Yazdirma Gorunimi

Yazdirma gorunimd, kullaniciya tim gérinimlerdeki alanlarin birlestirildigi bir gériiniim sunar.
Sutunlar asagidaki sira ile gérinime gore siralanir;

o Cizelgele

« Gerceklesenler

« Maliyet

« Kazanilan Deger

Farkl gorinimlerde kesisen situnlari iceren PDF c¢iktilarini Gretmek igin situnlarin sirasini ve
boyutunu yapilandirmak igin bu gériiniimii kullanin. is planinin PDF dosyasina aktariimasi hakkinda
daha fazla bilgi icin bkz. "PDF Dosyalarina Aktarma" sayfa 161. Optimum sistem performansi igin,
hedeflenmis goérevler icin diger is planlarini kullanin.

Ozel Goriinim

Ozel goriiniim kullanicinin géstermek icin sectigi alanlarin gérinimiinii kullaniciya sunar. Bir kullanici
is plani basina bir Ozel gériinim ayarlar ve gériintiler. Ozel goriinim diger kullanicilarla paylagiimaz.
Ozel gériinimiin nasil ayarlanacagdi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. "Siitun Ekle/Kaldir" sayfa 90.

Filtreler

HP Project Management, is planini belirli gérev gruplan igin filtrelemenizi saglayan Hizli gériinim
disindaki is plani gériinimlerine yonelik olarak filtreleri igerir ve boylece aktivitenizle en ilgili olan
verilere hizlica odaklanmanizi sadlar. Filtre tarafindan segilen gérevlere sahip olan 6zet gorevleri,
baglam saglamak igin her zaman gésterilir. "Tablo 5-6. Is Plani gériintileme filtreleri" altinda, her bir is
plani gérinimui igin filtreleri listeler.

Tablo 5-6. Is Plani goriintiileme filtreleri
Filtre Adi Tanim

Gizelgeleme ve izleme goriiniimleri

ilerleyen gérevler Sadece is planinda devam eden gorevleri gosterir.
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Tablo 5-6. Is Plani goriintiileme filtreleri, Devam Ediyor

Filtre Adi Tanim
Tamamlanan gdrevler Sadece is planinda tamamlanan gorevleri gosterir.
Suresi gegen gorevler is planinda, gizelgelenen bitis tarihlerini gegen, fakat heniiz

tamamlanmamigs gorevleri gésterir.

Atanmamis gorevler Sadece ig planinda kendisine herhangi bir kaynagin atanmadig
gorevleri gosterir.

Kontrol noktasi olan Sadece is planinda kontrol noktasi olan gorevleri gosterir.

gobrevler

Kritik yol izerindeki Sadece is planinda kritik yoldaki gérevleri gosterir.

gorevler

Harici dnceller iceren Sadece i planinda harici dncelleri olan gorevleri gosterir.

gorevler

Katk1 iceren gorevler Sadece ig planinda HP Time Management uygulamasinda atanmamig

kaynaklar tarafindan zamanin kaydedildigi gorevleri gésterir. BOylece
projenize gore beklenmeyen zamanlari tanimlamaniz saglanir.

Sinirlama igeren gorevler Sadece is planinda sinifamaya sahip gorevleri gosterir.

Kaynag@a gore gorevler is planlarinda sadece belirtilen kaynaklara atanmis gorevleri gésterir.
Role gore gorevler is planlarinda sadece belirtilen role atanmis gérevleri gésterir.
Gorevlerin baslama yeri Sadece is planinda belli bir tarih araliginda baglamak Gzere

cizelgelenmis gorevleri gdsterir.

Gorevlerin tamamlanma Sadece is planinda belli bir tarih araliginda tamamlanmak Gzere
yeri cizelgelenmis gorevleri gosterir.

Gorevlerin gergeklesme Sadece is planinda belli bir tarih araliginda gergeklesmek Gzere
yeri cizelgelenmis gorevleri gosterir.

Gergeklesenler iceren Sadece belirtilen bir tarihten sonra gergeklesenlerin glincellendigi
gorevlerin baglangici gorevleri gosterir.

Ornegin, giincel hafta boyunca giincellenen gérevleri bulmada
faydahdir.

Hizli Goriinimde Eslenen Gorevleri Filtreleme

is planindaki bazi gérevler, HP Agile Manager projelerine ya da PPM Center'daki projeye (waterfall
projeler) eslenmisse, asagdidaki talimatlar takip ederek Hizl gériniimde bu gérevleri filtreleyebilirsiniz.

1. Hizh gérinimde istenen is planini agin.

Eslenen gorevler, gorev adlarinin dniinde konnektdr simgeleriyle belirtilir.
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HP Agile Manager projelerine eglenen gérevler, @ konnektor simgesiyle, waterfall projelerine

-~
eslenen gorevler ise W konnektdr simgesiyle belirtilir.

2. Sunutiklatin: F?IE

Varsayilan secilerek tim eslenmemis gorevler filtrelenir.

'&ﬁ PPM segilerek waterfall projelere eslenen tiim gorevler filtrelenir.
M HP Agile Manager 1.0 segilerek HP Agile Manager projelerine eslenen tiim gorevler eglenir.
Varsayilan olarak, tUm secenekler secilidir.

3. Goruntlilemek istemediginiz gorevleri gizlemek i¢in segeneklerin segimlerini kaldirin.
Filtrelemek istediginiz eslenen gorevler is planinda listelenir.

Gorev Ayrintilarini Duzenleme

is Plani sayfasindan, belli alanlar diizenlenip kaydedilebilir (bkz. "is Plani Sayfasindan Gorev
Ayrintilarini Dizenleme" sayfa 120). Dider alanlar, Goérev Ayrintilar sayfasindan dizenlenebilir (bkz.
"Gorev Bilgilerini Duzenleme" sayfa 97) veya es zamanli olarak giincellenebilir (bkz. "Birden Cok
Gorevi Ayni Anda Yapilandirma ve Dizenleme" sayfa 123).

Biiyiik Is Planlarini Gériintiileme

Hizli g6érinim disindaki is plani gérinimlerinde, HP Project Management is planinizda ayni anda
gobsterilebilen gérev sayisini kontrol etmenizi saglar ve boylece hizh yerel LAN veya dagitilan ag
Uzerinde hizh galisip ¢alismadiginiza bakmaksizin is planinizi verimli bir sekilde yénetmenizi saglar.
Belli bir zamanda gosterilen gérev grubu "sayfa" olarak adlandirilir. BliyUk bir is planinda sayfalar
arasinda asag@idaki bicimde gezinebilirsiniz:

. Bitisik sayfalar arasinda gezinmek icin Onceki ve Sonraki seceneklerini tiklatin.

« Sira No'da belli bir gérev sayisinin sira numarasini yazin ve bu goreve gitmek igin Git'i tiklatin.
Gorev sayfanin Ust kisminda gosterilir. Bdylece ilgi duydugunuz verileri gostermek icin sayfalari
yeniden duzenleyebilirsiniz.

« HP Project Management gosterilen gérevlerin sayfalarini gdsterir. Ozet gérevlerin daraltilan alt
dizeyi saylimaz.

Not: Hizli goriiniim, is plani verilerinin timund tek bir sayfada géruntller. Siz sayfay1 asagi
kaydirdik¢a, veri yuklenir.

Kisisel Sayfa Boyutu Tercihlerini Ayarlama

Meni gubugundan A¢ > Yonetim > Profilimi Diizenle secimini yaparak profilimi Diizenle sayfasinin
Proje ig Plani Tercihleri bélimiinde is plani sayfasina gére satir sayisini ayarlayabilirsiniz.

Gdrmek istediginiz sayfa basina gérev sayisi i¢in bir segenek tercih edebilir veya kendi degerinizi
yazabilir ve Tamam secenegini tiklatabilirsiniz. Bu se¢enegi bulundugunuz yerdeki baglanti hizina
gore istediginiz zaman degistirebilirsiniz.
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Not: On ayar ve maksimum sayfa boyutu degerleri PPM Center yoneticiniz tarafindan belirlenir. is
plani sayfa boyut kontrolleri ve bunlarin ayari hakkinda daha fazla ayrinti igin HP Project
Management Yapilandirma Kilavuzu 6gesine bakin veya sistem yoneticinize danigin.

Kaynak Kullanimi

Kaynak Kullanimi sayfasi kaynaga gére gruplanmis atama diizeyindeki yik verisini gésterir. is Plan
sayfasinda islemler > Kaynak Kullanimi segenegini tiklatarak Kaynak Kullanimi sayfasini agin. Bu
sayfa lizerindeki alanlar dogrudan diizenlenemez, bununla birlikte gérevler bu sayfadan veya is Plani
sayfasindan acilip degistirilebilir. Kaynak Kullanimi sayfasi, is plani kapasitesini belirleyen proje icin
personel profili ile birikte kullanmak Uzere optimize edilmigtir.

Tablo 5-7. Kaynak Kullanimi is plani goriiniimiindeki mevcut siitunlar

Situn Adi Tanim

(Gosterge situnu) Kaynagin gosterilen gunlerin herhangi birinde fazla atanmig olup olmadigini
belirtir.

Ad Kaynagin adi.

Rol Kullaniimasi hedeflenen rolt gdsterir.

« Kaynak adinin yaninda goériinen rol, eger varsa proje personel profilinde
belirtilir.
« Gorev adinin yaninda gortinen rol is planinda belirtilir.

isglict (YUk) Kaynaga atanmis toplam isgtict miktari. Bu situn gizelgelenen isgucd,
gerceklesen isglcl ve kaynak atamayi izleyen alt bolimlere ayriimistir.

Baslangi¢ Atanmig gorev icin baslangi¢ tarihi.
Bitis Atanmis gorev icin bitis tarihi.
Durum Atanmig gérev durumu.

Kaynak Kullanimi sayfasindaki diger 6zellikler agagdidaki unsurlari igerir:

« Asin tahsis gerceklestiginde, kaynak adinin sol tarafinda bir gésterge ortaya ¢ikar.

« Kaynak Kullanimi sayfasi harici kaynaklardan gelen kaynak yik miktarini gosterir. Bir kaynak
adinin altindaki Harici Yuk bagdlantisi tiklandi§inda, kaynak yik dékdmana verir.

« Kaynak Kullanimi sayfasi proje igin kaynak yuk ayrintilarini gésteren ve asin tahsisleri kirmizi ile
vurgulayan bir tablo igerir. Bu tablo belli tarih araliklarini goriintilemek i¢in ayarlanabilir ve farkl
ddnem tiplerine boltnebilir. Tablo igin tarih araligini ve zaman dokimuni degistirmek icin, istenilen
degerleri Veri goriintileme kaynagi ve gruplama 6l¢utii alanlarina yazin ve Uygula'yi tiklatin.

Situn Ekle/Kaldir

Siitun Ekle/Kaldir islemi gosterilen siitunlari ve bunlarin is Plani sayfasindaki sirasini ézellestirmenizi
saglar. Bu iglem asa@idaki gérinimler igin etkindir: Hizli, Cizelge, Gergeklegenler, Yazdirma ve Ozel.
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o "Hizl Gorinimde Situn Ekle/Kaldir" altinda

« "Diger Gorinumlerde Sutun Ekle/Kaldir" altinda

Hizli Goriinimde Situn Ekle/Kaldir

Hizli gérinimunde sutunlar eklemek/kaldirmak igin:

1. Hizh gériinimiinde is Plani sayfasini agin.

2. 5 simgesini tiklatin.
Hizli gérindm igin kullanilabilir sGtunlarin bir listesi gorintiilenmektedir.
3. s planina eklemek istediginiz siitunlar segin.

Tim siitunlan segmek igin Tiimiinii isaretle onay kutusunu tiklatin. Daha fazla kullanilabilir
sUtun goruntilemek igin yukar veya asagi oklarini tiklatin.

Varsayilan olarak, kullanici verileri harig tim sUtunlar segilmistir. Sttunlar, sectiginiz veya
segimlerini kaldirdiginiz anda eklenirler veya kaldirilirlar.

4. Bunu kapatmak i¢in sttun listesinin disinda herhangi bir yeri tiklatin.

Diger Gortinimlerde Stitun Ekle/Kaldir

Bir s Plani sayfasindan siitunlar ekleyip ¢ikarmak igin:

1. Is Plani sayfasinda, islemler > Siitun Ekle/Kaldir segenegini tiklatin.
Situn Ekle/Kaldir iletisim penceresi agilir.

Cizelge Goriuniimdi igin Situn Ekle/Kaldir

Asafida kategori secin veya ilgili mevcut situnian fitrelemek icin anahtar sazciik girin.

Kategori : |TE|rTIEI V|

igerir: | | ﬁtm|

Mevcut Situnlar Secilen Situnlar

Gergeklesen izgici (saat) Durum '
Gerceklesen Baslangic N Cizelgelenen Sire (glin} )
Gerceklesen Bitis Cizelgelenen Baslangic

Gerceklesen S0re (gon) | | Gizelgelenen Bitig Y|
Gerceklesenlerin Gecerlilk Baglangic Tarih Cizelgelenen Izgicl (saat)

Tamamlanma Y lzdesi 4 Atanmamig i§g|]c|] (saat) ¥
Temel Cizelgelenen Baslangic Onceller

Temel Cizelgelenen Bitig v Kaynaklar W
Temel Cizelgelenen l§gﬁcﬁ (=aat) Rol
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Tablo 5-8. Siitun Ekle/Kaldir iletisim penceresi icin alan tamimlan

Alan Tanim

Kategori Mevcut Situnlar ve Segilen Situnlar alanlarinda gosterilen situn adlarini filtreler.
Tdmi, Cizelgele Gorinim, Maliyet Hesaplamasi Gordnim, Kazanilan Deger
Gorinim, Gergeklesenler Gorinimu veya Kullanici Verileri sttunlarini
gosterebilirsiniz.

icerir Mevcut Satunlar ve Segilen Sutunlar alanlarinda gosterilen sttun adlarini filtreler.
Her situn adinin igermesi gereken bir dizilin belirtin.

Mevcut  is Plani sayfasinda gésterilebilen, fakat o an igin gésterilmeyen siitunlarin adlar.
Situnlar

Secilen  Is Plani sayfasinda gosterilen siitunlarin adlari ve bunlarin gérintiilenme sirasi.
Satunlar

2. Is Plani sayfasina siitun eklemek icin, siitun adlarini Segilen Siitunlar alanina tasiyin. Segilen
Sdtunlar alaninda, situn adlarini bunlari gdstermek istediginiz sirada yeniden dizenleyin.

is Plani sayfasindan siitunlar gikarmak icin, siitun adlarini Mevcut Siitunlar alanina tasiyin.
3. Tamam secgenegini tiklatin.

is Plani sayfasi segilen sttunlar Segilen Situnlar alaninda gdsterilen sirayla gosterir.

ipucu: is planinda siitunlar bunlari istediginiz konuma siirilkkleyerek siralayabilirsiniz. Bitisik
sutun gruplarini tasimak igin, Siitun Diyalogu Ekle/Kaldir'a gidin, Segilen Situnlar alanindan
bitisik situn grubunu segin ve ardindan bunlar yerlestirmek icin yukari/agagi ok digmelerini
kullanin.

s Plani Kritik Yolunu Gériintiileme

Birig planinin kritik yolu sUreyi belirleyen is planinda tum goérevlerden olugur. HP Project Management
uygulamasinda, is planinin kritik yolu Gizelge gériniminin Gantt gizelgesinde vurgulanabilir. Kritik
yolun pargasi olan goérevler turuncu ile belirtilir. Ayrica filtrelerden birini kullanarak is planinin kritik
yolunu goéruntuleyebilirsiniz.

Sekil 5-7. is Plani sayfasi: Kritik yolu gosteren Gantt goriiniimii

Agile Manger igin ig Plani lanianyar: Gidigat @ vesi) Kaydet Tamam iptal
Gériintule:  Gantt Goronamo *  Filtre: TUM Gdrevier ~  Tom Gdrevier Toplam Gorev: 33
Geniglet: | Diizeyw | #£ #£ & + X ¥ @ i ™ & W % B §5  Dizenler | islemlerv Sira No: 0 Git
‘ Sep 30, 2012 Ud? i bes Ud14 i bes ‘UCIZ’I‘ZU’IZ ‘ Oct 28, 2012 N0v4 0z
— A
sra| T (@ () A \SIHII\I\I\”HIIII\”I\I\I\If-'ITIWIII\I"\I\I\IIHII\
1] =l Project 1001 ~J Admin Uses
1 ¢ Requirements Validated .
2 =l Development Activities [ = = |
Replace source control tool l ‘
4 Define build standards I |
5 # Development Complete é l
6 # Developer Training +
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Biris planinin kritik yolunu gérmek igin:

1. Is Plani sayfasinda, islemler > Gantt Semasini Yapilandir segenegini tiklatin.
Gantt Gorindmind Yapilandiriletisim kutusu agilir.

2. Kiritik Yolu Vurgula onay kutusunu segin.

3. Tamam secgenegini tiklatin.
Gantt grafigi is plani kritik yolunu turuncu olarak gosterir.

Gorevleri Yapilandirma

ik is plani olusturuldugunda, planinizi tanimlamak igin gerekli gérevleri yapilandirabilirsiniz. Planinizi
ayrintilandirma ile ilgili aktiviteler sunlari icerebilir:

« Gorevlericin kaynak bulma ve atama

« Ek bilgiler kullanilabilir olduk¢a gdrev isgiict tahmin veya sirelerini ayarlama

« Dikkat gerektiren gorevlerin dogru kisi tarafindan bilinmesini temin etmek igin e-posta bildirimlerini
yapilandirma

« Gorev ayrintilari hakkinda daha fazla bilgi sahibi olunduk¢a gérev baglliklarini ayarlama
« Planin yeniden gizelgelenmesi

« Kaynaklarin personel profili atamalari dahilinde kullaniimasini temin etmek igin kaynak yUkini
gbzden gegirme

« Cevrimdisi tartisma, yazdirma veya yayimlama igin is planini disa aktarma

Bu goérev yapilandirma 6geleri hakkinda ayrintili tartisma igin bkz. "Gorevleri Yapilandirma" sayfa 94
ve "Projeyi Yonetme" sayfa 115.
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« "Gorev Ogeleri" altinda

« "Is Planlarina Gérevleri Ekleme" sayfa 96

« "Gorev Bilgilerini Dizenleme" sayfa 97

« "Waterfall Projelerini PPM Center Gorevleri ile iliskilendirme" sayfa 107
« "Beceri yadaRol Atama" sayfa 98

« "Gorev Oncellerini Yapilandirma" sayfa 99

o "Cizelgeleme Sinirlamalarini Ayarlama" sayfa 99
« "Not Ekleme" sayfa 101

« "Bildirimleri Ayarlama" sayfa 101

« "Maliyet Verilerini Girme" sayfa 103

o "Gorevlere Referans Ekleme" sayfa 103

o "Gorev Durumunu Degistirme" sayfa 114

Gorev Ogeleri

is planlari gérev, dzet gérevleri, notlar ve referanslari iceren bilgi depolaridir. Bu dgeler bir
organizasyonda belli is inisiyatiflerini elde etmek igin gerekli isi hedefler. s planlar statik birimler
degildir. Gorevler tamamlanmaya dogru ilerledikce, ek bilgi alirlar ve degistirilirler.

Gorevler, is planinin basaril bir sekilde tamamlanmasi i¢cin tamamlanmasi gereken is plani
bilesenleridir. Proje yoneticileri gbrevlerden bilgi alir ve proje streci boyunca projede uygun degisiklikler
yapar. Buradan, gorevlerin proje yoneticilerinin intiya¢ duydugu belli bilgi ttrlerini sunmak igin
yapilandiriimasi gerektigi sonucu ¢ikar. Ornegin, gorevler tamamlandiginda veya durumlari
degistiginde proje ydneticilerinin bilgilendiriimesi gerekir.

Gorevler ayrica proje yuritme sirasinda gorev gizelgelerinin uzatilmasi veya teslim tarihini olusturmak
igin gbreve ek kaynaklar atanmasi seklinde degistiriimelidir. Ekip Gyeleri atanmig gorevleri
tamamladik¢a ayr durumlari giincellemelidir.

Bildirimler

Proje yoneticileri belli bir is planinda gérevler i¢in bildirimler kurabilir. Proje yoneticileri ve 6zet gorev
sahipleri bu bildirimleri Gorev Ayrintilar sayfasindan dizenleyebilir. Bir gérev Gzerinde belli bir olay
ortaya ¢iktiginda, e-posta iletileri uygun ekip tyelerine génderilebilir. Buna asagidaki olaylar dahildir:

« Kontrol noktasi tamamlama.
« Birgdrev tarafindan istisna kuralinin baglatiimasi.

« Birgdrevin baslangi¢ tarihinin yaklasmasi.
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Referanslar

Gorevler diger birimlere veya bilgi noktalarina ek referanslar sunar ve bdylece giincel gorevler ile ilgili
verilere kolay erisim ve gorinurlik sunar. Referanslar igin 6zet bilgi gérevin bir pargcasi olarak
goruntdlenir.

Gorevler icin tanimlanan gesitli referans tipleri vardir: istekler, paketler, projeler, striimler, ekler ve
URL'ler.

Proje yoneticileri ve 6zet gorev sahipleri referanslari Gorev Ayrintilan sayfasindan diizenleyebilir.

Aktiviteler

Gorevler, gbrevlerin yerine getirilmesinde kullanilan aktivite tipine gore karakterize edilebilir. Ornegin,
belli gérevler tasarim aktivitesi olarak karakterize edilebilirken, diger gorevler test aktivitesi olarak
karakterize edilir. Aslinda bunlar basit kategorizasyon igin kullanilabilirken, aktiviteler SOP 98-1
uyumlulugu igin aktiflegtirilebilen maliyetleri tanimlamak i¢in kullanilir. Etkinlikler ve kullanimlari ile ilgili
daha fazla bilgi i¢in bkz. HP Financial Management Kullanici Kilavuzu.

GOorev Durumlari

is Plani sayfasinda, gérev durumu Gizelge goriniminiin Durum siitununda gésterilir. Bir gérev igin
mevcut durumlar, "Tablo 6-1. Gorev durumu tanimlar” altinda kisminda tanimlanmaktadir. "Tablo 6-2.
Ozet gérev durumu tanimlar” sonraki sayfada, 6zet gérevleri igin durumlari tarif eder.

Tablo 6-1. Gorev durumu tanimlari

Gorev Durumu Tanim

Bekleyen Oncel Bir veya daha fazla 6ncelin tamamlanmasi icin bekletilen gorev.

Hazir Kaynaga gore Uzerinde ¢aligilmaya hazir bir gorev.

ilerliyor Tamamlanmasi igin gerekli eylemlerde gezinen bir gorev.

Tamamlandi Bitmis bir gorev.

iptal edildi Projenin tamamlanmasi igin artik gerekli olmayan tamamlanmamig ve

Uzerinde ¢aligilmayacak bir gorev.

Tamamlandi Tamamlanan fakat tam olarak bitmeden énce dnceli gerekli olan bir gérev.
(Bekleyen Oncel)

Bekleyen istek Bir veya daha fazla istek 6ncelinin tamamlanmasi i¢in bekletilen gérev.
Tamamlandi Tamamlanan fakat bir veya daha fazla istek 6ncelinin tamamlanmasi
(Bekleyen istek) gereken bir gorev.
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Tablo 6-2. Ozet gorev durumu tanimlari

Gorev
Durumu Tanim

Planlaniyor  is planinin bu bélimii hala gelistirilmektedir ve ylriitmeye hazir degildir.

Etkin Planin bu bdlumu yurutmek igin kullanilabilir. Kaynaklar, Etkin hale gelene kadar bir is
planina goére gerceklesenleri bildiremez.

Beklemede | Planin bu bolimi beklemeye alinmistir. Bunun sebebi yeniden planlamanin gerekli
olmasi, gelecekte bir fazin planlanmakta olmasi veya isin gegici olarak askiya
alinmasi olabilir.

Tamamlandi = Planin bu bdlimu yarutmeyi tamamlamigtir. Bu bdlimdeki tim goérevler ya
tamamlanmis ya da iptal edilmistir.

iptal edildi Planin bu bdlimu iptal edilmistir ve hic tamamlanmayacaktir. Bu bdlimdeki tim
gobrevler iptal edilmigstir.

Not: Bir projedeki tanimlanmis sorumluluk dizeyine bagli olarak, kullanicilar belli durumlar
arasinda gorevleri degistirebilir.

Ornegin, proje yoneticileri bir gérevi Hazir'dan ilerliyor ya da iptal edildi veya iptal edildi'den
tekrar Hazir'a degistirebilir. Proje katilimcilari, gérevin 6zet goérev sahibi olmadikga gorev
durumunu dogrudan degistiremez. Gérev durumu kaynaklar ile bildirilen gergeklesenlere dayanarak
elde edilir.

Mevcut gérev durumlari ayrica is planinin durumuna bagli olabilir.

s Planlarina Gérevleri Ekleme

Gorevler, 6n sirall bir grupta, bir is plani sablonunda tanimlanmis bir sekilde veya mevcut bir is
planindan ige aktarilmis sekilde ayri ayri is planina eklenebilir (daha fazla bilgi igin bkz. "Bir is Planini
ice Aktarma" sayfa 68).

Gorevler ayrica hiyerarsik olarak hizli ve kolay bir sekilde organize edilebilir. Daha fazla bilgi igin bkz.
"Gorevleri Ekleme ve is Plani Hiyerarsisi Olusturma" sayfa 66.

Kontrol Noktasi Olusturma

Gorevler kontrol noktalarina dontstrtlebilir.
Bir gérevden kontrol noktasi olusturmak igin:

1. Duzenlenecek gorevi tiklatin ve Diizenle > Gorev Ayrintilari'ni segin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
2. Gorevi kontrol noktasi olarak igaretle onay kutusunu segin.
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Bu gérev durumunu otomatik olarak suresinin daha fazla olmasini istiyorsaniz manuel olarak
dizenleyebileceginiz sekilde 0'a degistirir.

Tdm 6nceller tamamlandidinda kontrol noktasinin kendisini otomatik olarak tamamlanmis olarak
isaretlemesini istiyorsaniz, Kontrol noktasi otomatik olarak tamamlaniyor onay kutusunu
segin. TUm onceller tamamlandiginda, kontrol noktalarinin gerceklesen baslangi¢ ve bitis tarihi
otomatik olarak en son éncelin gergeklesen bitis tarihine ayarlanir. Yani, énceller farkli tarihlerde
biterse, son biten dncelin gerceklesen bitis tarihi kullanilir.

Kontrol noktasi otomatik olarak tamamlaniyor onay kutusu suresi, 0'dan farkli olan kontrol
noktalari icin mevcut degildir.

3. Gorev Ayrintilar sayfasinda her bir sekme altindaki bilgileri gerektigi sekilde duzenleyin (ayrintilar
icin bkz. "Gorev Bilgilerini Dizenleme" altinda).

4. Kaydet secenegini tiklatin.
Not: Bir gorev, suresi 0 olmasi halinde otomatik olarak kontrol noktasina donusturilecektir.

Bir kontrol noktasi olusturuldugunda, siresi otomatik olarak 0'a ayarlanir, fakat gerekmesi halinde
sireyi degistirebilirsiniz.

Gorev Bilgilerini Dizenleme

Gorev bilgileri, is Plani Sayfasinda (bkz. "is Plani Sayfasindan Gérev Ayrintilarini Dizenleme" sayfa
120) veya Gorev Ayrintilar sayfasinda diizenlenebilir ve bunlara is Plani sayfasindan veya Kaynak
Kullanimi sayfasindan erisilebilir. HP Project Management, is Plani sayfasina dénmenizi
gerektirmeksizin gorevden gore gezinmenizi saglar.

Sekil 6-1. Gorev Ayrintilan sayfasi

Gdérev Ayrintilar: 1 - US055 H @ Ev
Kaydet Tarnarn Daha Fazla
istatistikler
Ad: Durum: Sira No: Bz Aktiite: Oncelik: Tamim:
[usnss [Hazr = 7 il [ ER [

I™ Gorevi kontrol noktasi olarak isaretie ™ Bu ana kontral noktasidir T Kontrol noktasi otomatik olarak tamamianyor

Proje Yolu: EHOOT = US55

Cizelgele Kaynaklar Bildirimler Motlar Referanslar
Siire {giin) i§gu|:|j {saat) Baglangig Tarihi Bitig Tarihi
Gizelgelendi: .00 Gin 14400 Saat [ovzma | e fiozama | =
Gergeklegen: 0.00 Gin 0.00 Saat

Sinirlamalar
Cizelgeleme Smirlamast: | En Kisa Surede hd

Onceller
Tip Ad iligki

Sinirlama tarihi: 0

Gecikme {Giin)

Oncel ekle... v

Kritik Yol Metrikleri

Erken Baglangig Tarihi: Erken Bitig Tarihi:
Geg Bastangig Tarihi: Geg Bitig Tarihi:
Bos: 0
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Gorev Ayrintilari sayfasinda = Ive .= ! resimlerini tiklatarak is Plani sayfasinda gosterildikge
gdrevden goreve gezinebilirsiniz.

« Gorevden géreve gezinme is Plani sayfasinin genisletme/daraltma durumunu dikkate alir. is Plani
sayfasinda bir 6zet gérevi daraltildiginda, - 0gesine tiklanmasi 6zet gorevin alt dizeyi boyunca
gezinmez.

« Gorevden géreve gezinme ayrica is Plani sayfasina uygulanmis olan filtreleri dikkate alir. Filtrenin
is Plani sayfasina uygulanmasi halinde, : secenegi tiklatildiginda filtrelenmis gruptaki sonraki
gdreve gider.

Ozet gorevler, filtrelenmis bir gruba baglam sunmak igin gri italik harflerle is Plani sayfasinda
gOsterilebilir.

Gorev Ayrintilan sayfasinda bir gérev bilgisini dizenlemek igin:
Diizenlemekte oldugunuz proje igin is Plani sayfasini agin.
2. Duzenlenecek gorevi tiklatin ve Diizenle > Gérev Ayrintilari'ni segin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
Gorev Ayrintilan sayfasinda gerekli tim degisiklikleri yapin.
Kaydet secenegini tiklatin.

Beceri ya da Rol Atama

is plani olustururken, bir kaynak belitmeden herhangi bir géreve bir beceri kiimesi ya da rol
atayabilirsiniz. Bu, sonugcta isi yapacak olan belli kaynaklari tam olarak belirtme ihtiyaci olmadan
godrevlerini tamamlamak igin ihtiya¢ duyulan roller ya da becerileri tanimlayan bir is plani olusturmaniza
izin verir. Ek olarak, gérevleri tamamlamak igin gerekli rolleri ya da becerileri tutmak, proje maliyetinin
daha ayrintili bir tahminini saglar, bu da tahmini maliyetin dogru oldugundan ve dogru kaynaklarin
dagitildigindan emin olmaya yardimci olur.

Mevcut bir géreve rol atamak igin:
1. Atanacak gorevi tiklatin ve Dlizenle > Gorev Ayrintilari segenegini segin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
2. Kaynaklar sekmesini tiklatin.
3. Gorev icin bir Atanan Rol segin.
4. Kaydet secenegini tiklatin.

Not: Gdreve kaynak atarsaniz, Atanan Rol alani otomatik olarak, tanimlanmis olan varsa,
kaynagin birincil roltin alacaktir.

Mevcut bir géreve beceri atamak igin:

1. Atanacak gorevi tiklatin ve Dlizenle > Gorev Ayrintilari segcenegini segin.
Gorev Ayrintilarn sayfasi agilir.

2. Kaynaklar sekmesini tiklatin.

3. Beceri secmek icin Beceri Ekle secenegini tiklatin.
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4. Beceri eklenince, ideal olarak siitunundan bir yeterlilik segin.
5. Kaydet secenegini tiklatin.

Gérev Oncellerini Yapilandirma

Gorev oncelleri i Plani veya Goérev Ayrintilarl sayfasindan yapilandirilabilir. Bir 6ncel, baglangic veya
bitis tarihi ve buna bagli olan gérevin baglangi¢ veya bitis tarihleri arasinda taniml bir iliskisi olan bir
gorevdir.

« Gorev éncellerinin ayarlanmasi hakkinda daha ayrintili bilgi igin bkz. "Oncelleri Ayarlama" sayfa 71.

« Her ne kadar goérevlerin diger gérevlere gére sadece 6ncel iligkisi olabildiginden, bir gérev diger
varliklar ile iligkiyi belirleyen tanimlanmis referanslari olabilir (6rnegin, bir gérevin tamamlanmasinin
pargasi olarak gelistirilmis kodu sunmak icin kullanilan pakete yonelik bilgi referansi). Gorev ve
referanslar arasinda iliskilerin nasil atanacagi hakkinda daha fazla bilgi almak i¢in bkz."Gorevlere
Referans Ekleme" sayfa 103.

Cizelgeleme Sinirlamalarini Ayarlama

is planinda diger gérevlerle iligkilere ek olarak, bir gérevin tarih ile baglantili diger sinirlamalari olabilir.
Ornegin, proje yoéneticisi bir gérevin belli bir tarinte baglamasi veya belli bir tarihi gegmeyecek sekilde

bitmesi gerektigini belirtebilir. Bu sinirlamalar gorevler hakkinda degerli bilgiler sunar ve ayrica ig plani
cizelgesi olusturmak icin HP Project Management tarafindan kullanilabilir.

Cizelgeleme sinirlamalar Gorev Ayrintilari sayfasinin Gizelgele sekmesinde ayarlanir. Sinilamalar
Ozet gorevleri veya alt dlizeyleri i¢in tanimlanabilir. Bir sinilamanin 6zet gorev igin tanimlanmasi
halinde, ayrica tiim alt diizey gorevler i¢in gecerli olur. "Tablo 6-3. Gorev ve 6zet gorevleri igin
cizelgeleme sinirlamalari” altinda gorev ve 6zet gorevleri icin kullanilabilir sinilamalari tarif eder.

Tablo 6-3. Gorev ve dzet gorevleri icin cizelgeleme sinirlamalari

Ozet Gorev
Sinirlama Tanim Kullanilabilirligi

En Kisa Sirede Gorev, is plani yapisi ve bagliliklar izin verdigi kadar E
erken cizelgelenir.

Herhangi bir sinirflama tanimlanmadiginda bu anlam
cikar.

Olabildigince Ge¢ = Goreyv, is plani yapisi ve badliliklar izin verdigi kadar N
geg cizelgelenir.

En Erken Gorev, belirtilen tarihten 6nce baslatilamaz. E
Baslangi¢
En Geg Baglangic = Gorev, belirtilen tarihte veya dncesince N

baslatiimalidir.
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Tablo 6-3. Gorev ve dzet gdrevleri icin cizelgeleme sinirlamalari, Devam Ediyor

Ozet Gorev

Sinirlama Tanim Kullanilabilirligi
En Geg Bitis Gorev belirtilen tarih itibariyle bitmelidir. E

Zorunlu Baglangic = Gorev, belirtilen tarihte baglamalidir. N

Tarihi

En Erken Bitis Gorev, belirtilen tarihten dnce bitmemelidir. N

Zorunlu Bitis Gorev, belirtilen tarihte bitmelidir. N

Tarihi

Sekil 6-2. Gérev Ayrintilar sayfasi: Cizelgele sekmesi

Gérev Aynintilan: 1 - US0S5

Istatistikler
Ad: Durum: Sira No: T Aktivite: Oncelik: Tamm:
[usnss Hazir = ! 0 [ E [

™ Gorewi kontrol noktas olarak igaretle I~ Bu ana kantrol noktasicir I Kantrol noktasi otomatik olarak tamamlaniyor

Proje Yolu:  EMO01 = US055

P @ &

Kaydet Tamam DahaFazla

Gizelyele Kaynaklar Bildirimler Natlar Referansiar
Siire (giin) isgi.u:li (saat) Baglangig Tarihi Bitig Tarihi
Gizelyelendi: 8.0 Gin 14400 Saat frorig o [iomans | =7
Gergeklesen: 0.00 Gun 0.00 Saat
Sinirlamalar
Gizelgeleme Sinrlamast: | En Kiga SOrede < Sinirlarra tarihi; o
Onceller
Tip Ad iligki Gecikme {Giin)
Oncel ekle... ~

Kritik Yol Metrikleri

Erken Baglangig Tarihi: Erken Bitig Tarihi:
Geg Baglangig Tarihi: Geg Biti Tarihi:
Bos: 1}

Bir gdrevin gizelgeleme sinirlamalarini ayarlamak igin:

1. Atanacak gorevi tiklatin ve Diizenle > Gorev Ayrintilar segenegini segin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
2. Gorev Ayrintilan sayfasinda Gizelgele sekmesini tiklatin.

Sinirlamalar altinda, Cizelgeleme Sinirlamasi alanindan kullanmak istediginiz sinirlama tipini

segin.
Sinirlama tarihi alaninda bir tarih yazin.
5. Kaydet segenegini tiklatin.
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Not Ekleme

Kullanicilar Gérev Ayrintilan sayfasinin Notlar sekmesinde serbest formlu metin yazabilirler.
Kaydedilen girigler zaman damgasi ile isaretlenirler.

Sekil 6-3. Gorev Ayrintilar sayfasi: Notlar sekmesi

< | Tim Girevler | >

Gdérev Ayrnintilar: 1 - US0ES H @ E'

Kaydst Tarmarm Daha Fazla

istatistikler
Ad: Durum: Sira No: LA Aktivite: Oncelik: Tamm:
|NEES Hazr =1 0 | = o |

I Giirewi kontrol noktast olarak igaretie 1™ Bu ana kontrol noktasidie T Kantrol noktas) otomatik olarak tarmarmlanior
Proje Yolu: ENOOT = US055

Cizelgels Kaynaklar Bildirirnler Notlar Refaranslar

Notlar: %

Mevcut Notlar

Bir gdreve not eklemek igin:

1. Atanacak gorevi tiklatin ve Diizenle > Gorev Ayrintilar segenegini segin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
Notlar sekmesini tiklatin.
Notlar alanina not girin.
Kaydet secenegini tiklatin.
is Plani sayfasinda, Notlar siitunundaki bir onay isareti géreve bir not eklendigini gésterir.

Not: Notlar sekmesi is plani bagina 32K'ya kadar bilgi tutabilir.

Bildirimleri Ayarlama

Proje uygulamasi boyunca bazi olaylar ortaya ¢ikinca kullanicilara gonderilecek Gérev Ayrintilari
sayfasinda e-posta bildirimlerini ayarlayabilirsiniz. Dogrudan bir alt diizey gorev igin tanimlanan
bildirimler, Ust dizey 6de tarafindan belirlenen bildirimleri gecersiz kilmasina ragmen, bir 6zet gorev
i¢in tanimlanan bildirimler 6zet gérevin tim alt dizey 6gelerine otomatik olarak uygulanir."Tablo 6-4.
Gorevlericin olasi e-posta bildirimleri" sonraki sayfada, olasi bildirimleri tanimlar.
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Sekil 6-4. Gorev Ayrintilar

Gdrev Aynintilan: 1 - US055

sayfasi: Bildirimler sekmesi

< | Tim Glrevler | >

M@ &

Kaydet Tarnam Daha Fazla

istatistikler
Ad: Durum: Sira No: L Aktivite: Oncelik: Tamm;
{NENES [Hazr = o o [ = o
I Girewi kontrol noktast olarak igaretle [ Bu ana kontral noktasigir 7 Kontrol noktas: otoratik alarak tamarnlanyar
Proje Yolu: ENO0T = US055
Cizeluele Kaynaklar Bildirimler MNotlar Referanslar
Bildirimleri Gander
I Gitrevi (gorewvieri) baglamadan bnce kaynaklara bildic ~flerideki giinler: [l
I Gorevi (gorevieri) geciktiginde kaynaklara bildir * Sikiik: [Birkez =]
™ Gorev igorevier) geciktiginde hildir * Bildirim igin gecikme kogulu: [ cungen
S * Siklik: [Birkez =]
Proje Katihmcilar::
Kaynaklar: s
Ginvenlik Grubu (Gruplarn):
I Kontrol noktasina erigildifinde bildir Proje Katihmcilar:
Kaynaklar: 4
Ginvenlik Grubu (Gruplari):
I istisna olugtudunda bildir Proje Katiimcilar:
Kaynaklar: s

Ginvenlik Grubu (Gruplari):

Tablo 6-4. Gorevler icin olasi e-posta bildirimleri

Bildirim

Gorevi (gorevleri)
baslamadan 6nce
kaynaklara bildir

Gorevi (gorevleri)
geciktiginde kaynaklara
bildir

Gorev (gorevler)
geciktiginde bildir

Kontrol noktasina
erisildiginde bildir

istisna olustugunda bildir

Tanim

Bir kaynagda gorevleri bagslamadan dnce bildirim génderir. Bildirimin
gdnderilecedi ginden dnceki gun sayisini ayarlayabilirsiniz.

Bir kaynaga gorevlerinin geg kaldigini bildirir. Bu bildirimin génderildigi
sikligi belirtebilirsiniz.

Daha genis bir kullanici kiimesine is planindaki geciken gorevlerle ilgili
bildirim verir. Sunlan belirtebilirsiniz:

« Bildirimi tetiklemek igin gerekli ge¢ giin sayisi

« Bildirimin gonderildigi sikhk

« Bildirimin génderilecegi kullanicilar kimesi

Bir kontrol noktasiyla gorevin ulagtigiyla ilgili bir kullanici kimesine

bildirim verir. Bildirimin gdénderilecegdi kullanicilar kiimesini
belirtebilirsiniz.

Gorev bir istisnay! tetiklediginde bir kullanici kimesine bildirim verir.,
Bildirimin génderilecegi kullanicilar kimesini belirtebilirsiniz.
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Gorev igin bildirim ayarlamak igin:
1. Atanacak gorevi tiklatin ve Dlizenle > Gorev Ayrintilari segenegini segin.
Gorev Ayrintilan sayfasi acilir.
2. Bildirimler sekmesini tiklatin.
Uygun bildirimlerin yanindaki onay kutularini isaretleyin.
Kaydet secenegini tiklatin.

Maliyet Verilerini Girme

HP Project Management Finansal Y&netim becerileri bu proje igin etkin hale getiriimisse, Gorev
Ayrintilan sayfasinin Maliyet sekmesinde mevcut verileri izleyebilir ve bunlari girebilirsiniz. Daha
ayrintili bilgi icin bkz. HP Financial Management Kullanici Kilavuzu.

Gorevlere Referans Ekleme

HP Project Management projeleriniz ile ilgili olarak ek bilgi veya referans yakalamaniz igin ¢esitli
yontemler sunar. Referanslar Gérev Ayrintilar sayfasinin Referanslar sekmesinden eklenir.

Sekil 6-5. Gorev Ayrintilan sayfasi: Referanslar sekmesi

< Tim Gorevler B

Gérev Aynintilar: 1 - US055 H @ Ev
Kaydet Tamam DahaFazla
istatistikler
Ad: Durum: Sira Mo: LN Aktivite: Oncelik: Tamim:
[Usoss [Hazir = 1 [ =] [

I Gorevi kontrol noktasi olarak isaretle [ Bu ana kontral noktasidir - T Kontral noktas) atormatik olarak tamamianfypr
Proje Yolu: EMNOOT = US055
Cizelgele Kaynaklar Bildirirnler Notiar Referanslar

Referans Ekleri

‘eni Referans:
[Ex =l Exe
Kaydetme sirasinda eklenecek referanslar:

H

Bir gdreve referans eklemek icin:

1. Gorevitiklatin ve Duzenle > Gorev Ayrintilar segenegini segin.
Gorev Ayrintilan sayfasi agilir.

2. Referanslar sekmesini tiklatin.
Referansi ekleyin.
Kaydet secenegini tiklatin.
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Mevcut istekleri Ekleme

Bir géreve mevcut bir istegi eklemek igin:

1. Atanacak gorevi tiklatin ve Diizenle > Gorev Ayrintilari segenegini segin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
2. Referanslar sekmesini tiklatin.
3. Yeni Referans alanindan istek (Mevcut) secenegini secin.
4. Ekle secenegini tiklatin.
Referans Ekleme: istek penceresi agilir.
Goreve eklemek istediginiz istegi arayin.
6. Istenenistegi yanindaki onay kutusunu, istege istenilen iliskiyi secin ve Ekle secenegini tiklatin.

istekler ve gorevler arasinda éncellik iligkileri hakkinda daha ayrintil bilgi igin bkz. "Oncelleri
Ayarlama" sayfa 71.

Gorev Ayrintilan sayfasinin Referanslar sekmesine doénersiniz. Eklenen yeni istek referans
olarak gosterilir.

7. Kaydet segenegini tiklatin.

Yeni istek Ekleme

Yeni bir istek Referanslar sekmesinden olusturulabilir ve hemen goéreve eklenebilir. Bu HP Demand
Management Uzerinde yeni istek olugturup, arayip goéreve ekleme zorunlulugundan zaman tasarrufu
saglar.

Bir gdreve yeni istek eklemek igin:

1. Atanacak gorevi tiklatin ve Diizenle > Gorev Ayrintilar segenegini segin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
Referanslar sekmesini tiklatin.

3. Yeni Referans alanindan istek (Yeni) secenegini secin.

4. Ekle secenegini tiklatin.
Yeni istek Olustur penceresi agllir.

5. Yeniistege istenilen iligkiyi segin.

istekler ve gorevler arasinda éncellik iliskileri hakkinda daha ayrintih bilgi icin bkz. "Oncelleri
Ayarlama" sayfa 71.

6. Istek Tipi alanindan bir istek tipi segin.
Olustur secenegini tiklatin.
istek tipi yUkli olarak standart arayiiz agilir.
istegin alanlarina gerekli bilgileri girin.

9. Gonder segenegini tiklatin.
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istek génderilir. Gérev Ayrintilar sayfasinin Referanslar sekmesine dénersiniz. Eklenen yeni
istek referans olarak gosterilir.

10. Kaydet secenegini tiklatin.

Mevcut Paketleri Ekleme

Bir géreve paket eklemek igin:

1. Atanacak gorevi tiklatin ve Duizenle > Gorev Ayrintilari secenegini segin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
Referanslar sekmesini tiklatin.
3. Yeni Referans alanindan Paket secenegini segin.
4. Ekle segenegini tiklatin.
Referans Ekleme: Paket penceresi agllir.
5. Goreve eklemek istediginiz paketi arayin.
istenen paketin yanindaki onay kutusunu secin ve Ekle segenegini tiklatin.

Gorev Ayrintilar sayfasinin Referanslar sekmesine donersiniz. Eklenen yeni paket referans
olarak gosterilir.

7. Kaydet secenegini tiklatin.

Yeni Paket Ekleme

Yeni bir paket Referanslar sekmesinden olusturulabilir ve hemen goreve eklenebilir. Bu HP
Deployment Management Uzerinde yeni paket olusturup, arayip géreve ekleme zorunlulugundan
zaman tasarrufu saglar.

Bir gdreve yeni paket eklemek icin:

Gorev Ayrintilari sayfasini agin.
Referanslar sekmesini tiklatin.
Yeni Referans alanindan Paket (Yeni) secenegini segin.

Ao bd =

Ekle secenegini tiklatin.

Yeni Paket Olustur penceresi agilir.

5. Olustur segenegini tiklatin.

Paket penceresi agilir.

Paketin alanlarina gerekli bilgileri girin.
Kaydet secenegini tiklatin.

Paket gonderilir. Gorev Ayrintilar sayfasinin Referanslar sekmesine donersiniz. Eklenen yeni
paket referans olarak gosterilir.

8. Kaydet secenegini tiklatin.
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Gorev Ekleme

Bir gdreve gorev eklemek igin:

1. Atanacak gorevi tiklatin ve Diizenle > Gorev Ayrintilari segenegini segin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.

2. Referanslar sekmesini tiklatin.

3. Yeni Referans alanindan Gorev secenegini segin.

4. Ekle secenegini tiklatin.
Gorevleri Ara penceresi agilir.
Goreve eklemek istediginiz gorevi arayin.

6. Istenen gérevin yanindaki onay kutusunu secin ve Ekle segenegini tiklatin.

Gorev Ayrintilan sayfasinin Referanslar sekmesine donersiniz. Eklenen yeni gérev referans
olarak gosterilir.

7. Kaydet segenegini tiklatin.

Surim Ekleme

Bir goreve surum eklemek icin:

1. Atanacak gorevi tiklatin ve Diizenle > Goérev Ayrintilari segcenegini segin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
Referanslar sekmesini tiklatin.
3. Yeni Referans alanindan Siiriim secenegini segin.
4. Ekle secenegini tiklatin.
Referans Ekleme: Sirim penceresi agllir.
5. Eklemek igin bir strim segin.
Ekle secenegini tiklatin.

Gorev Ayrintilan sayfasinin Referanslar sekmesine dénersiniz. Eklenen yeni striim referans
olarak gosterilir.

7. Kaydet segenegini tiklatin.

Belge Ekleme

Bir géreve belge eklemek icin:

1. Atanacak gorevi tiklatin ve Dliizenle > Gorev Ayrintilari segenegini segin.
Gorev Ayrintilan sayfasi agllir.

2. Referanslar sekmesini tiklatin.

3. Yeni Referans alanindan Ek segenegini segin.
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4. Ekle secenegini tiklatin.
Belge Ekle penceresi agllir.
5. Ek olarak bir belge segmek icin Tara simgesini tiklatin.

Eklemek istediginiz dosyanin bulundugu siriicti ve dizini agin ve dosyayi segin. Belge adi Ek
alaninda gosterilir.

6. Tanmim alanina bir tanim girin.
Ekle secenegini tiklatin.

Gorev Ayrintilan sayfasinin Referanslar sekmesine donersiniz. Eklenen yeni belge referans
olarak gosterilir.

8. Kaydet secenegini tiklatin.

URL Ekleme

Bir géreve URL eklemek igin:

1. Atanacak gorevi tiklatin ve Dlizenle > Gorev Ayrintilari segenegini segin.
Gorev Ayrintilan sayfasi acilir.
Referanslar sekmesini tiklatin.
3. Yeni Referans alanindan URL'yi segin.
4. Ekle secenegini tiklatin.
Yeni Referans URL Olustur penceresi agilir.
URL alanina URL'nin adini girin.
6. Tanim alanina bir tanim girin.
Ekle secgenegini tiklatin.

Gorev Ayrintilan sayfasinin Referanslar sekmesine dénersiniz. Eklenen yeni URL referans
olarak gosterilir.

8. Kaydet segenegini tiklatin.

Waterfall Projelerini PPM Center Gorevleriile
Iliskilendirme

Waterfall Projeleri, waterfall metodolojisi kullanilarak PPM Center ile gelistirilmis ve yonetiimis
geleneksel BT projeleri anlaminda gelir. Proje Ydneticileri, waterfall projelerini bir PPM Center
projesinin gorevlerine alt projeler olarak iliskilendirebilirler. Yani, proje yoneticileri bir ana proje Gzerinden
birden fazla alt proje yonetebilirler.

PPM Center gérevleri ve HP Agile Manager arasinda entegrasyon bulunmasiyla proje yoneticileri, hem
waterfall alt projelerinden hem de genellikle bir PPM Center projesindeki ¢evik alt projelerinden olusan
hibrit BT projeleri yonetebilirler.
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Surim 9.30'dan itibaren, ayni PPM Center ile HP Agile Manager arasindaki entegrasyon gibi waterfall
projelerinden PPM Center'ailigkilendirme de Cevik Agik SDK ¢6zimd kullanilarak gergeklestirilmistir.
Bu ¢6zim ve is akisi hakkinda daha fazla bilgi almak i¢in bkz. HP C6ziim Entegrasyonlan Kilavuzu.

Esleme Kurallari

Goreyv ile bir waterfall projesinin eslenmesi sirasinda, gorevin asagidaki ol¢itleri kargiladigindan emin
olun:

Bu bir yaprak gorevdir.
Bu godrev ne bir kontrol noktasi, ne de bir 6zet gorevdir.
Not: Gorev bir kontrol noktasindan veya 6zet gérevden yaprak géreve degistirildiyse, bir

waterfall projesiyle eslenme hakki kazanmistir. Yani, yalnizca gérevin mevcut durumu
onemlidir.

Gorevin PPM Center'dan 6zetlenmis higbir gergekleseni yoktur.

Ornegin, gérev durumunu islemede olarak ayarlamaniz durumunda gergeklesen baslangig tarihine
sahip olacaktir ve bdylelikle hi¢bir waterfall projesiyle eslenemeyecektir.

Bu gdrev, entegre bir Uriinden senkronize edilmemigtir.
Gorev, herhangi bir waterfall projesiyle veya gevik projesiyle eslenmemistir.
Microsoft Project ile ilgili gorevler

Microsoft Project Tarafindan Kontrol Edilen mod veya Paylasimli mod altindaki bir gérev, bir
projeyle eslenemez. Gorev Microsoft Project Tarafindan Kontrol Edilen moddan PPM Tarafindan
Kontrol Edilen moda degistirilirse, bir projeyle eslenmeye uygun hale gelir.

RFC gorevleri
Gorev zaten Service Manager'daki bir RFC ile eslenmisse bir projeyle eslenemez.

Gorevin yukaridaki 6lgUtleri yerine getirmemesi durumunda Hibrit Proje sekmesinde, gorevin bir
waterfall projesiyle eslenemedigini nedenleriyle birlikte gdsteren bir uyari iletisi gorintulenir.

Esleme hakkinda Onemli Notlar

Bir waterfall projesi eslenirken asagidakileri de dikkate alin:

Microsoft Project Tarafindan Kontrol Edilen mod

Bir cevik projesiyle veya waterfall projesiyle eslenmeye uygun bir gorev i¢in ana projenin
Entegrasyon Modunun degistiriimesi, proje altindaki gorevlerin eslenememesi ile sonuglanir.

Bunu yapmaniz durumunda, Goérev Ayrintilari sayfasinin Kalite sekmesinde, eslemenin artik gegerli
olmadigini ve senkronizasyonun askiya alinacagini belirten bir uyar iletisi gériinttlenebilir.

Eslenen gorevler veya ice aktarilan gorevler, standart kullanici arayziinde diizenlenebilir degildir.

Bir gdrevin zaten bir ¢evik projesiyle veya waterfall projesiyle eslenmis olmasi durumunda, o gérevin
modunu degistiremezsiniz.

ice aktarilan ve eslenen gorevlerin zamanlarini takip etmek igin zaman gizelgesi kullanamazsiniz.
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Proje Ayarlarini Yapilandirmak

Bir waterfall projesini bir gorevle iliskilendirmek istiyorsaniz gérevin ait oldugu projenin bir hibrit proje
olarak ayarlanmis olmasi gerekmektedir.

Bununigin,

6.
7.

PPM Center Urtiniinde oturum agin.

Menu ¢ubugundan, Ara > Projeler secimini yapin.

Projeleri Ara sayfasi agllir.

istenilen projeyi bulun ve agin.

Projeye Genel Bakis sayfasinin sag lst kosesinden Ayarlar 6gesini tiklatin.
Sol panelden Hibrit Proje Uzerini tiklatin.

Hybrid Proje

Bu projenin Hibrit Proje olarak ayatlanip ayaranmayacading secebilivsiniz. Proje Hibrit Proje oldudunda, Gevikyonetim sistemleriyle entegre
edilehilir

Proje yineticilerinin bu ayarlan gecersiz kilmalarina izin verilsin miz & Eyet®™ Hayr

ks

Gegerli projeyi hibrit proje olarak ayarla secimini yapin.

I Gegeri projeyi Hibrit Proje olarak ayarla,

Ayari kaydetmek ve Projeye Genel Bakis sayfasina geri donmek icin Tamam 6gesini tiklatin.

Proje Ayarlarini Yapilandirmak hakkinda Onemli Notlar

Bir projeyi hibrit proje olarak ayarlamakla ilgili asagidakileri dikkate alin:

« Bir projeyi hibrit proje olarak ayarlarsaniz, gergeklesenleri projeye karsi takip etmek izere zaman

yoOnetimini kullanamazsiniz

Bu hata, Zaman Yénetimi bélimiiniin Maliyet ve isgiicii sekmesindeki Bu projeye karsi
gergeklesenleri izlemek igin Zaman Yénetimi Kullan onay kutusunu segtiginizde belirir.

Hata

This project is set as a hybrid project, that is, the tasks in this projects can be
integrated with agile projects. In this case, yvou cannot use Time Management to
track actuals against this project. For those tasks not integrated with agile
projects, you can migrate them into another projectwhere their actuals can be
tracked through Time Management.

Tamam
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Cevik projelere veya waterfall projelerine eslenmemis olan projedeki goreve karsi gergeklesenleri
takip etmek istiyorsaniz, o gorevleri hibrit bir proje olarak ayarlanmamis baska bir projeye
tasiyabilirsiniz.

Bir projeyi hibrit bir proje olarak ayarlamaniz ve projedeki gorevin bir waterfall projesine veya gevik
projeye eslenmis olmasi durumunda, o projenin proje tipi igin Hibrit Proje politikasi ayarini
yapilandiramazsiniz.

Yalnizca bir proje tipindeki tim projelerin gérevlerindeki esleme iliskileri silindiginde, proje tipi icin
Hibrit Proje politikasi ayarini yapilandirabilirsiniz.

Waterfall Projesini Bir PPM Center Gérevi ile
iliskilendirme

Waterfall projesini, bir PPM Center goreviyle alt proje olarak iliskilendirmek icin

1.

Projeye Genel Bakis sayfasinin Proje Ozeti sekmesinde, Is Plani portletindeki is Planini
Diizenle 6gesini tiklatin.

<Proje_Adi> sayfasi icin is Plani asilir

lliskilendirmek istediginiz gérevin Gérev Ayrintilari sayfasini agin ve Hibrit Proje sekmesine
gidin.

Gdrev Ayrintilan: 1 - US055 H @ Ev
Kaydet Tamam DahaFazla
istatistikler
Ad: Durum: Sira No: % Aktiite: Oncelik: Tanim:
[usnss Hazir = 1 a | =

™ Gorevi kontrol noktasi olarak isaretle I~ Bu ana kentrol noktasidir = Kantrol noktasi otamatik olarak tamamlanyor

ProjeYolu: ENOOT = US055

Cizelgele Kaynaklar Bildirimler hotlar Referanslar Hyhrid Proje

Asadidakilerden birini bir alt proje olarak bu gérevle iliskilendirebilirsiniz:

* Bagka hir PPM projesi (waterfall projesi olarak da hilinir) veya, [%
* Yineticinizin Gevik Entegrasyon Eklentisi kurmasi durumunda, cevik bir geligim ydnetrne araciigerisinde yanetilen cevik bir uygulama geligtirme projesi.

Eglemeyi Baglat

Eslemeyi Baslat tzerini tiklatin.
Esleme siireci Adim 1 ile baglar: Ornek Segin.
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M@

Kaydet Tamam DahaFazla

Gérev Aynntilan: 1 - US065
istatistilder
Ad: Durum: Sira No: LY Aktivite: Oncelik: Tamim:
[os088 [Hazr = a [ EI]

I Gitrevi kontrol noktas: olarak igaretle I™ Bu ana kontrol noktasidir T Kontrol noktasi otomatik olarak tamamlanyar

Proje Yolw: EMNODT = UBDSS

P @ &

Kaydet Tamam DahaFazla

Gizelgele Kaynaklar Bildirimler Motlar Referanslar Hybrid Proje
Ornek secin
o
) Local PPM Instance (3
4. Ornek Segin acilir listesinden Yerel PPM Birimi secimini yapin.
5. Sonraki secenegini tiklatin.
Esleme siureci Adim 2 ile devam eder: Kullanici Yapilandirmasi
Gérev Aynntilan: 1 - US055
Istatistikler
Ad: Durum: Sira No: % Aktivite: Oncelik: Tamm:
[usnss [Hazr = o = o
™ Girevi kontrol noktasi olarak igaretle = Bu ana kontrol noktasidir 7 Kontrol noldast ntarn atik nlarak%amamlanlynr
Proje Yolu: EROOT = US055
Gizelgele Kaynaklar Bildirimler Matlar Referanslar Hytbirid Proje
Ornek segin Kullanici Yapilandirmasi

Local PPM Instance

) PPW

6. Proje acilir listesinden goreve iliskilendirmek istediginiz waterfall projesini segin.

Acllir liste, asagidaki kriterlere uyan kullanilabilir waterfall projelerini gérintdler:
« Ana projenin kendisi olamaz.

« Proje durumu Iptal Edildi veya Tamamlandi olamaz.

« Proje herhangi bir diger géreve eslenmemistir.

« Proje zaman gizelgesi, gbrevin ait oldugu ana projenin baslangi¢ tarihi ile bitis tarihi arasina

denk duser.

« Proje, gecerli kullanici tarafindan gérintilenebilir veya dizenlenebilir. Yani, gegerli kullanici

asagidaki Proje Yonetimi erisim yetkilerinden birine sahip olmalidir:
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o

Tum Projeleri dizenle

o]

Projeleri dizenle

(o}

Tum Projeleri géruntile

(o)

Projeleri gorintile

7. Sonraki segenegini tiklatin.

Esleme sureci Adim 3 ile devam eder: Onaylama. Goreve iligkilendirilecek birim ile waterfall
projesi onaylamaniz igin gorintilenmektedirler.

Waterfall projesini iliskilendirmek igin degistirmek Gzere esleme igleminin 2. Adimina ddnmek
amaciyla Geri 6desini tiklatin.

8. Gonder secenegini tiklatin.
Esleme bilgileri aninda goruntilenerek, birebir esleme iligkisi kurulmustur.
Projeye Genel Bakis sayfasinin Genel Durum bdélimlerinde, projenin waterfall projelerine eslenmis

gorevleri bulunup bulunmadidini gésteren konnektdr simgesi '@' belirir.

Gorev Ayrintilani Sayfasindan Eslemenin Silinmesi

Bir eslemenin Gorev Ayrintilari sayfasinin Hibrit Proje sekmesinden silinmesi igin

PPM Center Urtiniinde oturum agin.
2. Meni gubudundan, Ara > Projeler segimini yapin.
Projeleri Ara sayfasi agilir.
3. Istenilen projeyi bulun ve agin.
4. Onceden olusturmus oldugunuz eslemesini kaldirmak istediginiz gérevin Gérev Ayrintilari
sayfasina ve ardindan Hibrit Proje sekmesine gidin.
Badlayici &E‘; PPM * Birim Local PPM Instance Badlantisin Kes

Froje P&

Go to Subproject

5. Sunutiklatin: Baglantisini Kes.
Biristem iletisimi agilir.
6. Tamam secenegini tiklatin.
Esleme kaldinlir ve Hibrit Proje sekmesi ilk durumuna geri doner.

Gorevi gerektigi gibi bagka bir waterfall projesine eslemek icin Eglemeyi Basglat 6gesini
tiklatabilirsiniz.
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Waterfall Projesini Gorintlilemek

« "ls Planindan Waterfall Proje Gorevlerini Gériintiilemek" altinda
« " Hibrit Proje Sekmesinden Waterfall Proje Ayrintilarini Gorlinttlemek" altinda

is Planindan Waterfall Proje Gorevlerini Goriintiilemek

Entegrasyon SDK Senkronizasyon Hizmeti tamamlandiginda, Ust proje is planindan senkronize
edilmis waterfall proje gorevi ayrintilarini gérintileyebilirsiniz.

is planinin Hizli gériiniimiinde waterfall projeleriyle eslenmisi gorevler, gérev adlarinin éniinde

-
konnektor simgesi @D bulundururiar.

Waterfall projesiyle eslenmis gorevleri, F?IE simgesini tiklatarak hizlica filtreleyebilirsiniz. Ayrintilarigin
bkz. "Hizli Gérinimde Eslenen Gorevleri Filtreleme" sayfa 88.

EN0O1 igin i§ Plani  (Planlanwor : Sidigat: @) Denstim sunludtini gérintile

B P & & E2 = [Aarcoonim =l Toplarm Gérev: 4
Sira Ad | Bir arama anahtar kelimesi girin ©, Durum Ci Baslk Ci Bitig  Ci Siir Ci Isui Gergeklesen Baslz Ge
0 — ENDD1 Planlanyar 10114 10i28/14 20 168 2014-10-03 d
1 usnss Tamamlandi 1003014 10028114 18 % 144 2014-10-03
2 - Qa'} Glo78 Planlanyor 1014 10/314 3 24
3 Des Hazir 10114 10i314 3 24

Not: Entegrasyon SDK Senkronizasyon Hizmeti her ¢alistirildidinda, dnceden senkronize edilmis
gorevleri kaldirir ve yeniden ekler. Bir gérev, eslenmis bir géreve yaprak gorev olmasi igin satir
basi veya satir sonu yapiimissa, gérev senkronizasyondan sonra silinir. HP, eslenmemis
gorevleri, eslenmis gorevlerin yaprak gorevleri haline getirmek tizere satir bagi veya satir sonu
yapmamanizi tavsiye etmektedir.

Hibrit Proje Sekmesinden Waterfall Proje Ayrintilarini
Goruntulemek

Waterfall proje ayrintilarini Hibrit Proje sekmesinden goriintilemek igin:

PPM Center Urtiniinde oturum agin.

Menu ¢ubugundan, Ara > Projeler segimini yapin.

istenilen alanlara arama élgditleri girin ve Ara segenegini tiklatin.

Projenizin yerini belirleyin ve agin.

Proje Ozeti sekmesinde, is Plani portletinden is Planini Diizenle 6gesini tiklatin.

IR S

Gorevinizin yerini belirleyin ve agin.
Gorev Ayrintilar sayfasi goruntdlenir.
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7. Hibrit Proje sekmesine gidin.

Badlayicl &F;PPM ® Birim Local PPM Instance Baflantising Kes

Froje P45

Go to Subproject

8. Alt Projeye Git 6gesini tiklatin.
iliskilendirilmis waterfall projesinin Projeye Genel Bakis sayfasi, yeni bir pencerede agilir.

Gorev Durumunu Degistirme

Gorev durumu, Goérev Ayrintilan sayfasindan degistirilebilir. Gérev durumlar hakkinda ayrintili
agiklama igin bkz. "Gérev Ogeleri" sayfa 94.

Gorev Ayrintilari sayfasindan bir gérevin durumunu degistirmek igin

1. Atanacak gorevi tiklatin ve Diizenle > Gorev Ayrintilar segenegini segin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
2. Sayfasinin istatistikler bdliimiinde Durum alanindan yeni gérev durumunu segin.

Kaydet secenegini tiklatin.
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Proje Yonetmeye Genel Bakis

Bu bélim HP Project Management kullanarak baslangigtan tamamlanmaya kadar bir projenin nasil
yOnetilecegini agiklar.

is inisiyatifleri atanan kaynaklar tarafindan élglebilir gérevlerin tamamlanmasiyla karsilanmasi
gereken hedef kiimelerine bolinebilir. Gorevler programa uygun olup olmadiklarini beliremek igin
izlenmelidir. Bu aktiviteler icin organizasyon ve yapi sadlamak igin, bir proje yoneticisi projenin
yOnetilmesinden ve is planindan sorumludur.

Proje yoneticileri igin bazi ortak sorumluluklara sunlar dahildir:

« Sturekli ayarlamalar, kapsam degisiklikleri, ayrintili evre planlamasiyla is planini olusturmak ve
yonetmek.

« Ciktilari ve maliyetleri agisindan projenin iyi gittiginden emin olmak igin streci takip etmek.

« Projeyle ilgili sorunlarin olusturulmasi ve uygun ylUkseltmesi dahil olmak Gzere katilimcilarina ve
paydaslara proje durumunu iletmek.

Proje yoneticileri HP Project Management 6zelliklerini kullanarak bu sorumluluklar entegre edebilir ve
dizene koyabilirler. Asagidaki bélumler proje kurmak ve durumunu takip etmek gibi yaygin HP Project
Management gorevlerini gergeklestirmek icin yonergeler saglar.

Not: HP Project Management Uzerinde, proje yoneticileri belli HP Project Management ile ilgili
erisim yetkilerine sahip olan kullanicilardir. Ayrintilar i¢in bkz. Giivenlik Modeli Kilavuzu ve
Referansi.

Bu bdéliimde su konular ele alinmaktadir:

« "Bir Projeyi Ayarlama" sonraki sayfada

Her proje hangi bilgilerin takip edildigi ve gosterildigi, gdstergeler ve istisnalarin gésterimi igin
kurallar, gizelgeleme ve is planini kimin géruntuleyebilecegi gibi projeye 6zel yapilandirilacak bir
segenek kiimesi icerir. Bu ayarlarin varsayilanlan proje tipinden gelir.

« "ls Planina Gérev Ekleme" sayfa 117

Proje icin genel ayarlar yapilandirildiktan sonra, gérevler ve 6zet gérevler anlamli bir hiyerarside
diizenlenebilir ve siralanabilir.

o "Temel AlIma" sayfa 118

Proje yoneticileri, is planlari dmuir dongusu Uzerinde degisirken is planinin degisikliklerini izlemek
icin kullanilabilecek olan is planlarinin bir temelini alabilirler.

« "Is Planini Gézden Gegirme" sayfa 118

Proje yoneticisi is planina revizyonlar da yapmak isteyebilir. Revizyon yaptiktan sonra, proje
yoneticisi is planini yeniden gizelgelemeyi gerekli bulabilir. Buna baglangi¢ ve bitis tarihlerinin
yeniden hesaplanmasi da dahildir.
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« "Projeye Genel Bakisi Kullanma" sayfa 131

Yoneticiler, proje gidisatini kullanarak belli bir projenin ilerlemesini takip etmenin yani sira proje
arayabilirler. Tetiklenen istisnalar da gosterilebilir.

« "Proje Maliyetlerini Takip ve Analiz Etme" sayfa 159

Proje maliyeti verileri proje yoneticisi tarafindan tahmini ve gergeklesenleri takip etmek, proje
boyutlarini karsilagtirmak ve muhtemel sorunlari gérmek igin toplanabilir ve analiz edilebilir.

« "Is Plani Denetim Tarihgesini Takip Etme" sayfa 163

Projenin kendisi, is planindaki alanlar dahil olmak Gzere durum degisikliklerini projeler ve gorevler
icin kaydettirip goruntiletebilir.

« "Is Planini Diga Aktarma ve Yazdirma" sayfa 161

Proje yoneticileri genis filtreleme segenekleriyle is plani ve Gantt semasi yazdirabilirler. Gantt
semasl resim dosyasi olarak diga aktarilip sunumlarda kullanilabilir.

Not: Bir kullanicinin bir is plani veya 6zet gorevi olusturmasi ya da diuzenlemesi halinde, bu
kullanici degisiklikleri kaydedebilecek tek kisidir.

Bir proje altinda iki farkli 6zet gorevini iki kullanicinin diizenlemek istemesi durumunda, sadece
istenilen 6zet gérevlerinin agiimasi ve diizenlenmesi her kullanicinin degdisikliklerini bir birleriyle
karismadan kaydedebilmesini saglar.

Daha ayrinti bilgi almak igin bkz. "Es Zamanli is Plani Diizenlemesi" sayfa 128.

HP Project Management trtintine blyik Microsoft Project aktarirsaniz (ya da ¢ok sayida proje
aktarirsaniz, PPM Center igindeki tablolar bu yeni yapilandirmayi idare etmek i¢in giincellenir. Veri
tabani degisikliklerinin kapsamindan dolayi, PPM Center Urliniiniiztin veri tabaninda Veri Tabani
istatistiklerini tekrar ¢calistirmalisiniz. Bu prosediirle ilgili yardim i¢in uygulama yéneticinizle
iletisime gegin.

Bir Projeyi Ayarlama

HP Project Management uygulamasindaki bir proje agagidaki bilesenlerden olusmustur:

» Proje ayarlar
« Proje ayrintilan
o lIsplani
o Gorevler
o Ozet gorevler
o Aktiviteler
o Notlar
o Referanslar

Bu bilesenler belli is inisiyatiflerini tanimlayip islemek Gzere kullanilir. Bu proje ayrica belli proje
hedeflerine uymak i¢in yapilandirilabilecek bir dizi genel ayar icerir. Bu ayarlar proje tipiyle tanimlanan
proje politikalari tarafindan belirlenir. Proje politikalar yapilandirmasina bagl olarak, bu ayarlarin
bazilan diizenlenemeyebilir. Proje politikalar hakkinda daha fazla bilgi almak igin asagidaki bélimlere
bakin:
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« "Proje Alanlan" sayfa 27

« "Is Plani" sayfa 29

« "istek Tipleri" sayfa 32

« "Cizelgeleme" sayfa 33

« "Cizelgeleme Gidisati" sayfa 36

« "Maliyet ve isgiici" sayfa 38

« "Maliyet ve Kazanilan Deger Gidisati" sayfa 46
« "Microsoft Project Entegrasyonu" sayfa 47
« "Proje Gidisati" sayfa 49

« "Sorun Gidigat!" sayfa 50

o "Gorev Denetimi" sayfa 52

« "Proje Guvenligi" sayfa 56

Proje Durumlar

Projeye Genel Bakis sayfasinin Proje Ayrintilar sekmesi proje durumunu streg igerisinde gdsterir.
Bu durumlar, surecin degistirilip degistiriimedigine bagl olarak degisebilir (ayrintilar i¢in bkz. HP
Project Management Yapilandirma Kilavuzu). Varsayilan proje durum ayari soyledir:

« Planlaniyor

« Beklemede

o Etkin

« Tamamlandi

« lptal edildi

Is Planina Gérev Ekleme

Proje yapilandiriidiginda, proje yoneticisi is planina gorevler ekleyebilir ve kaynaklar veya kaynak
gruplarinin atanmasi dahil olarak is ayrintilarini belirtebilir. Gorevler ayr olarak eklenebilir veya is plani
Onceden tanimli is plani sablonuna dayanarak olusturulabilir. Gorevler ayrica hiyerarsik olarak hizl ve
kolay bir sekilde organize edilebilir.

Bir is planinda gdrevler gibi diger ayrintilar i¢in asagidaki bolumlere bakin:

« "Is Planina Gérevleri Ekleme" sayfa 67
« "Gorevleri Yapilandirma" sayfa 94

« "is Plani Sablonlarini Kullanma" sayfa 182
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Temel Alma

Temel bir proje i¢in kaynak onaylanan is planidir. Kapsam degisiklikleri ortaya ¢iktik¢a, temel
onaylanmig planin bir pargasi olarak bu degisiklikleri yansitmak icin guincellenir. Proje yoneticisi,
gincel is planini temelle karsilastirarak gizelge ve maliyet Gzerinden is plani gidisatlarini strekli
izlemek icin temelleri kullanirlar.

is plani temelleri alma ve kullanma hakkinda daha ayrintil bilgi i¢in bkz. "Temellerle Calisma" sayfa
157.

Is Planini Gézden Gecirme

Proje 6mri boyunca is planlan seyrek olarak degismeden kalir. Gézden gegirmeler genellikle proje
gincellemelerini, yeniden dizenlemeleri ve yeniden atamalari diizenlemek icin yapilir. HP Project
Management proje yoneticilerinin planlarini hizlica gézden gegirmelerini saglar.

Not: Bir kullanicinin bir is plani veya 6zet gorevi olusturmasi ya da diuzenlemesi halinde, bu
kullanici degisiklikleri kaydedebilecek tek kisidir. Daha ayrinti bilgi almak igin bkz. "Es Zamanl Is
Plani Duzenlemesi" sayfa 128.

s Plani Hiyerarsisini Goriintiileme ve Degistirme

Gorevler ve 6zet gdrevlerin siralanmasi ve gruplanmasi grafiksel olarak is Plani sayfasinda gosterilir.

Sekil 7-1. is Plani sayfasi: Hizli gériiniim

ENOO1 iginig Plani  (Planianiyor : Gidigat @) Denetim Gunlugini gartintile

B P &) I8 s [Fercemnom | Toplam Gorev: 4
Sira Ad | Bir arama anahtar kelimesi girin G, Durum Lo Baglz Ci. Bitig  Ci Siir Ci. i;gl Ger Baglz Ger Bi
0 — ENDO1 Planlanyor 1001114 10r31r14 22 418 ;I
1 Ug0as Hazr 10114 10028014 20 160
«
2 G07s Hazir 1061714 1073101 l% 22 176
3 DesS Hazir 10012014 10124114 10 a0

-
4| | »

Gorevler, girintiyi arttirmak igin girinti arttirma simgesini kullanarak 6zet gérevleri olarak gruplanip
siralanabilir. Ozet gdrevlerin gérevleri kaldirilabilir ve girintiyi azaltmak igin girinti azaltma simgesini
kullanarak ayr gorevler haline getirilebilir. Kes ve Yapistir simgelerini kullanarak Ustten alta yeniden
siralama 6zet gérevler ve ayrica gorevler lizerinde gergeklestirilebilir. Adim adim talimatlar igin bkz. "is
Plani Hiyerarsisi Olusturma" sayfa 69.
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Is Plani Durumlari

Bir is planinin 8mrindeki planlamadan tamamlamaya kadar degisik asamalari géstermek igin, is
planinin onunla iligkilendiriimis ¢esitli durumlar olabilir. Bu durumlar Planlaniyor, Beklemede, Etkin,
Tamamland ve iptal edildidir. Proje yoneticileri, projenin bu asamasiyla iliskilendirilmis isi
kolaylastirmak igin is planlarini degisik durumlara tasiyabilirler. "Tablo 7-1. Is plani durumlari ve
tanimlan" altinda, ¢esitli is plani durumlarini, bunlarin davranislarini ve uygulamalarini

tanimlamaktadir.

Tablo 7-1. Is plani durumlari ve tamimlan

is Plani Durumu

Planlaniyor

Etkin

Beklemede

Tamamlandi

iptal edildi

Davranig

is planlari ve gérevleri Gérevlerim
portletinde ya da PPM Dashboard
Uzerinde gosterilmez.

Bildirimler génderilmez ve istisnalar
tetiklenmez.

TUm is planlari bu durumla baslar.

is planlar ve gérevleri Gérevlerim ve
PPM Dashboard tizerinde gorlebilir.

Bildirimler gonderilir ve istisnalar
tetiklenir.

is plani yapisi degisebilir.
Bildirimler génderilmez ve istisnalar
tetiklenmez.

Hiyerarsi degistirilebilir.

is planlari ve gérevleri PPM Dashboard
Uzerinde gorulebilir, Gorevlerim
Uzerinde gorilemez.

Bildirimler génderilmez ve istisnalar
tetiklenmez.

is planlar ve gérevleri PPM Dashboard
Uzerinde gorulebilir ama Goérevlerim
Uzerinde gorilemez.

Bildirimler gdnderilmez ve istisnalar

Uygulama

Bu durum proje ydneticisinin
katilimcilara ya da paydaslara
bildirim yapmak zorunda kalmadan
is planini gelistirmesine ve
islemesine izin verir.

Bu galistirimaya hazir ve etkin
olarak yonetilen bir is planinin
durumudur.

Bu durum, muhtemelen yeniden
planlama gerekiyorsa ya da bir
g6zden gegirilme gerceklestirilirken
gecici olarak askiya alinmasi
gerekiyorsa, etkin bir is planinin bir
kisminin ¢alistinimasinin
durdurulmasi gerekiyorsa kullanilir.
Tum is planina bu durumu koymak
mumkinddr.

Bu tamamlanana kadar ¢alisiimis
biris planinin durumudur.
Tamamlanan bir béltime gérev
eklenemez.

Bu durum is planinin bu
boélimundeki giktilarin
tamamlanmadigini ve projenin
bitmesi igin artik bitmesi
gerekmedigini géstermek icin
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Tablo 7-1. Is plani durumlar ve tamimlari, Devam Ediyor

is Plani Durumu  Davranig Uygulama

tetiklenmez. kullantlir.

HP Project Management Griiniinin de bir gérev durumlar kiimesi vardir. Gérev durumlari listesi igin
bkz. "Gorev Ogeleri" sayfa 94.

Durumlari Degistirme

Proje yoneticileri tim is plani igin, 6zet gorevler ya da gorevler icin durumlari her zaman degistirebilirler.
Ozet gérev sahipleri 6zet gorevlerin ve gérevlerin durumlarini kendi gérevleri icin her zaman Gérev
Ayrintilan sayfasindan degistirebilirler.

Not: Tamamlandi ya da iptal Edildi durumundaki bir is plani diizenlenemez. Is planinin
dizenlenmesi icin proje tekrar agiimalidir.

Proje durumunu degistirmek igin:
1. Duzenlenecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve agilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle secenegini tiklatin.
is Plani sayfasi agllir.
3. Hiyerarsinin en Ust sirasini tiklatin ve Diizenle > Gorev Ayrintilari segimini yapin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
4. Sayfasinin istatistikler bolimiinde yeni Durum segin.
5. Kaydet secenegini tiklatin.
Gorev ya da 6zet gorev durumunu degistirmek icin:
1. Duzenlenecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve agiimasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle segenegini tiklatin.
is Plani sayfasi acilir.

3. Durumunu degistirmek istediginiz gérev ya da 6zet gérevi tiklatin ve Diizenle > Gérev
Ayrintilar segimini yapin.

Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
4. Sayfasinin istatistikler boliimiinde yeni Durum segin.
Kaydet secenegini tiklatin.

Is Plani Sayfasindan Gorev Ayrintilarini Diizenleme

is Plani sayfasindan, tim gérev kiimeleri icin belli alanlar diizenlenebilir ve ayni anda kaydedilebilir:

« Ad. s plani sablonundan ige aktarilan gerekli adlar diizenlenemez.
« Cizelgelenen Siire, Cizelgelenen Baglangig, Cizelgelenen Bitis. Bu alanlar 6zet ya da kdk
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gorevde diizenlenebilir degildir. Ug alanin ikisi diizenlenebilirdir, Gigiincii alan (iki diizenlenebilir
alandan) otomatik olarak hesaplanir. Hangi alanlarin diizenlenebilir oldugunu se¢mek igin, is
planinin Gst kismindaki Degistir secenegini tiklatin. Cizelgelenen Sure sifira ayarlanmigsa, gorev
otomatik olarak kontrol noktasina déndsr.

Not: Bir 6zet gorevin Cizelgelenen Suresi, Baglangi¢ ya da Bitisini glincellemek istiyorsaniz,
bireysel gorevlerinin degerlerini glincellestirmelisiniz.

« Gizelgelenen isgiicii. Bu alan bir 6zet ya da kdk goérevde diizenlenebilir degildir. Bu alan, projenin
Maliyet ve isgiicii politikasinda (bkz. "is Planinda Cizelgelenen isgiici" sayfa 40) ya da gérevin
Gorev Ayrintilar sayfasinda (bkz. "Waterfall Projelerini PPM Center Gérevleri ile lliskilendirme”
sayfa 107) manuel olarak girilmek lizere ayarlanmissa dizenlenebilirdir.

Not: Bir 6zet gorevin Cizelgelenen isgiiciinii giincellemek istiyorsaniz, bireysel gérevlerinin
degerlerini glincellestirmelisiniz.

Mantel olarak girilen ¢izelgelenen isglcl goreve atanan kaynaklar arasinda esit sekilde
dagitilir.

« Kaynaklar. Bu alan bir kok gérevde duzenlenebilir degildir. Bir 6zet ya da kok gorev igin, bu alan
godrevin sahibini tanimlar.

« Aktivite. Bu alan proje (izerinde etkinse diizenlenebilirdir. Ozet gérev diizeyinde ayarlanirsa, aktivite
kimesi olmayan tim alt dUzey gorevler tarafindan devralinir.

« Onceller. Harici gérevler bu sayfadan eklenemez ya da diizenlenemez. Ancak, Gérev Ayrintilari
sayfasindan eklenen harici gérevler goriintilenebilir ve silinebilir. Bu sayfada istekler goriintilenir
ama eklenemez, diizenlenemez ya da silinemez.

« Rol. Bu alan bir 6zet ya da kdk gérevde dizenlenebilir degildir. Bu alan proje Uzerinde etkinse
dizenlenebilirdir. Bir gdrevin roll ya da atanan kaynaklari yoksa, bir géreve kaynak atandiginda, rol
varsayllan olarak atanan kaynagin birinci gorevini alir.

« Kullanici Verileri. Kullanici verileri ¢esitli HP Project Management birimleri igin tanimlanabilecek
Ozel alanlar kimesidir. Kullanici verilerinin dogrulama bileseni tipi metin alani, acilir liste, otomatik
tamamlama listesi ya da tarih alani ise bu alan dizenlenebilirdir. Gerekli kullanici verileri Gérev
Ayrintilan sayfasi agildiginda ya da is planinda kullanici verileri gdsteriliyorsa ve is planindan bir
gorev guncelleniyorsa uygulanir. Gorev kullanici verileri i¢in yapilandiriimis glivenlik gruplar ve alan
diizeyi guvenlik uygulanir.

Not: Kullanici verileri alani i¢in varsayilan deger ayarlanmissa, gorev kaydedilene kadar
varsayllan deger is Planinda gézilkkmeyebilir. Varsayilan degeri gdremezseniz de, deger
ayarlanmistir.

Gerekli kullanici verileri kullanici verileri alani is Plani sayfasinda segildiginde uygulanir. Gérev
kullanici verileri igin yapilandinimis alan diizeyi giivenlik uygulanmaz.

Bazi gorev alanlan is Plani sayfasinda diizenlenebilir degildir (durum, gerceklesenler, atanmamis
isglicli, tamamlanan yizde gibi). Bunun yerine bu gérev alanlari Gérev Ayrintilan sayfasindan
diizenlenir. Gorevler arasinda gezinti dahil, Gorev Ayrinti sayfasini kullanarak goérevleri dizenlemek
hakkinda daha fazla ayrinti i¢in bkz. "Gdrev Bilgilerini Dizenleme" sayfa 97. Birden ¢ok gdrev ayni
anda da glincellenebilir. Daha fazla bilgi i¢in bkz. "Birden Cok Gérevi Ayni Anda Yapilandirma ve
Duzenleme" sayfa 123.

is Plani sayfasindan gérev alanini diizenlemek igin:
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1. Duzenlenecek projeyi agin.

Projelerin aranmasi ve agiimasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle segenegini tiklatin.

is Plani sayfasi acilir.

3. Birgorev segin. Dizenlenebilir degerler, icine veri girebileceginiz bir metin kutusunda gikar. Alan
belirtilen verileri segmek igin kullanilan bir simge de i¢erebilir. Metin kutusundaki verileri degistirin
ya da verileri degistirmek igin simgeyi tiklatin.

Not: Dlzenlenebilir bir gérev gerekiyorsa, ek gorevleri dizenlemeden dnce alana bir deger
girebilirsiniz.
is Plani sayfasinda gok sayida gérev varsa gérevi hizlica bulmak amaciyla Hizli gériiniimden
anahtar kelime ile aratabilirsiniz.
Bununiigin,
a. Ad sutununun metin alanina anahtar kelimeyi girin.

b. Adlan anahtar kelimeyi iceren gorevler filtrelenir.

Not:

o Arama blyUk/kiclk harfe duyarli degildir. Ornegin, anahtar kelimenin "a" olmasi
durumunda, adinda "a" ve"A" bulunan tim goérevler filtrelenir.

o Bosluk, kod ayirici yerine klavyenin bir pargasi sayilir.

o Aradiginiz gérevin bir yaprak goérev olmasi durumunda, yaprak gérev ve kok goreve
giden hiyerarsideki gorevler goéruntdlenir.

4. s plani gériiniimlerinize gore asagidakileri takip edin:
a. s plani Hizh Gériiniimiinde ise

o Tum degigikliklerinizi kaydetmek icin Kaydet 6gesini tiklatin. Tim degisikliklerinizi iptal
etmek icin Gikart 6gesini tiklatin.

o Yalnizca bazi gérevlerdeki dedisiklikleri kaydetmek icin:

i. Sayfanin sag Ust kosesindeki numarali kirmizi simgeyi tiklatin.
Duzenlediginiz gorevleri listeleyen bir iletisim kutusu agilir.

ii. Atmak istediginiz degisikliklere sahip gorevleri segin ve At 6desini tiklatin.
iletisim kutusu kapanir.

iii. Kaydet secenegini tiklatin.
Secili olmayan goérevlerdeki degisiklikler kaydedilir. Segili gbrevlerdeki degisiklikler atilir.

b. s plani Hizh Gériinimiinde degil ise

Degisiklikleri kaydedip is Plani sayfasinda kalmak igin Kaydet secenegini tiklatin.
Degisiklikleri kaydedip is planini baglattiginiz sayfaya geri ddnmek igin Tamam secenegini
tiklatin. is Plani sayfasinda yapilan degisikliklerinizi iptal etmek ve Projeye Genel Bakig
sayfasina dénmek igin Iptal secenegini tiklatin.
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Not: is Plani sayfasi disinda gérev ayrintilarina yapilan degigiklikler (6regin, Diizenle >
Durum Belirle secimini yaparak goérev durumunu degistirirseniz ya da gérev ayrintilari
sayfasindan aktiviteyi degistirirseniz), is Plani sayfasinda bagimsiz olarak kaydedilir ya da
iptal edilirler. Yani, Gorev Ayrintilar sayfasindan aktiviteyi degistirirseniz, bu degisiklik
kaydedilir ve is Plani sayfasindan iptal edilemez.

Birden Cok Gorevi Ayni Anda Yapilandirma ve
Diazenleme

is Plani sayfasinda birden fazla gérev segebilir ve asagidaki sekilde bunlarda giincellemeleri ayni anda
gerceklestirebilirsiniz:

« Segilen gorevlerigin gergeklesenleri giincelleme

« Segilen gorevlerigin kaynak atamalarini degistirme

« Segilen gorevlerigin atanmis gorevleri degistirme

« Segilen gorevler igin gizelgelenen tarihleri ileri veya geri degistirme

« Segilen gorevleri sirali olarak dncel olarak baglama

« Segilen gorevlerigin durumu ayarlama

Birden fazla gdrevi ayni anda segmek icin asagidaki ydntemlerden birini kullanin:

« Yapilandirilan belli bir grup satir vurgulamak i¢in Shift + tiklatin.
« Birden fazla bitisik olmayan segim yapmak i¢in Ctrl + tiklatin.

Not: Kaydetme isleminden sonra, birden fazla gérev giincellendiginde ve kaydetme sirasinda bir
hata ortaya ¢iktiginda, hataya neden olan goérev is planinda vurgulanir.

Birden Fazla Gorev icin Gerceklesenleri Ayni Anda Diizenleme
Gergeklesenler verileri herhangi bir gérev kimesi i¢in ayni anda diizenlenebilir.

Not: HP Time Management bir proje i¢in etkin oldugunda, gerceklesenlerin HP Time Management
zaman ¢izelgeleri yoluyla saglanmasinin beklendigi kaynaklar igin Gergeklesen Isgiicii
degerlerini sunamayabilirsiniz. Bu gorevler saate benzer bir simge ile gosterilir.

Ayni anda bir gérev kiimesi igin gerceklesenleri diizenlemek icin:
1. Degistirilecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve acilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle secenegini tiklatin.
is Plani sayfasi agilir.
3. Shift +tiklat yada Ctrl + tiklat yaparak birden fazla gérev segin.
Diizenle segenegini tiklatin ve Gergeklesenler secimini yapin.
Gergeklesenleri Gir sayfasi agilir.
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Not: is plani kaynak tarafindan filtreleniyorsa, Gergeklesenleri Gir sayfasi yalnizca filtrelenen
kaynagin atamalarini gésterir.

5. Gorev kiimesine istenilen guncellemeleri yapin.
6. Kaydet secenegini tiklatin.
Degisiklikler kaydediliyor.

Gergeklesenler HP Project Management tizerine girildiginde, bazi hesaplamalar ertelenir. Daha fazla
ayrinti icin bkz. "Gerceklesenleri Hesaplama" sayfa 128.

Birden Fazla Gorev icin Kaynak Atamalarini Ayni Anda
Dizenleme

Kaynak atamalari ayni anda her gérev kimesi i¢in asagidaki sekilde dizenlenebilir:

« Belli bir kaynak ya da kaynak kimesi tim segilen gbrevlere atanabilir.

« Belli bir kaynak ya da kaynak kiimesi tim segilen gorevlerden kaldirilabilir.
Gergeklesenleri olan atamalari olan kaynaklar bir gérevden kaldirilamazlar.

« Segilen gorevdeki belli bir kaynak diger bir kaynakla degistirilebilir.

Onceden baslatilan atamalar degistiriimez. Cizelgelenen isgiicli mantel olarak yonetiliyorsa, yeni
kaynak eski kaynagin gizelgelenen isglcini devralir.

« Tum secilen gorevlerdeki kaynak atamalari daha dnce baslamis olan gérevleri etkilemeden
kaldinlabilir.

Gergeklesenleri olan gorevler degistiriimez.
« Segilen gorevlerdeki tim kaynak atamalari baska bir kaynak ya da kaynak kiimesiyle degistirilir.

Gergeklesenleri olan gérevler degistirilmez. Cizelgelenen isglici maniel olarak yonetiliyorsa, yeni
kaynagin gizelgelenen isgucu sifira ayarlanir.

Ayni anda bir gérev kimesi i¢in kaynak atamalarini dizenlemek igin:

1. Duzenlenecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve agiimasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle segenegini tiklatin.
is Plani sayfasi acilir.
3. Shift +tiklat yada Ctrl + tiklat yaparak birden fazla gorev segin.
4. Diuzenle segenegini tiklatin ve Atamalar secgimini yapin.
Kaynak Atamalar diyalogu acilir.
Secilen gorevler igin kaynak atamalarina istenilen degisiklikleri yapin.
6. Tamam secenegini tiklatin.
Degisiklikler hemen kaydedilir.
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Birden Fazla Gorev icin Atanan Rolleri Ayni Anda Diizenleme

Atanan rol her hangi bir gérev kiimesi igin ayni anda diizenlenebilir. Yeni rol kimedeki tim gbrevler igin
Onceki atamalarin yerini alir.

Ayni anda bir gérev kiimesi igin atanmisg rolleri diizenlemek igin:

1. Diuzenlenecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve acilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.

2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle segenegini tiklatin.
is Plani sayfasi agilir.

3. Shift +tiklat yada Ctrl + tiklat yaparak birden fazla gorev segin.
Diizenle segenegini tiklatin ve Rol Belirle segenegini tiklatin.
Rol Belirle diyalogu agllir.

5. Segilen gorevler igin istenilen roli segin.

6. Tamam secgenegini tiklatin.
Degisiklikler hemen kaydedilir.

Birden Fazla Gorev i¢in Cizelgelenen Tarihleri Degistirme

Herhangi bir gérev kiimesi igin gizelgelenen tarihleri herhangi bir giin sayisinda ileri ya da geri
degistirebilirsiniz. Segilen gérevlerin tamami ayni yénde ayni giin sayi1sinda degisir.

Not: Bu 6zellik, "Is Planini Cizelgeleme" sayfa 76 kaynaginda agiklandidi gibi, yalnizca HP
Project Management cizelgeleyicisi (Projeyi Cizelgele simgesinden erigilir) kullanmiyorsaniz
kullanilmalidir. Cizelgeleyiciyi kullaniyorsaniz, bu isleme devam etmek, is planinizi gizelgelemek
icin tavsiye edilen yontem degildir.

Ayni anda bir gérev kiimesi icin cizelgelenmis tarihleri degistirmek igin:
1. Duzenlenecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve acilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle secenegini tiklatin.
is Plani sayfasi agilir.
3. Shift +tiklat yada Ctrl + tiklat yaparak birden fazla gérev segin.
Diizenle segenegini tiklatin ve Gizelgeyi Degistir secenegini tiklatin.
Gorev Cizelgesini Degistir diyalogu agilir.
5. Cizelgeyi degistirmek istediginiz giin sayisini girin ve ileri ya da Geri secenegini secin.
6. Tamam secgenegini tiklatin.
Degisiklikler hemen kaydedilir.
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Birden Fazla Gérevi Oncel Olarak Hizlica Baglama

Bir gérev kiimesini secebilir ve bunlar hizlica éncel olarak baglayabilirsiniz. Gérevler is planinda
tanimlandidi gibi siralarina gére oncellik iligkileri ataniriar.

Ayni anda bir gérev kiimesi icin kaynak atamalarini degistirmek icin:
1. Diuzenlenecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve acilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle segenegini tiklatin.
is Plani sayfasi agilir.
3. Shift +tiklat yada Ctrl + tiklat yaparak birden fazla gorev segin.
Diizenle segenegini tiklatin ve Gorevleri Baglantilandir segimini yapin.
Gorevleri Baglantilandir sayfasi agilir.
5. Gorevleri Baglantilandir secenegini tiklatin.
Degisiklikler hemen kaydedilir.

Birden Fazla Gorev icin Durumu Ayni Anda Ayarlama

Gdrev durumu herhangi bir gérev kiimesi igin ayni anda dizenlenebilir.
Ayni anda bir gérev kiimesi icin kaynak atamalarini degistirmek igin:
1. Duzenlenecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve aciimasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle segenegini tiklatin.
is Plani sayfasi acilir.
3. Shift +tiklat yada Ctrl + tiklat yaparak birden fazla gorev segin.
4. Duzenle secgenegini tiklatin ve Durum Belirle segenegini tiklatin.
Durum Belirle diyalogu acilir.
5. Segilen gorevler icin istenilen durumu segin.
6. Durumu Degistir secenegini tiklatin.
Degisiklikler hemen kaydedilir.

Cizelgeleri ve Bagliliklan Glincelleme

Proje yoneticileri bir i inisiyatifinin dedisen durumlarini yansitmak igin herhangi bir zamanda projenin
durumlarini giincelleyebilir. Bu ydnlerin gogu "Birden Cok Gorevi Ayni Anda Yapilandirma ve
Duzenleme" sayfa 123 béliminde tarif edildigi sekilde gruplar halinde diizenlenebilen gérev
ayrintilardir.
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Cizelgelenen Siire, Baslangic, Bitis ve isgiiciinii Degistirme

Sureleri, baglangig tarihleri, kisitlamalari ve éncellik iligkileri dahil olmak Gzere is plani gizelgesini
birgok faktér etkiler. Gizelgelenen Siire, Cizelgelenen Baslangig ve Gizelgelenen Bitis alanlari is
Plani sayfasindan ya da Gorev Ayrintilar sayfasindan degistirilebilir.

Gorev Ayrintilar sayfasindan bir gérev icin Gizelgelenen Siire, Baslangig,Son ya da isgiicii'ni
degistirmek icin:
1. Duzenlenecek projeyi acin.
Projelerin aranmasi ve agilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, s Planini Diizenle secenegini tiklatin.
is Plani sayfasi agilir.
3. Guncellenecek gorevi tiklatin ve Diizenle > Gorev Ayrintilari segenegini segin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agllir.

Not: Bir 6zet gérevin Cizelgelenen Siiresi, Baslangig, Bitisi ya da Isgiiciinii giincellemek
istiyorsaniz, bireysel gérevlerinin degerlerini glincellestirmelisiniz.

4. GCizelgele sekmesindeki alanlan glncellestirin.

Cizelgelenen Basglangi¢ ve Son tarihlerini giincellemek igin, uygun tarih alanina istenilen tarihi
yazin. Bu tarihlerin agik olarak belirtildiginden Projeyi Cizelgele simgesini tikladiktan sonra
degismeyeceginden emin olmak i¢in, Sinirlama Tipi alanindan (En Erken Basglangig gibi) bir
Sinirlama Tipi segin.

Cizelgelenen Siireyi guncellemek i¢in, uygun metin alanina yeni bilgileri yazin.
Not: Gizelgelenen isgiicii, yalnizca proje ayarlarinin Maliyet ve isgiicii politikasinda ya da
Gorev Ayrintilan sayfasinda (Kaynaklar sekmesi) manuel girmek tzere ayarlanmigsa

guncellenir. Daha fazla bilgi igin bkz. "is Planinda Cizelgelenen isgiici” sayfa 40 ve
"Waterfall Projelerini PPM Center Gorevleri ile iliskilendirme" sayfa 107.

Manuel olarak girilen gizelgelenen isguicu géreve atanan kaynaklar arasinda esit sekilde
dagitilir.

5. Kaydet segenegini tiklatin.

Oncelleri Degistirme

is planinda gérevler arasinda farkli éncel iligkilerini belirtebilirsiniz; érnegin, diger gérevlere baglamadan
dnce bazi gorevler tamamlanmalidir. Onceller is Plani sayfasindan ve Gérev Ayrintilar sayfasindan
degistirilebilir.

Harici gorev ve istekler ayrica gorevler igin dncel olarak ayarlanabilir. Bu tip dncellerin ayarlanmasi
hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. "Oncelleri Ayarlama" sayfa 71.
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Cizelgenin Gozden Gecirilmesi

is plani hiyerarsisi, 6ncel baghliklarini, kaynak veya tarihlerini degistirmis iseniz, gizelgeyi gézden
gecirmek isteyebilirsiniz. Cizelgeleme uyarilari, gérevlerin baglliklara uymadigi yerleri tanimlamaniza
yardimci olur.

is planini yeniden cizelgelediginizde, HP Project Management Cizelgeleme politikasinda proje tipi ile
belilenen varsayilan tarihten itibaren ¢alisarak glincellenmis tarihlere dayanarak tiim is plani igin yeni
bir cizelge olusturur. Proje tipine bagl olarak, Proje Ayarlari sayfasindan varsayilan tarihi
degistirebilirsiniz.

Not: Bir seferde sadece bir kullanici is planini yeniden programlayabilir.

Bir gizelgeyi glincelleme hakkinda daha ayrintili bilgi igin bkz. "Cizelge Uretme" sayfa 76.

Yeni ¢izelgeden memnunsaniz, is plani igin yeni bir temel almak isteyebilirsiniz. Daha ayrintili bilgi igin
bkz. "Temel Alma" sayfa 118.

Es Zamanli is Plani Diizenlemesi

Yalnizca proje ydneticileri bir is planini dizenleyebilmesine ragmen, tek bir proje is planinin degisik
bélimlerini dizenleyen bir¢ok proje ydneticisine sahip olabilir. HP Project Management, is planlarinin
degisik bdlumlerini ayni anda diizenleyip giincellemenize ve bir projeye daha etkin degdisiklik temsiline
izin verir.

Cakismalari Onleme

Genel olarak, iki kullanici ayni gérev Uzerinde egzamanli olarak dizenleme yapamaz.

« ki kullanicinin bir gérevi es zamanli olarak diizenlemesi halinde, kaydedilen degisiklikler ilk olarak
ayarlanir. ikinci kullanici herhangi bir degisiklik kaydedemez. Bunlara, kaynagin bir gérev igin
gerceklesenleri kaydettigi durumlar dahildir.

Ornegin: Yukio, Bob'un atandi§i bir projenin yéneticisidir.

a. Yukio bir gérevi agar ve tzerinde degisiklik yapmaya baslar.

b. Bob, Goérevlerim portletini kullanarak bu goérev igin gergeklesenleri glinceller ve Kaydet'i tiklar.
c. Yukio bu gorev Uzerinde yaptig degisiklikleri kaydedemez.

« Is plani bagka bir kullanici tarafindan cizelgelenirken, kullanicinin isi gizelgelemeye galismasi
halinde bir hata mesaji ¢ikar.

Cok sayida kaynagin gergeklesenleri girdigi zamanlarda proje yoneticilerinin is planinda degisiklik
yapmaktan kaginmasi dnerilir.

Gerceklesenleri Hesaplama

Kaynaklar gerceklesenleri Gorevlerim portleti veya zaman cizelgeleri ile girmesi halinde, ilgili gorev
bilgileri kaydedilir, fakat kaynaklarin verimli bir sekilde gergeklesenleri girip kaydetmesini saglamak icin
asagidaki hesaplamalar ertelenir:
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« Maliyet verisinin Ust diizey 6zet gérevlerinde 6zetleme
« lIstisnalar hesaplama
« Gidisati hesaplama

Bir projenin cizelgeleme gidisati ve Is Plani sayfasi agik hesaplamalarin beklemede olduguna isaret
eden mesajlar gosterir. Bu hesaplamalarin yapildidi aralik, sistem yoneticisi tarafindan
yapilandirlabilen PPM Server Uzerindeki ¢izelgeleme hizmetleri ile belirlenir. server. conf
dosyasindaki bir parametre proje yoneticisinin kaydetme ile birlikte 6zetleme hesaplamalarini
gerceklestirmek icin HP Project Management yapilandirmasina olanak verir. Bu gizelgeleme hizmetleri
ve sunucu parametresi hakkinda daha ayrintili bilgi icin bkz. HP Project Management Yapilandirma
Kilavuzu

Proje Kritik Yolunu Goriintuleme

Birig planinin kritik yolu sUreyi belirleyen is planinda tim gdérevlerden olusur. Proje kritik yolunu géruntr
hale getirmenin iki yolu vardir:

« Kiritik Yolu Vurgula onay kutusu, proje Gantt semasinda kritik yolu gériintilemenize izin verir.
Kritik yolun pargasi olan gérevler turuncu ile belirtilir.

« Kritik Yol Uzerinde Goérevleri isaretle onay kutusu, kritik yol (izerindeki gérevleri tim is plani
goérundmlerinde mevcut olan turuncu bayrakla isaretlemenize izin verir.

Not: Kritik yol is planini gizelgeledikten sonra hesaplanir. is planinda degisiklik yaptiysaniz, dogru
bir kritik yol elde etmek igin tekrar gizelgelemelisiniz.

Sekil 7-2. is Plani sayfasi: Kritik yolu gésteren Gantt gériiniimii

Agile Manger igin ig Plani (ianianyor : Gidigat @ vesil)y Kaydet Tamatn intal
Goruntate:  =antt Gordnima - Filtre;  1am Garevler * Tim Gérevier Toplam Gorev: 32
Geniglet: | Dizey= | £ ¥ B + X ¥ @i B 2 8 @ % & %= | Dizenlev | islemler~ Sira No: 0 |Gt
‘Sep 30, 2012 Oct 7, 2012 Oct 14, 2012 \0::[21‘2012 \cctzs.zmz Nov 4, 2012
sra| @ 5 [ Ad [s[uTw]T[r[s[s[u]TIw][T[F[s|s[m][Tw][T[F[s[s[m[T[w]T]F[s]s[m[Tw][TF[s[sn]T]w]
o =l Project 1001 % = Admin User =
1 # Requirements Validated ’
2 =l Development Activities = =]
Replace source control tool i ‘
4 Define build standards 3
5 # Development Complste # l
[ # Developer Training +

Birig planinin kritik yolunu Gantt semasinda gérmek igin:
1. Duzenlenecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve agiimasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle segenegini tiklatin.
is Plani sayfasi acilir.
3. lIslemler segenegini tiklatin ve Gantt Semasini Yapilandir secimini yapin.
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Gantt Gorindmind Yapilandiriletisim kutusu agilir.

Gantt Gérlindmuind yapilandir

Gantt Gistergeleri

¥ ilerlemeyi gister ¥ Kritik Yolu vurgula
¥ istisnalan goster [ Gidigat gister
W Oncel OKlarim gister [V Giiniin Tarihini gioster

[ Harici Oncel Oklanim gister

Gantt Metin Etiketleri

Girevin solu: | 5  Omek:

. B . Sol etiket — Sad etiket
Giirevin sagr: |Kayrnak Adlari E
Hizh bilgi: |(}ize|ge|enen Baglangiy i5]

Tamam | iptal |

4. Kiritik Yolu Vurgula onay kutusunu segin.
5. Tamam secenegini tiklatin.
Gantt grafigi projenin kritik yolunu gdsterir.
Biris planinin kritik yolundaki gorevleri Gantt semasinda isaretlemek igin:
1. Diuzenlenecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve agilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle segenegini tiklatin.
is Plani sayfasi agilir.
3. lslemler segenegini tiklatin ve Gésterge Siitunlarimi Yapilandir segimini yapin.

Sayfa 130 / 267



HP Project Management Kullanici Kilavuzu
Bolum 7: Projeyi Yonetme

Gosterge Sutunlarini Yapilandir diyalog kutusu agilir.

Gdsterge Shtunlanm Yapilandir

W Gizelge istisnalarin ve Gidigatini goster
™ Maliyet istisnalanin ve Gidigatim gister
~ Cizelge Uyarilarim gaster

I™ Bildirimleri gister

[ Kritik Yol Uzerinde Girevleri isaretle

[ Siirlama igeren Girevleri isaretle

*Yaniden gdrintdlernermeyi sectidiniz wearn iletileri, kullanic profili sayvfanizda geri yiklenehilir.
*Proje ig plamnda her sayfa igin garintdlenen grev sayis kullanic profil sayfanizda yvaplandinlabilir,

Tamam | iptal |

4. Kritik Yol Uzerinde Gérevleri isaretle onay kutusunu segin.

5. Tamam secenegini tiklatin.

Projeye Genel Bakisi Kullanma

Projeye Genel Bakis sayfasi bir gok alanda proje durumlari i¢in merkezi ve birlestirilmis bir gérinim
sunar. Ayrica finansal 6zet ve personel profili gibi proje ile iligkili birimler igin merkezi bir gezinme
noktasi hizmeti gorlr, projeyle ilgili proje ydneticisi ve digerleri arasinda birlesik bir iletisim merkezi
olusturur. Projeye Genel Bakis sayfasi bolimleri kendinden yapilandirilir, projeyle ilgili oldugunda ve
sadece maliyetle ilgili bélimler gibi uygun erisim diizeyine sahip kullanicilara gériinir. Projeye Genel
Bakis sayfasi ve bolimlerini kullanarak, proje yoneticileri "Tablo 7-2. Projeye Genel Bakis sayfasi
sekme ve bolumleri" altinda tarif edilen 6geleri takip edebilir;

Tablo 7-2. Projeye Genel Bakis sayfasi sekme ve boliimleri

Sekme Olasi Boliimler ve Kullanimlari

Proje Ozeti « Is plani fazi ve ana kontrol noktalari ilerleyisi
« Tetiklenen istisnalar
« Proje sorunlari
« Projeriskleri
« Proje kapsami degisiklikleri
« Proje personeli
« Finansal analiz ve kazanilan deger (KD) analizini iceren proje maliyet verisi

Sayfa 131 / 267



HP Project Management Kullanici Kilavuzu
B4lum 7: Projeyi Yonetme

Tablo 7-2. Projeye Genel Bakis sayfasi sekme ve boliimleri, Devam Ediyor
Sekme Olasi Boliimler ve Kullanimlari

« HP Time Management entegrasyonu
« Projenin baglantil oldugu programlar

Proje Ayrintilari | « Proje 6zeti
o Olurluk incelemesi ayrintilan
« Risk ve deger derecelendirmeleri

Proje istisnalari s plani gorevleri ile tetiklenen istisnalar
Personel Alimi Projeyle iligkili personel profili

Referanslar Projeye bagli referanslar

Benzer ada sahip projelerin ayirt edilmesine yardimci olmak igin, Projeye Genel Bakis sayfasindaki
asagidaki bigcimde proje basligi proje numarasini (projenin istek kimligi) ve ayrica proje adini gosterir:
Proje: <proje adi> (#<proje numarasr>)

Ornegin: Proje: Whirlwind (#12345)

Proje Arama

Projeleri asagida verilen iki ydntemden birisi ile arayabilirsiniz:

« Arama kutusu. Projenin adini biliyor veya belli bir ifade veya adinda belli bir metin kismi ile
baslayan bir veya daha fazla proje ariyorsaniz arama kutusunu kullanin. Arama kutusu sag Ust
kosede yer alir.

« Projeleri Ara sayfasi. Projeleri Ara sayfasini kullanarak proje yoneticisi, proje tipi, planlanan
baglangic tarihi, planlanan bitis tarihi, tamamlanan proje, gidisat, iliskili programlar veya bdlge gibi
kriterlere dayanarak bir projeyi arayabilirsiniz.

Arama Kutusu

Arama kutusu belirtilen metni igeren proje adlarina gore projeleri konumlamak ve agmak igin kullanilir.
Arama kutusunu kullanarak projeyi konumlandirmak ve agmak igin:

1. PPM Center Uriiniinde oturum agin.

2. Meni ¢gubugunun sag tarafinda bulunan arama kutusuna @ ve arkasindan proje adinda aranacak
metni yazin. Metin yazmaya baslarken, bir alt ment goriinir (arama bliytk-kuguk harfe duyarli
degildir).

3. Arama metninizi yazmay! bitirince Proje ara: <arama metni> secimini yapin.

Arama metni sadece bir proje adiyla eslesiyorsa, bu proje i¢in Projeye Genel Bakis sayfasi agilir.

Arama metni birden fazla proje adiyla ile eslesiyorsa, eslesen adlar olan projeler listesini gésteren
Proje Ara sayfasi agilir. Projeye Genel Bakis sayfasini agmak igin projenin adini tiklatin.
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Projeye Genel Bakis sayfasi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. "Projeye Genel Bakisi
Goruntuleme" sayfa 170.

Proje Ara Sayfasi

Proje Ara sayfasi se¢tiginiz arama 6lc¢utlerine gore projeleri konumlandirmak ve agmak icin kullanilir.
Proje Ara sayfasini kullanarak projeyi konumlandirmak ve agmak igin:
PPM Center Urlintinde oturum agin.
2. Menu gubudundan, Ara > Projeler segimini yapin.
Projeleri Ara sayfasi agilir.

Proje Ara

Proje Numarast icin Ayrintitar: Goriintiile: | Git

Goriintilemek icin Projeleri ara

Proje Adi igerik: I

Proje Yoneticisi: a
Proje Tipi: E}
Planlanan Baglangig Tarihi Aralgji: g - i
Planlanan Bitig Tarihi Aralgr: (g - g
Tamamlanan Projeleri dahil et: " Evet & Hayr
Gidigat: [} ligkili Programiar: | =
O& =
Bolge: | =
re
O Highiri
Belge Anahtar Sozciikleri: Eklsnen belgelerin igerigini ve aynntilann ars
I @
O Gegmis SUramier Ara
Belge Dosya Adi icerigi: |
Siralama Olgiitii: Proje Adi Tl @& atan O pzalan *Sayfa bagina Goruntilenen Sonug: 50

Ara

Uygun alanlar i¢in arama kriterleri girin.
4. Ara'yi tiklatin.

Proje Ara sayfasi arama sonuglarinizi gostererek tekrar yuklenir.
5. Projeye Genel Bakis sayfasini agmak i¢in projenin adini tiklatin.

Projeye Genel Bakis sayfasi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. "Projeye Genel Bakisi
Goruntileme" sayfa 170.

is Planini Gériintiileme

Projeye Genel Bakis sayfasinda Proje Ozeti sekmesinin is Plani bdliimii proje is planinda (ist diizey
gorevleri gosterir.

Sekil 7-3. Projeye Ozet sekmesi: is Plani boliimii
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Ad 2012 2013
JL‘ Jul |Aug | Sep | Oct | Now |Deu: Jan | Feb | Mar |Apr | May |
Proje 3 o= = |
|. Requirements Analysis L ==
II. Solution Design —/
lIl. Prototype =
V. Purchases 9

'Ig Planim diizenle Temelleri goriintiile

is Plani bélimiinden asagidaki islemleri gergeklestirebilirsiniz:

« Gizelge goriinimiinii agmak ve is planini diizenlemek icin is Planini Diizenle secenegini tiklatin.
is plani diizenleme hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz. "is Planini Gézden Gegirme" sayfa 118.

« Temelleri Gorlntlle sayfasini agmak ve proje temellerini degistirmek icin Temelleri Goriintiile
secgenegini tiklatin. Temeller ile calisma hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz. "Temellerle Calisma"
sayfa 157.

Proje Gidisatini Gorlintlileme
Proje 6zet kosulu proje adinin altinda Projeye Genel Bakis sayfasinda yer alan proje gidisati hakkinda
grafiksel bir gdstergedir.

Sekil 7-4. Proje 6zeti kogul gostergesi

Genel Gidigat
@ vesil
Ozet durumu rengi gizelge gidisati, sorun gidisati, maliyet ve kazanilan deger gidisat! igin gidisat

gobstergelerinin agirlikli ortalamasidir. Bu gostergeleri gdrmek icin, proje 6zet durumu gostergesi
Uzerine imleci getirin.

Sekil 7-5. Proje gidisat gostergeleri

@ Cizelgele
@ Sorunlar

. @ Maliyet

Proje 6zet durumunun nasil hesaplanacagi ve yapilandirilacag hakkinda daha ayrintih bilgi igin, bkz.
"Proje Gidisatl" sayfa 49.

Proje 6zet durumu ayrica Proje Arama sayfasinda tim proje adlarinin yaninda kendi sitununda
gdrundr.

Proje Gidisatini Gecersiz Kilma

Asagida siralandidi sekilde gesitli nedenlerle gidisat rengini gegersiz kilabilirsiniz:
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« Proje kaynaklarinin gergeklesen bilgilerini raporlamada geride kalmasi ve bunun da HP Project
Management uygulamasinin glincel olmayan bir durumu yansitmasi.

« Ozet gérevi lizerinde ydnetici tarafindan giris hatasinin yanlis proje gidisat hesaplamalarina neden
olmasi.

Proje 6zet kosul gbsterge gidisat rengini gecersiz kilmak igin:
1. Projeye Genel Bakis sayfasinin sag Ust kisminda, Gegersiz Kil digmesini tiklatin.
Gidisat1 Gegersiz Kil iletisim kutusu agllir.
istediginiz gdsterge rengini secin veya hesaplama rengini kullanmay: tercih edin.
3. Gegersiz kalmanin son bulacag tarihi yazin.

Not: Proje gidisatini basaril bir sekilde gegersiz kilmak i¢in, glincel tarihten en az bir giin
sonraki tarihi yazin.

4. [stenmesi halinde, Gegersiz Kilma Tanimi metin kutusunda gegersiz kilmak igin bir sebep
belirtin.

5. Tamam'i tiklatin.

Kontrol Noktalarini Goriintuleme

Projeye Genel Bakis sayfasinda Proje Ozeti sekmesi kontrol noktalarini gésteren iki boliim icerir:

« Kontrol Noktalari bélimi kontrol noktalarini is planinda listeler.

Projenin Proje Alanlari politikasi, ana kilometre taslarini izleyecek sekilde ayarlanmis ise, Kontrol
Noktalari bélimu sadece ana kilometre taslarini listeler. Ana kontrol noktalar belirtiimemisse, tim
kontrol noktalari gosterilir.

Sekil 7-6. Projeye Ozet sekmesi: Kilometre Tasi Ozeti boliimii
Kilometre Tag Ozeti E
Kontrol Noktalan
Kontrol Noktasi izelgelenen Bitig Gergeklegen Bitig Sahipler
Kontrol noktasi yok.

« Is Planmi bolimi, is planinin (ist diizey gorevler ve kontrol noktalari gibi Gantt grafiginin bolimlerini
gosterir.

Kilometre taglari; s Plani sayfasi Gantt gériinimiinde ya da Gantt grafiginde Hizl gériiniimde siyah
elmas olarak gorundr.
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Sekil 7-7. is Plani sayfasi: Gantt goriiniimii

Marketing WebPortal V2 igin is Plani (vapiandrr: Gigisat @ vesil) Kaydet Tamam iptal
Goriintiile: |(;\zelge Gorunimi vl Filtre: ‘Tum Gorevler v| Tum Gorevier Toplam Gorev: 30
Geniglet: = Dizey~ | *£ *£ B + X ¥ @@ BH e & @ & & s Dizenle~ | Iglemler~ Onceki| [Sonraki| SraMNe: [ 0][Git
Sep 30,2012 |oet7, 2012 | ot 14,2012 | et 21, 2012 | oet 28, 2012 | hov 4, 2012
sia| @ | (] Ad s[ult[w]t]r]s[s[u[T]w][T[F[s|sm][T[w[T[F[s[s[u[T]w]T][F[s[s[u]T[w][T[F]s]s]m]T]w]
1] @ =I Marketing WebPortal V2 = ) Admin User o
1 =l 1. Requirements Analysis +
2 Requirements Analysis % e
3 # [Requirements Sign-Off .y ]
4 =l 1. Solution Design et
5 Solution Design + l
] # Design Approval ¢

< W, [

Proje Kazanilan Deger (KD) Analizini Goriintiileme

Projeye Genel Bakis sayfasinda Proje Ozeti sekmesinin KD Analiz Ozeti bolimii en yeni verilere
dayanarak proje i¢in kazanilan degeri (KD) sunar.

Proje icin Kimulatif Maliyet Metrigini Analiz Et sayfasini agmak i¢in Analiz Et'i tiklatin.

Bir proje igin kimulatif maliyet metriklerini analiz etme hakkinda ayrintili bilgi i¢in bkz. HP Financial
Management Kullanici Kilavuzu.

Proje Kontrol Kalemlerini Géranttileme

Projeye Genel Bakis sayfasindaki Proje Ozeti sekmesi sorunlar, riskler veya kapsam degisiklikleri
gibi proje kontrol 8gelerinin listelenmesi ve kaydedilmesine ydnelik bolumleri gosterir.

Omegin, Projeye Genel Bakis sayfasinda Proje Ozeti sekmesinin Sorunlar boliimii bir proje igin
kaydedilen sorunlari 6zetler. Proje ile ilgili sorunlar asagidaki sirayla gorinar:

1. Ykseltilen agik sorunlar (6ncelige gore siralanir)
2. Diger acik sorunlar (dncelige gore siralanir)
3. Kapatilan sorunlar (6ncelige gore siralanir)

Sekil 7-8. Projeye Ozet sekmesi: Sorunlar bdliimii

@ Sorunlar [
ist No: Tanim Oncelik Durum Atama Hedefi
30155:¥eni Normal Yeni
30157:Normal Normal Yeni
30152:pr Mormal Yeni

Tam Listeyi goster

Sorunlar boliminden asagidaki islemleri gergeklestirebilirsiniz:

« Baska bir sorun kaydetmek icin Sorun Olustur segenegini tiklatin. Proje sorunlarinin kaydedilmesi
hakkinda daha ayrintil bilgi igin bkz. "Sorunlari Kaydetme" sayfa 152.

« Proje igin olugturulan sorunlarin tam listesini gériintilemek igin Tam Listeyi Goster segenegini
tiklatin.
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Bu bélimler hakkinda daha ayrintili bilgi i¢in bkz. "Proje Kontrol Birimleri Gonderme" sayfa 151.

Proje Personelini Gorunttleme

Proje personeli bilgilerini, agsagida bulunan Projeye Genel Bakis sayfasindaki iki konumdan
goruntuleyebilirsiniz:

« Proje Ozeti sekmesinin Proje Personeli blimdi
« Personel sekmesi

Proje Personeli Bolimi

Projeye Genel Bakis sayfasinda Proje Ozeti sekmesinin Proje Personeli béliimii proje ve durumlari ile
iliskili personel profillerini listeler.

Sekil 7-9. Projeye Ozet sekmesi: Personel boliimii

Personel Alimi =l
ENOD1 Planlannsor
Y
%  Toplam Pozisyonlar: 0O
\
| Wverine getirilgi: 0
"\ Yerine Getirilmedi: 0 ( Yeni: 0 | Istektebulunuldu: O | KismiclarakAtandi: 0 | Gegici Olarak Kaydedildi: 0 | Reddedildi: 0 3

e

Termel %

Personel profilini agmak igin personel profili adini tiklatin.

Belirli bir durumdaki pozisyonlari agmak i¢in durumun arkasindaki numara baglantisini tiklattiginizda
Personel sekmesine gidersiniz.

Bos Bir Personel Profili Olustur segenegini tiklatarak Proje Personeli bolimunden yeni bir
personel profili olusturabilirsiniz.

Personel Sekmesi

Projeye Genel Bakis sayfasindaki Personel Profili sekmesi, ayrintilardaki proje ile iliskilendirilmis
personel profilini gérintller. Personel Profili sayfasinda yaptiginiz gibi Personel sekmesindeki
personel profilini gérintlleyebilir ve dizenleyebilirsiniz. Personel Profili sayfasinin Daha Fazla
mentlerinde listelenen islemler, Personel sekmesinde desteklenmemektedir.
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@ Proje: XoT (#30191) O g
Gecersiz Kl Ayariar Daha Fazla
Genel Durum
Genel Gidisat  Proje Yoneticisi  Proje Durumu  Evre  Planlanan Proje Donemi  Proje Bolgesi  ilerleme Hybrid Proje
@ vesi Admin User Planlaniyor {ay} 2014 bitigi {ay} 2015 Spain 0% 7]
Proje Ozeti Proje Aynintilan Maliyet Personel Almi Referanslar
Tablo Gorunami
+ istatistikler ’
— Dagitimlar Kaynak Isteklerini gsnder () B}
Toplam Pozisyonlar: 2
W Yerine gefirildi : 0
Yerine Getirilmedi:2 ( Yeni: 2 Istekte bulunuldu : 0 Kismi olarak Atand: : 0 Gegici Olarak Kaydedildi - 0 Reddedildi - 0 )
+ 'D mi BY k= = Ceyre Ay | Hafia | | Tam zamanli isgiic
" IS - TE V) at11s az1s

Pozisyon Rol Durum Kaynak H... Baglangig... Bitig Tarihi tay 14 Tyl 14 tayt 15 Ty 15 Ty} 15 tayt 15 fayt 15

Role 2 Role 2 New Pooltr1 Aralik 1, 2. Nisan 20, @0y QCDJEIOT  OuIRAEEy R 0Y2500

Role 2 Role 2 New Kasim 3, 2 Mart 31, 2... | 000756000 oc0 02
< > < >

@ Atanan kaynaklar pozisyonla iligkili kaynak havuzundan farkl bir bolgeye ait olabileceginden, atanan TZI'ler istenen TZI'lerle eglestidinde bile kargilanmayan talep sifirdan farkl olabilir

+ Notlar (=N

Personel profilleri ve bunlarin olusturulmalari hakkinda daha ayrintil bilgi almak i¢in bkz. HP Resource

Management Kullanici Kilavuzu.

Program iliskilerini Gériintiileme

Projeye Genel Bakis sayfasinda Proje Ozeti sekmesinin Program iliskileri blimii projenin iligkili
oldugu programlari listeler.

Not: Program iligkileri bélimii ancak HP Program Management uygulamasini satin aimis ve
kurmus iseniz gorinar.

Sekil 7-10. Projeye Ozet sekmesi: Program iliskileri boliimii

Program Iligkileri

Program Adi Program Yoneticisi
Enterprise Business Applications Bridget Holbrook
IT Hardware Upgrade Bridget Holbrook

HP Program Management yoneticilerin gok sayida projeyi programlar olarak baglamasi ve buna gére
istekleri gdnderip izlemesi i¢in bir yol sunar.

Organizasyonlar asagidaki amaglar i¢in bir Program Yodnetimi Ofisi uygulariar:

« BT projelerinin is hedefleri ile hizalanmasini temin etme

o Cift ve disuk oncelikli isgliclini ortadan kaldirma

« Operasyonel verimliligi gelistirebilirsiniz

« Kaynaklardan faydalanma

« Zamaninda ve butgeye uygun teslimat temin etme

Programlar, projelere benzer maliyet metriklerinin aynisi ile izlenip analiz edilebilir.
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HP Program Management hakkinda daha ayrintil bilgi i¢cin bkz. HP Program Management Kullanici
Kilavuzu.

Proje Maliyeti Verilerini Gorunttleme

Proje maliyet degeri verilerini, agagdida bulunan Projeye Genel Bakis sayfasindaki iki konumdan
goruntuleyebilirsiniz:

« Proje Ozeti sekmesinin Proje Maliyeti bolimii. Bkz. Proje Maliyeti BSlimd.

« Maliyet sekmesi. Bkz. Maliyet Sekmesi.

Proje Maliyeti Bolimu

Projeye Genel Bakis sayfasinda Proje Ozeti sekmesinin Proje Maliyeti blimii proje igin maliyet
verilerini gosterir.

Sekil 7-11. Projeye Ozet sekmesi: Proje Maliyeti bélimii

@ Proje Maliyeti ]
Finansal Ozet (Gosterilen tutarlar Proje Plan Dénemi igindir: Haziran 2013 - Mart 2014)

Toplam Tahmin: TRY0.00

Giincel Ayin Sonuna Tahmin: TRY0.00 Gergeklegen Toplam: TRY0.00

Maliyet Ayrintilan Finansal Ozeti Gériintiile

Tablo 7-3. Proje Maliyeti boliimiinde gdsterilen veriler

Alan Adi Tanim

Toplam Tahmin  Planlanan proje ddnemi i¢in proje tahmini (projenin planlanan baslangig
déneminden planlanan bitis dénemine kadar).

Guncel Ayin Planlanan baslangi¢ déneminden cari ayin sonuna kadar (veya planlanan bitig
Sonuna Tahmin  dénemine kadar, hangisi 6nce gelirse) proje tahmini.

Gergeklesen Proje plan donemi igin proje gergeklesenleri.
Toplam

Proje Maliyeti bolimUnden agagidaki islemleri gerceklestirebilirsiniz:

« Proje igin Maliyet Ayrintilari sayfasini agmak icin Maliyet Ayrintilari'ni tiklatin, burada finansal
Ozet bilgisi dahil olmak Uzere daha ayrintili proje maliyet bilgisi gosterilir.

« Projeicin Finansal Ozet sayfasini agmak igin Finansal Ozeti Gériintiile 63esini tiklatin.

Maliyet Sekmesi

Proje maliyetlerinin ve finansin farkli gériiniimlerini konsolide ederek, Projeye Genel Bakis
sayfasindaki Maliyet sekmesi, kaynaktan, gizelgeden, kazanilan degerden ve faturalandirma
perspektiflerinden proje blitcesi, maliyetler ve finansman hakkinda derinlemesine ve merkezi bir
gdrundm saglamak tzere proje ydneticilerine sunulur.

Proje seviyelerinden dogru finans bilgileri goriniirligl, proje yoneticilerinin projeleri zamaninda ve biitge
dahilinde teslim etmeleri igin projenin diger gérinusleriyle birlikte proje maliyet durumunu izlenmelerine
olanak tanir.
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Maliyet sekmesi asagidaki tabloda agiklandidi tizere dort gérinimden olugur;

Goriiniim adi

Finansal Ozet

Kaynak Tahmini Maliyeti

is Plani Maliyeti

Kazanilan Deger Analizi

Finansal Ozet goriiniimii

Tanim

Proje yoéneticilerine ger¢eklesen maliyetle birlikte tahmini maliyet,
hedeflenen maliyet ve butce hakkinda gidisat bilgilerine genel bakis
sunar.

Proje igin olusturulmus higbir finansal 6zet yoksa Finansal Ozet
semasinda higbir veri yoktur.

Proje icin kaynak tahmini maliyet verileri ile ilgili personel profilini
gorlntdler.

Kaynak Tahmini Maliyeti semasi yalnizca proje i¢in personel profili
olusturuldugunda kullanilabilir.

Projenin is plani ile ilgili maliyet verilerini gdruntuler.

is Plani Maliyet semasi yalnizca proje Zaman Yénetimi ile entegre
oldugunda kullanilabilir.

Bu gorunim proje yoneticilerinin, is plani ile ilgili maliyet verilerine
dayanarak kazanilan deger analizi yapabilmelerine olana tanir.

Kazanilan Deger Analizi semasi yalnizca proje Zaman Yo6netimi ile
entegre oldugunda kullanilabilir.

Proje yoneticileri, proje kapsamini ayarlayarak ve hatta farkl
senaryolar kargilagtirarak bltce ve gizelge Uzerindeki etkiyi
modellemek i¢in bu gériinimde bulunan optimizasyon aletinden
yararlanabilirler.

Finansal Ozet gérinimi, proje yoneticilerine gerceklesen maliyetle birlikte tahmini maliyet, hedeflenen
maliyet ve blt¢e hakkinda gidisat bilgilerine genel bakis sunar.

Finansal Ozet gériniimi, agagidaki genel finansal 6zet bilgilerini zaman gizelgesinin tamami igin

goruntdlerler:

« Finansal 6zet igin 6zet.

Proje yoéneticileri, bu kosullarin ayrintilarini gérinttlemek ve sistemin verileri nasil hesapladigini
goérmek igin yardim digmesini (G)tlklatabilirler.

Alan Tanim

Toplam Butge Birimin tim dénemler araligi Gzerinden toplam onaylanmig bitce.

Toplam Gergeklesen | Birimin tim donemler aralidi tizerinden toplam gergeklesen maliyetler.

Maliyet

Toplam Gergeklesen | Birimin tum dénemler aralidi Uzerinden toplam gerceklesen faydalar.

Fayda
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Alan Tanim

Planlanan Maliyet Sirdm 9.30'da yeni bir kosul 6ne striimustir. Proje maliyeti dnceki mali
aylarda harcanan birikmig gerceklesenler ile kalan mali aylardaki tahmini
maliyetin toplanmasiyla hesaplanir (mevcut mali ay dahil).

Nominal Getiri Nominal Getiri, birimin tiim dénemler araliklar tGzerinden toplam nominal
getiriyi temsil eder.

Toplam Nominal Getiri tim zaman aralidi Uzerinden hesaplanir.
Toplam Nominal Getiri = Toplam Fayda - Toplam Maliyetler

Tum zaman araliginda toplam maliyet ve toplam fayday! belilemek igin,
aylik katkilar agagidaki sekilde her bir ay igin degerlere dayanir:

« Herdnceki ay icin gergeklesen maliyet her rapor edildiginde, yani
deger bos veya sifir olmadiginda kullanilir, aksi halde tahmini maliyet
kullanilir. Benzer sekilde, gergeklesen fayda her rapor edildiginde
kullanilir, aksi halde tahmini fayda kullanilir.

« Cariay i¢in daha yiuksek tahmini ve gergeklesen maliyetler kullanilir.
Benzer sekilde, daha yiksek tahmin ve gergeklesen fayda kullanilir.

« Hergelecek ay igin, tahmini maliyet ve tahmini fayda kullanilir.

Net glincel deger Net glincel deger (NGD) belirtilen indirim oranina ve nominal getirinin

(NGD) gerceklestiriimesi igin verilen slreye dayanarak giincel degerine gore
indirim yapilmis toplam nominal getiridir. PPM Center, her aya 6zel
Nominal Getiriyi kullanarak tum aylar (6nceki, mevcut ve gelecekteki)
icin bu degerlerin toplami olan toplam NGD'yi hesaplar ve raporiar.
Gegmis ve mevcut aylaricin NGD (izerinde ¢alisilan projeler igin
faydalidir. Sadece gelecek aylarda indirim yapilir. Onceki ve mevcut
aylar toplamin hesaplanmasinda Nominal Getiri de@erlerini kullanir.

NGD, finansal 6zetin tim aylarindan gelen gergeklesen ve tahmini
maliyet ve faydalar kullanilarak hesaplanir.

Herhangi bir belli gelecek ay igin:

NGD = (Nominal Getiri)/ (1 +i/12) n

n, cari aydan itibaren dénem sayisini (ay) temsil eder.

i, y|II|_k indirim oranini temsil eder. Ornegin, (varsayilan olarak devre digl
olan) Indirim Orani alani %6'lik yillik orani temsil etmek icin 6 olarak

belirtilir. Bu formdl i degeri i¢in 0,06'y1 kullanir ve ardindan bunu bir yilda
12 ayhik dénemi yansitmak igin 12'ye bolundr.

« Proje zaman gizelgesinin tiimii i¢in finansal trend semasi. Bu sema, bitce, hedeflenen
maliyet, gergeklesen maliyet ve tahmini maliyet igin trendi gdsterir. Proje yoneticileri, projenin
yakinda biitgeyi asip asmayacagini kolayca anlayabilirler. Onceki veya sonraki aylardan
istatistikleri gértintilemek igin sol ve sag ok tuslarini da tiklatabilirsiniz.

« Maliyet kategorisine gore finansal 6zet 6zeti. Bu bdlim, projenin tahmini ve gergeklesen
maliyetlerinden olusan bir tablo gériintiiler. Proje yoneticileri, proje igin Finansal Ozet sayfasini
agmak igin Finansal Ozeti Goriintiile 6gesini tiklatarak da ayrintilarin dékimiini alabilirler.
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Asagida, Projeye Genel Bakis sayfasinin Maliyet sekmesindeki Finansal Ozet gérinimiinin bir dmegi

bulunmaktadir.

@ Proje: XoT (#30191)

Genel Durum
Genel Gidisat  Proje Yoneticisi
@ esil Admin User

Proje Ozefi Proje Ayrintilar

Finansal Ozet Kaynak Tahmini Maliyeti

O B F
Gegersiz Kil Ayarlar Daha Fazla
Evre  Planlanan Proje Donemi  Proje Blgesi  llerleme Hybrid Proje
{ay} 2014 bitisi {ay} 2015 Spain 0% @
Maliyet Personel Alimi Referanslar
is Plam Maliyeti Kazanilan Deger Analizi

@ Finansal ozetler tahminleri ve gergek maliyetieri, karlan ve onaylanan biigeleri birkag yillik aralikia takip etmenize yardime olurlar. Finansal 6zefin tamami PPMC ile yapilandinian mali donemleri kullanir.

0€ 2107900 €

Maliyet

200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000

igletme Gideri Planlanan Gergeklegen
(-] . .
398.000 € 212.500€ 108.1 109.100 € B WG SEILUE
Donamim 89.500,00 € 85900,00€
Egiim 66.000,00€ 69.000,00 €
- - )
Tsgiiik 57.000,00€ 56.000,00 €
Caligan 57.000,00€ 56.000,00 €
. . )
Toplam 21250000 € 210.900,00 €
Toplam 212.500,00€ 210.900,00€
/ Maliyet Goranamine Baglant
/
o
/
/

QayTs 14 Hazitan 1@emimuz 1AGUSTos 14 Eyil) 14 EKiM 14 Kasim 14 Zaman

Click to view mere months

Projenin Finansal Ozet sayfasini agmak igin Finansal Ozet gériinimiinden Finansal Ozeti Goriintiile

Uzerini tiklatabilirsiniz.

Kaynak Tahmini Maliyeti goriiniimii

Not: Bu sekme yalnizca proje igin bir personel profili olusturuldugunda kullanilabilir.

Kaynak Tahmini Maliyeti gérinimd, planlanan kaynagin maliyetinin ne olacagdi hakkinda bir kavrayis
sunarak, farkli pozisyonlarda ve kaynaklarda harcanacak olan tahmini maliyeti anlamaniza yardimci
olur. Tahmini maliyet, proje personel profilinden edinilen verilere dayanarak hesaplanir.

Alan

Toplam Tahmini
Maliyet

Tanim

Toplam Tahmini Maliyet, bu personel profilindeki tim pozisyonlarin tahmini
iscilik maliyetlerinin toplamlarina esit olan personel profili tahmini maliyetini
temsil eder.

Belirli bir pozisyonun tahmini maliyeti asagidaki gibi hesaplanir:

Bir Pozisyonun Tahmini Maliyeti = Toplam (Atamanin Tahmini iscilik
Maliyeti / Pozisyonun Taahh(di) + (Karsilanmayan Talep * Pozisyonun
Maliyet Orani)

Atamanin Tahmini iscilik Maliyeti = Atanan kaynakta harcanan toplam
isgucl * Kaynagdin maliyet orani

Taahhiidiin Tahmini isgilik Maliyeti = Atamanin taahhiit ettigi toplam isgticii
* Pozisyonun maliyet orani Bir pozisyonun/kaynagin maliyet orani, maliyet
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Alan Tanim

kurali ile hesaplanir.

Bugune Kadar Bugiline Kadar Gergeklesen Tahmini Maliyet, bir personel profilinin bugiine
Gergeklesen Tahmini = kadar gergeklesen tahmini maliyetini temsil eder.
Maliyet

Bir proje yoneticisi olarak kaynak tahmini maliyetini semadaki temellerle karsilastirabilirsiniz. Bu sema,
personel profilindeki aylik toplam kaynak maliyeti ile birlikte personel profili temelindeki aylik toplam

kaynak maliyetini de gorintiler. Bu, proje yoneticilerinin kaynaklardaki maliyet sapmasi hakkinda fikir
sahibi olmalarina yardimci olur.

Aylik kaynak basina maliyeti gérintllemek i¢in bir pozisyonun énundeki arti isaretini de
genigletebilirsiniz. Tablo, personel profilinde gosterilen toplam kaynak maliyeti hakkinda da ayrintih
bilgiler gorintuiler.

Asagida, Projeye Genel Bakis sayfasinin Maliyet sekmesindeki Kaynak Tahmini Maliyeti gérinimdin
bir 6rnegi bulunmaktadir.

F Ed
@ Proje: XoT (#30191) Q g
GecersizKil Ayarlar Daha Fazla
Genel Durum
Genel Gidisat  Proje Yoneticisi  Proje Durumu  Evre  Planlanan Proje Donemi  Proje Bolgesi  llerleme. Hybrid Proje
@ _Yesil Admin User Planianiyor {ay} 2014 bitisi {ay} 2015 Spain 0% o
Proje Ozeti Proje Aynintilari Maliyet Personel Alimi Referansiar
Finansal Ozet Kaynak Tahmini Maliyeti i Plam Maliyeti Kazanilan Deier Analizi

© Kaynak tahmini maliyef, farkii konumiarda ve kaynaklarda harcanacak olan tahmini maliyeti anlamaniza yardime: olur. Tahmini maliyet, proje personel profiindek verilerle hesaplanir

Pozisyon Toplam Saat Jul 14 Aug 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dec 14
creEReT $4,076.86 ° Planlanan Planlanan  Planianan  Planlanan  Planlanan  Planlanan Planianan
+Dev $1831,14 533158 520060  $185.60 $135.40 $135.00 185,40
Maliyet - +0A §2593,73 §290,90 §290,00 §565,91 §565,87 §566,05 §25,00
+ Biz Analysis $425.99 $6,00 §120,00 §120,00 $120,00 $120,00 50,00
2,000
+TL 52941,05 510408 5259,99 $609,54 $609,34 $1150,00 50,00
1,800
1,600 + Project Manager ~ $282,00 52,00 580,00 $100,00 $100,00 50,00 50,00

1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
i . Zaman

Jul 14 Aug 14 Sep 14 Oct14 Nov 14 Dec 14 o

Not: Proje, Personel Profili Finansal Ozet Senk. Hizmetini tetiklediginden, personel profilinde

herhangi bir degisiklik agilana kadar Kaynak Tahmini Maliyeti semasi hicbir tahmini veya temel
veri gorinttlemeyebilir.

is Plani gériiniimii

is Plani Maliyet, proje yéneticilerinin projeleri igin gizelgeleri ve gergeklesen maliyetleri takip etmelerine
olanak tanir.
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Alan

Temel Toplam

Temelden Bugtine

Planlanan Toplam

Planlanandan Bugline

Gergeklesen Maliyet

Tanim

Temel Toplam, bir projenin etkin toplam maliyetini temsil eder.

Temel Toplam Maliyet = Temel iscilik Maliyeti + Temel iscilik Dig1 Maliyet

Temelden Buguine, bir projenin bugtine kadar olan etkin temel maliyetini
temsil eder.

Planlanan Toplam, projenin toplam planlanan maliyetini temsil eder.

Planlanan Toplam Maliyet = Planlanan iscilik Maliyeti + Planlanan Isgilik
Digi Maliyet

Planlanandan Bugune, bir projenin bugline kadar olan toplam planlanan
maliyetini temsil eder.

Gergeklesen Maliyet, bir projenin tamamlanmasi igin harcanan toplam
maliyeti temsil eder.

Gergeklesen Maliyet = Gergeklesen isgilik Maliyeti + Gergeklesen iscilik
Dis1 Maliyet

is Plani Maliyeti semasi, proje yoneticilerine gergeklesen maliyetler hakkinda dogrudan bir trend

gorinuma verir.

Not: is Plani Maliyet semasi yalnizca proje Zaman Yénetimi ile entegre oldugunda kullanilabilir.

Asagida, Projeye Genel Bakis sayfasinin Maliyet sekmesindeki Is Plani Maliyeti gériinimiin bir drmegi

bulunmaktadir.

A B
@ Proje: XoT (#30191) Q E
Gegersiz Kil Ayarlar Daha Fazla
Genel Durum
Genel Gidigat Proje Yoneticisi Proje Durumu Evre Planlanan Proje Donemi Proje Bolgesi Tlerleme Hybrid Proje
@ _Yesil Admin User Planlaniyor {ay} 2014 bitisi {ay} 2015 Spain 0% w
Proje Ozsti Proje Ayrintilan Maliyet Personel Alimi Referanslar
Finansal Ozet Kaynak Tahmini Maliyeti ig Plani Maliyeti Kazanilan Deger Analizi

€ i plani maliyetleri, i planinin Grettidi planianan ve gergekiesen maliyetieri anlamaniza yardimel olur.

Temel Toplam | Temel Bitig Tarihi | Planlanan Toplam Planlanan Bitis Tar.  Gerceklesen Maliyet igletme Gideri Planlanan Gergeklegen
$2060,00 $0.00 $2080,00 $2060,00 $1190,00 L b oL
Iggilik Dig 0,00€ 0,00€
Toplam 0,00€ 0,00 €
Maliyet - P
‘Yatinm Gideri Planlanan Gergeklegen
700
Iscilik 0,00€ 0,00€
600 Iggilik Digi 0,00€ 0,00€
500 Toplam 0,00€ 0,00€
Toplam 0,00€ 0,00€
400
Gergeklesen Maliyet aynntilarini garantileyin
300 gedes yetlay g Y
200
100
0 . 2=
Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

Sayfa 144 | 267



HP Project Management Kullanici Kilavuzu
B4lum 7: Projeyi Yonetme

Kazanilan Deger Analizi goriniimii

Bir proje ilerledikge, proje yoneticileri Kazanilan Deger Analizi gérinimunden proje ilerlemesini ve
maliyet durumunu analiz etmek Uzere yararlanabilirler.

Proje ekipleri proje performansina dayanarak Tamamlanmadaki Tahmin (EAC) i¢in bir tahmin
gelistirebilirer. EAC, Tamamlanmadaki Butgeden (BAC) farklidir. BAC'larin artik uygulanamaz
olduklari gozle gorinir hale gelirse proje yoneticileri tahmini EAC'leri gindeme almalidirlar. EAC
tahmini, projenin gelecegindeki durumlarin ve olaylarin, mevcut performans bilgilerine ve tahmin
sirasinda kullanilabilir olan diger bilgilere dayanarak éngdruler yapilmasini igerir. Tahminler, proje
yaratuldikge saglanan is performansi verilerine dayanarak olusturulurlar, glincellestirililer ve yeniden
ylrirliige girerler. is performansi bilgileri, projenin gegmis performansini ve projeyi gelecekte
etkileyebilecek herhangi bir bilgiyi kapsar.

EAC'ler tipik olarak isin tamamlanmasi i¢in harcanan gergeklesen maliyetlere ve kalan isin tamamina
(ETC) dair bir tahmine dayaniriar. icinde bulunulan giine kadar edinilen tecriibeye dayanarak, ETC
yaparken gerekebilecek seylerin tahmini proje ekibinin sorumlulugundadir. EVM y6ntemi gerekli EAC
maliyetlerinin manuel tahminleri ile birlikte uyumlu ¢aligir. En yaygin EAC tahmin yaklagimi, proje
yoneticisi ve proje ekibi tarafindan manuel ve agagidan yukariya toplamadir.

Proje yoéneticisinin asagidan yukariya EAC ydntemi, tamamlanan is i¢in harcanan gergeklesen
maliyetler ve edinilen deneyim Uzerine insa edilir ve kalan proje isini tamamlamak igin yeni bir tahmin
gerektirir. Denklem: EAC = AC + Asag@idan Yukariya ETC.

Proje yoneticisinin manuel EAC'si, ¢esitli risk senaryolarini temsil eden hesaplanan EAC'ler aralidi ile
hizlica karsilastirilir. EAC degerleri hesaplanirken, tipik olarak kimulatif CPI ve SPI degerleri
kullanilir. EVM verileri hizlica pek ¢ok istatistiksel EAC sunarken, daha yaygin yontemlerin yalnizca
U¢ tanesi asagida aciklanmistir:
« EAC=AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)

ETC isiicin EAC tahmini hem SPI hem de CPI faktérlerini degerlendirmeye alirsa bu formili segin.
« EAC=AC+(BAC-EV)

ETC isinin EAC tahmininin biitcede harcanan oranda gergeklestiriimesi durumunda bu formli
kullanin.

« EAC=BAC/CPI
ETC isinin EAC tahmininin mevcut CPI'da gergeklestiriimesi durumunda bu formili kullanin.

Proje yoneticileri, Proje Ayarlan sayfasindaki Proje FormUli politikasi sayfasindaki bu proje igin
Tamamlanmadaki Tahmin (EAC) degerlerini hesaplamak zere hangi yontemi kullanilacagini
belirleyebilirler.

Asagidaki tablo kullanilabilir maliyet verisi 6delerini ve kazanilan deger analizi amagli iligkilendiriimis
formllerini agiklar.

Alan Tanim

Planlanan Deger (PD) @ Planlanan Deger, PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES server.conf
parametresinin nasil hesaplandigina gore iki yoldan biriyle hesaplanabilir.
Gerekliyse, bu ayari dogrulamak igin PPM Center sistem ydneticinizle
iletisim kurun.

Varsayilan olarak PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES parametresi
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Alan

Kazanilan Deger (KD)

Maliyet Performans
Endeksi (MPE)

Cizelge Performans
Endeksi (CPE)

Tanim

false olarak ayarlanmistir. Bundan dolayi, varsayilan olarak, Planlanan
Deger projenin baslangi¢ tarihi ile glincel tarih arasinda harcanmasi igin
planlanan Temel Maliyetin miktariyla hesaplanir.

PD = Temel Maliyet* [(Bugunun Tarihi - Baglangi¢ Tarihi) / (Bitis Tarihi -
Baslangi¢ Tarihi)]

PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES parametresi true olarak
ayarlanmigsa, Planlanan Deger, projenin ¢izelgelenen tarihleri yerine etkin
temel tarihleri kullanilarak hesaplanir.

Not: Proje Planlanan Degeri Glincelleme Hizmeti PV_USE_ACTIVE _
BASELINE_DATES etkinlestirildikten sonra ilk kez ¢alistinldiginda,
cizelgelen tarihleri ve etkin temel tarihleri tamamen ge¢miste olan
projeler hesaplanmaz.

PD = Temel Maliyet * [MIN (Bugunun Tarihi , Temel Bitig Tarihi) - Temel
Baslangi¢ Tarihi] / (Temel Bitis Tarihi - Temel Baslangi¢ Tarihi)

Kazanilan Deger, EV_ALLOW_PRORATING server.conf parametresinin
nasil hesaplandigina gore iki yoldan biriyle hesaplanabilir. Gerekliyse, bu
ayari dogrulamak igin PPM Center sistem yoneticinizle iletisim kurun.

Varsayilan olarak EV_ALLOW_PRORATING server.conf parametresi true
olarak ayarlidir. Bundan dolay1, varsayilan olarak, Kazanilan Deger gincel
tarihe kadar biitiin proje tarafindan teorik olarak harcanmis Temel Maliyet
miktar ile hesaplanir, 0 zamana kadar yapilan isin miktarina bagli olarak
Olculdr.

KD = Temel Maliyet * Tamamlanan %

EV_ALLOW_PRORATING server.conf parametresi false olarak ayarliysa,
KD bir goérev ya da proje tamamen bittikten sonra taninir. Yani, bir gérev ya
da projenin tamamlanmasi %100'den azsa, KD hesaplamasi 0'dir. Gorev ya
da proje %100 tamamlaninca, KD hesaplamasi gorev ya da projenin Temel
Maliyetine esittir.

Tamamlanan % < 100 ise, KD =0

Tamamlanan % = 100 ise, KD = Temel Maliyet

Kazanilan Degerin Gergeklesen Maliyete olan maliyet verimliligi orani. MPE
bir proje i¢in tahmini gerceklesen maliyeti hesaplamak ve olasi maliyet
asimlarinin boyutunu 6ngérmek icin kullanilir.

MPE = KD / Gergeklesen Maliyet

Kazanilan Degerin Planlanan Degere olan gizelge verimliligi orani. CPE is
plani ya da planlanan cizelgelemenin maliyet agisindan ne oranda bagarih
oldugunu tanimlar.

CPE=KD/PD
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Alan

Cizelge Sapmasi

Maliyet Sapmasi

Tamamlanmadaki
Bitce (BAC)

Tamamlanmadaki
Tahmin (EAC)

Tamamlamaiigin
Gerekli Performans
Endeksi (TCPI)

Tanim

Kazanilan deger ile proje ya da gorevin planlanan degeri arasindaki fark.
Planlanan degerin kazanilan deger ile kargilastiriimasi planlanan isin dolar
hacmini, gergeklestirilen isin denk dolar hacmine karsi dlger. Farkliliklar
cizelge sapmasi olarak adlandirilir.

CS=KD-PD

Kazanilan deger ile proje ya da gorevin gergeklesen maliyeti arasindaki fark.
Kazanilan degerin yapilan is sonucunda ortaya gikan gergeklesen maliyetle
karsilastirimasi planlanan ve gergeklesen maliyetler icin nesnel bir 8¢l
saglar. Farkhliklar maliyet sapmasi olarak adlandirilir.

MS = KD - GM
Proje tahminlerine ve varsayimlarina dayanarak projenin toplam éngértilen

ve butcelenmis harcamalari. PPM Center'da etkin temelin toplam planlanan
maliyeti, proje i¢cin BAC olarak alinir.

BAC = Temel Maliyet

Projenin sonundaki tahmini proje maliyeti.
EAC hesaplamak igin Gi¢ ydntem vardir.

Sapmalar Tipiktir - Bu yontem, mevcut agsamadaki sapmalarin tipik oldugu
ve gelecekte meydana gelmelerinin beklenmedigi durumlarda kullanilir.

Gegmis Ongorii Tahminleri gecerli degildir - Bu yontem gegcmis 6ngorii
tahminlerinin gegerli olmadidi ve yeni tahminlerin proje icin gecerli oldugu
durumlarda kullanilir.

Sapmalar gelecekte de olacaktir - Bu yéntem, mevcut sapmalarin gelecekte
de olmaya devam edecegi varsayimi yapildiginda kullanilir.

Ug yéntem igin hesaplama formdilleri aga@ida verildigi gibidir. Projenin
EAC'yi nasil hesapladigini belilemek igin Proje Ayarlarindan istenilen bir
formUili secebilirsiniz.

EAC = AC + (BAC -EV )/(SPI * CPI )
EAC =AC + (BAC-EV)
EAC = BAC/CPI

Tamamlama i¢in Gerekli Performans Endeksi, projedeki kaynaklarin
projenin kalaninda kullaniimasini gerektiren verimi gésteren bir endekstir.
Bu, asagidaki formil kullanilarak hesaplanabilir:

TCPI = (BAC - EV)/ (BAC -AC)

Proje yoneticileri, proje kapsamini ayarlayarak ve farkli senaryolari kaydederek ve karsilasgtirarak
butce ve ¢izelge Uzerindeki etkiyi modellemek igin bu gérinimde bulunan optimizasyon aletinden

yararlanabilirler.

Asagida, Projeye Genel Bakis sayfasinin Maliyet sekmesindeki Kazanilan Deger Analizi
gorinimanun bir 6rnedi bulunmaktadir.
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. B
@ Proje: XoT (#30191) Q D E
Gecersiz Kil Ayarlar Daha Fazla
Genel Durum
Genel Gidigat  Proje Yoneticisi  Proje Durumu  Ewre  Planlanan Proje Dénemi  Proje Bolgesi  ilerleme Hybrid Proje
@ Yesil Admin User Planlaniyor {ay} 2014 bitisi {ay} 2015 Spain 0% 0
Proje Ozeti Proje Ayrintilan Maliyet Personel Alimi Referanslar
Finansal Ozet Kaynak Tahmini Maliyeti is Plani Maliyeti Kazanilan Deger Analizi

© Kazanilan deder yonetimi, bir projenin performansini éigmenize yardime olur. Projenin yolunda gidip gitmedigini beliriemek igin maliyetieri ve cizelgeleri temel seviyede kargilastinr. Grafiklerin diizgiin gorinmemesi halinde bir temel
belirediginizden, goreviere veya kaynakiara maliyet atadifjinizdan ve ileriemeyi girdigjinizden emin olun

Projeyi Optimize Et

2]
$2060,00 $302,80 $1180,00 {§1757,20) ($887,20) 0,15 | 0,25
$1190,00 $8094.30 $2060,00
. . 0 . . .
PV, AC Ve EV - -
9,000 EAC: 8100,00 (USD)
EAC
8,000 -
/ EAC Kasim 14
7,000
/ TCPI: 0,00

6,000
5,000

gomumi koyaer il sina |
4,000 /
3,000

BAC Goziim Listesi
2,000 A
1,000 o

8.-«—/./
un  Jul  Aug Sep Oct Nov Dec 2015 Feb Mar Apr May U
EA"ET s & b EAD

Not: is planinin yapisi degistiginde, Maliyet Ozetleme Hizmeti galistiktan sonra Planlanan Deger,
Kazanilan Deger, CPI ve SPI degerleri 0 olur. Bu degerleri kazanilan deger analizi amaciyla elde
etmek i¢in herhangi bir galigsma plani yapisi degisiminden sonra projeniz i¢in yeniden yeni bir temel
olusturun.

Proje Zamanini Onaylama

HP Time Management zaman ¢izelgeleri kullanilarak ayrintili zaman ve isglicl gerceklesenleri icin HP
Project Management ile birlikte kullanilabilir. Zaman ¢izelgelerinin kendi onaylayan grubu ve onay
siregleri vardir ve daha tanecikli raporlama igin kullanilabilir. Projeye Genel Bakis sayfasinin Proje
Ozeti sekmesinin Proje Zamanini Onayla bolimii projeye ait olan satirlar olan zaman gizelgeleri icin
verileri gdsterir ve dogrudan zamani onaylamaniza ya da reddetmenize izin verir.

Proje Zamanini Onayla bolimiinde listelenen zaman gizelgesi satirlarini onaylamak ya da reddetmek
igin, istenilen zaman c¢izelgelerinin yanindaki onay kutularini segin ve Onayla ya da Reddet segenegini
tiklatin.

Istisna ve Uyarilar Goriintiileme

istisna ve kurallar, projede tanimlanan bir kuralin belli bir gérev igin ihlal edildigini belirtir. Ornegin, kisa
bir stire sonra baglayacak bir gorev veya belli bir giin ge¢ tamamlanan bir gorev igin kaynaklar atanmaz.
istisna kurallari yapilandirilir; daha ayrintih bilgi igin bkz. "Cizelgeleme Gidisati" sayfa 36.
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istisnalar tetikleyen gorevler Projeye Genel Bakis sayfasinda Proje istisnalan sekmesinden veya is
Plani sayfasinda Gizelge goriniminden gorintilenebilir.

Sekil 7-12. Projeye Genel Bakis sayfasi: Proje istisnalar sekmesi

, Proje: Billing Systems Integration (#30633) Q D Ev
Gegersiz Kl Ayarlar Daha Fazla
Genel Durum
Genel Gidigat Proje Yoneticisi Proje Durumu Evre Planlanan Proje Donemi Proje Bilgesi ilerleme
_San. Joseph Banks Aynntill Proje Tamimi Project  January 2012 bitigi September 2012 US | ™%
Proje Ozeti Proje Aynntilan Proje istisnalan Referanslar Gevik Proje Zarnan Dizisi

84 Cizelge istisnalari

Gorevier istisna Tipi
L} teortrol Moktas! geg kritik vol igerivor
6 Gnceller istisnarkar) igerivor
38 Geg calistinliyvor
kil Gl baglanivor
1 teaynak atanmac
2 Atanmarmis lgaicl
2 Maliyet ihlalleri
MPE Ihiali
GPE Ihiali

Projeye Genel Bakis Sayfasindan istisnalari Goriintiileme

Proje istisnalan sekmesi istisnalari tetiklemis olan belli bir projedeki tiim goérevleri listeler.
Bir proje icin Proje istisnalan sekmesini getirmek icin:
1. Duzenlenecek projeyi acin.
Projelerin aranmasi ve agilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, Proje istisnalar sekmesini tiklatin.
Proje istisnalari sekmesi agilir.
3. Dikkat gerektiren gorevlerin detayina gidin.

Cizelge Goriiniimiinde istisnalar Gériintiileme

Tetiklenen istisnalar is Plani sayfasindaki Gizelge goriinimiiniin solundaki ilk siitunda kirmizi bir
Unlem isareti olarak gosterilir.

Bir gorev igin belli bir tetiklenen istisnay1 gérunttilemek igin:
1. Duzenlenecek projeyi acin.
Projelerin aranmasi ve agilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, s Planini Diizenle secenegini tiklatin.
is Plani sayfasi agilir.
3. Cizelge goriniminde bir gorevi tiklatin ve Diizenle > Gorev Ayrintilari segimini yapin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agllir.

Not: Gorevi dizenlemek icin uygun erisim yetkiniz olup olmamasina goére, gorevin alanlarini
dizenleyemeyebilirsiniz. Bir gérevi yalnizca goruntuleyebilen kullanicilara belli bir géreve
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atanmamis olan proje katilimcilarinin yani sira bu belli gérevi yénetmeyen proje yoneticileri
de dahildir.

4. l|stisnalar / Uyarilar sekmesini tiklatin.

Gérev Ayrintilan: 4 - Complete Requirements Document ﬁ (,:/) e
Kaydet Tamam DahaFazla

istatistikler

Ad: Durum: Sira No: Tamamianan %: Aktivite: Oncelik: Tamm:
Complete Requiret Bekleyen Oncel - 4 0 & 500

| Garevi kontrol noktasi olarak igaretie Bu ana kontrol noktasidir Kontrol naktasi otomatik olarak tamamianiyor
Proje Yolu: Business Unitintearation = |. Requirements Analysis > Complete Requirements Document

Cizelgele Kaynaklar istisnalar / Uyartiar Malivet Bildirimler MNaotlar Referanslar Cevik Proje

istisna Tanim
Geg baglaniyor B gorev, 189 giin once olan Aug 1, 2012 tariinde baslamak uzere gizelgelendi
Geg galigtnliyor  Bu gorev, 186 giin once olan Aug 6, 2012 tariinde tamamlanmak izere cizelgelendi Bu gorevin Aug 6, 2012 tariinde bitmesi tahmin ediiyor.

istisnalar/Uyanilar sekmesi, gorevin ihlal ettidi proje igin istisna ve gizelge uyarilarini listeler.

Cizelge Gorlinumiinde Cizelgeleme Uyarilari Gostergelerini
Temizleme

Bir gorevle iligkili uyar gostergeleri gorev yeniden ¢izelgelendiginde silinir. Gérev ayrintilari
sayfasindan maniel olarak belli uyarilari da (bagimh gorevler icin kismi gizelge uyarilari ve Ust
diizeyler icin gizelge degisimi uyarilarini) silebilirsiniz.
Bir gbrev igin uyari goéstergesini temizlemek igin:
1. Duzenlenecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve agilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle segenegini tiklatin.
is Plani sayfasi agilir.
3. Cizelge goérinuminde bir gorevi tiklatin ve Duzenle > Gorev Ayrintilari se¢imini yapin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.
4. istisnalar / Uyarilar sekmesini tiklatin.
istisnalar/Uyarilar sekmesi, gorevin ihlal ettidi proje igin istisna ve gizelge uyarilanni listeler.
5. Temizlemek istediginiz uyarinin yanindaki Gostergeyi Temizle simgesini tiklatin.

Goérev Ayrintilari Sayfasindan istisnalar/Uyarilari Gériintiileme

Gorev Ayrintilar sayfasindaki istisnalar/Uyarilar sekmesi, asagidaki kosullardan her ikisi de yerine
getirildiginde bir gérevde yer alan bazi kaynaklarin Tamamlanan % olarak girilmedigini gésteren bir
istisna gosterir:

« Gergelesen iggiicii ile birlikte Tamamlanma %'sini girmek i¢in kaynak gerektirir secenegi
projenin Maliyet ve isglicl politikasinda segilir.

« Birkullanici gorev igin zaman gizelgesinde (veya baska bir yerde) kayit yapar ve zamandan kazanir,
fakat Tamamlanan %'yi O olarak birakir.

Not: Bu istisna sadece Istisna Kurali Hizmeti calistiginda ancak Gérev Ayrintilar sayfasinda
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gorundr. Bu tip biristisna i¢in, hizmet EXCEPTION_ENGINE_WAKE_UP_TIME server.conf
parametre ayarina gore galisir (varsayilan olarak giinde bir kez saat 1:00'de). Daha fazla bilgi igin
bkz. Kurulum ve Yénetim Kilavuzu.

Projeye Genel Bakis Sayfasini PDF'ye Aktarma

PDF dosyasina aktarmak icin, projeye Genel Bakis sayfasinin basit ve birlegtiriimis versiyonlarini
olusturabilirsiniz.

Projeye Genel Bakis sayfasinin disa aktarilabilir gérinimini olusturmak igin:

1. Duzenlenecek projeyi agin.

Projelerin aranmasi ve acilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinin sag Ust kisminda, PDF'ye Aktar segenegini tiklatin.

PDF Ayarlari penceresi agllir.

3. Yazdirmak istediginiz projeye genel bakis verilerini (portletlerini) secin. Portletlerin diizeni Proje
Ayarlari, Projeye Genel Bakis Diizeninde yapilandirlir (daha fazla bilgi igin bkz. "Projeye Genel
Bakis Dizeni" sayfa 53).

Kagit boliminde, istediginiz gdsterme segenegini belirleyin.
5. Diga Aktar secenegini tiklatin.

Tarayici penceresinde PDF belgesini a¢ onay kutusu segiliise, PDF dosyasi ayri bir tarayici
penceresinde agilir.

Tarayici penceresinde PDF belgesini a¢ onay kutusu secili degilse, dosyay1 PDF okuyucuda
acmayi veya dosyay| kaydetmeyi tercih edebilirsiniz.

PPM Dashboard Kullanarak ilerlemeyi Gériintiileme

Proje yoneticileri ayrica PPM Dashboard kullanarak projeleri géruntileyebilir. Bu arayiz ortak HP
Project Management sorgu ve islemlerin gerceklestirilebildigi portletler olarak bilinen yapilandirilabilir
uygulama grubu penceresi ile birlikte gelir.

Proje Kontrol Birimleri Ginderme

HP Project Management sorunlari, riskleri ve kapsam degisikliklerini belli bir projeye gére
kaydetmenize olanak verir. Bu varliklar, Projeye Genel Bakis sayfasinda Proje Ozeti sekmesinin
kendi béliimlerinden izlenip kaydedilebilir.

Not: Proje tipinde istek Tipleri politikas! bir proje kontrol birimi iin istek tipini belitmezse,
Projeye Genel Bakis sayfasindaiilgili béliimlerde Giinliik <Proje Kontrol Ogesi> diigmesi
gorunmez.
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Sorunlari Kaydetme

ilgi gerektiren sorunlar kaldirmak igin belli bir projeye proje sorunlari génderilebilir. Génderildikten
sonra, proje sorunlari ¢éziime dogru kendi is akislarini takip eder.

Asagidaki yerlerden bir proje i¢in sorun kaydedebilirsiniz:

« Projeye Genel Bakis sayfasindaki Proje Ozeti sekmesinin Sorunlar béliimiindeki Sorun Kaydet
dagmesi.

« Meni gubugu A¢ > Proje Yonetimi > Proje Kontrolleri > Proje Sorunu Gonder segimi.

Proje igin bir sorun kaydetmek igin:

1. Herhangi bir zamanda proje a¢in ve Sorun Kaydet segenegini tiklatin ya da A¢ > Proje
Yonetimi > Proje Kontrolleri > Proje Sorunu Goénder segimini yapin.
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Yeni Proje Sorunu Olustur sayfasi agilir.

@ Project and Portfolio Management Center Kullanic: Adimin User | Oturumu Kapst

Gosterge Tablosu v  A¢ v  Aras  Olustur v  Badlantilanim v  Tarihge v Yardim + * [Menaleri veya birimleri ara...
="eni Olugtur Praje Sorunu
Yeni Proje Sorunu olugtur

2 ©

Ginder Iptal

Tilmiini geniglet | Tumtinii daratt
il Ozet

Sorun Durumu:

Gonderilmedi

Olusturan: Atama Hedefi:

Adrnin User | I3

*Proje:

| E
“Oncelik: *Eskalasyon Diizeyi:

| =l Proje =l
~Tanim:

= Sorun Aynntilan

*Tamimlanma Tarihi: Son Tarih:

| | | ®
Sorun Tipi:

| =

Ayrintih Tamm:

Onerilen Coziim:

i iglevi:

= MNaotlar

+ HNotekle

+ Referanslar

2. Tum gerekli alanlari ve uygun olan istege bagl alanlari doldurun.
3. Gonder segenegini tiklatin.
Sorun gonderilir ve is akisi boyunca islenmesi baglar.
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Riskleri Kaydetme

ilgi gerektiren ciddi sorunlari kaldirmak igin belli bir projeye riskler génderilebilir. Génderildikten sonra,
riskler c6zime dogru kendi is akiglarini takip eder.

Asagidaki yerlerden bir proje igin risk kaydedebilirsiniz:

« Projeye Genel Bakis sayfasindaki Proje Ozeti sekmesinin Riskler bélimiindeki Risk Olugtur

dagmesi.

« Meni gubugu A¢ > Proje Yonetimi > Proje Kontrolleri > Risk olustur segimi.

Proje igin bir risk kaydetmek igin:

1. Herhangi bir zaman meni ¢ubugundan proje agin ve Risk Olustur secenegini tiklatin ya da Ag >
Proje Yonetimi > Proje Kontrolleri > Risk Gonder 6gelerini segin.

Yeni Proje Riski Olustur sayfasi agilir.

Yeni Project Risk slustur

Tiimiinii genislet | Timiinii daralt

e O

Gander Iptal Tasladi Kaydet

= Ozet
Risk Durumu:
Gonderilmedi
Olugturan: Atama Hedefi:
Carolyn Sayer a@
“Proje:
g
*Oncelik: “Risk Etki Duzeyi: *Olasilik:
“Tamm:
= Risk Ayrintilan
Risk Tipi: *Tammlanma Tarihi:
Aynintih Tanim:
Kapanig Olgatleri:
islem Plani:
|
= Notlar
+ Not ekle

+ Referanslar

2. Tum gerekli alanlar ve uygun olan istege bagli alanlari doldurun.

3. Gonder segenegini tiklatin.

Risk gonderilir ve is akisi boyunca iglenmesi baslar.
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Kapsam Degisikliklerini Kaydetme

ilgi gerektiren proje kapsamindaki olasi degisiklikleri kaldirmak igin belli bir projeye kapsam
degisiklikleri gdnderilebilir. Gonderildikten sonra, kapsam degisiklikleri ¢6zUime dogru kendi is akiglarini
takip eder.

Asagidaki yerlerden bir proje igin risk kaydedebilirsiniz:

« Projeye Genel Bakis sayfasindaki Proje Ozeti sekmesinin Kapsam Degisiklikleri bélimiindeki
Kapsam Degisiklikleri digmesi.

« Meni cubugu A¢ > Proje Yonetimi > Proje Kontrolleri > Kapsam Degisikligi Gonder secimi.

Proje icin bir kapsam degisikligi kaydetmek icin:

1. Herhangi bir zamanda proje a¢in ve Kapsam Degisikligi Kaydet secenegini tiklatin ya da Ag >
Proje Yonetimi > Proje Kontrolleri > Kapsam Degisikligi Gonder secimini yapin.
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Yeni Proje Kapsami Degisiklik istegi Olustur sayfasi agilir.
Yeni Proje Kapsami Degisiklik istegi olustur
Eq
Gonder iptal
Tiimiinii geniglet | Timiini daralt
W= Ozet
Kapsam Degigikligi Durumu:
Gonderiimedi

Olugturan: Atama Hedefi:
Admin User &3

*Proje:

Oncelik: “Di Duzeyi: “ig Etkisi Onem Derecesi:

“Tamm:

Kapsam Degisiklik Aynntilan

Atanan Siiriim: Hedef Uygulama Tarihi:

Aynntili Tamm:

Onerilen Dedigikligin Faydasi:
Alternatifler:

Etkilenen Sonuglar Listesi:
Etki Ozeti:

Finansal Etki: Gizelge Etkisi (giin cinsinden):

= Maotlar

+ HNot ekle

+ Referanslar

2. Tam gerekli alanlari ve uygun olan istege bagli alanlari doldurun.
3. Gonder segenegini tiklatin.
Kapsam degisikligi gonderilir ve is akisi boyunca islenmesi baglar.

Proje Ayarlari ve Katilimcilarini Gérantileme

Proje ayarlar ve katilimcilar proje yuratme sirasinda herhangi bir zaman géruntilenebilir veya
ayarlanabilir.
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« Proje ayarlari ve proje politikalari ile etkilesim hakkinda daha ayrintih bilgi i¢in, bkz. "Proje
Politikalarini Ayarlama" sayfa 27.

« Proje katilimcilari ve buradan liste olusturma hakkinda daha ayrintili bilgi igin, bkz. "Proje
Katilimcilarini Tanimlama" sayfa 61.

Proje Tarihlerini Kontrol Etme

Projelerle ilgili agagidaki birimlerin bunlarla ilgili gecerli baslangi¢ ve bitis tarihleri vardir:
« Projeler. Projeye Genel Bakis sayfasi (izerindeki Proje Ayrintilari sekmesi projenin Planlanan
Baslangi¢ ve Bitis Donemi'ni icerir.

. Ig planlan. Bir proje igin is plani projenin biiy(ik teslimatlarinin gizelgelenmis baslangig ve bitis
tarihlerini temsil eder.

« Personel profilleri. Projenin personel profilinin bir Baglangi¢ ve Bitig Dénemi vardir.
« Finansal Ozetler. Projenin finansal 6zetinin bir Baglangig ve Bitis Dénemi vardir.

Tarihler Uzerinde ¢alisirken agagidaki hususlara dikkat edin:

« Birprojeicin Planlanan Baslangig ve Bitis Donemi diger tarihlere gére oncelik kazanir.
« Birproje icin Planlanan Baslangi¢ silinemez.

« Birprojeicin Planlanan Baslangig degistirilemez. Bununla birlikte, yeni Planlanan Baslangi¢ ilk
Planlanan Baslangig'tan daha sonra olmali ve ilk Planlanan Baslangi¢'tan sonra finansal 6zette
herhangi bir gergeklesen mevcut olamaz. Planlanan Baglangi¢ degistirildiginde:

« Ik baslangig déneminden yeni baglangi¢ dénemine manuel olarak girilen tahmini (planlanan)
maliyetler.

« Personel profili igin tahmini isglict ilk baglangig doneminden yeni baslangi¢c dénemine tasinirve
ardindan personel profilinden etkilenen finansal 6zetteki satirlar yeniden hesaplanir.

« Iilk Planlanan Baslangig'tan énce mevcut olan gerceklesenler tasinmaz.

« Birig planinin Cizelgelenen Baslangig veya Bitis Tarihi projenin mevcut tarih araliginin disinda
kaliyorsa, is plani ¢izelgelendiginde bir ¢izelgeleme uyarisi baglatilir.

« Birproje ile iligkili personel profilleri icin Baglangi¢ Donemi dederleri otomatik olarak Proje
Ayrintilan sekmesinde belirtilen degerlerle senkronize edilir. Projenin finansal faydasi i¢in ayrica
Baslangi¢ Donemi proje ile senkronize edilir, fakat gergeklesen Baslangig Donemi'nden
dengelenir.

Temellerle Calisma

Bir temel onayli is planinin anlik gérintistdur. Kapsam degisiklikleri ortaya ¢iktik¢a, temel
onaylanmig planin bir par¢asi olarak bu degisiklikleri yansitmak i¢in glincellenir. Proje yoneticisi,
gincel is planini temel plan ile karsilastirarak gizelge ve maliyet agisindan projelerinin gidisatini sirekli
olarak izlemek i¢in temelleri kullanir. Sadece uygun erisim yetkilerine sahip kullanicilar temelleri
goruntlleyip degistirebilir.
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Temel Alma

Projeye Genel Bakis sayfasindan ya da is plani sayfasindan baslayarak bir temel alabilirsiniz.

Projeye Genel Bakis sayfasindan temel almak igin:

1.

Dizenlenecek projeyi agin.

Projelerin aranmasi ve acilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.

Projeye Genel Bakis sayfasinda, Temelleri Goriintiile'yi tiklatin.

Temelleri Goruntile sayfasi agilir.

ENOO1 igin temeller

ENDO1 icin tum Temeller gorantiileniyor
EtKin Ad Tanim
[ ;.4 100211 4 ternel alindi (1)

Temel alan Temel Alman

Admin User Qct2 2014

Temel olugtur || Temelleri karsilagtir

Temel olustur secenegini tiklatin.
Temel Olustur diyalog kutusu agilir.

Temel olustur

Bu, etkin temel olacakhir

*Ad:  |6/10/13 temel alindi (1) |

Tamm: | |

Olustur | iptal |

Temel igin bir Ad ve istege bagli olarak Tanim yazin.

Kaydet Tamam iptal

Temel i¢in varsayilan bir isim dnerilir ama bunu degistirebilirsiniz.

Olustur segenegini tiklatin.

Temel alinir.

is Plani sayfasindan temel almak igin:

is planini agin.

is Plani sayfasinda, iglemler > Temel Olustur secimini yapin.

Temel Olustur diyalog kutusu agilir.
Temel icin bir Ad ve istege bagli olarak Tanim yazin.

Temel igin varsayilan bir isim énerilir ama bunu degistirebilirsiniz.

Olustur secenegini tiklatin.

Temel alinir.
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Temelleri Yonetme

Cok sayida temel tek bir is plani igin alinabilir. Temellerin ad ve agiklamalarini giincelleyebilir, etkin
proje temelinin hangisi oldugunu belirtebilir veya temelleri istediginiz zaman silebilirsiniz.

Not: Bir proje icin temeli almak i¢in, HP Project Management lisansiniz olmali, projenin yoneticisi
olmaniz ve is Plani Temellerini Ydnet erisim yetkisine sahip olmaniz gerekir. Tiim is Plani
Temellerini Yonet erisim yetkisine sahip kullanicilar herhangi bir proje i¢in temelleri alabilir.

Proje temellerini ydnetmek icin:

1. Temellerini aldiginiz projeyi agin.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, Temelleri Goriintiile'yi tiklatin.
Temelleri Goruntule sayfasi acilir.

EMNOO1 igin temeller

ENO01 icin tiim Temeller yarintiileniyor

EtKin Ad Tanim Temel alan Temel Alinan
& x 10021 4 ternel ahndi (1) Admin User Oct2 2014
Temel olugtur || Temelleri kargilagtir Kaydet Tamam iptal

3. Projeicin aktif olmasini istediginiz temelin yanindaki segenegi belirleyin.

4. (istege bagl) Silmek istediginiz temelin yanindaki Sil simgesini tiklatin.
a. Temeli silmek isteyip istemediginizi soran bir iletisim kutusu acilir.
b. Temeli silmek igin Sil segenegini tiklatin.

5. Tamam'i tiklatin.

Temelleri Karsilastirma

Temelleri birbiriyle kargilastirabilir veya bir temeli mevcut is plani ile karsilastirabilirsiniz. Temelleri
Goruntlle sayfasinda, bir temeli baska bir temel ile ya da giincel is plani ile karsilastirmaniza izin veren
bir rapor acip yuritmeniz i¢cin Temelleri Karsilagtir'i tiklatin.

Is Planindaki Temel Verilerini Goriintiileme

is planina temele ézel siitunlar ekleyerek is planindaki etkin temel veriyi gériintiileyebilirsiniz. is
planindan goéruntilenebilen etkin temel veriler sunlari igerir: gizelgelenen baslangig, gizelgelenen bitis,
cizelgelenen isgiicll, gergeklesen baslangig, gerceklesen bitis ve gergeklesen isgiicl. is planina siitun
ekleme hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. "Sutun Ekle/Kaldir" sayfa 90.

Proje Maliyetlerini Takip ve Analiz Etme

HP Financial Management asagidaki sekillerde proje maliyetlerini izleyip analiz etmenizi sadlar:
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« s planlarindan ézetlemeler dahil olmak iizere finansal 6zetlerde finansal verileri yakalama ve
karsilastirma

« Gorev maliyetlerini izlemek icin HP Time Management 6desini kullanma

« Proje maliyet verisinin grafik ve portlet biciminde kazanilan deger analizi dahil olmak Gzere
analizlerini gergeklestirme

« s plani diizeyinde SOP 98-1 uyumlulugunu aktiviteler ile etkinlestirme
« Proje katilim konumlarina bagh olarak farkli para birimlerinin kullanimini etkinlestirme

Maliyet verileri, para birimleri, doviz kurlari ve SOP 98-1 uyumlulugu hakkinda daha ayrintil bilgi igin
bkz. HP Financial Management Kullanici Kilavuzu.

Proje Kalitesi Verilerini Goruntuleme ve
Izleme

PPM Center versiyon 9.20'de sunulan Proje Kalitesini Gérunttle entegrasyon ¢ézimi ALM
Surimlerinden elde edilen proje kalitesi KPI verilerini izlemenizi ve analiz etmenizi saglar. Elde edilen
KPI verileri Projeye Genel Bakis sayfasinda dort adet yeni tanitilan varsayilan portletlerde gosterilir.

Yeni
Portlet Tanim

Gereksinim = Son 10 gun i¢cindeki gereksinim trendini gosterir. Gereksinim durumu gereksinim
Trendleri karsiligini igerir.

Acik Hata | Son 10 giin igindeki agik hatalar trendini gdsterir. Agik hatalar agik hata sayisi ve

Trendleri toplam hata sayisini igerir.

Oncelik Son 10 glin icindeki daha yiksek 6ncelik derecesi olan hata trendini gsterir. Yiiksek
Hatasi oncelikli hatalar S1 ve S2 6nem derecesine sahip hatalari igerir.

Trendleri

Proje ALM sirimu puan karti bilgisini gésterir. Sadece ALM puan karti bilgisi ALM'de Proje
Kalitesi Planlama ve Takip (PPT) moduliinin proje istek alaninda yapilandiriimigsa, puan karti

Puan Karti = portleti gosterilir.
Proje Kalitesini Goruntile entegrasyon ¢6zimu, entegrasyonun nasil yapilandirilacagi ve proje kalitesi

KPI verilerinin géruntllenip izlenmesi icin entegrasyon ¢éziminun nasil kullanilacagdi hakkinda
ayrintili bilgi almak igin bkz. HP Céziim Entegrasyonlari Kilavuzu.
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Cevik Entegrasyon Cozumu ile Cevik
Gelistirme Projelerini Goruntuleme ve
YOnetme

PPM Center ile HP Cevik Yoneticisi arasindaki entegrasyon, program yoneticilerinin, portfoy
yOneticilerinin ve diger proje paydaslarinin sunlara sahip olmasini sadlar:

« Ayrintilarigin HP Cevik Yoéneticisinde oturum agmak zorunda kalmadan PPM Center i¢cinden gevik
gelistirme projelerinin gercek zamanli durum ve ilerleyisinin gérinimu

« Gdrevlerinin ve gevik gelistirme girisimlerinin birlestiriimis gérinimd

Entegrasyon, proje yoneticilerinin bir proje altindaki bir gérevin HP Cevik Yoneticisinde yonetilen belli
bir strime eslenebilmesini saglar. HP Cevik Yoneticisinde gorev siiresi boyunca her PPM Center
gorevi tek bir strimle iligkilendirilmistir. Bu tek ydnlu bir birebir esleme iliskisidir.

Esleme iliskisi kurulduktan sonra, proje yoneticileri HP Cevik Yoneticisinden alinan gergcek zamanl
cevik gelistirmeyle ilgili cizelgeleri gorebilir. Ayrica, proje yoneticileri PPM Center projelerinin is planlari
dahilinde gergeklesen ve gizelgelenen gevik suriim bilgilerini de gérebilirler.

Cevik Entegrasyon C6zimu hakkinda ayrintili bilgi igin bkz. HP C6z(im Entegrasyonlan Kilavuzu.

Is Planini Disa Aktarma ve Yazdirma

Biris plani sunumlarda kullaniimak izere PDF dosyasi veya Microsoft Excel dosyasi olarak disa
aktarilabilir.

Not: Biris planini PDF ve Excel dosyalarina aktarirken, is planinin ¢ift bayt numaralarini igeren bir
ada sahip olmasi halinde, disa aktarilan PDF dosyasi disa aktarilan Excel dosyasindan farkh olur.
Disa aktarilan PDF dosyasinda, gérev adi gift bayt numaralarini icermez.

PDF Dosyalarina Aktarma

is planini PDF dosyasina aktarmak icin:

1. Disa aktarilacak projeyi acin.

Projelerin aranmasi ve agilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, s Planini Diizenle secenegini tiklatin.

is Plani sayfasi agilir.
3. s plani gériniimiini ayarlayin.

Situnlari yeniden siralayarak ve boyutlarini degistirerek, 6zet gorevlerini genisleterek ya da
daraltarak ya da istediginiz gorevleri gostermek icin is planini filtreleyerek gosterilen gérevler
kUmesini ayarlayabilirsiniz.
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PDF simgesini tiklatin.
PDF Disa Aktarma Segenekleri diyalog kutusu agilir.

PDF Diga Aktarma Segenekleri

Goriintiile Dahil Edilen Siitunlar
Metin Boyutu: EE} PDF yalniz ekranda goriinen siitunlan igerir
Baghi goriintille () PDF tiim siitunlan igerir
Bashk r.mw-l:l () PDF belirli siitun numaralariniigerir. Dahil edilecek siitun No:

Altbilgiyi gériintile
D Sonraki sayfalarda sutunlan tekrarla. Tekrarlanacak sutun No:
Gantt Grafigini goriintiile

[[] Agiklamalan gériintiile Kagit
[ Gri digeginde gérintille Kagit Boyutu: Yénlendirme: ® vatay
Gidigat Renk Etiketlerini goriintiile O Dikey
[] Gantt Zaman Olgegini simirla: Kenar bogluklar: Ust:|0.50 Al [0.50 | @ing
Basiangiz: g Sol|0.50 38§|050 |Oem
Btis: 2

D POF birden gok sayfa geniglijinde oldugunda yalniz en soldaki sayfalan dahil et

iga Aktar M

Proje Gantt semasindan gdsterimi, dahil edilen situnlar ve kagit boyutu igin istenilen segenekleri
secin.

Diga Aktar secenegini tiklatin.

Yeni bir pencere agilir ve sistem disa aktarma islemini tamamlayana kadar ayarli bir aralikta
yeniler.

Disa aktarma tamamlandiginda, goriintiilenebilecegi ve kaydedilebilecegi yer olan tarayicidaki
dosyayI agmak igin baglantiyi segin.

Microsoft Excel Dosyalarina Aktarma

is planini Microsoft Excel dosyasina aktarmak igin:

1.

Microsoft Internet Explorer'in 7. strimiinii kullaniyorsaniz, internet segeneklerinin uygun sekilde
yapilandinldigini dogrulayin. Daha fazla bilgi i¢in bkz. Calismaya Baslama.

Disa aktarilacak projeyi agin.

Projelerin aranmasi ve agiimasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle segenegini tiklatin.

is Plani sayfasi acilir.

Microsoft Excel simgesini tiklatin.

Yeni bir pencere agilir ve sistem disa aktarma islemini tamamlayana kadar ayarli bir aralikta
yeniler.

Disa aktarma tamamlandiginda, gérintulenebilecegi ve kaydedilebilecegi yer olan tarayicidaki
dosyayi agmak igin baglantiyi segin.
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Microsoft Internet Explorer internet Seceneklerini
Yapilandirma

Microsoft Internet Explorer versiyon 7'yi kullaniyorsaniz, verileri Microsoft Excel dosyasina basarili bir
sekilde aktarabilmek icin tarayicinizin Internet segeneklerini yapilandirmaniz gerekir.

1.

Tarayicinizdan, Araglar > Internet Segenekleri segimini yapin.
Internet Secenekleri penceresi agllir.

2. Giivenlik sekmesini tercih edin.

W

®©® N o o

10.

1.
12.
13.

. Giivenilir siteler Web igerik bdlgesini segin.

Siteler segenegini tiklatin.

Glvenilir siteler penceresi agilir.

Bu bdlge icin Web sitesi olarak PPM Sunucusu 6gdesini yazin.
Ekle secenegini tiklatin.

Tamam secgenegini tiklatin.

Internet Segenekleri penceresinde, Ozel Diizey'i tiklatin.
Guvenlik Ayarlari penceresi agilir.

Ozel ayarlan Orta-diisiik veya daha diisik degere ayarlayin.
Sifirla segenegini tiklatin.

Bu degisikliklerin onayini isteyen bir iletisim kutusu agllir.
iletisim kutusunda, Evet'i tiklatin.

Gulvenlik Ayarlar penceresinde, Tamam'i tiklatin.

Internet Secgenekleri penceresinde, Tamam'i tiklatin.

Is Plani Denetim Tarihcesini Takip Etme

HP Project Management projeler, is planlari ve gorevler icin bir denetim gunlugu tutar.

Not: Denetim ginligu olay tanimi 4,000 karakter ile sinirlidir. 4,000 karakterden uzun tanimlar
kesilir.

Belli bir proje i¢in denetim glnliguni gorintilemek igin:

1.

3.

Duzenlenecek projeyi agin.

Projelerin aranmasi ve agiimasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
Projeye Genel Bakis sayfasinin sagd Ust kisminda, Proje Denetim Giinliigii secenegini tiklatin.
Proje Denetim Gunligu diyalog kutusu agllir.

Bilgi sayfalar arasinda gezinmek igin = yada ~ | resmini tiklatin. Diyalog kutusunun igerigini
Microsoft Excel dosyasina aktarmak icin Excel'e Aktar baglantisini da tiklatabilirsiniz.

Diyalog kutusunu kapatmak igin Ust sag kdsedeki X simgesini tiklatin.
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Belli biris plani i¢in denetim ginligunu gérunttlemek igin:
1. Diuzenlenecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve agilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle segenegini tiklatin.
is Plani sayfasi agilir.
3. Is Plani sayfasindaki is Plani Denetim Giinliigii segenegini tiklatin.
is Plani Denetim Guinliigii diyalog kutusu agilir.

Is Plan1 Denetim Giinliigii

Excel'e Alktar

Is Plani Denetim Ginlugi 1- T /96 gosteriliyor | »
Tarih Kullamici Baglam Olay A
Nov 3, Banks, Joseph Biling Systems  Durum Dedigikiik kaynat
2009 Integration = IV, Etkin bitisi Tamamland

10:22:19 Purchases

AM
Mov 3, Banks, Joseph Billing Systems  Durum Dedisikiik kaynad
2009 Integration = IV.  Hazir bifisf Tamamland
10:22:19 Purchases =
AM Purchases -
Expensed
Mov 3, Banks, Joseph Billing Systems  Durum Dedigikiik kaynad
2009 Integration = IV.  Hazir bifis! Tamamland
10:21:55 Purchases =
AM Purchases -
Capitalized
Mov 3, Banks, Joseph Billing Systems  Durum Dedigiklik kaynat b
2009 Intearation = 1 Bekleven Oineel hitisi Ha:
£ >

1 - 7 /96 gosteriliyor >

Bilgi sayfalari arasinda gezinmek igin 'il yada 'il resmini tiklatin. Diyalog kutusunun igerigini
Microsoft Excel dosyasina aktarmak icin Excel'e Aktar baglantisini da tiklatabilirsiniz.

4. Diyalog kutusunu kapatmak icin Ust sag kdsedeki X simgesini tiklatin.
Bir gorev igin denetim gunltguind gorinttlemek igin:
1. Diuzenlenecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve aciimasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
2. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle segenegini tiklatin.
is Plani sayfasi agllir.
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3. Cizelge goriniminde, glincellenecek gorevi tiklatin ve Diizenle > Gorev Ayrintilar segimini
yapin.
Gorev Ayrintilar sayfasi agilir.

4. Ust sag kdsedeki Gérev Denetim Giinliigiinii Goriintiile segenegini tiklatin.

Gorev Denetim Gunlugu diyalog kutusu agilir.

Bilgi sayfalar arasinda gezinmek igin = yada ~ | resmini tiklatin. Diyalog kutusunun igerigini
Microsoft Excel dosyasina aktarmak icin Excel'e Aktar baglantisini da tiklatabilirsiniz.

Not: Kaynakla ilgili gbrevlerde, degismeyen kaynaklarin listesi her kaynagi teker teker
listelemek yerine sayi olarak 6zetlenir (kaynak sayisi). Degistirilen kaynaklar (eklenen ya da
kaldirilan) teker teker listelenir.

5. Diyalog kutusunu kapatmak igin Ust sag kdsedeki X simgesini tiklatin.

Projeleri Tamamlama, iptal Etme ve Silme

Tam projelerin bir bitis noktasi olmalidir. Proje ya tamamlanma asamasina getirilebilir veya artik bagka
isin yapilamayacag bir noktaya gelebilir. is plan durumlari Tamamlanan veya iptal Edilen is planlari
arasinda belli farklilagtirma yollari sunar. is plani durumlari hakkinda daha ayrintili bilgi igin bkz. "is
Plani Durumlan" sayfa 119. Projeler ayrica uygun erigsim diizeyine sahip kullanicilar tarafindan
silinebilir.

Is Planlarint Tamamlama

Proje ydneticileri is plani durumunu Tamamlandi olarak ayarlayabilir. Daha fazla bilgi igin bkz.
"Durumlar Degistirme" sayfa 120.

is planinin manuel olarak Tamamlandi olarak ayarlanmasi halinde:

« Eksik gorevler Tamamlandi olarak ayarlanir.
« Eksik 6zet goérevler Tamamlandi olarak ayarlanir.

Is Planlarini iptal Etme

Bazen, belli bir is inisiyatifi izerindeki tim isler durdurulabilir. Bu ¢aba karsiz olarak goérulebilir, mevcut
kaynak sinirlamalarina gére uygulanabilir olmayabilir veya bagka bir is nedeni olabilir. Bu durumu
yansitmak igin gérev durumlari iptal edildi olarak degistirilebilir.

« Egerbiris ilani manuel olarak iptal edildi olarak ayarlanmis ise, bunun altindaki eksik gérevler iptal
edildi olarak ayarlanir.

« Iptal edildi 6gesinden, bir is plani Beklemede olarak ayarlanabilir.
« s plani Etkin 6zet gérev durumu olarak tagindiginda:
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o Gorev durumlari yeniden hesaplanir.

« Daha dnce llerliyor olarak belirlenen gérevler tekrar ilerliyor durumunu kazanmazlar.

Proje Silme

Bazen projeler yanhglikla olugturulur. Proje yoneticileri Projeye Genel Bakis sayfasindan projeleri
silebilir. Projeye Genel Bakis sayfasinin sag Ust kisminda, projeyi silmek i¢in Projeyi Sil segenegini
tiklatin.

Not: Proje silindiginde, proje artik kurtarilamaz. Projeleri silmeyi distnurken dikkat edin.
"Tablo 7-4. Proje silme icin erisim gereksinimleri" altinda bir projeyi veya projeleri silmek igin yerine
getirmeniz gereken kosullari tarif eder.

Tablo 7-4. Proje silme icin erisim gereksinimleri

Silinecek Oge Erisim Gereksinimleri

Tek bir proje « Projeicin proje yoneticisi
« Erisim yetkisi: Projeleri Sil
« Erisim yetkisi: Projeleri dizenle

Gergeklesenlere sahip tek bir proje « Projeicin proje yoneticisi
« Erisim yetkisi: Projeleri Sil
« Erisim yetkisi: Gergeklesenlere Sahip Projeleri Sil

« Erisim yetkisi: Projeleri dizenle

Bir proje silindiginde, anlik goéruntuler, gerceklesenler ve manuel olarak girilen veriler dahil finansal 6zeti
de silinir. Zaman ¢izelgesi ve personel profilleri silinmez. Projenin bir program ile iliskilendiriimesi
halinde, proje bu programdan silinir.

Asagidaki durumlarda projeyi silemezsiniz:

« projenin birden fazla Ust diizeyi olmasi
« projenin bir tekliften olusturulmasi (¢link hem proje hem de teklif ayni finansal 6zeti paylasir)
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« "Gorevleri Bulma" altinda

« "Proje Bilgilerini Goriintileme" sayfa 170

« "Gorev Cizelgenizi Disa Aktarma" sayfa 175
o "Gorevleri Glncelleme" sayfa 176

« "Referanslari Gorlntileme ve Degistirme" sayfa 178

Gorevleri Bulma

HP Project Management proje ekibinin bir pargasi olarak gorevler lizerinde galisan, fakat proje
yOneticisi yonetimsel sorumluluklarina sahip olmayan kullanicilar olarak kaynaklar tanimlar.

Kaynaklar HP Project Management 6desinde gérev durumlarini giinceller. Katilimcilarin gérevlerinin
yerin belilemesi igin gesitli farkl yollar vardir:

« "Gorevlerim Portletini Kullanarak Gorevleri Bulma" altinda

Gorevlerim portleti kullanicilarin Gzerinde ¢alismalarinin gerekli oldugu gorevlerin farkina
varmalarini sadlar. Kullanicilarn birden fazla gérev icin gerceklesenleri tek sefer glincellemesini
saglar ve ayrica bagimsiz gérev sayfalarina baglanti sunar.

« "Gorevler ve Projeleri Arama" sonraki sayfada

Kaynaklar, gorevleri dogrudan arayarak veya projeleri arayarak bunlari i¢geren is planlar boyunca
calismak istedikleri gorevleri edinmek amaciyla gorevler icin not veya referanslar guncelleyebilir.

« "Bildirimleri Kullanarak Gorevleri Bulma" sayfa 170

Gorevlere e-posta govdesinde verilen baglantiyi tiklatarak veya bunu kopyalayip Web tarayicisina
yapistirarak bir bildiimden ulagilabilir.

Gorevlerim Portletini Kullanarak Gorevleri Bulma

Gorevlerim portleti HP Project Management veya HP Time Management lisansina ve Projeleri
Goruntlle, Gorevleri Glincelle veya Projeleri Dizenle erisim yetkisine sahip tim kullanicilara sunulur.
Bu portlet varsayilan olarak PPM Dashboard uygulamanizda yer alir. O an igin kullaniciya atanan
gobrevlerin yapilandirilabilir listesini gosterir.

Katilimcilar gerceklesen gorevi glincelleyebilir ve proje ydneticisinin gdsterilen tim gorevler icin
toplamak isteyecedi bilgileri doldurur. Glncellenebilecek gdrev bilgileri proje tipine ve projenin HP Time
Management entegre olup olmadigina bagl olarak projeden projeye farklilik gsterebilir. Boylece,
Gorevlerim portleti birden fazla gérevin ayni anda giincellenmesi igin tek bir nokta saglayarak ciddi
dizeyde zamandan kazandirabilir. Gérev bilgilerini glincellemek igin Gorevlerim portletini kullanma
hakkinda ayrintili bilgi igin bkz. "Goérevlerim Portletini Kullanma" sayfa 176.
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Katilimci ayrica Gorev sayfasini gorintlilemek i¢in gérevde goérevin adini tiklatabilir. Daha fazla bilgi
icin bkz. "Gorev Sayfasini Kullanma" sayfa 177.

Gorevler ve Projeleri Arama

Katilimcilar arama kutusunu veya Goérev Arama ve Proje Arama sayfalarini kullanarak belli lgitlere
uyan gorev ve projeleri arayabilirler.

Gorevleri Bulma

HP Project Management lisansina sahip ve Projeleri Goriintlileme ve Dizenleme erisim yetkisine
sahip proje katilimcilari arama kutusunu veya Gorev Arama sayfasini kullanarak goérevleri arayabilir.
Gorev notlari ve referanslari bu sekilde gtincellenebilir.

Arama Kutusunu Kullanma

Arama kutusu belirtilen ile baglayan gorev adlarina gére goérevleri konumlamak ve agmak igin kullantilir.
Gorev adini biliyorsaniz ya da ad kisminda belli bir kalip ya da metin parcasi ile baglayan bir ya da daha
fazla gérevi aramak istiyorsaniz, arama kutusunu kullanin. Arama kutusu sag Ust késede yer alir.

Arama kutusunu kullanarak goérevi konumlandirmak ve agmak igin:

PPM Center Uriiniinde oturum agin.

2. Menu ¢ubugunun sag tarafinda bulunan arama kutusuna @ ve arkasindan gorev adinin baginda
aranacak metni yazin. Metin yazmaya baglarken, bir alt men( gortinir (arama biyuk-kiglk harfe
duyarli degildir).

3. Arama metninizi yazmay! bitirince Gorev ara: <arama metni> segimini yapin.

Arama metni sadece bir goérev adiyla eslesiyorsa, bu gérev igin Gorev sayfasi aglilir.

Arama metni birden fazla gérev adiyla ile eslegiyorsa, eslesen adlari olan gorevler listesini
gbsteren Gorev Ara sayfasi agilir. Gérev sayfasini agmak igin projenin adini tiklatin.

Gorev sayfasi hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. "Gorev Sayfasini Kullanma" sayfa 177.

Gorev Arama Sayfasini Kullanma

Gorev Arama sayfasi se¢gmis oldugunuz arama kriterlerine gére gérevlerin yerini belilemek ve agmak
icin kullanihir. Kaynak, bitmis gorevler, gérev durumu, gizelgelenen baslangig tarihi, gizelgelenen bitis

bir gdrevi aramak istiyorsaniz Gérev Arama sayfasini kullanin.
Gorev Arama sayfasini kullanarak HP Project Management 6gesinde gorevleri belilemek igin:

1. PPM Center Urininde oturum agin.
2. Menil gubugundan, Ara > Gorevler secimini yapin.
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Gorev Arama sayfasi agilir.

Gérevleri ara

Garintilemek icin Gorevleri ara

*@n az bir alanin doldurulmasi gerektidini gosterir,

——
&

© Evet & Hayir

“Gorev Adi gununla hasglar

“Kaynak: Gorev Durumu:

Tamamlanan Gorevier dahil edilsin mi?

Yalmizca istisna igeren gorewier mi
giisterilsin? © Evet @ Hayr

Yalmiz kontrol noktalari mi gisterilsin? ~— © Evet & Hayir

Gizelgelenen Baglangig Tarihi Arahi: |

Gizelgelenen Bitig Tarihi Aralij: |

Aga§idaki dlgiitlere uyan projelerde ara

“Proje Adr: =
‘Proje Yoneticisi: admin =
Siralama Olgiftii: | Gorev Adi 'I & aran  Azalan

3. Iistenilen gérev icin arama kriterini belirtin.

‘Sayfa bagina Goriintilenen Sonug: I5U

Ara

Gorev Arama sayfasinda yer alan alanlardan herhangi birine dayanarak mevcut bir gérev igin
arama yapabilirsiniz. Sayfa Bagina Goriintiilenen Sonug¢ alaninda maksimum sonug sayisini

sinirlama daha hizli sonuglar sunabilir.
4. Ara'yi tiklatin.

Gorev Arama sayfasi yeniden yuklenir ve arama kriterinize uygun sonuglari gosterir.

Gorevleri ara

8 Excere Aktar

Aramay degigtir

Goriintiilemek icin Gorev seg

Gorev Adi a | Proje Proje Yolu | Ci B ¢ |Ci Bitig  Gorev Durumu | Kaynaklar

QA QA Nov 29, 2012 Dec 12, 2012 Etkin Admin User, Andy
Performance  Performance Madison, Ronald Steel,
testing testing Joseph Banks, wang

ruofan, huang yan, wang
fang, wang hui, jin
wenzhong, han gingwen,
shen jue, zhao min, yi
grace

5. Gorev sayfasini gorintilemek icin listedeki gérev adini tiklatin.
Daha fazla bilgi icin bkz. "Goérev Sayfasini Kullanma" sayfa 177.

Projelerin Yerini Bulma

1 -1 /1 gosteriliyor
istisna Gostergesi | Tamamlanan %

[ ——

1 -1/1 gosteriliyor

Kaynaklar projelerin yerini bulup gériintileyebilirken, sadece Projeleri Diizenle erisim yetkisine sahip
katilimcilar is planinda gorevleri diizenleyebilir. Katilimcilar arama kutusunu veya Proje Arama
sayfasini kullanarak projelerin yerini belirleyebilir. Daha fazla bilgi icin bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
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Bildirimleri Kullanarak Gorevleri Bulma

E-posta bildirimleri proje yoneticileri tarafindan yapilandirilarak HP Project Management 6gesinde
kopruleri dahil etmek icin yapilandinlabilir. Bir gbrev icin baglanti iceren bir e-posta almis iseniz, bunu
tiklatin ve bdylece Web tarayicinizda bu gérevin Ayrintilar sayfasi agilir. E-posta istemciniz HTML
baglantilarini dogrudan isleyemiyorsa, kopyalayip Web tarayicisina yapistirin.

Proje Bilgilerini Goruntuleme

Kaynaklar, kendi gorevlerinin igeriginin ayarlanmasinin, diger bagli gérevlerin kontrol edilmesinin veya
teslim tarihlerinin izlenmesinin bir yolu olarak standart araytzde par¢asi olduklari projeleri
goruntuleyebilirler.

Projeye Genel Bakisi Goriuntlileme

Projeye Genel Bakis sayfasi belli bir proje hakkinda, projenin adi, durumu, tamamlanan yiizdesi,
yOneticisi ve plan dénemi dahil olmak Gzere genis kapsamli bilgi gésterir. Tim bu veriler ve ¢ok daha
fazlasi Projeye Genel Bakis sayfasinin agagidaki bolim ve sekmelerinde sunulur ve dizenlenir:

« s Plani Béliimii. Projeye Genel Bakis sayfasinda Proje Ozeti sekmesinin bu bdliimii proje is
plani Gantt semasinda Ust diizey gorevleri gosterir. Bkz. "Proje Gantt Semasini Goruntileme"
sonraki sayfada.

« Kontrol Noktalan Béliimii. Projeye Genel Bakis sayfasinda Proje Ozeti sekmesinin bu bélimi
proje is planindaki kontrol noktalarini listeler. Bkz. "Proje Kontrol Noktalarini Gortintileme" sayfa
172.

« Proje Kontrolleri Kalem Boliimleri. Projeye Genel Bakis sayfasinda Proje Ozeti sekmesinin bu
bélimleri, proje icin gdnderilmis olan sorunlar, riskler ve kapsam degisikliklerinin 6zetini gosterir.
Daha fazla ayrinti igin bkz. "Proje Kontrol Kalemlerini Gortntuleme" sayfa 136.

« Proje Personeli Boliimii. Projeye Genel Bakig sayfasinda Proje Ozeti sekmesinin bu bélimii
projenin personel profillerine baglantilar gosterir. Daha fazla ayrinti i¢in bkz. "Proje Personelini
Goruntuleme" sayfa 137.

« Proje Ayrintilari Sekmesi. Proje igin alanlarin tanimlanmig bir kimesini gésterir. Bkz. "Proje
Ayrintilarini Goérunttleme" sayfa 172.

« Proje istisnalar Sekmesi. Tetiklenen istisnalarin sayisi ve tiirlerini ve istisna Ayrintilan portletine
baglantilar gésterir. Bkz. "Istisnalari Goriintileme" sayfa 172.

« Personel Alimi Sekmesi. Proje ile iligkilendirilmis personel profilini goriintiler. Bkz. "Proje
Personelini Gorlintileme" sayfa 137.

« Referanslar Sekmesi. Projeye bagdlanan tim referanslarin (istekler, paketler, gérevler, diger
projeler, surimler, ekler, URL'ler) listesini ve projede nereden referans verildiklerini verir. Bkz. "Proje
Referanslarini Gérunttileme" sayfa 173.
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Sekil 8-1. Projeye Genel Bakis sayfasi: Proje Ozeti sekmesi

) ¢ Ew
@ Proje: ENOO1 (#30192) g 5
GegersizKil Ayarlar Daha Fazla
Genel Durum
Genel Gitigat Proje Yoneticisi Proje Durumu Evie  Plantanan Proje Dinemi Proje Balgesi ilerieme
@z Admin User Planlaniyor {ay} 2014 bitigi {ay} 2014 Turkey 0%
Proje Ozeti Proje Aynintilar Maliyet Persangl Alimi Referanslar
Kilometre Tag Ozeti [
Ad Sep30,200ct5,2014 | Oct12,2014 | Oct19,201¢  |Oct26,2014  |Nov2, 2004 | Novd, 2014 Kontrol Noktalar
(LTI LT T I T IT LT AT T T T p— P —— e
ENODT e
USOSS  ————————————————— Ml BRI
GIO7E
is Plamni duzenle | | Temelleri goruntiile
Personel Alim u
ENDO1 Plantaniyor
Toplam Pozisyonlar: 0
N Yerine getirildi: 0
' Yerine Getirilmedi: 0 Yeni: 0 | isteMebulunuldu: 0 |
AN Kismi olarak andi: 0 |
-
Gegici Olarak Kaydedildi: 0 | Reddedildi: 0 )
Temel
Proje Maliyeti L]
Finansal Ozet (Gdsterilen tutarlar Praje Plan Dinemi igindir: {ay) 2014 - {av} 2014)
Toplam Tahmin: EURD.00
Guncel Ayn Sonuna Tahmin: EURD.00 Gergeklegen Toplam: EURD.00

Maliyet Ayrintilan | | Finansal Ozeti Gariintiile

Kullanicilar Projeye Genel Bakis sayfasina Proje Arama sayfasinin yani sira kaynagin PPM
Dashboard trtini Uzerinde gosterim icin mevcut olan Proje Listesi portletinden de erisebilirler.

Benzer ada sahip projelerin ayirt edilmesine yardimci olmak igin, Projeye Genel Bakis sayfasindaki
asagidaki bicimde proje basligi proje numarasini (projenin istek kimligi) ve ayrica proje adini gosterir:

Proje: <proje adi> (#<proje numarasr>)
Ornegin: Proje: APO Projesi (#31173)

Proje Gantt Semasini Goériintlileme

Projeye Genel Bakis sayfasinin is Plani blimii proje is planinin Gantt semasi st diizey gérevlerini
gosterir. is planini gériintiilemek igin Is Planimi diizenle segenegini tiklatin.

Not: is planini diizenlemek igin gerekli erisime sahip degilseniz, diigme is Planini Gériintiile
olarak etiketlenir.

Sekil 8-2. Projeye Ozet sekmesi: is Plani boliimii
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Ad 2012 2013
JL‘ Jul |Aug | Sep | Oct | Now |Deu: Jan | Feb | Mar |Apr | May |
Proje 3 o= = |
|. Requirements Analysis L ==
II. Solution Design —/
lIl. Prototype =
V. Purchases 9

| is Plamini diizenle | | Temelleri goriintiile |

Kritik Yolu Goriintiileme

Biris planinin kritik yolu siiresini tanimlayan gérevlerden olusur. is planinin kritik yolu bir proje igin
Cizelge gorinimunde gosterilebilir. Daha fazla ayrinti igin bkz. "Proje Kritik Yolunu Goruntileme”
sayfa 129.

Proje Kontrol Noktalarini Gorlintiileme

Kontrol noktalari, genellikle teslimat tamamlandiginda veya teslim tarihi geldiginde is planinda énemli
olaylari isaretlemek icin kullanilir. is plani Gantt grafiginde, kontrol noktalar siyah elmas olarak
gorundr.

Kontrol noktalari ayrica Projeye Genel Bakis sayfasinin Kilometre Taslari bolimunde listelenir.

Sekil 8-3. Projeye Ozet sekmesi: Kilometre Tagi Ozeti béliimii

Kilometre Tagi Ozeti E
Kontrol Noktalan

Kontrol Noktasi Cizelgelenen Bitig Gergeklegen Bitig Sahipler

kontrol noktasi yok.

Proje Ayrintilarini Gérdnttileme

Projeye Genel Bakis sayfasinin Proje Ayrintilar sekmesi proje hakkinda énceden tanimli bilgi
grubunu gosterir. Gosterilen seyler HP Portfolio Management 6desinin kurulu olmasina veya
Ozellestiriimis bir istek tipinin yapilandiriimasina bagl olarak gérintulenir. Daha fazla bilgi igin bkz. HP
Project Management Yapilandirma Kilavuzu.

istisnalari Goriintiileme

Projeye Genel Bakis sayfasinin Proje Istisnalan sekmesi gériintilenmekte olan proje icin baslatiimis
olan istisnalari ve maliyet ihlallerini gosterir. Bir istisnanin tetiklenen gérevi asagdidaki unsurlara gére
ayrilir:
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« lstisnatipi veihlal edilen giin sayisi

« GOdrev durumu, kaynak, ¢izelgelenen baslangi¢ ve bitis

« ls planiyolu

Sekil 8-4. Projeye Genel Bakis sayfasi: Proje istisnalari sekmesi

Proje: Billing Systems Integration (#30633) Q D Ev
Gegersiz KIl Ayarlar Daha Fazla
Genel Durum
Genel Gidisat  Proje Yineticisi  Proje Durumu Eure Planlanan Proje Dinemi Proje Bilgesi  ilerleme
San Joseph Banks Aynntill Proje Tanimi Project  January 2012 hitigi September 2012 us [ | T%
Proje Ozeti Proje Aytintilar Proje istisnalar Referanslar Gevik Proje Zaman Dizisi

84 Cizelge istisnalari

Giirevier istisna Tipi
B Kontrol Moktss geg kritik yol igerivor
B dnceller istisnallar) igerivor
38 Geg algtirilyor
3 Geg baglaniyar
1 Kaynak atanmach
2 Atanmariz izoici
2 Maliyet inlalleri
MPE ihlali
GPE ihlali

Bu, kaynaklar igin faydalidir; ¢linku bir projedeki her istisna igin belli bir igerik sunar, gérevde neyin
yanlis gittigi (ya da etkinlestirilen istisna kuralina gére neyin gitmis olabilecegi), ne zaman yanlis gittigi
ve sorunlu gérevin bulundugu yeri sdyleyerek bir projede her istisna i¢in belli bir icerik sunar. Ayrica,
"Kaynak atanmadi" istisnasina sahip gérevler icin, Proje istisnalari sekmesi Ata tiklanarak dogrudan
is planini agmanizi saglar.

Maliyet ihlalleri hakkinda daha fazla bilgi i¢in "Maliyet ve Kazanilan Deger Gidisat" sayfa 46 bélimine
bakin.

Proje Referanslarini Géruintiileme

Projeye Genel Bakis sayfasinin Referanslar sekmesi projeye bagli tim birimleri referans olarak
gosterir. Referanslar (istekler, paketler, gorevler, diger projeler, strimler, ekler ve URL'ler) agagdidaki
ayrintilar ile listelenir;

« Referans Tipi
o« Tanim

« Referans Alinan
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Sekil 8-5. Projeye Genel Bakis sayfasi: Referanslar sekmesi

@ Proje: Proje 3 (#30124) Q Ej"
GecersizKil Ayarlar Daha Fazla
Genel Durum
Genel Gidigat Proje Yoneticisi Proje Durumu Evre Planlanan Proje Donemi Proje Bélgesi ilerleme
@ vesil Admin User Planlaniyor Haziran 2013 bitigi Mart 2014 us 0%
Proje Ozeti Proje Aynntilan Referanslar
+ istekler

Referans Ekleri
Yeni Referans:
Ek W Ekle Vurgulu Odeler bu Proje igin etkin olarak kontol yapiyor

Kaydetme sirasinda eklenecek referanslar:

Referanslan kaydet | Bu projenin referansiarnda degigikiik yaptitan sonra, bu sekmeden cikmadan 8nce "Referanslan kaydet” digmesine tklamalsiniz.

Referanslar sekmesi proje ile referans alinan tiim birimler i¢in kullanigl bir tek noktadan erisim sunar.

Kaynak Bilgilerini Goriintuleme

Kaynaklar, Kaynagi Gérlntlle sayfasini kullanarak mevcut atamalarindaki bilgileri gérintileyebilir.
Kaynag Goéruntile sayfas1 Kapasite/Yiik sekmesini icerir, burada dnimuzdeki iki haftayi veya
segctikleri bir zaman araligini kapsayan atamalarn gdsteren kaynak kapasite gizelgesi ve 6zellestirilmis
Gannt grafigi gosterilir.

Kendi Kaynagi Goéruntile sayfaniza erismeniz igin, menu gubugundan A¢ > Yonetim > Kaynak
Bilgilerimi Goriintiile secimini yapin.

Uygun erisim dizeyine sahip proje yoneticileri is yUki kapasitesi dahil kaynaklar hakkinda bilgileri de
goruntuleyebilir.

Sekil 8-6 sekli Kaynagi Goriintiile sayfasinin Kapasite/Y itk sekmesini gosterir.
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Sekil 8-6. Kaynag@i Goriintiile sayfasi: Kapasite/Yiik sekmesi

Kaynag) grintiile: Admin User

Tamam
Genel | Ral / Beceri ‘ Takvim | Zaman Yonetimi | Kapasite ! Yk
Kapasite
Veri goriintillemne kaynadr: 71213 Gruplama Olgi.i'tLi:IGun 'I Dinemlerin Samsl:IZD vl Uygula
isgucii (Saat)
B —
a
4
2
o
1/25/13 1527413 142913 1/31/13 22413 204113 2/6£13 2813
Giin
Hullarum Az tahsis = Hapasite Dizeyi
Atama Aynintilan
Ad [... Ocak 2013 [Subat 2013
25 [26 [27 [28 [29 [30 [31 |01 [o2 [o3 04 05 08 07 08
ERP Upgrade - ] Adam Dubrow
ERF Upgrade 1
Garevler: Hazit: ileriyor: B Bekleyen. /== Tamamland: [ istizra: mml Kaortrol Moktas: @ Personel Profilleri: Flanlaniyor: Etkin: B
Tamam

Kaynag! Géruntule sayfasini agmak igin, meni gubugundan Ara > Yonetimsel > Kaynaklar secimini
yapin. Kaynaklarda Ara sayfasinda arama kriterlerini girin ve Ara'yi tiklatin.

Gorev (Cizelgenizi Disa Aktarma

HP Project Management, daha sonra kisisel kullaniminiz i¢in PDF dosyasina aktarabileceginiz,
yalnizca size atanan goérevleri goruntilemeniz icin proje is planini gérintileme ve filtrelemenize izin
verir. is planini gériintiilemek ve filtrelemek icin, HP Project Management lisansiniz olmalidir, Proje
Guvenligi politikasinda tanimlanan projenin katilimci sinidandirmalarini karsilamali ve en azindan
Projeleri Gorlintiile erisim yetkiniz olmalidir. Proje yoneticileri uygun erisim diizeyi olmayan kullanicilar
icin bu islemi gerceklestirmek isteyebilirler.

Size atanan gorevlerin bir PDF dosyasini elde etmek igin:
1. PPM Center Urininde oturum agin.
2. Duzenlenecek projeyi agin.
Projelerin aranmasi ve agilmasi hakkinda daha fazla ayrinti igin, bkz. "Proje Arama" sayfa 132.
3. Projeye Genel Bakis sayfasinda, is Planini Diizenle segenegini tiklatin.
is Plani sayfasi agilir.
4. Filtre acilir listesinden, Kaynaga Gore Gorevler secenegini segin.
Filtre Secenekleri diyalog kutusu agllir.
5. Kaynak alanindan kendi adinizi segin ve Tamam secenegini tiklatin.
is Plani sayfas y(klenir, yalnizca size atanan gérevleri gosterir.
6. PDF simgesini tiklatin.
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PDF Disa Aktarma Segenekleri diyalog kutusu agilir.

7. Proje Gantt semasindan gdsterimi, dahil edilen situnlar ve kagdit boyutu igin istenilen secenekleri
segin.

8. Disa Aktar segenegini tiklatin.
Filtrelenen proje PDF dosyasi goruntilenebildigi ve kaydedilebildidi yeni bir pencerede agilir.

Gorevleri Guncelleme

HP Project Management ¢ok sayida ayrinti diizeyinde gorevin farkli yonleri Gizerinde kaynaklarin
bildirilmesini kolaylastirir:

o "Gorevlerim Portletini Kullanma" altinda

Birden fazla gorev igin gergeklesenler es zamanli olarak giincellenebilir ve proje yoneticisi igin
o6nemli kabul edilen bilgiler hemen giincellenmek tzere kullanilabilir.

o "GoOrev Sayfasini Kullanma" sonraki sayfada
Kaynaklar gérevlerini ayrintili olarak gorebilir, gérev notlarini ve referanslari glinceller ve kaydeder.

Gorev gerceklesenleri glincelleme tamamlanmak Uzere yol boyunca ilerleyen projede olaylari
baslatabilir.

Not: HP Time Management bir proje i¢in etkin oldugunda, gerceklesenlerin HP Time Management
zaman gizelgeleri yoluyla saglanmasinin beklendigi gérevler icin Gergeklesen isgiicii degerlerini
sunamayabilirsiniz. Bu gorevler saate benzer bir simge ile gosterilir.

Gorevlerim Portletini Kullanma

Bazen bir kaynagin, Tamamlanan % gibi yalnizca belli bir gérev ayrintisini glincellegtirmesi
gerekebilir. Gorevlerim portleti, bu ihtiyag icin mikemmel olarak uygundur, ayni anda birden fazla gérev
gosterebilme avantaji vardir.

Portlet tarafindan toplanan alanlar, proje ayarlarindaki degisik politikalardan kontrol edilen proje
tarafindan takip edilen alanlar tarafindan belirlenir. Ayrintilar igin bkz. "Proje Tiplerini Yapilandirma"
sayfa 25.

Gorevlerim portleti cok sayida gorev igin bilgileri gosterir. Gosterilen maksimum gorev sayisi ve ayrica
portlet baghgi kullanici tarafindan belirtilebilir. Gérevlerim portletindeki codu alan kaynaklar ile
gincellenebilir.

Gorevlerim portleti, zaman gizelgeleri kullanarak gérev gergeklesenleri gincellemenize izin veren HP
Time Management ile entegredir. HP Time Management entegrasyonu hakkinda daha ayrintili bilgi
icin, bkz. "HP Time Management ile Entegrasyon" sayfa 264.

Gorevlerim portletindeki alanlar glincellemek igin:

1. Istenilen alanla giincellemeyi yapin.
2. Kaydet secenegini tiklatin.

Not: Gincellemelerin gegerli olmasi igin, katilmci Kaydet segenegini tiklatmalidir. HP
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Project Management yalnizca o zaman yapilan giincellemeleri dikkate alir.

Tum degisiklikleri temizlemek ve tim alanlari dnceki degerlerine sifilamak igin Sifirla segenegini
tiklatin.

Gorevlerim Portletini Bulma

Gorevlerim portleti varsayilan olarak bir kaynak ana sayfasini gosterir. Ana sayfaya menl ¢ubugundan
Gosterge Tablosu > On Sayfa segimi yapilarak herhangi bir zamanda ulasilabilir.

HP Time Management ile Entegrasyon

HP Time Management, zaman gizelgeleri ile arayiiz olugturan Gérevlerim portletinde daha fazla
tanecikli dizeyde gerceklesen isguicu dederlerini girmenize olanak verir. HP Time Management
entegrasyonu dikkat edilmesi gereken hususlar sunlardir:

« Godrevlerim portleti sizin igin gerektigi kadar zaman ¢izelgesi veya zaman gizelgesi satir olusturur.

« Saati girmeden 6nce Zaman Cizelgesini Kullan alaninda saati girmek i¢in dogru sireyi
sectiginizden emin olun.

. Gergeklesen isgiicii degerini tiklattiginizda isgiicii Dékiimii iletisim penceresi agilir, buradan iligkili
zaman gizelgesi satirlari i¢in girisleri dizenleyebilirsiniz.

« Birgorev icin zaman ¢izelgesi girisi olusturdugunuzda, zaman gizelgesi verileri gérevin gergeklesen
baglangi¢ ve bitig tarihini kontrol eder.

« Zaman 6zet gorevleri igin izlenebilir, bunlar projenin bu diizeyde zamani izlemesi halinde Goérevlerim
portletinde gorinur. Bagimsiz gorevler de gergeklesen isglici olmaksizin gorundr ve bdylece
isgucunden bagimsiz olarak belli teslimatlara dogru ilerleyisi géstermenizi sadlar.

Bu entegrasyon hakkinda daha fazla bilgi i¢in, bkz. "HP Time Management ile Entegrasyon" sayfa 264.

Gorev Sayfasini Kullanma

Gorev sayfasi tek bir gérevin ¢esitli yonleri hakkinda ayrintih bilgiler sunar. Bir gérev igin notlar ve
referanslar asagidaki kullanici gruplari ile Gorevler sayfasindan glincellenebilir:

« Projeleri Dlizenle erigim yetkisine sahip kullanicilar
« Kendisine gorev atanmis olan Gorevleri Glincelle erisim yetkisine sahip kullanicilar

Gorev sayfasinda notlar veya referanslari gincellemek igin:

1. Asagida tarif edilen yontemlerden birini kullanarak gorevi agin:
o "Gorevler ve Projeleri Arama" sayfa 168

o "Gorevlerim Portletini Kullanarak Goérevleri Bulma" sayfa 167
« "Bildirimleri Kullanarak Gorevleri Bulma" sayfa 170

Gorev sayfasi agllir.
2. Gorevin Notlar veya Referanslar kisminda istenilen glincellemeleri yapin.
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Bir goreve referans ekleme hakkinda ayrintilar igin bkz. "Referanslart Gortntuleme ve Degistirme”
altinda.

3. Kaydet segenegini tiklatin.

Referanslari Goriintileme ve Dedistirme

HP Project Management projeleriniz ile ilgili olarak ek bilgi veya referans yakalamaniz igin ¢esitli
yontemler sunar. Goérevler diger birimlere veya bilgi noktalarina referanslar sunar ve bdylece giincel
proje ile ilgili verilere kolay erisim ve gorinurlik sunar. Asagidaki referanslar bir géreve eklenebilir;

« URL’ler

« Ekler (sunucuya yerlestirilebilecek herhangi bir sey: PDF dosyalari, JPEG gorintileri, Java™
.class dosyalari vb.)

. lstekler

o Paketler

o Gorevler

« Diger projeler
o Surimler

Gorev referanslarl Gorev sayfasindan eklenir. Proje yoneticileri, Projeye Genel Bakis sayfasinin
Referanslar sekmesi araciliiyla proje diizeyinde referans ekleyebilir.

Gorevlere Referans Ekleme

Web lizerinden erigilebilir bir dosyayi referans alabilir veya yerel makinenizden mevcut gorevinize bir
dosya ekleyebilirsiniz.

Dosya Ekleme

Bir dosyay! referans olarak eklemek igin:
1. Gorev sayfasina gidin ve Referanslar bélimine kadar inin.
2. Yeni Referans alanindan Ek segenegini segin.
Ekle secenegini tiklatin.
Belge Ekle sayfasi agilir.

Sayfa 178 /| 267



HP Project Management Kullanici Kilavuzu
Bdlum 8: Gorevleri Guncelleme: Kaynak Aktiviteleri

Belge ekle

* Dosya:

Tara...

Yazan:

Admin User

Tanmm:

iptal

4. Makinenizden istenilen dosyay! segin ve istiyorsaniz bir tanim alani yazin.
Secilen eki referans olarak eklemek igin Ekle secenegini tiklatin.

Referans alinan ek, Gorev sayfasinda Kaydetme sirasinda eklenecek referanslar alaninda
gorunur. Referans hentiz eklenmemistir.

6. Eki goreve eklemek icin Kaydet'i tiklatin.

URL Ekleme

Bir URL'yi referans olarak eklemek igin:

Gorev sayfasina gidin ve Referanslar bolimine kadar inin.
2. Yeni Referans alanindan URL'yi segin.
3. Ekle segenegini tiklatin.

Referans URL sayfasi agllir.

Referans URL

‘URL: | | [ URL yi garantiile

Tamm: | |

Tamam iptal

URL alanina URL'yi yazin ve istenmesi halinde bir agiklama girin.
5. Belirtilen URL'yi referans olarak eklemek i¢in Ekle segenegini tiklatin.

Referans alinan URL, Gérev sayfasinda Kaydetme sirasinda eklenecek referanslar alaninda
gorunur. Referans hentiz eklenmemistir.

6. Referansi goreve eklemek icin Kaydet'i tiklatin.
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Referanslari Goriintiileme ve Diizenleme

Bir gdrev ile baglantili referanslan géruntuleyebilirsiniz. Referanslar, Gorev sayfasinin Referanslar
béliminde listelenir.

Gorev ile o anigin baglantil referanslari goriintiilemek igin:

1. Gorev sayfasina gidin ve Referanslar bolimine kadar inin.
2. Goruntllemek istediginiz referans adini tiklatin.
« Referansin URL olmasi halinde, Web tarayiciniz igerisinde agilir.

« Referansin herhangi bir bagka tiirde dosya olmasi halinde, dogrudan agilarak veya yerel
makinenize kaydedilmesi i¢in sorularak normal sekilde Web tarayiciniz tarafindan yonetilir.

« Referansin bir proje olmasi halinde, Projeye Genel Bakis sayfasi agilir, bu proje ile ilgili 6zet
bilgiler gosterilir.

« Referansin bagka bir PPM Center birimi (istek, paket veya gérev) olmasi halinde, birimin
Ayrintilar sayfasi agilir.

Not: HP Demand Management ve HP Deployment Management icin lisansiniz varsa, ayrintilar
sayfasina erismek igin istek veya paketi tiklatabilirsiniz. Ardindan, normal PPM Center islemine
gore bu birimleri glincelleyebilirsiniz.

Gorevi diizenleme iznine sahipseniz, gorev referanslarini degistirebilirsiniz. Yeni referanslar eklemeye
ek olarak, mevcut referanslarin iligkilerini silip degistirebilirsiniz.

Ayrica Projeye Genel Bakis sayfasinda Referanslar sekmesini kullanarak gorev ve projeleriniz ile ilgili
referanslari gorintuleyebilirsiniz.

Sekil 8-7. Projeye Genel Bakig sayfasi: Referanslar sekmesi

@ Proje: Proje 3 (#30124) Q D Ev
GegersizKil Ayarlar Daha Fazla
Genel Durum
Genel Gidigat Proje Yoneticisi Proje Durumu Evre Planlanan Proje Ddnemi Proje Bdlgesi ilerleme
(:ﬁ Yesil Admin User Planlaniyor Haziran 2013 bitigi Mart 2014 us 0%
Proje Ozeti Proje Aynintilan Referanslar
+ istekler

Referans Ekleri
Yeni Referans:

Ek ~ Ekle Wurgulu Ogeler bu Proje icin etkin olarak kontol yapiyor

Kaydetme sirasinda eklenecek referanslar:

Referanslan kaydet | Bu projenin referansiarinda dedigikik yaptidtan sonra, bu sekmeden cikmadan Gnce "Referansian kaydet” ddgmesine tklamalsiniz.
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Referanslari Silme

Gorevi duzenleme iznine sahipseniz, goérev referanslarini silebilirsiniz.

Bir gorev referansini silmek igin:

Gorev sayfasina gidin ve Referanslar boélimne kadar inin.
2. Referansin solundaki Sil simgesini tiklatin.

Silme islemini onaylamanizi isteyen bir mesaj gérundr.
3. Evet secenegini tiklatin.

Referans goérevden ¢ikarilir.
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« "Biris Plani Sablonu Ayarlama" altinda
« "Mevcut is Planindan is Plani Sablonu Olusturma” sonraki sayfada
« "is Plani Sablonundan is Plani Olusturma" sayfa 185

Bir Is Plani Sablonu Ayarlama

Tekrar edebilir sireglerin ¢esitli projeler icin model ve temel olarak kullanilmasini saglayacak sekilde,
is plani sablonlari HP Project Management uygulamasinda kullanilir.

is plani sablonlar is planlarinin ayarlanma siirecini hizlandirir. Tekrar eden gorevler grubu bir sablon
haline getirilir ve bildirimleri, kaynak atamalarini ve éncelleri korurken bir is plani olusturmak igin
kullanilr.

Ornegin, gesitli yazilim Griinlerine sahip bir sirket tim gelistirme isgiileri igin ayni sireci kullanabilir.
Biris plani, bir proje her planlandidinda bunlari ayri ayri olusturmak yerine her biri igin is planini
olusturmak icin kullanilabilir. Her bir bagimsiz proje igin bilgiler gerektigi sekilde belli bir proje yoneticisi
tarafindan degistirilebilir.

Biris plani sablonu siralanmis gorevler hiyerarsisini igerir. Gorevlerin sirasi, is planlarinin Cizelge
gorinimuinde kullanildidi bicimle neredeyse ayni sekilde diizenlenebilir.

Sekil 9-1. Bir is plani sablonu tanimlama

ig Plani $ablonu: EPLA Kaydet Tamam iptal
Geniglet: | Diizey~ =4 [ @  Dizenler Islemlers Toplam Gérev 1 Sira No: ljl Git
Sira | | Ad Cizelgelenen 5... {;izelgelenen'l... Onceller Kaynaklar Rol Aktivite
EPLA 100

is Plani Sablonlarini Olusturma ve Yénetme

is plani sablonlari menii gubugundan olusturulur ve yénetilir.

« Is plani sablonunu olusturmak igin Olustur > Yénetimsel > is Plani Sablonu iizerini tiklatin. Is
Plani Sablonu Olustur sayfasi agilir ve bir is plani sablonu olusturmanizi saglar.

« Is plani sablonlarini yénetmek icin Ara > Yénetimsel > is Plani Sablonlari (izerini tiklatin. Is
Plani Sablonlarini Yonet sayfasi agilir, sistemdeki tim is plani sablonlarini listeler. Sablon
Ayrintilan sayfasini agmak igin is plani sablon adini tiklatin.
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Is Plani Sablonuna Gorev Ekleme

Biris plani sablonu olusturduktan sonra, is Plani Sablonu sayfasi agilir. is plani sablonuna gérevleri
ekleme siireci Gizelgele goriiniimiinde gorevleri ekleme ile aynidir. Ayrintilar igin bkz. "Is Planina
Gorevleri Ekleme" sayfa 67.

Not: is plani sablonu gérevindeki bazi alanlar mevcut degildir veya giincellenemez.

Is Plani Sablonunda Gérevleri Yapilandirma

Birig plani sablonunda gorev ve bildirimler Gizelge gérinimde oldudu sekilde yapilandirilabilir.
Ayrintilarigin bkz. "Gorev Bilgilerini Duzenleme" sayfa 97.

Not: is plani sablonu gérevindeki bazi alanlar mevcut degildir veya giincellenemez.

Bir is plani sablonunda bir gérevi gerektigi sekilde isaretleyebilirsiniz. Gerekli bir gérev yeniden
adlandirilamaz veya sablonu kullanarak olusturulan is planindan ¢ikarilamaz. Bir gorevi gerekli olarak
isaretlemek icin, Gorev Ayrintilan sayfasinda Bu sablondan olusturulan is planlarinda bu gorevi
iste onay kutusunu segin.

Is Plani Sablonuna Erisimi Yapilandirma

Erisimi Yapilandir sayfasi aracilidiyla bir is plani sablonunu kullanma veya diizenleme olanagina sahip
olan kisiyi kontrol edebilirsiniz. is plani sablonu icin erisimi yapilandirmak icin Sablon Ayrintilari
sayfasinda Erisimi Yapilandir'i tiklatin.

Mevcut is Planindan is Plani Sablonu
Olusturma

Proje yoneticileri mevcut bir is planindan yeni bir is plani sablonu olusturabilir. Microsoft Projelerini HP
Project Management is plani sablonlarina dontstirmek isteyen proje yoneticileri dncelikli olarak
Microsoft Project'i HP Project Management projesine aktarip, ardindan bunu sablona donistirebilir. Bir
Microsoft Project dosyasini PPM Center projesine donistirme hakkinda ayrintili talimatlar igin bkz.
"HP Project Management ile Microsoft Project Entegrasyonu" sayfa 186.

Not: Sadece is Plani Sablonlarini Diizenle erigim yetkisine sahip kullanicilar mevcut biris planini
c¢alisma is sablonuna donusturebilir.

Biris plani sablonunu mevcut bir is planindan olusturmak igin:
1. Projeyi agin.
2. Gizelge goriinimiinde, islemler'i tiklatin ve is Planim Sablona Déniistiir'(i segin.
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is Planini Sablona Déndistir iletisim penceresi agilir.

Is Plamimi Sablona doniistiir

*%ablon Adn | |

*gablon Sahibi: | Admin User &

Tamm: | |

Dahil et:
[ Bildirimler

Dinistir | Iptal |

Not: Biris planini sablona basarili bir sekilde donusturebilmek igin, is planini dizenleyen tek
kullanici olmaniz gerekir. Diger kullanicilarin is planini dizenlemesi halinde, bir mesaj
gorindr ve "Proje baska bir kullanici tarafindan diizenlenmekte" der ve dénisim durur.

3. Yeniis plani sablonu icin yeni bir Sablon Adi, Sablon Sahibi ve Tanim belirtin.
4. ligili onay kutularini segerek Bildirimler'i dahil edip etmeyeceginizi segin.

is planindan sablona kopyalanacak dgelerin listesi igin "is Planindan Is Plani Sablonuna
Donustirme Ayrintilan™ altinda segenegine bakin.

5. Doniistiir segenegini tiklatin.
Doénlsim islemi tamamlandiginda, bir iletisim penceresi agilir.
6. Yeniis plani sablonunu dizenlemek igin Sablonu Duzenle'yi tiklatin.

Not: is plani sablon déniisiimiinde, tiim is plani ayrintilari yeni sablona kopyalanmaz. is planinin
gerceklesen sire, isgugleri, is plani ve gérevlerin baslangi¢ tarihi ve bitis tarihi gibi gerceklesenler
bilgisi dontistiim sirasinda gikartilir.

is Planindan is Plani Sablonuna Déniistiirme
Ayrintilan

Biris planindan ig plani sablonu olustururken, asagdidaki 63eler kopyalanir veya birakilir:

« Is plani sablonlarinin tagsimadigi veriler birakilir. Buna sunlar dahildir:

« Harici 6nceller

« Cizelgeleme tarihleri
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Sinifamalar

isglicii ve maliyet gergeklesenleri

Gorev durumu

Kaynak atamalar ve 6zet gérev sahipleri
Referanslar

Notlar

Kullanici verileri

« Cizelgelenen isglicl asagidaki sekilde kopyalanir:

Otomatik olarak hesaplanan goérevler icin, ¢izelgelenen isglcl yeniden hesaplanir.

Manuel olarak girilen gérevler igin, toplam gérev isgiicii Atanmamisg isgiicii alaninda saklanir.

« Diger her sey is plani sablonuna kopyalanir.

Is

Plani Sablonundan s Plani Olusturma

Bir sirketin surekli olarak kullandidi bir is sureci varsa, énceden yapilandirilan ayarlari igceren sablonu
olmasi halinde olusturma ve yénetme islemi daha kolay olur.

Yeni bir is planini is plani sablonundan olusturmak igin:

1. Yeni bir proje olusturun.

Projeye Genel Bakis sayfasinda, Sablondan is plani olustur baglantisini tiklatin.
Sablondan is Plani Olustur iletisim penceresi agilir.

is Plan1 Sablonu alanindan istenilen sablonunu secin.

4. Olustur segenegini tiklatin.

is plani sablonunda tanimlandigi sekilde yeni biris plani olusturulur.

Not: Proje tipi bir proje igin belli bir is planini gerekli kilabilir. Daha fazla ayrinti igin bkz. "is Plan”
sayfa 29.

Ayrica baska bir projeye ait mevcut bir is planindan bir is plani olusturabilir veya bagka bir projeye ait is
planindan mevcut bir is planina is planini aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin "Baska Bir Projeden Is
Plani Olusturma" sayfa 65 veya "Bir Is Planini ice Aktarma" sayfa 68 kisimlarina bakin.
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HP Project Management ile Microsoft Project
Entegrasyonuna Genel Bakis

HP Project Management uygulamasi1 PPM Eklentisi 6gesini kullanarak Microsoft Project ile entegre
olur. Microsoft Project ve HP Project Management arasindaki entegrasyon, gizelgeleri Microsoft
Project'te planlaniyor olsa bile organizasyonun projelerde gorinirliige sahip olmasina izin verir. Bu
entegrasyon Microsoft Project'ten yeni bir ~ HP Project Management projesine proje bilgilerinin ice
aktarilmasini saglar. Proje bilgileri ayrica HP Project Management uygulamasindan Microsoft Project'e
aktarilabilir ve Microsoft Project'te yeni bir proje olusturur. ice aktarilan veya disa aktarilan projeler
senkronize edilebilir. Her iki uygulamada projeler arasinda paylagilan bilgiler senkronizasyon sirasinda
gincellenir.

Her bir HP Project Management projesi proje dongls i boyunca tek bir Microsoft Project dosyasi ile
iliskilendirilir. Bu, birebir bir iliski olup, burada HP Project Management projesi belli bir konumda belli bir
Microsoft Project dosyasi ile iliskilendirilir. Bu iliskilendirme, bir projenin diger projeyi olusturmak izere
kullanildigi su durumlarda baslar: proje bilgisi Microsoft Project'ten yeni bir HP Project Management
projesine aktarildiginda ya da proje bilgisi HP Project Management uygulamasindan Microsoft
Project'teki yeni bir projeye aktarildiginda. Proje yoneticisi, iliskilendirmeyi glincel tutmak icin projeleri
senkronize eder.

Baslamak

Proje yonetimi stratejinize bagli olarak degisik yasamsal gorevleri yerine getirmek icin her bir
uygulamay! kullanabilirsiniz. Entegrasyonu kullanmanin en yaygin yolunun genel 6zeti agagidadir.
Adim 1: Microsoft Project entegrasyonu segeneklerini yapilandirin.

Entegrasyonu kullanabilmenizden énce, sistem yoneticinizin organizasyonunuzun ig ihtiyaglarina
uymasi igin bazi anahtar ayarlari dogrulamasi ve ayarlamasi gerekir. Microsoft Project entegrasyonunu
tamamlanana kadar kullanmamalisiniz.

Daha ayrintih bilgi i¢in bkz. HP Project Management Yapilandirma Kilavuzu.
Adim 2: PPM Eklentisini Kurun.
Entegrasyonu kullanmak igin, meni gubugundan Ag > Yonetim > MS Project Uyum Yazilimini

indir segimini yaparak herhangi bir zaman erigebileceginiz PPM Eklentisini indirip kurmalisiniz.

Not: PPM Eklentisi sisteminizde kurulu degilse ve menl cubugunda indirme seg¢enegini
gdéremiyorsaniz, erisim icin PPM Center yoneticiniz ile iletisime gegin.
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PPM Eklentisini kurulduktan sonra, Microsoft Project, asadida tanimlanan yéntemlerin herhangi biriyle
HP Project Management is planlari ile galismak icin kullanilabilir. PPM Eklentisi kurulumuile ilgili
ayrintil yénergeler igin bkz. "PPM Eklentisi Kurulumu ve YUkseltme" altinda.

Adim 3: Senkronizasyon modu segerek planinizi nasil yoneteceginize karar verin.

Entegrasyon tarafindan sunulan degisik senkronizasyon modlari hakkinda ayrintilar igin bkz.
"Senkronizasyon Modlan" sayfa 193.

Adim 4: is planini nasil olusturacaginiza karar verin.

is planini olugturma ve siirdiirmenin degisik yollar hakkinda ayrintilar igin bkz. "HP Project
Management Stratejileri" sayfa 215.

Adim 5: Microsoft Project Entegrasyonu politikasini yapilandirin.

Senkronizasyon modeli dahil olmak Uzere, Microsoft Project Entegrasyonu politikasi igin proje
diizeyi ayarlari yapilandirma ayrintilar igin bkz. "Entegrasyon icin Proje Diizeyi Ayarlar" sayfa 217.

Adim 6: Kullanici segeneklerini ayarlayin (istege bagli).

istege bagh olarak, Microsoft Project ve PPM Eklentisi ile PPM Center ve PPM Eklentisi arasindaki
etkilesimi etkileyen segenekleri ayarlayabilirsiniz. Bkz. "PPM Eklentisi Igin Kullanici Tercihleri" sayfa
235.

Adim 7: is planini olusturup yoénetin.

is planiniz HP Project Management kontrollilyse, is planinizi HP Project Management lizerinde
olusturacak ve bazen Microsoft Project ile agacaksiniz. Daha ayrintili bilgi igin bkz. "Microsoft
Project'ten HP Project Management is Plani Agma" sayfa 243.

is planiniz Microsoft Project kontrolliiyse, is planinizi Microsoft Project (izerinde olugturacak ve bazen
HP Project Management ile agacaksiniz. Uygulamalar arasinda kaynak bilgisi eslemesi Microsoft
Profile dosyasini HP Project Management Uzerine gdnderirken otomatik olarak gerceklesir ama slreg
boyunca manliel ayarlamalar yapabilirsiniz. Daha ayrintili bilgi igin bkz. "Microsoft Project is Planini
HP Project Management Uriiniine Génderme" sayfa 244.

Kontrol paylasimliysa, is planini Microsoft Project'te yoneteceksiniz, gerceklesenleri HP Project
Management kullanarak toplayacaksiniz. Daha ayrintili bilgi igin bkz. "Microsoft Project'ten HP
Project Management Uriiniine is Plani (Planlanmis) Bilgisini Génderme (Paylasimli Kontrol Modu)"
sayfa 247 ve "HP Project Management Uriininden Gergeklegenleri Cekme (Paylasimli Kontrol Modu)"
sayfa 246.

PPM Eklentisi Kurulumu ve Yukseltme

Microsoft Project ve HP Project Management entegrasyonu i¢in, meni gubugundan PPM Eklentisini
indirmeniz ve kurmaniz gerekir. Bu tek seferlik yapilmasi gereken bir islemdir ve Microsoft Project
veya HP Project Management 6gelerini her kullandiginizda tekrar edilmesine gerek yoktur. Sistem
yoneticisi degil, PPM Eklentisi kullanicisi (ayni kullanici olmadikga) sistem lGizerinde PPM Eklentisini
kurmaldir.

Not: Sistemde birden fazla kullanici PPM Eklentisi kullanacaksa, her kullanici kendi PPM
Eklentisi birimini kurmalidir (her birim farkli bir hedef klasoriinde kurulmalidir).
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PPM Eklentisi 6gesini kurduktan sonra, Microsoft Project'i (2010'dan 2007'ye) disUrlrseniz veya
Microsoft Project'i (2007'den 2010'a) yukseltirseniz, PPM Eklentisini kaldirmaniz ve ardindan tekrar
kurmaniz gerekir.

PPM Center 6gesini yikseltirseniz, PPM Eklentisini yikseltmeniz gerekebilir. PPM Eklentisini
yukseltme hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. "PPM Eklentisinin YUkseltiimesi" sayfa 192.

Not: PPM Eklentisi sisteminizde kurulu degilse ve menl gubugunda indirme seg¢enegini
gdéremiyorsaniz, erisim icin PPM Center yoneticiniz ile iletisime gegin.

PPM Eklentisi Gereksinimleri

Asagida, PPM Eklentisi kurulmadan dnce yerine getiriimesi gereken HP Project Management ve
Microsoft Project gereksinimleri yer almaktadir.

Sunucu Tarafi Gereksinimleri

PPM Eklentisi kurulumu ve kullanimi i¢in kullanicilara asagidaki 6geler gerekir:

« HP Project Management lisansi

« g Planlarini Senkronize Et erigim yetkisi (bu erisim yetkisi HP Project Management ile birlikte yer
alan PPM Project Manager glivenlik grubunun bir parcasidir)

« Microsoft Project entegrasyonu segenekleri etkin (sadece Microsoft Project'in HP Project
Management is planindan baslatiimasi gibi belli PPM Eklentisi 6zelliklerini etkinlestirmek
istiyorsaniz gereklidir); daha fazla bilgi i¢cin bkz. HP Program Management Kullanici Kilavuzu.

istemci Tarafi Gereksinimleri

istemci lizerinde agagidaki yazilim gereklidir:

« Microsoft Project

o Microsoft .NET Framework surim 3.5 veya Ustl

« Officeigin Visual Studio Araglari (VSTO) (sistem yoneticisi tarafindan kurulmalidir)
« Microsoft Project 2007 ve 2010 igin Versiyon 3.0

« Microsoft Project 4,0 i¢in Versiyon 2013

« Microsoft Project icin Microsoft Office Birlikte Calistirilabilir Derlemeleri (PIA) (sistem yoneticisi
tarafindan kurulmalidir)

« Microsoft Project 2007 icin Versiyon 2007
« Microsoft Project 2010 i¢in Versiyon 2010
« Microsoft Project 2013 i¢in Versiyon 2013

« Microsoft Project'in desteklenen versiyonlari hakkinda bilgi almak i¢in bkz. Sistem Gereksinimleri
ve Uyumluluk Matrisi.
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Kurulum Yonergeleri

PPM Center trtnuna Microsoft Project ile entegre etmek igin, PPM Eklentisi kurulu olmalidir. PPM
Eklentisi, yonetici tarafindan degil PPM Eklentisi kullanicisi tarafindan kurulmak zorundadir. Bu bolim
PPM Eklentisi kurulumunu gerceklestirmek igin adimlari vermektedir.

PPM Eklentisini kurmak igin:

Microsoft Project acik ise, Microsoft Project'ten ¢ikin.
PPM Center kurulumunu yapip yapilandirdiktan sonra, PPM Center Urliniine giris yapin.
Menii gubugundan, Ag > Yonetim > MS Project Uyum Yazilimini indir segimini yapin.
Dosya indirme iletisim kutusu agilir ve setup. exe dosyasini galistirmak veya kaydetmek isteyip
istemediginizi size sorar.
4. Cahistir secenegini tiklatin.
Bir kurulum dili segin ve Tamam secgenegini tiklatin.
PPM InstallShield sihirbazi Eklentisi baslar.

Not: Sectiginiz dile bagl olarak bazi pencerelerin igerigi dizgin sekilde gdsterilmeyebilir.
ingilizce segmezseniz, Windows sistemi tizerinde Unicode olmayan igerigi gosterebilen bir dil
segin.

Microsoft Project ya da Microsoft .NET Framework kurulu degilse, PPM eklentisini kurmadan
once siz ya da sistem yoneticiniz bu yazilimi kurmalidir. Yikleyici bu yazilimi
yUkleyebilmeniz igin gikar.

Office i¢in Visual Studio Tools (VSTO) kurulu degilse ve sisteminizde yazilim kurma
olanaginiz yoksa, yukleyici ¢ikar. Sisteme bu yazilimi kurabilen bir kullanici olarak girig
yapin ve yukleyiciyi tekrar galistirin ve yoneticinin bu yazilimi kurmasini isteyin.

Office i¢in Visual Studio Tools (VSTO) kurulu degilse ve sisteminizde yazilim kurma
olanaginiz yoksa, yikleyici VSTO kurmanizi ister. Yazilimi kurmak igin istemleri izleyin.
VSTO'yu kurmak igin son kullanici lisans anlagsmasini kabul etmelisiniz.

Windows Vista ya da Windows 7 kullaniyorsaniz ve VSTO kurulumuiile ilgili sorun
yaslyorsaniz, VSTO'nun nasil kurulacagi hakkinda ek bilgi igin bkz. "Office i¢in Visual Studio
Tools'un (VSTO) Windows Vista veya Windows 7'ye Kurulumu" sayfa 259.

Hos geldiniz sayfasi ve daha sonra Hedef Klasér sayfasi agilir. Hedef klasor sayfasi PPM
Eklentisi kurulumu igin varsayilan dizini gosterir.

6. Hedef Klasor sayfasindan, PPM Eklentisi yazilimini ya varsayilan dizine kurun ya da kurulum igin
bir dizin segin.

Not: Sistemde birden fazla kullanici PPM Eklentisi kullanacaksa, her kullanici kendi PPM
Eklentisi birimini kurmalidir ve her PPM Eklentisi birimi degisik bir hedef klasoriinde
kurulmalidir.

Varsayilan dizini kabul etmek i¢in Kur secimini yapin. Aksi takdirde, asagdidaki sekilde kurulum
dizinini degistirin:
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a. Degistir secenegini tiklatin.
Guncel Hedef Klasorl Degistir sayfasi acilir.

b. Tarayin ve bir hedef kurulum klasori segin.

Not: Kurulum dosyasina yazma izniniz olmalidir.

Kurulum klaséri yolu sadece yalnizca alfanimerik karakterlerden olugsmalidir.

c. Tamam segenegini tiklatin.
PPM Eklentisinin kurulumu baslar.
7. Kurulum bittikten sonra, InstallShield Sihirbazi tamamlandi sayfasinda, Son sec¢enegini tiklatin.

Sessiz Kurulum
InstallShield sihirbazini agmadan PPM Eklentisi kurulumunu gergeklestirebilirsiniz.

Dikkat: Sessiz kurulumu gergeklestirmeden once tim istemci tarafi gerekliliklerini
kargilamalisiniz (bkz. "Istemci Tarafi Gereksinimleri" sayfa 188). Sessiz kurulum bu gereklilikleri
kontrol etmez.

Not: Sistemde birden fazla kullanici PPM Eklentisi kullanacaksa, her kullanici kendi PPM
Eklentisi birimini kurmalidir ve her PPM Eklentisi birimi degisik bir hedef klasériinde kurulmalidir.
Bir birimi degisik bir klasérde kurmak i¢in, kurulumu sessiz kurulumda galistiramazsiniz,
InstallShield sihirbazinda galistirmalisiniz (bkz. "Kurulum Yonergeleri" onceki sayfada).

PPM Eklentisi kurulumunu sessizce gergeklestirmek igin:

Microsoft Project acik ise, Microsoft Project'ten ¢ikin.
2. PPM Center kurulumunu yapip yapilandirdiktan sonra, PPM Center Urlintine giris yapin.
Menii gubugundan Ag > Ydnetim > Microsoft Project Uyum Yazilimini indir segimini yapin.

Dosya indirme iletisim kutusu agilir ve setup. exe dosyasini galistirmak veya kaydetmek isteyip
istemediginizi size sorar.

Kaydet 6gesini tiklatin.
5. Sisteminizden asagidakileri yazarak setup.exe kurulumunu galistirin:

setup.exe /s /v"/gn"

Sessiz Kurulum icin Parametreler

Eklentinin tm kullanicilar i¢in kuruldugu veya Windows tabanli bir bilgisayarda sadece mevcut
kullanici i¢in kuruldugu durumlar belitmek igin parametreleri kullanabilirsiniz. "Tablo 10-1. Sessiz
kurulum icin parametreler" sonraki sayfada tablosu bu parametrelerin ayrintilarini agiklamaktadir.
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Tablo 10-1. Sessiz kurulum icin parametreler

Parametre

Tanim

INSTALLDIR ' Eklentinin kurulum

ALLUSERS

dizinini belirtir.

Eklentinin tim
kullanicilarigin veya
mevcut kullanici igin
kurulup kurulmayacagini
belirler.

1 olarak ayarlanmasi
tdm kullanicilarin
eklentiyi kullanmasini
saglar.

Gegerli ve Varsayilan Degerler

"ALLUSERS" altinda parametresi null oldugunda,
kurulum dizini géyle ayarlanir:

%USERPROFILE%\Application Data\Hewlett-
Packard\HP PPM Center Add In for MS Project\

"ALLUSERS" altinda parametresi 1 oldugunda, kurulum
dizini ortak program dosyalari klasériine (6rnegin;
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP PPM Center
Add In for MS Project\)ayarlanir

Gegerli degerler; 1 veyanull
Varsayilan:

Null, sadece glncel kullanicinin eklentiyi kullanabilecegi
anlamina gelir.

Eklentinin sessiz kurulumunu baglatmak i¢gin, asagidaki komutu komut satiri isteminde parametreler ile

birlikte ¢galistirin:

setup.exe /s /v"/gn <parameterl> <parameter2>"

Dikkat: "ALLUSERS" Uzerinde parametresi 1 olarak ayarlandiginda varsayilan kurulum dizinini
degistirmeniz gerekiyorsa, INSTALLDIR parametresini tim kullanicilarin erisebilecegi bir dizine
(6rn; C:\Program Files)ayarlamaniz gerekir.

Ornekler

« Asagidaki komut tim kullanicilarin eklentiyi kullanmasini saglar;
setup.exe /s /v"/qn ALLUSERS=1"

Bu komut kurulum dizinini belirtmez, buradan eklentinin ortak program dosyalari klasdriine kuruldugu
anlami ¢ikar, érnegin:
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP PPM Center Add In for MS Project\

« Asagidaki komut tim kullanicilarin eklentiyi kurmasini saglar. Ayrica, bu komut kurulum dizinini su
sekilde belirtir: C: \PPMCenter. (TUm kullanicilarin C: \PPMCenter dizinine eristiginden emin olun.)

setup.exe /s /v"/qn INSTALLDIR=\"C:\PPMCenter\" ALLUSERS=1"

o Asagidaki komut eklentiyi C: \APPSYS\PPMProject\ klasoériine kurar. Sadece guincel kullanici
eklentiyi kullanabilir.

setup.exe /s /v"/qn INSTALLDIR=\"C:\APPSYS\PPMProject\""
« Asagidaki komut eklentiyi varsayilan kurulum varsayilan kurulum dizinine kurar. Sadece giincel
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kullanici eklentiyi kullanabilir.

setup.exe /s /v"/gn"

PPM Eklentisinin Yukseltilmesi

PPM Eklentisini kurduktan sonra, Microsoft Project'i (2013'ten 2010'a veya 2007'ye) disirirseniz veya
Microsoft Project'i (2007'den 2010'a veya 2013'e) yikseltirseniz, PPM Eklentisini kaldirmaniz ve
ardindan tekrar kurmaniz gerekir. PPM Eklentisini kaldirma hakkinda daha fazla bilgi i¢in bkz. "PPM
Eklentisinin Kaldiriimas1" sonraki sayfada.

PPM Center 6desini yukseltirseniz, PPM Eklentisini yukseltmeniz gerekir. PPM Eklentisini
ylkseltmede sorun yasiyorsaniz, PPM Eklentisini kaldirmayi ve ardindan tekrar kurmayi deneyin.
PPM Eklentisinin eski strimlerini kaldirmak igin yonetici ayricaliklarina sahip olmaniz gerekir.

PPM Eklentisini PPM Center siirim 9.30 veya sonrasinda kurduysaniz, PPM Center'a PPM
Eklentisinden oturum actiginizda, PPM Eklentisi herhangi bir yukseltmenin gerekli olup olmadigini
belirler. PPM Eklentisi yukseltmesi dnerildiginde veya gerekli oldugunda, bir iletisim penceresi mesaj
gosterir. Bir yukseltme 6nerildiginde, PPM Eklentisi mevcut sirimunu kullanmaya devam edebilir veya
yUkseltebilirsiniz. Bir ylkseltme gerekli oldugunda, ylkseltme tamamlanana kadar PPM Eklentisini
kullanamazsiniz.

PPM Eklentisini yukseltmek igin:

Microsoft Project agik ise, Microsoft Project'ten gikin.
2. PPM Center uritiniinde oturum agin.
Menii gubugundan, Ag > Yoénetim > MS Project Uyum Yazilimini indir segimini yapin.

Dosya indirme iletisim kutusu agilir ve setup. exe dosyasini ¢calistirmak veya kaydetmek isteyip
istemediginizi size sorar.

4. Calistir segenegini tiklatin.
Not: Yikseltme (PPM Eklentisini kaldirmak icin), yénetici ayricaliklarina sahip olmanizi
gerektiriyorsa ve bu ayricaliklara sahip degilseniz, kurulum programi sonlanir. PPM

Eklentisinin eski strimuni kaldirmak igin bir yoneticiden yardim almaniz gerekir, ardindan
PPM Eklentisini kurabilirsiniz.

PPM Center siirim 9.30 veya sonrasinda kurulmus olan PPM Eklentisini ylkseltiyorsaniz,
PPM Eklentisini yukseltmek icin yonetici ayricaliklarina ihtiyaciniz yoktur.

5. Birkurulum dili se¢in ve Tamam segenegini tiklatin.
InstallShield sihirbazi baglatilir.
6. Hosgeldiniz sayfasinda Sonraki secenegini tiklatin.
Sonraki iletisim penceresinde, daha yeni strimu giincellemek i¢in Evet'i segin.

PPM Eklentisini eski bir sirimune indiriyorsaniz, éncelikli olarak mevcut sirimu kaldirmaniz
gerekir. Tamam'i ve ardindan kurulum programindan ¢gikmak igcin Son seg¢enegini tiklatin.

PPM Eklentisinin ayni sGrimunt kuruyorsaniz, PPM Eklentisini onarma veya kaldirma
segenegine sahip olursunuz.
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Kurulu PPM Eklentisinin strima belilenemiyorsa, gegerli PPM Eklentisini silmek icin Sonraki
Ogesini tiklatin ve PPM Eklentisinin listelenmig strim{na kurun. Ya da, kurulum programindan
cikmak icin iptal secenegini tiklatin.

8. Sonraki secenegini tiklatin.
Program Yuklemeye Hazir sayfasi agilir.
9. Kur secenegini tiklatin.
10. Kurulum bittikten sonra, InstallShield Sihirbazi tamamlandi sayfasinda, Son se¢enegini tiklatin.

PPM Eklentisinin Kaldirilmasi

is istasyonunuzun standart Programlari Ekle/Kaldir yardimci programini kullanarak PPM Eklentisini
kaldirabilirsiniz. Microsoft Project bu islem sirasinda kapanmalidir.

PPM Center strim 8.00 veya onceki suriimlere ait bir programdan kurulan bir strimi kaldirirsaniz,
bunu kaldirmak igin yonetici ayricaliklarina sahip olmaniz gerekir.

Senkronizasyon Modlari

HP Project Management ve Microsoft Project arasindaki bilgileri senkronize ederek, her iki
uygulamanin en iyi se¢enegini kullanma avantajina sahip olursunuz. Proje yénetimi stratejinize bagl
olarak, bir uygulamayi tim planlama ve izleme etkinliklerini gergeklestirmek icin kullanabilir ve
ardindan digerini yoneticiler, katilimcilar ve paydaslara proje bilgilerini yayinlamak ic¢in kullanabilir veya
her ikisini kullanarak projenin farkl yonlerinin kontrolinii paylasabilirsiniz. Farkli proje yonetim
stratejileri hakkinda daha fazla bilgi almak i¢in bkz. "HP Project Management Stratejileri" sayfa 215.

Proje yoneticisi HP Project Management ve Microsoft Project arasinda bilgileri giincellemek igin tg
senkronizasyon modundan birini segebilir:

» HP Project Management tarafindan kontrol edilen
« Microsoft Project kontrollii
« Paylasimli kontrol

Her bir mod iki uygulama arasinda iletisim igin farkli bir strateji sunar ve her birinin kendi avantajlari
vardir.

Proje i¢in senkronizasyon modu tercihlerinize bagl olarak yapilandiriimalidir. Daha fazla bilgi i¢in, bkz.
"Entegrasyon icin Proje Diizeyi Ayarlar" sayfa 217 ve "HP Project Management ve Microsoft Project
ile Senkronizasyon Modunu Ayarlama" sayfa 220.

HP Project Management Tarafindan Kontrol Edilen

Proje yoneticisi baslangigta HP Project Management uygulamasinda bir is plani olugturarak planlama
ve izleme aktivitelerini gerceklestirir. Bu aktivitelere projenin tanimlanmasi, gérevlerin gizelgelenmesi
ve gerceklesenlerin izlenmesi dahildir. Proje ilk senkronize edildiginde, HP Project Management proje
ydneticisinin masaustl bilgisayarinda yeni bir proje dosyasi olusturur. Sonraki her senkronizasyonigin,
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Microsoft Project dosyasindaki tiim bilgiler HP Project Management uygulamasindaki glincel bilgilerle
degistirilir.

HP Project Management kullanarak is planinizi yénetmek isteseniz bile, bunu baslangigta Microsoft
Project'te olusturabilirsiniz.

Senkronizasyondan sonra, proje yoneticisi Microsoft Project dosyasini dagitabilir veya
organizasyondaki yoneticiler ve diger kisiler igin raporlar ¢alistirabilir.

Microsoft Project Tarafindan Kontrol Edilenler

Proje yoneticisi Microsoft Project'te bir proje olusturarak planlama ve izleme etkinliklerini gergeklestirir
ve ardindan HP Project Management 6desinde yayinlar; burada senkronize edilen proje PPM
Dashboard Uizerinde gosterilir. PPM Center 6gesine 6zel bilgiler HP Project Management dahilinde
eklenebilir; drnegin bildirimler, gérev notlar veya PPM Center 63esindeki birimler ile ilgili referanslar. Bu
referanslar proje yoneticisine bilgi sunabilir.

Tim sonraki senkronizasyon iglemleri i¢in, HP Project Management 6gesindeki bilgiler Microsoft
Project'ten gelen glincel bilgilere gére gincellenir. HP Project Management 6gesinde eklenen bildirim
yapilandirmalari veya aktivite veya rol iliskilendirmeleri gibi bilgiler muhafaza edilir.

Paylasimli Kontrol

Proje yoneticisi gergeklesenleri izlemek icin HP Project Management 6desini kullanirken Microsoft
Project'te projeleri planlar ve gizelgeler. Projedeki katilimcilar Gérevlerim portletini veya zaman
cizelgesini kullanarak dogrudan rapor gergeklesenlerini bildirir. Sonraki her senkronizasyon Microsoft
Project dosyasini HP Project Management 6desinden gelen gerceklesenler ile giinceller. HP Project
Management is plani yapi degisiklikleri ile birlikte glincellenir veya Microsoft Project'ten cizelgelenir.

HP Project Management ile Microsoft Project
Senkronizasyonu

HP Project Management ve Microsoft Project arasinda bilginin nasil senkronize edildigi bilgi tipine ve
senkronizasyon moduna gdredir. Entegrasyonda iki tip bilgi vardir:

« Uygulamaya 6zel bilgi. Bu bilgi ya HP Project Management ya da Microsoft Project Urlinlerine
Ozeldir. Bilgi tek bir uygulama tarafindan taninir ama diger uygulamada denk bilgi yoktur.

Ornegin, HP Project Management istekler ve paketleri referans verebilir ama Microsoft Project'te
buna denk bilgi tipi yoktur. Bundan dolay1, istekler ve paketler senkronize edilmez. Benzer sekilde,
Microsoft Project kaynak maliyet oranlarina referans verir ama bu bilginin nasil tanimlandigi ve
kullanildigr HP Project Management tizerindeki maliyet oranlarindan farklidir. Bundan dolay!,
Microsoft Project kaynak maliyet oranlari ve HP Project Management maliyet oranlari senkronize
edilmez.

Uygulamaya 6zel bilgiler senkronizasyon sirasinda gincellenmez ya da silinmez.

Not: Senkronizasyon sirasinda bir gorev silinirse, gorevle 6zel olarak iligkilendirilmis tim
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bilgiler silinir.

« Paylasilan bilgi. Bu bilgi planlanan ve gergeklesen bilgileri gibi her iki uygulama tarafindan takip

edilen bilgidir.

Planlanan bilgi bir gérevdeki is baglamadan 6nce belirlenen bilgidir. Bu bilgi tipine gbérev adlari, gérev
sirasl, is dokimu yapisi, atanan kaynaklar, gizelgelenen baslangi¢ ve bitis tarihleri, gizelgeleme
sinirlandirmalari, gizelgelenen sire ve gizelgelenen isgucu dahildir.

Gergeklesenler bilgisi gorevleri tamamlamak i¢in gercekten gerekli olan ne kadar zaman ve

isglcinln ayrintilarini veren metriklerin derlemesidir. Bu tip bilgi, gerceklesen baslangi¢ ve bitis
tarihlerini, gérevlerin gercek surelerini, gerceklesen isgucunu, tahmini toplamlari, tahmini kalani,
tamamlanan ylizdeyi, tahmini bitis tarihi ve tahmini kalan isgtictnui igerir.

"Tablo 10-2. Bilgi tipine ve senkronizasyon moduna gére bilginin nasil senkronize edildigi
"Sekil 10-1. Bilginin nasil senkronize edildigi

moduna bagl olarak nasil senkronize edildigini gosterir.

altinda ve

Tablo 10-2. Bilgi tipine ve senkronizasyon moduna gdre bilginin nasil senkronize edildigi

PPM Center
Uygulamasina
Ozel Bilgi

Microsoft
Project'e Ozel
Bilgi

Paylasilan
Planlanan bilgi

Paylasilan
Gergeklesen
bilgi

HP Project Management
Tarafindan Kontrol
Edilen

HP Project Management
Uzerindeki is plani bilgisi
degistiriimez

Microsoft Project'teki proje
bilgisi degistiriimez

HP Project Management is
plani planlanan bilgisi
Microsoft Project'i
gincellemek icin kullanilir.

HP Project Management is
plani gergceklesen bilgisi
Microsoft Project'i
gincellemek icin kullanilir;
katkida bulunanlar igin
gerceklesenler senkronize
edilmez.

Paylasimli Kontrol

HP Project Management
Uzerindeki is plani bilgisi
degistiriimez, harici
gorevlerdeki PPM Center
bagliliklar senkronizasyon
ile korunmaz.

Microsoft Project'teki proje
bilgisi degistiriimez

Microsoft Project planlanan
bilgisi HP Project
Management is planini
gincellemek icin kullanilir.

HP Project Management is
plani gergceklesen bilgisi
Microsoft Project'i
gincellemek icin kullanilir;
katkida bulunanlar igin
gerceklesenler senkronize
edilmez.

Microsoft Project
Kontrollii

HP Project
Management Gzerindeki
is plani bilgisi
degistiriimez, harici
gorevlerdeki PPM
Center bagliliklar
senkronizasyon ile
korunmaz.

Microsoft Project'teki
proje bilgisi
degistiriimez

Microsoft Project
planlanan bilgisi HP
Project Management is
planini glncellemek
icin kullanilir.

Microsoft Project
gerceklesen bilgisi HP
Project Management is
planini glncellemek
icin kullanihr.
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Sekil 10-1. Bilginin nasil senkronize edildigi

a - N Microsoft Project N
HP Project Management Paylasimli Kontrol Kipi Kontrol Kipi
Kontrol Kipi yias P P
HP Project Microsoft HP Project N — HP Project Microsoft
Management . O Management . 0 . Management . e
o Project Bilgisi g Project Bilgisi g Project Bilgisi
Bilgisi Bilgisi Bilgisi

Gerc;ekle5en\eri»GergeklesenIeri

Planlanan Planlanan

Gerceklesenleri

=

Planlanan

Gerceklesenleri

Planlanan

Gerceklesenleri

(

Planlanan

Gerceklesenleri

Planlanan

r
-

%2

- /

Uygulamalar Arasindaki Alanlar Eslestirme

Asagidaki alanlar bilgi tipine gore gruplanarak (planlanmis ya da gerceklegenler bilgisi) HP Project
Management ve Microsoft Project arasinda eglenir. TUm alanlar aksi belirtiimedigi surece gérev dizeyi
alanlardir. Alan esleme hakkinda ek hususlar igin bkz. "Microsoft Project Kurallarinin Alanlar
Uzerindeki Etkisi" sayfa 198, "Bilgiler Nasil Senkronize Olur" sayfa 199 ve "HP Project
Management'da izin Verilen Kosullu Diizenleme" sayfa 253.

Tablo 10-3. HP Project Management ve Microsoft Project arasinda eslenen alanlar

HP Project
Management Alani

Planlanan bilgisi

Kontrol Noktasi

Microsoft
Project Alani

Kontrol Noktasi

Oncel Oncel
Oncelik Oncelik
Kaynaklar Kaynaklar
Cizelgelenen Sire Sire
Cizelgelenen isgiici is

Ek Bilgi

Microsoft Project'ten ¢ekilen kontrol noktalari HP
Project Management izerinde maniel olarak %100
tamamlandiya ayarlanmalidir. HP Project Management
drinunden alinan kontrol noktalari gincelleme
gerektirmez. Ayrica, bkz. "Planlanan Bilgisi" sayfa 200.

Bkz. "Planlanan Bilgisi" sayfa 200, "Planlanan Bilgisi"
sayfa 200, "Planlanan Bilgisi" sayfa 200 ve "Planlanan
Bilgisi" sayfa 200.

Bkz. "Planlanan Bilgisi" sayfa 200.
Bkz. "Planlanan Bilgisi" sayfa 200.

Microsoft Project Baglangig, Bitis ve Surenin gecerli
olmasi igin sureyi tekrar hesaplar. Ancak, bir gorev sabit
sureliyse, yalnizca Baslangi¢ ve Bitis tekrar hesaplanir.
Ayrica, bkz. "Planlanan Bilgisi" sayfa 200.

Microsoft Project'teki Her giin igin saat takvim segenegi
kullanilarak, Cizelgelenen isgiicl (ginle dlgllen) ise
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Tablo 10-3. HP Project Management ve Microsoft Project arasinda eslenen alanlar, Devam
Ediyor

HP Project Microsoft

Management Alani Project Alani  Ek Bilgi
(saatle él¢llen) donustaraldr.

Cizelgelenen Isgiicii is (kaynak Birden fazla atanan kaynagi olan gorevler icin, her

(kaynak diizeyi) diizeyi) kaynaga atanan Cizelgelenen isgiicii/is miktari
senkronize edilir.

Cizelgelenen Baglangic  Baslangi¢ Bkz. "Cizelgelenen Baslangi¢ ve Cizelgelenen Bitis

Tarihi Tarihleri" sayfa 203, "Planlanan Bilgisi" sayfa 200,
"Planlanan Bilgisi" sayfa 200 ve "Planlanan Bilgisi"
sayfa 200.

Cizelgelenen Bitis Bitis Bkz. "Cizelgelenen Baslangi¢ ve Cizelgelenen Bitis

Tarihi Tarihleri" sayfa 203, "Planlanan Bilgisi" sayfa 200,
"Planlanan Bilgisi" sayfa 200 ve "Planlanan Bilgisi"
sayfa 200.

Cizelgeleme Sinirama Bkz. "Planlanan Bilgisi" sayfa 200 ve"Planlanan Bilgisi"

Sinidamasi/Sinirama  Tipi/Tarih sayfa 200.

Tarihi

Gorev Adi Gorev Adi Bkz. "Planlanan Bilgisi" sayfa 200 ve "Planlanan Bilgisi"
sayfa 200.

Gergeklesenler bilgisi

Tamamlanan % Tamamlanma Bkz. "Tamamlanma Yiizdesi ve Tamamlanan is

Yilzdesi Yiizdesi" sayfa 206, "Bir HP Project Management is

Planini Mevcut Bir Microsoft Project is Planindan
Baglatirken Tamamlanan %" sayfa 206 ve "iptal Edilen
ya da Beklemedeki (Atlanan) Goérevler i¢cin Tamamlanan
Yuzde" sayfa 206.

Aktivite Ozel Bkz. "HP Project Management Aktivite
Senkronizasyonu" sayfa 229.
Gergeklesen Sire Gerceklesen Bkz. "Gorevler icin Gergeklesen Siire" sayfa 206ve
Sire "Ozet Gorevler/Gérev Gruplari igin Gergeklesen Siire"
sayfa 207.

Gergeklesen isgiici Gergeklesen is  Herhangi bir tip isgiicii PPM Center (izerinde takip
ediliyorsa, Microsoft Project'teki Tamamlanma Y Uizdesi
ve is Tamamlanma Yiizdesi arasindaki baglanti etkin
degildir. Ayrica bkz. "Gerceklesen Isglici/Gergeklesen
is ve Kaynak Birimleri" sayfa 207 ve "Gergeklesen
isglicii ve HP Time Management Entegrasyonu" sayfa
207.
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Tablo 10-3. HP Project Management ve Microsoft Project arasinda eslenen alanlar, Devam
Ediyor

HP Project
Management Alani

Gergeklesen Baslangi¢

Gergeklesen Bitis

Tahmini Bitis Tarihi
Tahmini Kalan isgiict

Gorev Agiklamasi ve
Notlar

Kullanici tanimli

Microsoft
Project Alani

Gerceklesen
Baslangi¢

Gergeklesen
Bitis

Bitis

Kalan s

Notlar (gérevler
icin)
Ozel

Ek Bilgi

Bu tarih mevcutsa, Microsoft Project Baglangici
varsayilan olarak bu tarihe geker. Ayrica bkz.
"Gergeklesen Baslangi¢ ve Gergeklesen Bitis" sayfa
208 ve "Gdrev Grubu Gergeklesen Baslangici" sayfa
208.

Bu tarih mevcutsa, Microsoft Project Bitisi varsayilan
olarak bu tarihe geker. Bkz. "Gerceklesen Baslangi¢ ve
Gergeklesen Bitis" sayfa 208.

Bkz. "Tahmini Bitis Tarihi" sayfa 208.

Bkz. "Notlarin Senkronizasyonu" sayfa 227.

Bkz. "Microsoft Field Mapping" sayfa 224.

Microsoft Project Kurallarinin Alanlar Uzerindeki Etkisi

Microsoft Project, planlama ve gergeklesen alanlarinda alan degerlerinin hesaplanma bigimini

belirleyen dahili kurallan muhafaza eder. Bu kurallar Microsoft Project ve HP Project Management
arasindaki senkronizasyon sureclerini etkiler, cinki bir uygulamada ¢alisan hesaplamalarin diger
uygulamaya tasinma zorunlulugu yoktur.

Ornegin, HP Project Management gizelge bilgilerinden timyle farkli gergeklegen bilgilerini muhafaza
etmenizi saglar. Microsoft Project'te buna izin verilmez ve bir gergeklesen alaninda yapilan
guncellemeler diger planlama ve gergeklesen alanlarinda otomatik revizyonlari baglatabilir.

Planlama ve gerceklesen alanlari igin en sik kullanilan Microsoft Project kurallar asagida
listelenmektedir.

Planlama Alanlari

« Baslangi¢ + Siire = Son

« lIsgiicii = Siire * (kaynaklar toplami * birimler)

Gergeklesenler Alanlari

Baslangi¢ = Gergeklesen Baslangi¢ (eger biliniyorsa)

Bitis = Gergeklesen Son (eger biliniyorsa)

Siire = Gergeklesen Sure + Kalan Sire

Tamamlanan % = Gergeklesen Siire / Sure

Kalan Siire gorev %100 Tamamlandiginda sifirdir
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. lsgiicii = Gergeklesen Isgiicli + Kalan isglici
« Is Tamamlanan % = Gergeklesen Isgiicii / Isgiici

HP Project Management bilgileri Microsoft Project'e aktarildiginda, Microsoft Project her zaman
standart kurallari uygular. Boylece, her uygulamadaki verilerin tam olarak eslesmemesine sebep olur.

Proje Yoneticileri icin Céziimler

Senkronizasyon sirasinda kararli davranis sunmak igin, PPM Center proje yoneticileri su islemleri
yapmalidir:

« Degismis olan alanlara dikkat etmelidir. Entegrasyon, kullaniciya dogrudan senkronizasyon suireci
boyunca ya da dolayli olarak Microsoft Project'in otomatik hesaplamalarinin sonucu olarak hangi
alanlarin senkronizasyon sunucu degistigini gdsteren 6zel bir Microsoft Project tablo gérinimu
sunar.

« "PPM Center Bilgisinin Microsoft a Aktariimasi" sayfa 222 bélimunde tarif edildigi sekilde uygun
gerceklesen entegrasyon segenegini tercih ederek, plan yonetiminiz igin en énemli alanlari
senkronize edin.

Entegrasyon etkin olmayan HP Project Management varsayilan degerini yok sayar.

Ozel Microsoft Project Filtreleri ve Tablolari

Uygulamalar arasinda proje bilgilerini senkronize ettikten sonra, entegrasyon ile saglanan asagidaki
Ozel Microsoft Project 6gelerinden segim yapabilirsiniz:

o Gorinim sekmesinde bulunan PPM: Degisen Gergeklesenler adli bir filtre ve Filtre agilir
menusinl segerek

« PPM: Degisen Gergeklesenlerden Etkilenen Tarihler adli filtre

« Goriinim sekmesinde bulunan PPM: Degisen Gergeklegenler adli veri gdruntileme tablosu ve
Tablolar agilir menlsini segerek

Bu 6geler agagdidaki unsurlari hizlica gorintilemenizi saglar:

« Mevcut senkronizasyonun sonucu olarak gizelgelenen tarih degisiklikleri olan alanlar. Bu alan
degerleri varsayilan olarak kirmizi goérinar.

« Senkronize edilen alanlara gére Microsoft Project tarafindan gergeklestirilen otomatik
hesaplamalarin sonucu olarak degisen alanlar. Bu alan deg@erleri varsayilan olarak mavi gérinir. Bu
0ge gerceklesenlerdeki herhangi bir glincelleme degisikliginin tanimlanmasi igin faydahdir.

Bilgiler Nasil Senkronize Olur

Microsoft Project'i HP Project Management ile senkronize ettiginizde, Microsoft Project'teki bilgileri HP
Project Management 6gesinden gelen bilgilerle guncellersiniz. Glncellenen bilgiler senkronizasyon
moduna bagldir. HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda, Microsoft Project'te
planlanan ve gerceklesenler bilgisi HP Project Management 6gesinden gelen bilgilerle gtincellenir.
Paylasimli kontrol modunda, sadece Microsoft Project'teki gergeklesenler bilgisi HP Project
Management 6gesinden gelen bilgilerle glincellenir.

HP Project Management 6gesini Microsoft Project ile senkronize ettiginizde, HP Project Management
0gesindeki bilgileri Microsoft Project'ten gelen bilgilerle glincellersiniz. Giincellenen bilgiler
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senkronizasyon moduna baglidir. Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda, HP Project
Management 6gesinde hem planlanan hem de gerceklesenler bilgisi Microsoft Project'ten gelen
bilgilerle giincellenir. Paylagimli kontrol modunda, sadece HP Project Management 6gesinde planlanan
bilgisi Microsoft Project'ten gelen bilgilerle glincellenir.

Bazi durumlarda, HP Project Management 6gesindeki alanlar tam olarak Microsoft Project'teki
alanlarla eslesmez veya tersi durum gecerlidir. Bilgi tipine gore (planlanan veya gerceklesen) ayriimig
asagida yer alan bolimler senkronizasyon sirasinda ek degerlendirmeler sunar.

Planlanan Bilgisi

Planlanan bilgisi HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda HP Project Management
0gesinden Microsoft Project'te glincellenir. Planlanan bilgisi Microsoft Project tarafindan kontrol edilen
modda ve paylasimli kontrol modunda Microsoft Project'ten HP Project Management 6gesinde
guncellenir.

Ana Kontrol Noktalari

HP Project Management 6desinde, ana kontrol noktalar olusturabilirsiniz. Microsoft Project'te bdyle bir
olanak yoktur.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda, ana kontrol noktalar Microsoft Project'te
standart kontrol noktalar olarak senkronize edilir.

Gorevler Arasinda Oncel iligkileri

Gorevler arasindaki tim oncel iligkileri senkronize edilir. Hem HP Project Management hem de
Microsoft Project, gbrevler arasinda Bitis-Baslangi¢, Baslangi¢-Bitis, Baslangig-Baslangi¢ ve Bitis-
Bitis 6ncel iliskisini destekler.

Microsoft Project dncel iligkisinin bir gecikme veya dnde olma durumu olabilir (normal éncel iliskisine
gore pozitif veya negatif dengeleme). Microsoft Project buna gore dncel gorevinin baglangi¢ ve bitis
tarihlerini ayarlar. HP Project Management gecikme ve 6nde olma dengelemelerini destekler.

Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda ve paylasimli kontrol modunda, ayarlanan baslangic
ve bitis tarihleri HP Project Management tarafindan cizelgelenmis baslangi¢ tarihleri ile senkronize
edilir.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda, ¢izelgelenen baglangi¢ ve bitis tarihleri HP
Project Management uygulamasindan Microsoft Project'e senkronize edilir, bununla birlikte Microsoft
Project tarafindan ayarlanabilir.

Not: HP Project Management uygulamasindaki bir proje gérev 1'i kabul ederken, Microsoft
Project'teki kok gorev gruplama gorev 0'1 kabul eder. iki uygulama gérevleri farkl bir numaradan
baslattigindan, Microsoft Project'teki gérev numaralart HP Project Management uygulamasindaki
gorev sayllarina gore bir eksiktir. Gorev numaralandirma bir eksik iken, gorevler arasindaki éncel
iligkileri aynidir.

Harici Gorevler (ya da Ayri Projeler) ile Oncellik iligkileri

HP Project Management harici gérevlerde baghliklar ile iliskileri desteklerken (6rnegin, ayr bir projeye
ait bir gorev), Microsoft Project desteklemez.
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HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda, harici bir gérevdeki bagliliga sahip goérev
senkronize edilir, fakat harici gérevdeki badlilik senkronize edilmez (Microsoft Project baglih@ yok
sayar).

Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda ve paylasimli kontrol modunda, HP Project
Management 6gesinde projeler arasinda baglhliklar eklendiginde, bu bagliliklar senkronizasyon
sirasinda kaybolur.

Senkronizasyon modu HP Project Management tarafindan kontrol edilen moddan Microsoft Project
tarafindan kontrol edilen moda veya paylasimli kontrol moduna degistiginde, harici gérev Gzerindeki
baghlik kaybolur. Bagliliga sahip bir gérev Microsoft Project tarafindan algilanir, fakat baglilik
algilanmaz.

isteklerle Oncellik (Engelleme) iligkileri

Microsoft Project istekler Uzerinde baglliklar ekleyemez. HP Project Management tarafindan kontrol
edilen modda ve paylasimli kontrol modunda, HP Project Management 6desinde istekler Gzerindeki
onceller senkronize edilir, fakat Microsoft Project tarafindan yok sayilir.

isteklerle Eksik Bitis-Bitis Oncel iliskileri

Bir HP Project Management goérevinin agik bir HP Demand Management istegi ile Bitis-Bitis oncel
iliskisi varsa, bu gorev %100 tamamlanmis, fakat tam olarak bitirilmemis olabilir. Bu acik istegin
referans alinan gorevleri, istek tamamlanana kadar HP Project Management 6desinde bir Tamamlandi
(Bekleyen istek) durumunu kazanir. Microsoft Project, istekler ile Bitis-Bitis dncel iligkisini
desteklemez.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda ve paylasimli kontrol modunda, bu kosulda
gorevleri senkronize ederken Microsoft Project gorev yuizdesini %100 olarak rapor eder. HP Project
Management 6gesinde istekler Gizerindeki Bitis-Bitis dncel iligkisi senkronize edilir, fakat Microsoft
Project tarafindan yok sayilir, ctinkli Microsoft Project istekler Gzerinde bagliliklan ekleyemez.

Oncelik

HP Project Management 6gesinde bir gérev igin Oncelik alani 1.000'den biiylk olarak ayarlandiginda,
is plani bilgisi Microsoft Project'e gonderildiginde, éncelik 1.000 olarak ayarlanir. Ne HP Project
Management ne de Microsoft Project gérev 6nceliginin 1.000'den bliyiik olmasina izin vermez.

Kaynaklar

Proje planlamada, kaynak kavraminin birden fazla tanimi olabilir. Bir kaynak ekip Uyesi olabilir, ana
bilgisayarda bir zaman veya yap! malzemesi olabilir. HP Project Management 6gesinde bir kaynak
gorevleri gerceklestirebilen bir HP Project Management kullanicisidir. Kaynaklar proje ile iligkili
personel profilinden, proje yoneticisi tarafindan yonetilen kaynak havuzundan veya RM_OVERRIDE_
ASSIGNMENT_CONTROLS parametresi TRUE olarak ayarlandidinda herhangi bir kaynak havuzundan
segcilebilir. Microsoft Project hem insan hem de malzeme kaynagdinin izlenip maliyetinin gikariimasini
destekler. HP Project Management sadece insan kaynaklarini destekler.

Bir proje heniiz atanmamis kaynaklar icerebilir. Microsoft Project'te, atanmamis kaynaklar bazi kaynak
merkezli proje goériiniimlerinde goriinir, fakat ¢cok az islevsel neme sahiptir. HP Project Management
0gesinde, atanmamis kaynaklar herhangi bir gérev atamasi olmayan personel profilinde listelenen HP
Project Management kullanicilaridir.
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HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda, kaynak esleme Microsoft Project
Entegrasyonu politika ayarlarina gére belirlenir. Daha fazla bilgi icin bkz. "PPM Center Bilgisinin
Microsoft'a Aktariimasi" sayfa 222.

Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda ve paylasimli kontrol modunda, senkronizasyon
sirasinda Microsoft Project'te tim atanmis insan kaynaklari otomatik olarak HP Project Management
0gesinde tanimlanmis kullanicilar ile eglestirilir. Otomatik kaynak esleme dncelik sirasina gore
asagidaki etmenlere baglidir:

« Microsoft Project kaynak adi ve HP Project Management kullanici adi arasindaki eslesme.

« Microsoft Project kaynak adi ve HP Project Management kullanicisinin adi ve soyadinin birlesik
hali arasinda eslesme.

« Microsoft Project kaynak adi ve HP Project Management kullanicisinin soyadi ve adinin birlesik
hali arasinda eslesme.

Not: Oncelik sirasi, bir eslesme bulundugunda bir kaynak durusu igin eslesmeyi ve eslesme
strecini belirler. Ornegin, bir kaynak adi HP Project Management kullanicisi ile kullanici adi ile
eslestiginde, bu kaynagin esleme sureci durur (ad/soyad veya soyad/ada gére karsilastirma
yapilmaz). Esleme sureci sonraki kaynak adi igin devam eder.

Genel olarak, asagidaki hususlar dikkate alinmalidir:

« PPM Center eslesmemis kaynaklar i¢in otomatik olarak kullanicilar olusturmaz. Proje yoneticisi
eslesmemis kaynaklarin listesini not etmeli ve bu kullanicilari olusturmak igin sistem yoéneticisi ile
calismalidir.

« HP Project Management 6gesinde, eslesme tim atanmis kaynaklarin personel profilinin pargasi
oldugunu garanti etmez. Personel profilinin korunmasi gerekiyorsa, bunun manuel olarak yapiimasi
gerekir.

« Malzeme kaynaklari HP Project Management 6gesine ge¢gmez.
« Microsoft Project kaynak adlarinda virglle izin vermez.

« Otomatik kaynak esleme her zaman %100 basaril degildir. Microsoft Project'teki entegrasyon
uygulamalar arasinda manuel olarak kaynaklari eslemenizi veya alakasiz olan veya yanlg bir
sekilde eslenmis kaynaklar i¢in bilingli olarak eslemeyi kaldirmanizi saglar. Bu manuel ayarlama
senkronizasyon sirecinin bir pargasi olarak ortaya ¢ikar veya PPM Center menlsinden yUrGtulebilir
(daha fazla bilgi icin bkz. "Uygulamalar Aras1 Kaynaklari Manuel Esleme (Paylasimli Kontrol Modu
ve Microsoft Project Kontrollii Mod)" sayfa 249 ve "Uygulamalar Arasinda isletme Kaynaklarini
Mantiel Olarak Esleme" sayfa 251).

Kaynaklar: Ozet Goérev Sahibi

PPM Center 6gesinde, 6zet gérev sahibi adindaki bir kaynak is planinin ilgili bolimana gézlemleyen
Ozet gorevler tizerinde adi gegen kisidir.

Microsoft Project'te, belli bir alan adina sahip 6zet gérev sahibi yoksa, 6zet gorev sahibi kavrami
mevcuttur. Yani Microsoft Project'te, 6zet gérevinin sahibi olarak atanmig Microsoft Project kaynag bir
Ozet gorev sahibi olarak kabul edilebilir.

Bu nedenle, kaynaklar senkronize edildiginde, PPM Center uygulamasindaki bir 6zet gérev sahibi
Microsoft Project'te bir kaynak ile eslesebilir veya Microsoft Project'teki bir kaynak PPM Center
uygulamasinda bir 6zet gorev sahibi ile eslesenbilir.
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Gorevler icin Cizelgelenen Siire

HP Project Management ve Microsoft Project gizelgelenen sireyi farkli bir sekilde hesaplar. Her iki
hesaplama da gizelgelenen baslangi¢ ve gizelgelenen bitis tarihlerine dayanir (Microsoft Project'te, bir
gorevin sabit bir sliresi varsa, baslangi¢ ve bitis tarihleri yeniden hesaplanir). Her bir hesaplama ayrica
kaynak takvimlerinden ve is gizelgesinde gin bagina saatlerin tanimlanma bigiminden etkilenir.

HP Project Management ve Microsoft Project kaynak takvimlerini senkronize etmediginden, gorevin
cizelgelenen siresinde tutarsizlik gorebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. "Senkronizasyonla Ilgili
Dikkat Edilecek Diger Hususlar" sayfa 209.

HP Project Management 10 saat/gun is gizelgesi kullanir. Cogu Microsoft Project planlar 8 saat/gin is
gizelgesi kullanilarak olusturulur. Genel olarak, HP Project Management bir Microsoft Project projesinin
i$ gund bitiminden iki saat 6nce bittigini kabul eder. (Microsoft Project araylzl baslangi¢ ve bitis
saatlerini gdstermese de, bu bilgi tam bir giinden daha kisa sirelere sahip gorevlere izin vermek
amaciyla izlenir.) Microsoft Project'teki gorevler HP Project Management uygulamasinda 0,2 giin daha
kisa gosterilir.

HP Project Management uygulamasinda projeyi yeniden gizelgelerken, 0,2 gunliik (veya iki saatlik)
farkin etkisi olabilir. HP Project Management cizelgeleme algoritmasi, gorevlerin sonunda agik bir
sekilde kullanilmamis iki saat dahil olmak Gzere tim kullanilabilir zamani kullanmak amaciyla planinizi
sikistirmaya c¢alisir. Bunu 6nlemek igin, proje yoneticisi HP Project Management kullanilarak yeniden
cizelgelenen proje planindaki kisimlar i¢in sureleri sadece tam sayi yapmalidir.

Cizelgelenen Baslangi¢ ve Cizelgelenen Bitis Tarihleri

HP Project Management tzerinde, bir gbrevin gizelgelenen baslangi¢ ve bitis tarihlerinden 6nce ya da
sonra gergeklesen baslangi¢ ve bitis tarihleri olabilir. Microsoft Project'te, bir gérevin gizelgelenen
tarihlerden (baslangi¢/bitis) 6nce ya da sonra gergeklesen baslangi¢ ya da bitis tarihi varsa,
cizelgelenen tarihler otomatik olarak gegersiz kilinir. Ornegin, bir gérev 1 Mayis'ta baglamak (izere
cizelgelenip gergekten 2 Mayis'ta basladigi raporlanmigsa, Microsoft Project otomatik olarak
cizelgelenen goérev baglangi¢ tarihini 2 Mayis olarak degistirir.

HP Project Management kontrolli modda, gerceklesen ve gizelgelenen tarihlerin ikisi de Microsoft
Project'te giincellenir. Senkronizasyondan sonra, Microsoft Project kurallarina gore ¢izelgelenen
tarihleri ayarlar. Bu ayarlamadan sonra, Microsoft Project'te gizelgelenen tarihler HP Project
Management Uzerindeki gizelgelenen tarihlerle eslesmeyebilir.

Paylasimli kontrol modunda, Microsoft Project'te gergeklesen tarihler glincellenir, gizelgelenen tarihler
HP Project Management tizerinde giincellenir. Senkronizasyondan sonra, Microsoft Project kurallarina
gore gizelgelenen tarihleri ayarlar. Bu ayarlamadan sonra, Microsoft Project'te gizelgelenen tarihler HP
Project Management Uzerindeki ¢izelgelenen tarihlerle eslesmeyebilir.

Microsoft Project kontrolli modda, gerceklesen ve ¢izelgelenen tarihlerin ikisi de HP Project
Management Uzerinde guncellenir. HP Project Management tarihleri otomatik olarak ayarlamadigindan,
HP Project Management Uzerindeki gizelgelenen tarihler Microsoft Project'teki gizelgelenen tarihlerle
eslesmez.

Kaynak Dengeleme: Gorevleri Ayristir

Ayrik gorev, bir kaynaga fazla atama yapilmasi nedeniyle birden fazla kez (birden fazla baglangi¢ ve
bitis tarihi) baslatmak ve bitirmek Uizere gizelgelenen Microsoft Project'teki bir gérevdir. HP Project
Management bir gorevi tek bir baslangi¢ ve bitis tarihi ile izler.
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Gorevler Microsoft Project kaynak dengeleme 6zelligindeki ayarlara dayanarak (kaynak birimlerinin
ayarlanmasi yerine) otomatik olarak ayristirilabilir. Bu nedenle, HP Project Management tarafindan
kontrol edilen modda, ayristirma gorevi senkronizasyon sirasinda otomatik olarak Microsoft Project'te
olusturulabilir.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda, bir ayristirma gorevi olugturulursa,
cizelgelenen baglangig tarihi en erken Microsoft Project ayristirma baslangi¢ tarihine senkronize edilir.
Benzer sekilde, gizelgelenen bitis tarihi en son Microsoft Project ayristirma bitis tarihine senkronize
edilir. Cizelgelenen siire bu tarihlere gore yeniden hesaplanir.

Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda ve paylasimli kontrol modunda, en erken ayristirma
tarihi HP Project Management gizelgelenmis baslangig tarihi ile senkronize edilir. Ve en son ayristirma
bitis tarihi HP Project Management tarafindan gizelgelenmis bitis tarihine senkronize edilir. HP Project
Management tarafindan gizelgelenen siire Microsoft Project siiresi ile senkronize edilir.

Kaynak Dengeleme: Gecikmis Goérevler

Gecikmis bir gorev Microsoft Project'te bir kaynada ¢ok fazla is atanmasi ve o zamana kadar géreve
baglayamamasi nedeniyle sonraki bir zaman baglamak Uzere gizelgelenmis gorevdeki istir. HP Project
Management bir gérevin gizelgelenmis baglangi¢ tarihini ve gerceklesen baslangi¢ tarihini izler.

Gorevler Microsoft Project kaynak dengeleme 6zelligindeki ayarlara dayanarak otomatik olarak
gecikebilir. Bu nedenle, HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda, gecikmis bir gérev
senkronizasyon sirasinda otomatik olarak Microsoft Project'te olusturulabilir.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda ve paylasimli kontrol modunda, gecikmis bir
gorev olusturulursa, gizelgelenen baslangig tarihi Microsoft Project gecikmis baslangig tarihine
senkronize edilir. Benzer sekilde, cizelgelenen bitis tarihi Microsoft Project gecikmis bitis tarihine
senkronize edilir.

Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda, gecikmis baglangi¢ tarihi HP Project Management
cizelgelenmis baglangi¢ tarihine gére senkronize edilir ve gecikmis bitis tarihi HP Project Management
cizelgelenmis bitis tarihine gore senkronize edilir.

Microsoft Project Caligma Dagilimlari

Microsoft Project ¢calisma dagilimi bir kaynagin is gizelgesini kontrol eder. HP Project Management
benzer bir 6zellik igermez.

Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda ve paylasimli kontrol modunda, bir galisma
dagihmina sahip gizelgenin baglangi¢ ve bitis tarihi HP Project Management ¢izelgelenen baglangi¢ ve
gizelgelenen bitis tarihine senkronize edilir.

Alternatif olarak, proje yoneticisi gorevi bagimsiz dagilimi olmayan atamalara sahip gesitli alt gérevlere
bolerek bir calisma dagilimi olmaksizin benzer bir proje plani olusturabilir. Bu da proje gérunimlerinden
daha iyi bir gérinim sunar ve kaynaklara agiklanmasi daha kolay olur.

Cizelgeleme Sinirlamalari

Hem HP Project Management hem de Microsoft Project bir sinirlama tipi ve sinirlama tarihine goére
cizelgeleme sinirlamasi tanimlar. Bazi sinirlama tipleri (6rnegin en kisa surede) bir sinirlama tarihi
gerektirmez.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen mod ve paylagimli kontrol modunda, tim HP
Project Management gizelgeleme sinirlamalari Microsoft Project ile senkronize edilir.
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Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda, tim Microsoft Project ¢izelgeleme sinirlamalart HP
Project Management 6desinde senkronize edilir.

Cizelgeleme Sinirlamalari ve Cizelgelenmemis HP Project Management Projeleri

Proje yoneticisinin projenin tamami veya bir kismini gizelgelemesi durumunda, HP Project
Management ¢izelgeleme sinirlamalarini segici bir sekilde degerlendirir. Proje yoneticisi, proje plani
tanimini bir sinilamaya uyacak sekilde ayarlamak yerine, proje tarihlerini tanimlanmis bir gizelgeleme
sinilamasi ile uyumluluk diginda birakabilir. Bununla birlikte, Microsoft Project (otomatik hesaplama
modunda) bir gizelgeleme sinirfamasi ile uyumlu olmasi igin bir gérevi otomatik olarak degistirir.

Senkronizasyon sirasinda ve sadece senkronizasyon modu HP Project Management tarafindan
kontrol edildiginde, Microsoft Project manuel hesaplama moduna alinir. Manuel hesaplama modunda,
Microsoft Project proje tarihlerinin gorev iligkileri icin gizelgeleme kurallarina uymasini zorlayamaz.

Microsoft Project'te hesaplama modunu degistirmek icin, Araglar > Segenekler (zerini tiklatin ve
Hesaplama sekmesini segin.

iptal Edilen ya da Beklemedeki (Atlanan) Gérevler igin Gérev Adlari

Microsoft Project durumlara sahip gorevler icermekle birlikte, Microsoft Project HP Project
Management kadar farkli durumlara sahip degildir. Ormegin, Microsoft Project'te, tim baglatiimayan
godrevler ortak bir durumu paylasir ve iptal edilen veya atlanan gérevleri algilamak igin herhangi bir gérev
durumu yoktur. Ayrica, Microsoft Project yiizde tamamlamanin bildiriimedigi durumlarda bekleyen
oncel olan gorevler, hazir olan goérevler ve devam eden goérevler arasinda fark gbzetmez.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda ve paylasimli kontrol modunda, iptal edilen
veya atlanan bir HP Project Management gorevi senkronize edildiginde, gérev durumunu belirtmek igin
Iptal Edildiveya Atlandi kelimesigorev adinin bagina eklenir.

Microsoft Project'te iptal edilen ve atlanan gorevler icin tamamlanan %'nin nasil hesaplanacagi
hakkinda bilgi almak igin bkz. "iptal Edilen ya da Beklemedeki (Atlanan) Gorevler icin Tamamlanan
Ylzde" sonraki sayfada.

Adlandirilmamig Goérevler
Microsoft Project adlandiriimamis gérevlere izin verirken HP Project Management izin vermez.

Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda ve paylasimli kontrol modunda, senkronizasyon
sirasinda Microsoft Project'te adi olmayan goreviere MS Blank Task #1 gibi varsayilan adlar verilir.
Proje ydneticisi bu adlar gdézden gegirip glincellemelidir. Senkronizasyon sonrasinda, adlandiriimamig
gorevler Bilgileri Goster iletisim penceresinin Uyarilar sekmesinde géruinur (Microsoft Project'ten,
Bilgileri Goster'i tiklatin).

Gerceklesenler Bilgisi

Gergeklesenler bilgisi Microsoft Project'te HP Project Management 6gesinden hem HP Project
Management tarafindan kontrol edilen mod ve paylasimli kontrol modunda giincellenir. Gergeklesenler
bilgisi HP Project Management 6desinde Microsoft Project'ten Microsoft Project tarafindan kontrol
edilen modda glincellenir.
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Tamamlanma Yiizdesi ve Tamamlanan is Yiizdesi

Microsoft Project'te, is izlenmiyorsa tamamlanan is yUzdesi tamamlama yizdesini varsayilan olarak
kabul eder (bunlar ayni degerdir). Is izlendiginde (6rnegin, gorevin is dagilimina sahip olmasi
durumunda), tamamlanma yizdesi ve tamamlanan is ylizdesi farkli olarak hesaplanir. Bkz. "Microsoft
Project Kurallarinin Alanlar Uzerindeki Etkisi" sayfa 198.

Bir HP Project Management is Planini Mevcut Bir Microsoft Project is Planindan
Baslatirken Tamamlanan %

Mevcut bir Microsoft Project is planini HP Project Management uygulamasina donusturdigunizde
veya mevcut bir Microsoft Project is planina dayanarak yeni bir HP Project Management is plani
olusturdugunuzda, (yani, HP Project Management tarafindan kontrol edilen veya paylagimli is plani
olusturmak icin kullanmak istediginiz gerceklesenler ile birlikte mevcut bir Microsoft Proje is planiniz
oldugunda), HP Project Management ve Microsoft Project arasinda tamamlanan ylzde igin farkh
degerler gorebilirsiniz.

Ozet gérev diizeyinde, senkronizasyon sirasinda HP Project Management uygulamasi her gérevin
siresi ve tamamlanma ylzdesi gibi 6zet bilgilerini yeniden hesaplar. Sire, temel ve kaynak
takvimlerine dayanir. Bu takvimlerin iki uygulama arasinda farklilik géstermesi halinde, sireler farkli
tamamlama yizdesi degeri ile sonuglanir.

Gorev dlzeyinde, isin Microsoft Project'te izlenmemesi halinde, HP Project Management tamamlanma
ylizdesini Microsoft Project'in tamamlanan is yiizdesi ile senkronize eder. isin Microsoft Project'te
izlenmesi halinde, HP Project Management tamamlanma yuzdesi ile Microsoft Project'in tamamlanma
ylizdesini senkronize eder (bkz. "Tamamlanma Yiizdesi ve Tamamlanan Is Yiizdesi" (izerinde).

Kaynak dlizeyinde, HP Project Management tamamlanma yizdesini Microsoft Project'in tamamlanan
is yUzdesi ile senkronize eder.

iptal Edilen ya da Beklemedeki (Atlanan) Gérevler igin Tamamlanan Yiizde

Microsoft Project durumlara sahip gorevler icermekle birlikte, Microsoft Project HP Project
Management kadar farkli durumlara sahip degildir. Omegin, Microsoft Project'te, tim baglatiimayan
godrevler ortak bir durumu paylasir ve iptal edilen veya atlanan gérevleri algilamak igin herhangi bir gérev
durumu yoktur. Ayrica, Microsoft Project yiizde tamamlamanin bildiriimedigi durumlarda bekleyen
Oncel olan gdrevler, hazir olan goérevler ve devam eden goérevler arasinda fark gdzetmez.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen mod ve paylasimli kontrol modunda, atlanan gérevler
%100 tamamland olarak senkronize edilir. Ger¢eklesenler raporlanirsa, bu bilgilerde senkronize edilir.
Gegilen durum belli birisglctnin harcanmis olabilecegdini fakat bu isin kesildigini belirtir.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen mod ve paylagimli kontrol modunda, iptal edilen
gorevler %100 tamamlandi olarak senkronize edilir. Microsoft Project bu gorevleri Gantt Grafigi
gdrunimuinden otomatik olarak c¢ikarir.

Gorevler igin Gergeklesen Siire

Hem HP Project Management hem de Microsoft Project gergeklesen baslangi¢ ve gerceklesen bitis
tarihleri icin gerceklesen sireyi hesaplar. Bununla birlikte, HP Project Management ve Microsoft
Project kaynak takvimlerini senkronize etmediginden, gérevin gerceklesen siresinde tutarsizlik
gorebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. "Senkronizasyonla ilgili Dikkat Edilecek Diger Hususlar" sayfa
209.
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Ozet Gorevler/Gérev Gruplari igin Gergeklesen Siire

HP Project Management ve Microsoft Project, devam eden 6zet grup veya gorev gruplari gergeklesen
sireleri icin ayni islevsellige sahip degildir. HP Project Management, gergeklesen baslangi¢ ve bitis
tarihleri icin 6zetlenen degerlerden gergeklesen sireyi hesaplar. Microsoft Project, o gline kadar
gerceklesen sireyi gegici bir deder olarak sunar. Bu nedenle, bazi Microsoft Project gorev gruplarinin
gerceklesen sureleri HP Project Management uygulamasinda 6zet gdrevlerin gerceklesen sureleri ile
senkronize edilmez.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda, bir proje baglangigta agildiginda projenin
durumu Planlaniyor olur. Ozetleme degerleri projenin durumu Planlanmiyor oldugunda hesaplanmaz.
Ozetleme degerleri, proje durumu Etkin olarak degistiginde ve kaydedildiginde hesaplanir. Proje
durumu Etkin olarak degistiginde ve kaydedildiginde, HP Project Management uygulamasinin
Microsoft Project ile ayni gerceklesen siresi olur.

Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda ve paylasimli kontrol modunda, 6zet degerleri
hesaplamadan 6nce tim 6zet gérevi tamamlanana kadar HP Project Management bekler (6zet gérev
tamamlanmadan 6nce eklenmis veya silinmis olabilecek gorevleri dikkate almak igin). Gorev gruplama
Microsoft Project'te tamamlandidinda, HP Project Management uygulamasinin Microsoft Project ile
ayni gerceklesen suresi olur.

Gergeklesen isgiicii/Gergeklesen is ve Kaynak Birimleri

HP Project Management uygulamasinda, bir gérevdeki her kaynak bu gorev igin farkli isglict saatlerine
atanabilir. Gérev igin toplam isglcl her bir kaynak igin gizelgelenmis isguicu degerleri toplamidir.
Ornegin, Fred'in bir gérev (izerinde 12 saat galigmak (izere atanmasi ve Barbara'nin ayni gérev
Uzerinde 8 saat ¢alismak Uzere atanmasi halinde, toplam gorev isgucu (12 + 8 =) 20 saat olacaktir.

Microsoft Project, gerceklesen isi hesaplamak Gzere kaynak birimlerini kullanir. Ayni érnekten
hareketle, hem Fred hem de Barbara Microsoft Project'te tam zamanli kaynaklar olmasi halinde, (gérev
suresine bagli olarak) sirasiyla bu gorevde kendilerine 60 ve 40 kaynak birimi atanmis olabilir. Bununla
birlikte Barbara'nin Microsoft Project'te yari zamanl kaynak olmasi halinde, gérev izerinde kaynak
birimleri ikiye (yani 80'e) katlanir, ayni is miktarini temsil eder ve artik kapasitesinin daha buyuk bir
ylUzdesini kaplar.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda ve paylagimli kontrol modunda, bir HP
Project Management gorevinde her bir atanmis kaynak igin isglict saatleri Microsoft Project tarafindan
otomatik olarak bu atama igin uygun kaynak birimlerine déniistiirilir. ilgili kaynaklarin Microsoft
Project'te tam zamanli kaynaklar olmasi halinde, her bir gorev icin ilgili kaynak birimi ilgili HP Project
Management gdrevinde ilgili atanmig isguticu degerleri ile orantili olur.

Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda, senkronizasyon sirasinda her bir gérev atamaigin
kaynak birimleri Microsoft Project tarafindan otomatik olarak HP Project Management gorevindeki
atanmis kaynak igin isgiicl saatlerine dénustaraldr.

Gergeklesen isgiicii ve HP Time Management Entegrasyonu

HP Time Management Uzerinde, kaynaklar 6zet gorevler igin gerceklesen isglicl girebilirler ve
atanmadiklar gorevlere gerceklesen isgucu girebilirler.

HP Time Management Gizerinde géreve atanmamis bir kaynak tarafindan girilen gergeklesen isgticu
Microsoft Project'e senkronize edilmez. Microsoft Project isglicl 6zetlerini yeniden hesaplar ve bu
degerler PPM Center Uizerindekilerle eslesmez.
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isglicii HP Time Management iizerinde 6zet gérev diizeyinde toplandiginda, yaprak gérev diizeyinde
gerceklesen isglcl sifir kalirken tamamlanan yiizde degisir. Yaprak gorev diizeyinde tahmini kalan
isglicii gérev tamamlanana kadar tam deg@erinde kalir. Bu veriler Microsoft Project'e aktarilirsa, gorev
tamamlanana kadar tamamlanan yiizde sifirdir.

HP Project Management kontrolli modda ya da paylasimli kontrol modunda, gerceklesen isgtict HP
Time Management Urininden is planina 6zetlendiginde, gergceklesen isglict degistiriimemisse (zaman
cizelgesi kullanilarak higbir yeni zaman glinlige kaydedilmemisse), is planinda karsilik gelen
gerceklesen isgucu guncellenmez. Gergeklesen isgucu degistiriimigse (zaman gizelgesi kullanilarak
gunlige yeni zaman kaydedilmigse), is planindaki karsilik gelen gergeklesen isguicl giincellenir.

Microsoft Project is plani HP Project Management Urtintine gonderildiginde, hem planlanan bilgi hem de
gerceklesenler génderilir. PPM Center Uriiniinden Gergeklesen Zaman Ozeti olusturursaniz, rapordaki
gerceklesenler, HP Project Management is planinda (Gergeklesenler Goriinimu) gésterilen
gerceklesenlerden farklidir.

Gergeklesen Baslangi¢ ve Gergeklesen Bitis

Gergeklesen baslangi¢ ve gergeklesen bitis tarihlerinin senkronize edilmesi Microsoft Project'in
baslangi¢ ve bitis tarihlerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi i¢in bkz. "Cizelgelenen Baslangi¢ ve
Cizelgelenen Bitis Tarihleri" sayfa 203.

Gorev Grubu Gergeklesen Baslangici

HP Project Management Gzerinde, bir gérevin gizelgelenen tarihlerinden énce ya da sonra gerceklesen
baslangi¢ ve bitis tarihleri olabilir. Microsoft Project'te, bir gorevin ¢gizelgelenen tarihlerinden énce ya da
sonra gergeklesen baslangi¢ ve bitis tarihleri varsa, ¢izelgelenen tarihler otomatik olarak gecgersiz
kilimir. Ormegin, bir gérev 1 Mayis'ta baglamak (izere gizelgelenip gergekten 2 Mayis'ta bagladig
raporlanmissa, Microsoft Project otomatik olarak gizelgelenen gorev baglangig¢ tarihini 2 Mayis olarak
degistirir.

HP Project Management kontrolli modda, Microsoft Project'teki bir gérev grubunun baslangig tarihi
bazi gorevlerinden daha sonra olabilir. Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda ve paylasimli
kontrol modunda, bir gérev grubunun baslangi¢ tarihi gérevlerinin en dnceki baslama tarihi ile eglesir.

HP Project Management kontrolli modda, senkronizasyon sirasinda, Microsoft Project manuel
hesaplama moduna yerlestirilir. ManUel hesaplama modunda, Microsoft Project proje tarihlerinin gorev
iliskileri icin gizelgeleme kurallarina uymasini zorlayamaz (Microsoft Project tarihleri otomatik olarak
gorev gruplarina 6zetlemez). Bundan dolay!1, bir 6zet gorev i¢cin HP Project Management ¢izelge
baslangig tarihi bazi goérevlerin gergeklesen baslangi¢ tarihlerinden sonraysa (bazi gorevler erken
basladigindan), Microsoft Project gizelgelenen baglangi¢ tarihlerini glinceller, gorev grubununkileri
gincellemez.

Microsoft Project kontrolli modda ve paylasilan modda, senkronizasyon sirasinda, Microsoft Project
otomatik hesaplama modunda kalir. Microsoft Project gdrevler ve gdrev gruplarinin gizelgelenen
baslangig tarihlerini otomatik olarak glinceller.

Tahmini Bitis Tarihi

HP Project Management 6gesinde tahmini bir bitis tarihi olmakla birlikte, Microsoft Project'te buna
karsilik gelen bir alan yoktur. HP Project Management 6gesindeki tahmini bitis tarihi Microsoft
Project'teki bitis tarihi ile senkronize edilir, ¢link(i Microsoft Project'te baslangi¢ ve bitis tarihleri
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gerceklesen tarihleri ve tahminleri bunlar kullanilabilir olduk¢a yansitmak izere otomatik olarak
gincellenir. Sapma raporlama iginilk bitis tarihini yakalamak amaciyla temel 6zelligi kullanabilirsiniz.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda, tahmini bitis tarihi senkronize edilerek
Microsoft Project'te bir sinirflama olusturulur. Microsoft Project'te bitis tarihi olarak belli bir deger
girildiginde, gorevin tam olarak o tarihte bitecek sekilde sinirmlanmasi gerektigi uygulama tarafindan
kabul edilmesi gerekir. Bir Microsoft Project goérevinin bitis tarihi bir HP Project Management tahmini
bitis tarihi ile senkronize edilmesi durumunda, Microsoft Project dolayl olarak ayni tarihle
sinirlandirilmis bir en erken bitis tarihi olugturur.

Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda ve ortak kontrol modunda, HP Project Management
tahmini bitig tarihi Microsoft Project bitis tarihi ile senkronize edilir.

Senkronizasyonla ilgili Dikkat Edilecek Diger Hususlar

Gorevlerin Kesilip Yapistirilmasi

Microsoft Project'te bir projenin kesilip yapistirilmasi gérevin silinmesi ve ayni niteliklere sahip yeni bir
gorev eklenmesi ile aynidir. Gorevler ayni olarak gortinebilmekle birlikte, senkronizasyon sireci
yapistirilan gérevi kesilen gorev ile ayni olarak algilamaz.

Bir gorevi dizenleme etkisini dogrulamak igin (rnegin, kesme, yapistirma veya tagima), Microsoft
Project'te Benzersiz Kimlik sttununu gdsterin. Gorevi dizenledikten sonra, Benzersiz Kimlik ayni
kaldiginda, senkronizasyon sireci bu gorevi ayni gorev olarak algilar. Benzersiz Kimlik degigirse,
senkronizasyon sireci bu gorevi ayni gérev olarak algilamaz.

Microsoft Project Dosyasini Kaydetme

Microsoft Project dosyasinin HP Project Management ile senkronize edilmesi, Microsoft Project
dosyasinda bazi kig¢lk degisiklikler yapiimasini saglar. Microsoft Project dosyasinin bir HP Project
Management projesine dénustirilmesi halinde (HP Project Management tarafindan kontrol edilen
mod), bu degisikliklerin kaydedilmesine gerek yoktur. Microsoft Project dosyasinin HP Project
Management 6gesine senkronize edilmesi halinde (Microsoft Project tarafindan kontrol edilen mod
veya paylasimli kontrol modu), bu degisiklikler kaydedilmelidir. Aksi takdirde, Microsoft Project
dosyasi sonraki senkronizasyonlar sirasinda HP Project Management tarafindan algilanmaz.

Temel Tarihleri

Temel bilgiler senkronize edilmez. Proje temeli proje yoneticisinin tercihine gdre her iki Grinde de
yakalanip muhafaza edilebilir.

Bos Satirlar

Senkronizasyon sirasinda, tim bos satirlar Microsoft Project dosyasindan silinir. Bos satirlar
kaldirildiginda bildirim ve uyarilar gésteriimez veya kaydedilmez.

Takvimler

Proje bolgesel takvimi Microsoft Project'e HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda
veya Microsoft Project'te yeni bir plan olusturmak igin her HP Project Management is plani
kullanildiginda disa aktarilir. Gin bagina takvim saati ve hafta bagina ¢alisma glnleri disa aktarilir,
fakat takvim istisnalarn aktariimaz.
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iki uygulama arasinda kaynak takvimleri senkronize edilmez. Hem siire hem de isgiicii hem
baslangi¢/bitis tarihlerinin ve kaynak takvimlerinin bir fonksiyonu oldugundan, HP Project Management
ve Microsoft Project'teki siire degerleri eglesmeyebilir. (Ornegin, bir gérev bes giinii kapsamis olsun.
Bu bes giinicin, HP Project Management kaynak takvimi bu giinlerden ikisini calisiimayan sire olarak
yapilandirmis olsun. Microsoft Project'te, bu bilgi kaynak takviminde yapilandiriimaz. Bu nedenle, HP
Project Management 6gesinde gerceklesen stire Ug guin iken Microsoft Project'te gerceklesen sire bes
gindur.) Microsoft Project'teki gérevler bu durumda sabit sireler olarak olusturuldugundan, toplam
isglcl HP Project Management verisi ile eslesir. Her iki uygulamada kaynak takvimini muhafaza
etmek zorunda degilsiniz.

Maliyet Ozetleme ve Gidisat Hesaplamalari

Microsoft Project'ten HP Project Management 6gesine bilgileri génderirken, maliyet ve gidisat
hesaplamalarinin 6zeti senkronizasyon strecini mimkin oldugu kadar verimli hale getirebilmek igin
ertelenir.

Makrolar, VB Komut Dizileri ve Diger Uzantilar

Makrolar, VB komut dosyalari ve diger uzantilar senkronizasyondan etkilenmemelidir. Bununla birlikte,
senkronizasyon sirasinda bazi uzantilar devre disi birakmak gerekli olabilir (¢link(i Microsoft Project
COM arayiizii kullanilarak yapilan degisiklikler bu uzantilan galigtirabilir).

Referanslar

Microsoft Project referanslari desteklemez, bu nedenle HP Project Management referanslar Microsoft
Project ile senkronize edilmez.

Paylagsimh Kaynak Havuzlari

Paylasimli bir kaynak havuzu kullanilarak bir Microsoft Project is plani gizelgelenir ve HP Project
Management ile senkronize edilir.

Senkronizasyon sirasinda, paylasimli kaynak havuzu agik degilse, senkronizasyon duraklatilabilir.
Microsoft Project iletisim penceresi gérinir ve paylasimli kaynak havuzunu agmak isteyip
istemeyeceginizi size sorar. Senkronizasyon islemine devam etmek igin, Microsoft Project iletisim
kutusuna yanit verin.

Birimler

Birimler ayrica kaynak yuk yuzdeleri olarak bilinir. Microsoft Project'te, her bir kaynak farkl bir yik
ylizdesine sahip goreve atanabilir (yiizde sifirdan yiizde yiize kadar). Omegin, ayni kaynak iki farkli
goreve atanabilir ve her biri icin ylzde elli oraninda kaynak yuk yuzdesi olabilir.

HP Project Management atama birimlerini izlemediginden, HP Project Management igerisine aktarilan
yUk yuzdeleri algilanmaz.

Kosullu Diizenleme Ozet Tablosu

"Tablo 10-4. HP Project Management'ta izin verilen kosullu diizenleme" sonraki sayfada ¢
senkronizasyon modunun her biri icin HP Project Management 6gesinde izin verilen veya sinirli kosullu
dizenlemeyi 6zetler. Microsoft Project tarafindan kontrol edilen bilgileri degistirebilecek herhangi bir
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HP Project Management islevi (klavye kisayollari dahil) devre digi kalir. Daha fazla bilgi igin bkz. "HP
Project Management'da izin Verilen Kosullu Diizenleme" sayfa 253.

Tablo 10-4. HP Project Management'ta izin verilen kosullu diizenleme

HP Project Microsoft Project Paylasimh
Management HP Project Management tarafindan kontrol Kontrol
ogesindeki alanlar tarafindan kontrol edilen edilen Modu

is Plani sayfasi

Gorevi Ekle/Sil simgesi | Evet Hayir Hayir
Godrevde Girintiyi Evet Hayir Hayir
Arttir/Girintiyi Azalt

simgesi

Gorevi Yukari Evet Hayir Hayir
Tasi/Asagi Tasi simgesi

Projeyi Cizelgele Evet Hayir Hayir
simgesi

Gorev Ayrintilar sayfasi

Planlama alanlar Evet Hayir Hayir
Gergeklesen alanlar Evet Hayir Evet
Yapi alanlan Evet Hayir Hayir
Diger paylasimli Evet Evet Evet
olmayan alanlar

Durum alani Evet Hayir Evet
Ozetleme

Cizelge alanlari Evet Hayir Hayir
Gergeklesenler alanlari Evet Hayir Evet

Gorevlerim portleti

Gergeklesenler alanlari Evet Hayir Evet

Dogru Senkronizasyon Modunu Se¢cme

Proje yoneticileri PPM Eklentisini farkh bir sekilde kullanir. Her proje yoneticisi her bir proje igin g
senkronizasyon modundan birini tercih edebilir. Proje yoneticisi sahip oldugu projeler igin bir, iki veya Ug
senkronizasyon modunun hepsini tercih edebilir.

Genel olarak, HP 6gesi HP Project Management tarafindan kontrol edilen modun kullaniimasini
Onerirken, HP Project Management proje planlama ve gergeklesenlerin izlenmesi igin kullanilir.
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Kullanicinin projeyi Microsoft Project'te planlamayi tercih etmesi halinde, Microsoft Project tarafindan
kontrol edilen mod veya paylasimli kontrol modu 6nerilir.

Kullanicinin Microsoft Project'i kullanmay tercih etmesi, fakat gergeklesenlerin HP Time Management
kullanilarak izlenmesi halinde, paylasimli kontrol modu énerilir.

Bir organizasyon tek bir senkronizasyon modunun kullanimini standartlagtirmadan faydalanabilir.
Ornegin, tiim projeler Microsoft Project ile ayni sekilde senkronize edilirse, harici paydaglar PPM
Dashboard 6gesinde sunulan proje bilgilerinin dakikligi hakkinda bazi beklentilere sahip olabilir.

Asagidaki 6rnekler, PPM Eklentisinin farkli durumlarda nasil kullanilabilecegini gdstermektedir. Daha
ylksek dlzeye sahip senaryolarda, bkz. "HP Project Management Stratejileri" sayfa 215.

Mevcut Microsoft Project Planina Gore Yeni Bir HP Project
Management Projesi Olusturma

Yeni bir proje planlayan proje yoneticisi, baslangi¢ noktasi olarak mevcut bir Microsoft Project'i
kullanirken HP Project Management 6desini kullanarak yeni bir plan olusturmak isteyebilir.

Planlamanin HP Project Management 6desinde yapilmasi nedeniyle, proje yoneticisi mevcut Microsoft
Project planini HP Project Management 6desinde agmali ve HP Project Management tarafindan
kontrol edilen modu se¢gmelidir.

Proje yoéneticisinin HP Project Management projesini Microsoft Project gériiniimlerinde gérmek veya
sunmak istemesi halinde, degistirilen HP Project Management plani Microsoft Project ile senkronize
edilebilir.

HP Project Management Ogesinde Mevcut Microsoft Project
Planlarini Gosterin

Paydaslarin ve katilimcilarin HP Project Management 6gesine alisik olmamalari durumunda etkin
Microsoft Project projelerinden HP Project Management projelerine agsamali bir gegis onerilir.
Gergeklesenlerin planlanip izlenmesi Microsoft Project'te yapilir, fakat proje PPM Dashboard
0gesinden goruntulenir.

Proje yoéneticisinin HP Project Management 6gesinde mevcut Microsoft Project'i agmasi ve Microsoft
Project tarafindan kontrol edilen modu se¢gmesi gerekir.

ilk senkronizasyon sirasinda herhangi bir hata ortaya gikarsa, bir iletisim penceresi bu hatalar gésterir.
Senkronizasyon igin tam bilgi izlemeyi etkinlestirmek icin bkz. "Senkronizasyon Gunluklerini
Etkinlestirme" sayfa 238.

Mevcut Microsoft Project Planlarini HP Project Management
Projelerine Donusturin

Paydas ve katilimcilar HP Project Management 6gesine asina iseler, proje yoneticisi sadece izlenen
gerceklesenlerin veya hem planlama hem de izlenen gerceklesenlerin HP Project Management 6gesine
dénisUmund tercih edebilirler.
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Paydas ve katilimcilar sadece HP Project Management 6gesine gergeklesenleri izler ise, proje
yoneticisi HP Project Management 6desindeki mevcut Microsoft Project planini agmali ve ortak kontrol
modunu segmelidir.

Paydas ve katilimcilar HP Project Management 6gesinde gerceklesenleri hem planlar hem de izler ise,
proje yoneticisi HP Project Management 6gesindeki mevcut Microsoft Project planini agmali ve HP
Project Management tarafindan kontrol edilen modu se¢gmelidir.

HP Project Management ile Entegre Bir Microsoft Project is
Plani Hiyerarsisini Glincelleyin

Microsoft Project is planinin HP Project Management ile entegre olmasi halinde, paylagimli kontrol
modunda, Microsoft Project is planini kontrol eder. Bununla birlikte, Microsoft Project'te izin verilen is
plani hiyerarsisi Uzerindeki bazi degisikliklere HP Project Management 6gesinde izin veriimez.

Microsoft Project'te bir son diigiim goérevini gergeklesenler ile birlikte 6zet goreve donustirirseniz,
paylasimli kontrol modunda HP Project Management is plani ile entegrasyon basarisiz olur. HP
Project Management 6gesinde bir son digum goérevini gerceklesenler ile birlikte 6zet gorevine
donustirmenize izin verilmez, ¢cunkd HP Time Management 6desinde gecersiz verilere neden olabilir.

is plani hiyerarsisindeki degisiklik ile ilgili bir entegrasyon hatasi gériirseniz, en son diizenlemelerinizi
yeniden uygulayabileceginiz bir baglangi¢ noktasi olarak mevcut bir yedek kopya kullanin.
Yedeklemeler hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. "Microsoft Project Dosyalarini Yedekleme" sayfa 237.

HP Project Management Yayinlama ile Microsoft Project'i
Buyutme

Mevcut Microsoft Project planlarini HP Project Management uygulamasinda gostermeye benzer
sekilde, proje yoneticileri HP Project Management uygulamasinda proje bilgilerini paydas ve
katilimcilara yayinlayarak Microsoft Project planlarini biyutebilir. Béyle bir durumda, proje yoneticisi
Microsoft Project'ten HP Project Management uygulamasina gegis yapmak istemez. Bununla birlikte,
HP Project Management yayinlama 6zelliklerinden faydalanmak isteyecektir (6rnegin, PPM
Dashboard uygulamasindan projeye genel bakislari ve gérev atamalarini gésterme).

Paydas ve katilimcilar Microsoft Project'te gerceklesenleri planlayip izlediklerinde, proje yoneticisi
Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda mevcut Microsoft Project planini agmalidir.

Proje yoneticisi Microsoft Project'te katilimcilarin gergeklesenlerini girmeyi tercih etmesi halinde
(6rnegin, proje yoneticisinin gerceklesenleri sozli olarak veya e-posta ile toplamasi), proje yoneticisi
mevcut Microsoft Project planini Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda agmalidir.

Bdyle bir durumda, proje yoneticisi HP Project Management uygulamasinda proje bilgileri hakkinda
paydaglarin beklentilerini dizenlemelidir. HP Project Management tarafindan kontrol edilen projelerin
aksine, HP Project Management 63esinde sunulan proje durum bilgileri her zaman glincel olmayabilir.
Omegin, proje yoneticisinin Microsoft Project'te proje gergeklesenlerini haftalik olarak toplayip girmesi
halinde, HP Project Management uygulamasinda sunulan proje bilgileri bir hafta gecikmis olabilir. Proje
yoneticilerinin bunu paydaslara bildirmesi gerekir.
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Microsoft Project'i HP Project Management ile Gerceklesenleri
Toplayarak Blyttme

Proje yoneticisinin gelismis Microsoft Project islevselligi istemesi (6rnegin, ortak bir kaynak havuzu ile
kaynak dengeleme) ve bu arada paydaslara giincel bilgi sunmasi ve HP Project Management
kullanarak dogrudan katilimcilardan gerceklesenleri toplamasi halinde, proje yoneticisi bir projeyi
paylasimli kontrol modunda agmasi gerekir.

Katilimcilarin HP Project Management uygulamasini bilmemeleri halinde, proje yoneticisi
gerceklesenleri toplama iglemini mimkun oldugu kadar basit tutmasi gerekir. Proje yoneticisinin HP
Project Management ile toplanacak bir kag gergeklesen alanini etkinlestirmesi gerekir. Oregin, bir
katilimcidan gérevlerin durumun giincellenmesi Hazir,ilerliyor veya Tamamlandi secimini yaparak
gobrevlerinin durumunu gincellemesi istenebilir.Erken veya ge¢ baglangi¢ ve bitisler sik kargilagilan bir
durum ise, proje ydneticileri bu gerceklesen alanlarini etkinlegtirerek katilimcilarin is gercekten ortaya
¢ciktiginda dogrudan iletisim kurmalarini saglayabilir. Bunlar sik karsilagilan olaylar degilse, proje
yoneticisi Microsoft Project'te baslangi¢ ve bitis tarihlerini kendisi degistirerek bu istisnalari izleyebilir
ve bdylece katilimcilarin yanlis tarihler girme olasihgini énleyebilir.

Her ne kadar bir Proje Yoneticisi ¢alisilan slre ve middet, tamamlanma ylzdesi, geri kalan is ve
benzeri durumlar agisindan gorevler hakkinda dusunse de, ¢ogu katilimci bu kavramlara agina degildir.
Proje yoneticisinin bu kavramlarin katilimcilara kag adet ve ne kadar hizda tanitildigini dikkatli bir
sekilde planlamalidir.

Katilimcilar HP Project Management kavramlarini tanimaya bagladiginda, proje ydneticisi daha zengin
bir gergeklesenler grubu toplayabilir. Yapilan gergeklesen is gibi codu gerceklesenler, performansin
anlasiimasi ve kademeli gelisme yapmak igin 6nemlidir.

Microsoft Project genis bir yelpazede gergceklesen alani sunar ve bunlar siki bir sekilde otomatik veri
bitunlaga kurallari ile iliskilendirilir. Codu proje yoneticisi tim bu veri buttinligu kurallarini 6grenmez.
Bunun yerine, sadece birkag¢ alanda giris yaparak kendileri icin dnemli olan bilgilerin nasil izlenecegini
Ogrenirler. HP Project Management araciligiyla gerceklesenleri izlerken, bunlar proje yoneticisinin PPM
Dashboard uygulamasinda etkinlestirmesi gereken alanlardir.

Microsoft Project'te iyilestirilmis Arama Sonucu

Microsoft Project'te, proje arama sonucu, sadece proje yoneticisi oldugunuz projelerin getirildigi daha
fazla kullanici dostu bir sekilde sunulur. Bu nedenle, arama sonuglarindan gelen tiim projelere
erisilebilir, yani bu projeleri PPM Center 6desinden agip bunlar PPM Center 6gesine gonderebilirsiniz.

Not: Microsoft Project'te projeleri aramak icin, asagidaki erisim yetkilerine sahip olmaniz gerekir:

« Proje Yntm.: Projeleri duzenle
« Proje Yntm.: ig Planlarini senkronize et

Senkronizasyon Modunu Degistirme

HP bir projenin senkronizasyon modunu degistirmemenizi kesinlikle dnerir; ¢lnk( veri kaybina neden
olabilir. Bir projeyi olusturmadan énce senkronizasyon modunu dikkatli bir sekilde g6z éniinde
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bulundurun.
Asagidaki sekilde senkronizasyon modunu degistirirken veriler kaybolabilir:

« Etkin Kayip 6nceki modda senkronize olan veriler yeni modda senkronize olmadiginda ortaya ¢ikar.
Bu veri kaybolabilir veya Uzerine yazilabilir. Bilgi izleme etkin kayiplara kars1 en ¢ok hassastir.

« Pasif Kayip, senkronizasyon modu degisikligi ortaya ¢gikmadan hemen énce senkronizasyon
gerceklesmediginde ortaya ¢ikar. Boyle bir durumda, yeni modda senkronizasyon sirasinda son
senkronizasyondan itibaren girilen verilerin Gzerine yazilabilir veya atilabilir.

Senkronizasyon modunu degistirmek igin, proje diizeyindeki ayarlarda Entegrasyon Kipi bélimina
guncelleyin.

ilave bilgi igin bkz. "Senkronizasyon Modlarini ve Proje Takvimini Degistirme" sayfa 222.

SQL Sunucusu Veri Tabaninda Saklanan Microsoft
Project Bilgilerini Senkronize Etme
Bir projenin SQL Sunucusu Veri Tabani gibi bir ODBC kaynaginda kaydedilmesi halinde, projeyi HP

Project Management ile senkronize etmek icin asagidaki islemleri yapin:

1. Projeyi Microsoft Project'te agin.
2. Projeyi yerel sisteminize kaydetmek i¢in Farkli Kaydet secimini yapin.
3. Kaydedilen Microsoft Project dosyasini HP Project Management ile senkronize edin.

Not: Bir projeyi HP Project Management ile senkronize etmek igin, projenin dosya bigiminde
olmasi gerekir. ikili MPP dosya bigimi énerilir.

HP Project Management Stratejileri

Asagidaki senaryolarda, proje yoneticilerinin entegrasyon ile teklif edilen farkl proje yonetim
stratejilerini nasil kullanacagi gésterilmektedir. Ek senaryolar igin bkz. "Dogru Senkronizasyon Modunu
Secme" sayfa 211.

HP Project Management is Planini Microsoft Project
Ile Yayinlama

Projeleri ydnetmek icin HP Project Management kullanan bir proje yoneticisi projeleri yayinlamak igin
entegrasyonu kullanabilir. Yayinlama Microsoft Project dosyasinin harici hedef kitleye dagitiimasi
anlamina gelir (Program Yonetim Ofisi grubu gibi). Yayinlama ayrica Microsoft Project dosyasinin HP
Project Management ile senkronize edilmesi ve ardindan Microsoft Project raporlarinin dagitim igin
calistinimasi anlamina gelebilir. Projeler diizenli araliklarla (haftalik veya U¢ aylik) veya taniml kontrol
noktalarinda (tasarim tamamlanmasi gibi) yayinlanabilir.

HP Project Management is planini Microsoft Project ile yayinlamak igin:
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Microsoft Project'te bos bir dosya agin.

2. HP Project Management is planini Microsoft Project te agin (Ayrintili talimatlar igin bkz.
"Microsoft Project'ten HP Project Management is Plani Agma" sayfa 243).

3. Projeyi kaydedin ve raporu normal sekilde calistirin.

ilk disa aktarma sonrasinda, HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda HP Project
Management is planini Microsoft Project dosyasi ile senkronize etmeyi segebilirsiniz. Boylece
Microsoft Project dosyasi etkin bir sekilde yeniden uretilir.

Bu ayrica kayip bir Microsoft Project dosyasinin daha 6nceden senkronize edilen HP Project
Management is planindan kurtariimasi igin kullanilabilir.

HP Project Management Araciligiyla Bir Microsoft
Project Dosyasini Yayinlama

Projeleri yonetmek igin Microsoft Project kullanan bir proje miihendisi HP Project Management
kullanarak projeleri yayinlayabilir. Biris plani sablonundan HP Project Management uygulamasinda bir
is plani olusturabilir ve sonrasinda diizenlemek i¢in Microsoft Project'te agabilirsiniz. Béylece PMO
tarafindan uygulanan standartlardan faydalanabilirsiniz. Yayinlama proje verilerinin HP Project
Management repository'ye yiiklenmesi anlamina gelir, bunun da asagidaki faydalar vardir:

o Proje durumu PPM Dashboard uygulamasinda gortntr. HP Project Management projenin politika
ayarlarina gore istisnalar ve gidisat durumunu (kirmizi/san/yesil) hesaplar.

« Proje katilimcilari ve harici hedef kitle, Gérevlerim portleti ve arama sayfalan gibi ¢esitli araylzlerde
projeyi gorebilir. Her ne kadar bu katilimcilar proje durumunu giincellemek igin HP Project
Management kullanamasa da, proje bilgilerinin gorinurliguni arttirmak i¢in bu verimli bir yoldur.

« HP Project Management kullanicilari diger PPM Center birimlerinden (6rnegin istek ve paketler)
senkronize edilmis projede gorevlere referanslar olusturabilir. Bu referanslar belli bir gérevin
durumunu izlemek icin kullanilabilir.

HP Project Management araciligiyla bir Microsoft Project dosyasini yayinlamak igin:
is plani olmaksizin HP Project Management uygulamasinda bir proje olusturun.
2. Projenin entegrasyon kipinin Microsoft Project kontrolline gére ayarlandigindan emin olun.

Microsoft Project dosyasini HP Project Management uygulamasina gonderin. (Ayrintili talimatlar
icin bkz. "Microsoft Project is Planini HP Project Management Uriiniine Génderme" sayfa 244.)

Proje yoneticisi projeyi HP Project Management uygulamasinda dizenli araliklarla yayinlama olasiligi
vardir. Bu islem Microsoft Project'te HP PPM Center > iligkili is Planini Giincelle segilerek
yapilabilir. HP Project Management uygulamasindaki bilgiler Microsoft Project dosyasindaki bilgilere
dayanarak glncellenir ve HP Project Management uygulamasina ézel bilgiler saklanir.

Farkli Proje Verilerini Izlemek icin Her iki Uygulamayi
Kullanma

Projeleri planlayip yonetmek i¢in Microsoft Project'i kullanan bir proje ydneticisi katilimcilardan
gerceklesenleri toplamak i¢cin HP Project Management uygulamasini kullanabilir. HP Project
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Management "HP Project Management Araciligiyla Bir Microsoft Project Dosyasini Yayinlama"
onceki sayfada bolimuinde daha 6nce tarif edilen faydalara ek olarak, bu entegrasyon gerceklesen
bilgilerinin toplanmasi ve girilmesi ile ilgili isglicUnu proje yoneticisinden katilimcilara tagir. Proje
yOneticisinin, yeniden planlanmis bir is planini HP Project Management uygulamasinda yayinlamak
veya gerceklesenlere ait yeni glincellemeleri Microsoft Project'te toplamak icin projeleri belli araliklarla
senkronize etmesi gerekir.

Microsoft Project'ten gergeklesenleri izlemek amaciyla HP Project Management uygulamasini
kullanmak igin:

1. Is planini olusturun.

« Is planini baglangigta Microsoft Project'te olusturabilir ve daha sonra is plani entegrasyonunu
kurmak amaciyla HP Project Management uygulamasina génderebilirsiniz. Tim is plani
dizenlemeleri yine de Microsoft Project'te yapilmasi gerekir.

« Ayrica birig plani sablonu kullanarak 6ncelikli olarak HP Project Management uygulamasinda
olusturabilir ve daha sonra bunu Microsoft Project'te diizenleyebilirsiniz. Boylece, Microsoft
Project'i is plani yénetimi icin kullanirken bile standartlarin uygulanmasini saglar.

2. Microsoft Project'te, HP PPM Center > iligkili is planini giincelle secimini yapin.
iliskili Is Planlarini Giincelle iletisim kutusu agilir.

3. Ig plam bilgilerini MSP'den PPM'e génder veya Gergeklesenleri PPM'den MSP'ye getir
secgimini yapin ve Tamam'i tiklatin.

Daha ayrintili bilgiler i¢in bkz. "HP Project Management ve Microsoft Project ile Senkronizasyon
Modunu Ayarlama" sayfa 220.

Entegrasyon icin Proje Diizeyi Ayarlari

HP Project Management 6gesinde proje politikalari ile belilenen bir dizi proje ayari vardir. Proje
politikalar belli bir projeyi olusturmak igin kullanilan proje tipinden aktarilir. Proje tipleri ve politikalar
hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. "Proje Tiplerini Yapilandirma" sayfa 25. Microsoft Project
entegrasyonu ile ilgili ayarlar Microsoft Project Entegrasyonu politikasi tarafindan ayarlanir. Hizmet
Portfoyiiile ilgili ayarlar istek Tipleri politikas! ile ayarlanir.
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Sekil 10-2. Microsoft Project Entegrasyonu politikasi
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Microsoft Project Entegrasyonu

Proje yoneticilerinin bu ayarlan gegersiz kimalanna izin verilsin mi? & Evet ©© Hayr

Microsoft Project ile entearasyona iligkin avarlar agagidadir. Bu proje tipini kullanan projeler, bu varsayilan ayarlan devralacakir.

Entegrasyon Kipi

Kontrol kipini dedistirmek, is plami gérevlerinin silinmesine neden olabilir

Proje igi
& PP, tim paylagimli i plani bilgilerini kentrol eder

¢ Microsoft, tim paylagimii i plani bilgilerini kontrol eder
" Kontral paylagimhdir

- |5 dékiim bilgisi Microsoft tarafindan kontrol edilir
- Gergeklesenleri izleme bilgisi PPM tarafindan kontrol edilir

Gin entegrasyon Kipi

PPM Bilgisinin Microsoft'a aktariimas:
PPM’nin tim paylasimli is plani bilgisini kentrol ettidi veya gerceklesenleri izledigi entegrasyonlar sirasinda, kaynaklar Microsoftta otomatik olarak olusturulur.
Kaynak eglemenin yapildigi temel:
& PPM kullaric adi
(= PPM tam adi: ad, bosluk, soyad.
¢ PPM tam adi: soyad, bosluk, ad.

Gergeklegenleri izZlemek icin PPM kullamiyorsaniz, bu bilgiyi Microsoft'a aktarmak isteyebilirsiniz.
Gergeklegenler bilgisini aktar:

& Tamamlanma Yizdesi

¢ Tamamlanma Ylzdesi ve Gerceklegen Tarihler

" Gerceklesen Isgici

PPM Sistem Bilgisi icin Microsoft Saklama Konumu

Entegrasyon sirasinda, sistemn bilgisini izlemek icin PPM nin bilgiyi Microsoft dzel alanlannda saklamasi gerekir. Microsoft'ta mevcut §zel uzantilara sahip olmadidiniz sirece,
varsayllan kanumlan kullanmanizi 8neririz. Ayrica, is plani entegre edildikten sonra bu yapilandirmay dedistirmemenizi dneririz.

PPM garev bilgisi bir Microsoft gdrev Gzel alam gerektiriyor:
MNumara20 =
PPM kaynak bilgisi bir Microsoft kaynak dzel alam gerektiriyor:

MNumaraz0 =

PPM atama bilgisi bir Microsoft atama dzel alam gerekfiriyor:

Numaraz( =

Kontrolin paylasimi oldugu ve degisen gerceklesenlerin PPM den getirildigi entegrasyonlar sirasinda, PPM Microsoft ek dzel alanlarini kullanir
iki tarih alam Baglangig/Bitig tarihlerinin anlik goriintiisinii tutar:

Baslat10/Bitir10 x

Isaret alam bir, degigen gerceklegenleri igeren gorevleri gisterir:

Igaret20 =

Degigen gergeklegenleri igeren gorevier igin vurgulama rengi:

Kirmizi hd

igaret alam iki, defigen gergeklegenler tarafindan etkilenen tarinleri igeren gérevieri gosterir:

igaret19 ¥

Dedgigen gergeklegenler tarafindan etkilenen tarihleri igeren gorevler igin vurgulama rengi:

Mavi <

Microsoft Field Mapping

Asadidaki 6zel Microsoft Metin alanlanni eslemek icin (istede badgh olarak) PPM kullarici verileri alanlarini yapilandirabilirsiniz

Giincel XML dosyasi eglemesi:

Yeni dosyay! yukan yiikle: |

| Alan Tipi | PPM Kullamici Verileri Alani | PPM Alan Etiketi | Microsoft Gzel Veri Alami

Microsoft Not Senkronizasyonu

™ MNot Senkronizasyonunu Etkinlestir

Paylagimli kontral kipinde, senkronizasyon yonuni belitmek isteyebilirsiniz.
Not senkronizasyonu yonii:

 PPM'den Microsoft Projecte
& Microsoft Projectten PPMe

Microsoft Field Mapping
™ Aktivite Senkronizasyonunu etkinlegtir

Bir Microsoft Gzel alanina eglenen PP aktivite bilgisi:
Metin1 'I

Harici Onceller

¥ Caligma plam Microsoft Project'ten senkronize edildiginde bu projedeki mevcut harici dncelleri koruyun.
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Not: Proje tip diizeyinde Microsoft Project Entegrasyonu politikasindaki degisiklikler bu tipteki
projelere dagitiimaz.

Bir projeye ait proje ayarlarini géruntllemek veya degistirmek i¢in, asagidaki islemlerden birini yapin:
« HP Project Management 6gesinden, Projeye Genel Bakis sayfasindan Ayarlar'i tiklatin.

« Microsoft Project'ten, HP PPM Center > PPM Baglantilari > Ayarlar: MSP Entegrasyonu
segimini yapin. Bu menu segenegdi sadece entegre olmus projeler icin kullanilabilir.

Entegrasyon Kipi

HP Project Management ve Microsoft Project arasinda senkronizasyon sirasinda, bu ayar hangi
uygulamanin proje bilgisi Gzerinde denetimi oldugunu belirler.

o PPM, tim paylasimli is plani bilgilerini kontrol ederse (HP Project Management tarafindan kontrol
edilen mod), Microsoft Project'te yapilan degisiklikler "HP Project Management Is Planini Microsoft
Project ile Yayinlama" sayfa 215 bélimiinde tarif edildigi gibi proje bilgileri senkronize edildiginde
otomatik olarak ¢ikartilir.

« Microsoft Project, tim paylasimli is plani bilgilerini kontrol ederse (Microsoft Project tarafindan
kontrol edilen mod), HP Project Management 6gesindeki is plani alanlan "HP Project Management
Aracihdiyla Bir Microsoft Project Dosyasini Yayinlama" sayfa 216 bélimunde anlatildi§g sekilde
dizenlenemez.

« Kontrollin paylasimli olmasi halinde (paylasimli kontrol modu), is plani bilgileri Microsoft Project
tarafindan kontrol edilirken, gergeklesen veriler "Farkli Proje Verilerini izlemek Igin Her Iki
Uygulamay1 Kullanma" sayfa 216 bélumunde tarif edildigi sekilde HP Project Management
tarafindan alinir.

Not: Proje yurutme sirasinda modlari degistirmek mimkun olmakla birlikte, HP Project
Management kontrolline ge¢gmedikce bu islem dnerilmez.

HP Project Management ve Microsoft Project ile
Senkronizasyon Modunu Ayarlama

Bir uygulamadan olusturulmus ve digerinde agiimis projelerin kontrolli daha sonradan HP Project
Management tarafindan tanimlanan ¢ moddan birini kullanarak Microsoft Project ve HP Project
Management arasinda paylasilabilir. Bu kontrol modlar proje ayarlarindaki Microsoft Project
Entegrasyonu politikasinda HP Project Management tarafinda kurulur. Ayarlarindaki ayrintilarigin
bkz. "Entegrasyon icin Proje Diizeyi Ayarlar" sayfa 217.

« Proje Yénetimi kontrollii. Microsoft Project'te HP PPM Center > iligkili is planini giincelle
secimini yapmak, Microsoft Project'teki plan bilgisini tamamen HP Project Management Griiniinden
is planiyla yeniler.
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« Microsoft Project kontrollii. Microsoft Project'te HP PPM Center > iligkili is planini giincelle
segimini yapmak, HP Project Management Gizerindeki plan bilgisini tamamen Microsoft Project
Urdninden is planiyla yeniler. HP Project Management tizerinde yapilan ek diizenlemeler korunur
(ayrintilar igin bkz. "HP Project Management'da izin Verilen Kosullu Diizenleme" sayfa 253).
Microsoft Project is planinda PPM Center Uizerindeki kaynaklara eslenemeyen kaynaklar varsa, bu
kaynaklar eslemeniz istenir. Daha fazla ayrinti igin bkz. "Planlanan Bilgisi" sayfa 200.

Varsayilan olarak, bir Microsoft Project dosyasini HP Project Management 6gesine her
goénderdiginizde, .mpp dosyasinin yedek bir kopyasi orijinal dosyanin kaydedildigi ayni dizine . bak
uzantisi ile otomatik olarak kaydedilir.

is planini ilk olarak bir is plani sablonu kullanarak HP Project Management (izerinde
olusturduysaniz, sablon tarafindan gerekli olarak isaretli gérevler Microsoft Project'te silinemez.

« Paylasimli kontrol. Microsoft Project'te HP PPM Center > iligkili is planini giincelle secimini
yapmak, asagidaki degisik segenekler arasinda segim yapmaniza izin verir.

« Guncellenen gizelgele bilgisini Microsoft Project'ten ~ HP Project Management Urlinline
gonderme. Bu segenek segiliyse, entegrasyon Microsoft Project'teki verilere gére HP Project
Management Uzerindeki iligkili is planindaki is plani gizelge bilgilerini yeniler. HP Project
Management lzerinde yapilan ek diizenlemeler korunur (ayrintilar igin bkz. "HP Project
Management'da izin Verilen Kosullu Diizenleme" sayfa 253). is planini giincelleme hakkinda
daha fazla ayrinti igin bkz. "Microsoft Project'ten HP Project Management Urtintine Is Plani
(Planlanmis) Bilgisini Gonderme (Paylagimli Kontrol Modu)" sayfa 247. Microsoft Project is
planinda PPM Center Uzerindeki kaynaklara eslenemeyen kaynaklar varsa, bu kaynaklari
eslemeniz istenir. Daha fazla ayrinti i¢in bkz. "Planlanan Bilgisi" sayfa 200.

Varsayilan olarak, bir Microsoft Project dosyasini HP Project Management 6gesine her
gdénderdiginizde, .mpp dosyasinin yedek bir kopyasi orijinal dosyanin kaydedildigi ayni dizine
.bak uzantisi ile otomatik olarak kaydedilir.

is planini ilk olarak bir is plani sablonu kullanarak HP Project Management (izerinde
olusturduysaniz, sablon tarafindan gerekli olarak isaretli gérevler Microsoft Project'te silinemez.
Kendilerine HP Project Management Uzerinde kaydedilmis gerceklesenleri olan gorevler
Microsoft Project dosyasindan kaldirilamaz. Bu gorevleri kaldirmak istiyorsaniz dncelikle
gerceklesenleri kaldirmalisiniz.

« "Entegrasyon icin Proje Diizeyi Ayarlar" sayfa 217 (izerinde tanimlanan ayarlara gére HP
Project Management Urinlinden gerceklesenler bilgilerini cekme. Bu secenek seciliyse,
entegrasyon gdzden gegirmeniz ve istege bagli uygulamaniz igin HP Project Management
Uriininden gergeklesenleri gceker. HP Project Management Gzerinden gerceklesenleri elde etmek
hakkinda daha fazla ayrinti igin bkz. "HP Project Management Uriininden Gergeklesenleri
Cekme (Paylagimli Kontrol Modu)" sayfa 246.
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Senkronizasyon Modlarini ve Proje Takvimini Degistirme

HP Project Management ve Microsoft Project projeleri i¢in ayri bir takvim olusturma sistemi kullanir.
Eger senkronizasyon modu HP Project Management tarafindan kontrol ediliyor ise, HP Project
Management takvimi kullanilir. Senkronizasyon modu Microsoft Project tarafindan kontrol ediliyor veya
ortak kontrolli ise, Microsoft Project takvimi kullanilir.

Projenin senkronizasyon modu Microsoft Project tarafindan kontrol edilen durumdan veya paylasimli
kontrol durumundan HP Project Management tarafindan kontrol edilen duruma degisirse, HP Project
Management takvimi kullanilir. Bununla birlikte, projenin senkronizasyon modu HP Project
Management tarafindan kontrol edilen durumdan Microsoft Project tarafindan kontrol edilen veya
paylagimli kontrol duruma degisirse, yine HP Project Management takvimi kullanilir. Microsoft Project
takvim olusturma sistemini kullanmak istiyorsaniz, Microsoft Project takvim olusturma sistemine
manuel olarak degistirmeniz gerekir.

PPM Center Bilgisinin Microsoft "a Aktarilmasi

HP Project Management uygulamasindan Microsoft Project'e bilgi aktarirken, kaynaklarin HP Project
Management uygulamasinda nasil tanimlandigini Kaynak adi suna dayanarak yapilir: ayarini
kullanarak belirtmeniz gerekir, bdylece Microsoft Project entegrasyonu bunlari Microsoft Project'te
dogru bir sekilde olusturabilir.

Projeniz icin Microsoft Project'te gerceklesenleri izlemek istiyorsaniz, gerekli verilerin aktarimini
saglamak icin Gergeklesenler bilgisini aktar ayarini segmeniz gerekir. Bu ayar paylasimli kontrol
modunda ve Microsoft Project'te yeni bir dosya olusturmak i¢in her HP Project Management is plani
kullanildiginda etkindir. Secili olan tercihe bagh olarak, tamamlanma ylzdesi gérev dizeyinde veya
kaynak diizeyinde uygulanabilir (her ikisi olmamak sartiyla).

Gergeklesenler bilgisini aktar ayar islevi igin segenekler sOyledir:

« Tamamlanma Yiizdesi. Bu segenegi kullanarak, gorev diizeyinde tamamlanma ylzdesi Microsoft
Project'e gegen tek gergceklesen bilgisidir. Microsoft Project her bir kaynak igin gergeklesen isglci
ve tarihleri otomatik olarak hesaplar. Microsoft Project'te gizelgeleme bilgisi degismeden kalir.

Cogu proje yoneticisi Microsoft Project'te planlarini yonetmek igin tamamlanma ylzdesini kullanir.
Bununla birlikte, HP Project Management uygulamasindaki bazi bilgiler Microsoft Project'te
goriinmez. Omegin, HP Project Management uygulamasindaki bir gérev dort giin geg baslarsa, bu
bilgi Microsoft Project'te gériinmez. Bu problemin Ustesinden gelebilmek icin, projeyi HP Project
Management uygulamasinda istisnaya gére yénetmeyi deneyin.

Planin genel gidisati paylasilacak en 6nemli bilgi oldugunda bu segenegi tercih edin.

« Tamamlanma Yiizdesi ve Gergeklesen Tarihler. Bu secenek kullanildiginda, sadece Microsoft
Project'e gecen gergceklesen bilgileri agagida tarif edilir. Tim degerler gorev diizeyinde geger ve
Microsoft Project dahili kurallari kullanarak verileri atamalara uygular. Kaynak atama verileri (isglict
ve tarih dahil) HP Project Management uygulamasindaki verilerle eslesmeyebilir.

« Gergeklesen baslangi¢. Gergeklesen baslangig tarihinin géreve atanmasi Microsoft Project'te
gorevin gizelgelenen baglangicina tasir ve Microsoft Project'te gizelgenin geri kalan kismi
Uzerinde glncelleme etkilerine sebep olur.
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« Gergeklesen bitis (kullanilabilir oldugunda). Gérev igin gergeklesen bitis tarihinin
uygulanmasi Microsoft Project'in gorevin gizelgelenmis bitis ve siiresinin yeniden
hesaplanmasina neden olur, bu da ayrica kaynak isguglerinin yeniden hesaplanmasina ve plan
boyunca glincellenen gizelge degisikliklerini tetiklenmesine neden olur.

o Tahmini bitis (eger izleniyorsa). Tahmini Bitis alani HP Project Management uygulamasinda
izleniyor ve herhangi bir Gergeklesen Bitis degeri mevcut degil ise, Microsoft Project'e gorev
icin gizelgelenen bitis olarak gecer, bunun ise gérev suresi, isgugleri ve planin geri kalan kismi
icin gizelgeleme Uzerinde etkisi olabilir.

« Tamamlanma yuzdesi. Gorev dizeyi tamamlanma yizdesi uygulandiginda, Microsoft Project
kaynak duzeyi isguglerini kasteder.

Bir kaynak gergeklesenleri gérevin baslangi¢ veya bitis tarihi disinda kaydederse veya gerceklesen
tarihler dogru fakat proje yoneticisi ¢izelgeyi ayarlamak istiyorsa bu segenegi belirleyin.

. Gergeklesen isgiicii. Bu segenek kullanilarak, Microsoft Project'e aktarilan tek gergeklesen bilgisi
kaynak diizeyinde gergeklesen isglicl ve tahmini geri kalan isgucudir. Microsoft Project daha sonra
gorev icin tamamlanma ylzdesini ve ayrica gergeklesen baslangi¢ ve gizelgelenen bitis tarihlerini
gosterir. isglicli gérevin hedeflenenden daha fazla veya daha az isgiiciine neden olacagini belirtme
ihtimali olsa da, Microsoft Project'teki gérev kurulumuna baglh olarak plan boyunca bunun
gincelleme etkisi olabilir (6regin, cizelge, cizelgelenmis sire ve bitis tarihi).

Bu secenegi kullanirken her zaman HP Project Management uygulamasinda gerceklesen isgtictni
izlemeniz gerekir. Ayricaistege bagh olarak tahmini kalan isguictinu izleyebilirsiniz.

Tahmini kalan isglicu, izlenmese bile her zaman senkronize edilir. Bu deger arka planda HP Project
Management tarafindan hesaplanir ve gorevin beklenenden daha fazla veya daha az isglicu
gerektirip gerektirmeyecegini belirtir.

Microsoft Project tamamlanma ylzdesini hesaplar. Kaynaklar arasinda isglictiniin diizensiz olmasi
ya daisglcunin daginik olmasi halinde, Microsoft Project'te gérev dizeyindeki tamamlanma
ylzdesi HP Project Management uygulamasindaki deger ile eslesmez, ¢iinki uygulamalar biraz
farkli hesaplamalar kullanir.

Proje yoneticisinin kendi planlarini yénetmek igin isglici metriklerine odaklanmak istemesi halinde
bu segenegi tercih edin.

PPM Center Sistem Bilgisi icin Microsoft Saklama
Konumu

Uygulamalar arasinda dogru bilgi aktarimi saglamak igin, hem gérevler hem de kaynaklar igin
entegrasyon 6zel bir Microsoft Project alani gerektirir. Bu kategorideki ilk Ug¢ ayar hangi alanin
kullanilacagini belilemenizi saglar.

Not: Biris plani entegre edildikten sonra 6zel Microsoft Project alanini degistirmeniz halinde,
orijinal Microsoft Project alanindaki veriler silinmez.

Paylasiml kontrol modunda projeleri senkronize ederken, bu kategoride birden fazla 6zel Microsoft
Project alani belirtiimelidir. Bu alanlar agagidaki 6gelere sahiptir:
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« Senkronizasyon tamamlandiginda Microsoft Project tarafindan otomatik olarak degistirilecek
verilerin anlik gorintisu

« Senkronizasyon ile degistirilen alanlar i¢in bayraklar ve bu senkronize edilen alanlara dayanarak
Microsoft Project tarafindan degistirilen alanlar

Bu proje diizeyindeki ayar ayrica senkronize edilmis gergeklesen alanlar ve senkronizasyona
dayanarak Microsoft Project tarafindan otomatik olarak degistirilen alanlar igin 6zel Microsoft Project
tablo gérinimdnde alan deger renklerini degistirmenizi saglar. Bu 6zel tablo gérunimu hakkinda bilgi
almak igin bkz. "Ozel Microsoft Project Filtreleri ve Tablolar" sayfa 199.

Microsoft Field Mapping

Bu ayar HP Project Management kullanici verilerini ve Microsoft Project 6zel alanlarini esler. Esleme
islemi Project and Portfolio Management Center disinda proje yoneticisi tarafindan tutulan ve
diizenlenen bir XML dosyasinda tanimlanir.

Suanigin, sadece kullanici verileri ve gorevler ile baglantili 6zel alanlar desteklenir.
Microsoft field mapping segenegin etkinlestirmek igin, asagidaki islemleri yapin:
1. HP Project Management kullanici verilerini yapilandirin.

Kullanici verilerini yapilandirmak igin, HP Project Management Yapilandirma Kilavuzundaki
"Gorev Kullanici Verilerini Yapilandirma" bolimiine bakin. Dogrulama alani i¢in bir metin alani
(6rnegin, Metin Satin - 200) segin.

Not: Gorevler igin Microsoft 6zel metin alanlar 255 karakter alan uzunlugunu
desteklemektedir. HP Project Management kullanici verileri maksimum 200 karakter alan
uzunlugunu desteklemektedir. Bu alanlar senkronize edilirken veriler kesilebilir.

PPM Workbench uygulamasinda kullanici verileri degistirirseniz, esleme dosyasini yukledikten
sonra, tabloda degisiklikleri gérebilmek i¢in kullanici verileri kaydedilmeli ve proje ayarlar
yenilenmelidir.

2. XML esleme dosyasi olusturun. Asagidaki "XML Esleme Dosyasi Olusturma" altinda kismina
bakin.

3. XML esleme dosyasini yiikleyin. Daha fazla ayrinti igin "XML Esleme Dosyasi Yukleme" sonraki
sayfada kismina bakin.

XML Esleme Dosyasi Olusturma

XML esleme dosyasi HP Project Management kullanici verisinin ve Microsoft Project 6zel alanlarinin
eslenmesini tanimlar. Bu eslesmeleri glincellemeyi planliyorsaniz esleme dosyasinin bir kopyasini
kaydedin (ylkleme sonrasinda esleme dosyasini glincellemeyi isterseniz, bunun ylklenmesi ve proje
ayarlarinin tablodaki degisiklikleri gérmek icin kaydedilmesi gerekir).

Ornek bir XML esleme dosyasi (SampleMap.xml), bir esleme dosyasi olusturmak igin gerekli olan
yapliy!i igerir ve PPM Eklentisi ile birlikte sunulur.
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Ornek XML Esleme Dosyasi

<MSPCustomFieldsMapping>
<Esle>
<PPMField>1</PPMField>
<MSPField>5</MSPField>
</Map>
</MSPCustomFieldsMapping>

Not: PPMField ve MSPField dgeleri icin sadece tam sayilar kullanilabilir.
20 adede kadar HP Project Management gorev kullanicisi veri alani yapilandirilabilir.
PPMField 63esi HP Project Management kullanici verilerine karsilik gelir ve MSPField 6§esi Microsoft

Project 6zel alanlarina karsilik gelir. Bu drnekte, dosya gorev dizeyinde USER_DATA1 6gdesini Text5
olarak esler.

XML Esleme Dosyasi Yiikleme

Esleme tanimlari igeren bir XML dosyasi yiuklemek icin, asagidaki islemleri yapin:

1. Tara'yi tiklatin.
2. Eslemeigin kullanilacak XML dosyasini segin.
3. Kaydet segenegini tiklatin. Esleme tabloda gdsterilir.

Siitun Adi Tanim

Alan Tipi Eslenecek 6zel alan ve veri tipi. Su an igin, sadece gorevler ile iligkili
metin alanlan desteklenir.

PPM Kullanici Microsoft 6zel alaninin eslendigi kullanici veri alani.
Verileri Alani
PPM Bilgi istemi Kullanici verisi i¢in yapilandirilan alan bilgi istemi ve bilgi istemi adi

(PPM Workbench uygulamasinda). Bilgi istemi adinin HTML kodu
olarak yorumlanabilecek karakterler icermesi halinde, ad tabloda
beklendigi sekilde gosterilmeyebilir.

Kullanici verilerinin yapilandiriimamasi halinde, [Tanimlanmadi]
gOsterilir.

Kullanici verilerinin etkin olmamasi halinde, [Etkinligi Kaldirildi]
gosterilir.

Microsoft Ozel Veri PPM kullanici verilerinin eglendigi Microsoft 6zel alani.
Alani

Esleme dosyasinda verileri degistirirseniz, tabloda degisiklikleri gérebilmek icin dosyanin yeniden
yuklenmesi ve proje ayarlarinin kaydedilmesi gerekir. PPM Workbench uygulamasinda kullanici
verilerini degistirirseniz, tabloda degisiklikleri gérebilmek icin kullanici verileri kaydedilmeli ve proje
ayarlari yenilenmelidir.
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Senkronizasyon Modlari

Senkronizasyon modlari kullanici veri alanlarinin nasil kontrol edildigini belirler:

« s planiniz HP Project Management tarafindan kontrol ediliyorsa, kullanici veri alanlari HP Project
Management tarafindan kontrol edilir.

« s planiniz Microsoft Project tarafindan kontrol ediliyorsa, kullanici veri alanlari Microsoft Project
tarafindan kontrol edilir.

« Kontrol paylagimli ise, kullanici veri alanlarn Microsoft Project tarafindan kontrol edilir.

Not: Eger bir HP Project Management kullanici veri alani devre disi kaldiginda, veriler yeniden
senkronize edildiginde bu kullanici alani igin veriler glincellenmez (esleme dosyasinda tanimlansa
bile).

Microsoft Field Mapping'i Devre Disi Birakma

HP Project Management kullanici verilerini ve Microsoft Project 6zel alanlarini eglemeyi artik
istemiyorsaniz, Microsoft field mapping'i devre disi birakmak igin bos bir XML esleme dosyasini
yUkleyin. Bos bir XML esleme dosyasi asagidaki girisi igerir:

<MSPCustomFieldsMapping/>

Ayrica PPM Eklentisi ile yUklt olan varsayilan SampleMap.xml dosyasini yikleyebilirsiniz.
SampleMap.xml dosyasini dedistirmis iseniz, yukarida tarif edildidi gibi bos bir XML dosyasi olusturup
yuklemeniz gerekir.

Gorev Olusturma Modu

Not: Bu bolim sadece Microsoft Project 2010 igin gegerlidir.

Microsoft Project 2010'da, gorevleri iki farkli modda olusturabilirsiniz: Otomatik Cizelgelenmis veya
Manuel Olarak Cizelgelenmis. Microsoft Project 2010 ve PPM Center arasinda gorevleri basarili bir
sekilde entegre etmek igin, tim Microsoft Project 2010 gérevleri Otomatik Cizelgelenmis modunda
olusturulmasi gerekir.

Bir gérevin Otomatik Cizelgelenmis modda olusturulmasi halinde, gérev tarihi ve suresi alanlarindaki
veriler Microsoft Project tarafindan dogrulanir ve tiim gorevler basarili bir sekilde PPM Center ile
entegre edilebilir.

Bir gorevin Manuel Olarak Cizelgelenmis modunda olusturulmasi halinde, gérev tarihi ve sire
alanlarindaki veriler Microsoft Project tarafindan dogrulanmaz. PPM Center bu verileri gegersiz olarak
kabul eder ve verileri entegre etmez. Tum gorev verilerini baganli bir sekilde entegre etmek igin, gérevin
Otomatik Cizelgelenmis moda degistiriimesi gerekir.

Bir gdrev modunu degistirmek igin Gérev Modu alanini glincelleyin.

Mevcut bir projeye eklenmis yeni gorevler igin varsayilan gérev olusturma modunu ayarlamak igin, is
plani penceresinin alt kisminda Yeni Gorevler menustind tiklatin ve Otomatik Cizelgelenmis
segimini yapin.
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Yeni projeler igin varsayilan gérev olusturma modunu ayarlamak i¢in, Dosya sekmesine gidin ve
Secenekler'i tercih edin. Cizelgele'yi secin ve ardindan Olusturulan yeni gorevler alanini Otomatik
Cizelgelenmis olarak ayarlayin.

Notlarin Senkronizasyonu

HP Project Management Notlari Hakkinda

Notlar Gorev Ayrintilar sayfasinda yazilan serbest formlu metindir ve is plani basina 32K'ya kadar bilgi
icerebilir. Notlar kaydedildikten sonra degistirilemezler. Kaydedilen girigsler zaman damgasi ile
isaretlenirler. Bir kullanici birden fazla not génderebilir. Bigcimlendirilmis metin, OLE (Nesne Baglama ve
Gomme) nesneleri ve bit eslemlere (Microsoft Project notlarinda izin verilir)HP Project Management
notlarinda izin verilmez.

HP Project Management Tarafindan Kontrol Edilen Senkronize
Notlar Hakkinda

HP Project Management 8gesi entegrasyon i¢in notlari kontrol ettiginde, bir gbérev i¢in tanim ve tim
notlar senkronize not boyut sinirina kadar tek bir senkronize notu olarak gruplanir (daha fazla bilgi igin
bkz. "Microsoft Project Entegrasyonu Segeneklerini Yapilandirma: Notlarin Senkronizasyonu" altinda).
Tanim ve notlar artan sirayla diizenlenir (en giincel not senkronize notun baslangicindadir) ve zaman
damgasi ile notu olusturan kullanici her notta yer alir.

Microsoft Project Entegrasyonu Seceneklerini Yapilandirma:
Notlarin Senkronizasyonu

Varsayilan olarak, hem PPM Center hem de Microsoft Project senkronize edilen bir notun boyutunu
1.500 bayt ile sinirlar. Bu sinilama sadece senkronize edilmis notlar igin gegerlidir. Yani, PPM Center
veya Microsoft Project'te 1.500 bayttan daha buyuk notlari olusturup saklayabilirsiniz, fakat iki
uygulama arasinda senkronize edilen bilgiler sinirli olur.

Microsoft Project'te, senkronize edilen bir notun boyutu yapilandirilamaz. Yani, Microsoft Project'ten
PPM Center uygulamasina génderilen senkronize olmus bir not boyutu 1.500 bayttan bliylk olamaz ve
dizenlenemez.

PPM Center uygulamasinda, senkronize edilen bir notun boyutu yapilandirilabilir. Yani, PPM Center
uygulamasindan Microsoft Project'e gonderilen senkronize olmus bir notun boyutu MSP_NOTES _
SIZE_LIMIT server. conf parametresi ile belirlenir.

PPM Center uygulamasinda senkronize olmus bir notu yapilandirmak igin, server. conf 6desinde
MSP_NOTES_SIZE_LIMIT parametresini diizenleyin. Varsayilan olarak, senkronize edilen bir notun
boyutu 1.500 bayttir. server.conf dosyasini diizenlemeyle ilgili daha fazla bilgi igin Kurulum ve
Yénetim Kilavuzu belgesine bakin.
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Microsoft Project Entegrasyonu Seceneklerini Etkinlestirme:
Notlarin Senkronizasyonu

Gorev verilerini veya gerceklesenlerin ayrintilarini izlemek igin notlarin kullanilip kullaniimayacagini
belirlemeniz gerekir. Bu karari verdikten sonra, bunun bir proje politikasi olarak ayarlanmasi gerekir. Bu
nedenle, notlar senkronizasyonu proje tipi dizeyinde etkinlestiriimelidir. Ayni proje tipinde projelerde
notlarin senkronizasyonu her zaman ayni yonde olmalidir (PPM Center uygulamasindan Microsoft
Project'te veya Microsoft Project'ten PPM Center uygulamasina).

Not senkronizasyonunu etkinlestirmek icin, PPM Center uygulamasindan asagidaki islemleri yapin:

1. Mevcut bir proje tipini olusturun veya agin.
Bir proje tipi olusturmak i¢in Olustur > Yonetimsel > Proje Tipi secimini yapin.
Mevcut bir proje tipini agmak igin,
a. Ara > Yonetimsel > Proje Tipleri secimini yapin.
b. Proje tipini tiklatin.
Microsoft Project Entegrasyonu secenegini tiklatin.
Microsoft Field Mapping bélimiinde, Not Senkronizasyonunu Etkinlestir secimini yapin.
Not senkronizasyonu yonunu segin.

is plani bilgisi kontrolli paylagimli ise, bu segim notlarda kaydedilen veri tipine isaret eder.
Omegin, is plani bilgisi kontrolli paylasilirsa ve PPM'den Microsoft Project'e segimini
yaparsaniz, notlar gerceklesen ayrintilar olarak kabul edilir. Microsoft Project'ten PPM'e
secimini yaparsaniz, notlar gorev verileri olarak kabul edilir.

5. Olustur veya Tamam segenegini tiklatin.

HP Project Management ve Microsoft Project Not
Senkronizasyonu Modlari

Projenin senkronizasyon modu hangi uygulamanin (PPM Center ya da Microsoft Project) HP Project
Management ve Microsoft Project arasinda bilgi glincellerken proje bilgisi Uizerinde kontroli olacagini
belirler.

HP Project Management tim paylasimli is plani bilgilerini kontrol ettiginde, notlar PPM Center
uygulamasinda dizenlenebilir. Notlar ayrica Microsoft Project'te diizenlenebilir, fakat senkronizasyon
Uzerine Microsoft Project notlar tizerinde yapilan degisikliklerin Gzerine yazilir. PPM Center proje
bilgisi Microsoft Project'e aktarildiginda, gérev tanimi, kullanici ve zaman damgasi ile birlikte her not
Microsoft Project Notlar alaninda birlestirilir.

Not: HP Project Management tim paylasimli is plani bilgilerini kontrol ettiginde, not
senkronizasyonu devre disi kalsa bile gérev tanimi her zaman PPM Center uygulamasindan
Microsoft Project notlar alanina kopyalanir.

Microsoft Project'in tim paylasimli is plani bilgilerini kontrol etmesi halinde, notlar sadece Microsoft

Project'te duzenlenebilir. Microsoft Project is plani bilgisi bir PPM Center projesine aktarildiginda,
Microsoft Project Notlar alani tek bir PPM Center Notlar alanina aktarilir. Bigimlendirilmis metin, OLE
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(Nesne Baglama ve Gomme) nesneleri ve bit eslemlere (Microsoft Project notlarinda izin verilir)HP
Project Management notlarinda izin verilmez.

Kontrol paylasimli oldugunda, notlari kontrol edip diizenleyen uygulama projenin Microsoft Project
entegrasyonu proje ayarlarina gore belirlenir. Bkz. "Microsoft Project Entegrasyonu Secgeneklerini
Etkinlestirme: Notlarin Senkronizasyonu" dnceki sayfada igerisindeki adim 4.

Microsoft Project'ten Is Planini HP Project Management
Ogesine Gonderirken Not Senkronizasyonu Hakkinda

Not senkronizasyonu etkin ise ve Microsoft Project'ten HP Project Management 6desine ortak bir
kontrol modunda géndermeniz halinde, not senkronizasyonu asagidaki sekilde davranir:

Tablo 10-5. Microsoft Project'ten HP Project Management Not Senkronizasyon Davranisi

Senkronizasyon

Belirlenen Segenek Yoni Sonuglar
is plani bilgilerini MSP'den Microsoft Microsoft Project'teki notlar PPM Center
PPM'e gonder Project'ten PPM'e = 6gesinde senkronize olur.

PPM'den Microsoft = Microsoft Project'teki notlar senkronize olmaz.

Project'e
Gergeklesenleri PPM'den Microsoft PPM Center 6gesindeki notlar senkronize
MSP'ye getir Project'ten PPM'e | olmaz.

PPM'den Microsoft = PPM Center 6gesinde notlar Microsoft
Project'e Project'te senkronize olur.

Senkronizasyon Modunu Degistirirken Not Senkronizasyonu
Hakkinda

Bir projenin senkronizasyon modunun HP Project Management tarafindan kontrol edilenden Microsoft
Project tarafindan kontrol edilen olarak degistiriimesi halinde, HP Project Management 6gesinde
baslangigta sunulan notlar proje senkronize edildiginde silinir. HP Project Management 6gesinde ilk
basta sunulan notlar korumak igin, senkronizasyon modunu degistirmeden énce projeyi Microsoft
Project ile senkronize edin.

HP Project Management Aktivite Senkronizasyonu

Aktiviteler proje is planinda gorev ile iligkili olabilecek basit yapilandirma birimleridir. Gérevler,
gorevlerin yerine getirilmesinde kullanilan aktivite tipine gére karakterize edilebilir. Oregin, belli
gorevler tasarim aktivitesi olarak karakterize edilebilirken diger gorevler test aktivitesi olarak
karakterize edilir.

Aslinda bunlar basit kategorizasyon igin kullanilabilirken, aktiviteler Pozisyon Bildirimi (SOP) 98-1
uyumlulugdu igin aktiflestirilebilen maliyetleri tanimlamak igin kullanilir. Ornegin, sermayelendirilen
olarak isaretlenen aktiviteler, proje sermayelendirmeyi destekliyorsa, iligkilendirilen gérevlerin
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maliyetlerini sermaye olarak kategorize edecektir. Bir proje ya da gérev sermayelendirilen bir aktivite ile
iliskilendirildiginde sermayelendirilen olarak tanimlanir.

HP Project Management gorevler ile kullanim i¢in yapilandirlabilen yaygin SOP 98-1 kategorilerini
yansitan énceden tanimlanmig aktiviteler kiimesi ile gelir.

SOP 98-1 izlemeyi etkinlestirmemeyi secerseniz, aktiviteler yine de gorevler ile kategorizasyon araci
olarak iligkilendirilebilir ve iligkili maliyetler isletme gideri olarak kabul edilir. Yani, aktiviteler SOP 98-1
takibi etkin degilse bile kullanilabilir ama sermayelendirilen olarak isaretlenemez, aktivitelerle
iliskilendirilen projeler ya da gorevler sermayelendirme verilerini takip etmezler.

Not: Aktiviteler istekler ve paketlerle de iligkilendirilebilirler (ama sermayelendirilemez). Fakat,
yalnizca gorevlerle iliskilendirilen aktiviteler HP Project Management ve Microsoft Project
arasinda eslenebilir ve senkronize edilebilirler.

Aktivitelerin yapilandiriimasi ve aktivite davranisi hakkinda ayrintili tartismalar icin bkz. HP Financial
Management Kullanici Kilavuzu.

Microsoft Project Entegrasyonu Seceneklerini Etkinlestirme:
Aktivite Senkronizasyonu ve Esleme

HP Project Management Uzerindeki aktiviteler Microsoft Project 6zel alan Metin1'den ya da buna
eslenir (varsayilan olarak, Metin1 yapilandirilir).

PPM Center lizerinden aktivite eslemesini etkinlestirmek igin asagidakileri yapin:

Projeyi agin.

Projeye Genel Bakis sayfasindaki Ayarlar segenegini tiklatin.

Microsoft Project Entegrasyonu segenegini tiklatin.

Microsoft Alan Esleme bolimiinde Aktivite Senkronizasyonunu Etkinlestir secimini yapin.

a e Dd -~

Microsoft Project 6zel alanini HP Project Management aktivitelerine eslemek igin segin.
Varsayilan olarak, Metin1 segilir.

Not: Varsayilan olarak acilir listeden Metin1 - Metin29 6zel alanini segebilirsiniz. CUnkl
varsayllan olarak Microsoft Project 6zel alani Metin30, proje baglantisi bilgilerini saklamak
icin kullanilir (daha fazla bilgi i¢in, bkz. HP Project Management Yapilandirma Kilavuzu).
Proje baglantisini saklamak igin kullanilan 6zel alan aktiviteleri eslemek igin kullanilamaz.
Ydneticiniz proje baglantisinin baska bir 6zel alan kullanmasini yapilandirmigsa, bu alan
acllir listede gosteriimez.

6. Tamam'i tiklatin.

HP Project Management ve Microsoft Project Aktivite
Senkronizasyonu Modlari

Projenin senkronizasyon modu hangi uygulamanin (PPM Center ya da Microsoft Project) HP Project
Management ve Microsoft Project arasinda bilgi glincellerken proje bilgisi tizerinde kontroll olacagini
belirler.

Sayfa 230 / 267



HP Project Management Kullanici Kilavuzu
Bolim 10: HP Project Management ile Microsoft Project Entegrasyonu

HP Project Management tim paylasilan is plani bilgisini kontrol ediyorsa, aktiviteler yalnizca PPM
Center Uizerinde dizenlenebilirdir. PPM Center proje bilgileri Microsoft Project'e aktarildiginda, PPM
Center Aktivite alani Microsoft Project 6zel alan Metin1'e (varsayilan olarak) aktarilir.

Microsoft Project tim paylasilan is plani bilgisini kontrol ediyorsa, aktiviteler yalnizca Microsoft Project
Uzerinde dUzenlenebilirdir. Microsoft Project is plani bilgileri PPM Center projesine aktarildiginda,
Microsoft Project 6zel alan Metin1 (varsayilan olarak) PPM Center Aktivite alanina aktarilir.

Kontrol paylagimliysa, aktiviteler Microsoft Project tarafindan kontrol edilir ve sadece Microsoft
Project'te duizenlenebilir. Microsoft Project is plani bilgileri PPM Center projesine aktarildiginda,
Microsoft Project 6zel alan Metin1 (varsayilan olarak) PPM Center Aktivite alanina aktarilir.

Microsoft Project'te Aktivite Senkronizasyonu Davranisi

Aktiviteleri senkronize ederken, PPM Eklentisinin Microsoft Project'te aktivite sutunu Uretmesine izin
vermelisiniz ya da Microsoft Project'te "Aktivite" etiketini kullanarak aktivite stitununu belirtip PPM
Center proje ayarlarinda yapilandirnlan ayni 6zel alani esleyebilirsiniz.

Aktivite sttunu yanlis tanimlanmissa (ya Microsoft Project sttunu "Aktivite" olarak etiketlenmez ya da
0zel alan PPM Center proje ayarlarinda yapilandiriimis 6zel alanla ayni degildir), sunlar olur;

Tablo 10-6. Yanlis Etiketlenmis Aktivite Siitunu Davramsi

Microsoft
Project
Sutun
Etiketi
Yanligtir,
Ozel Alan
Dogrudur

Microsoft
Project
Situn
Etiketi
Dogrudur,
Ozel Alan
Yanhstir

HP Project Management tarafindan
kontrol edilen

PPM Center is plani Microsoft Project'ten ilk
acildiginda, Microsoft Project'te "Aktivite"
etiketli bir sttun olusturulur. "Aktivite" situnu
yeniden adlandirilirsa, PPM Center
uriindndeki aktiviteler Microsoft Project'teki
hala ayni (yeniden adlandirilan) situna
senkronize edilir.

PPM Center is plani Microsoft Project'ten ilk
acildiginda, Microsoft Project'te "Aktivite"
etiketli bir sGtun olusturulur. Bagka bir 6zel
alana eglenmis olan (PPM Center proje
ayarlarinda yapilandiriimis olan degil)
"Aktivite" etiketli diger bir sutun Microsoft
Project'e eklenirse, senkronizasyon
sirasinda goz ardi edilir.

Microsoft Project Kontrollii ya da
Paylasimli Kontrol

Microsoft Project'teki yanlis etiketli
aktiviteler PPM Center Grinundeki
aktivitelere senkronize olur. Bir uyari
iletisi glinluge kaydedilir.

Microsoft Project'te "Aktivite" etiketli
sUtun PPM Center icinde senkronize
edilmez. Bunun yerine, "Aktivite" etiketli
dogru 6zel alana eslenen diger bir situn
olusturulur. Baslangicta "Aktivite"
olarak etiketlenen situnu yeniden
adlandirmak igin bu uyari iletisi gunlige
kaydedilir.

Not: ilk senkronizasyondan sonra, Microsoft Project'te siitun etiketi ya da eslenmis ézel alan
DEGISTIRMEYIN.

Aktivite Devralma Davranisi

Gorevler ve 6zet gorevleri Ust diizey projelerinden aktivite ayarlarini devralabilirler, bdylece bir projenin
altindaki her gérev ve her 6zet gorevi i¢in aktiviteyi elle ayarlamak gerekliligi ortadan kalkar.
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Aktivite devralmada belli kurallar gegerlidir (ayrica HP Financial Management Kullanici Kilavuzu
bélimuinde agiklanmaktadir):

« Bir aktivitenin projede ayarlanmasi halinde, bu aktivite tim alt 6gelere uygulanir. Bu alt 6geler
Ustlerindeki aktivite ayarlarini devralmaya devam ederler. Bu alt 6§elerden biri degisik bir aktivite
ayari olan bagka bir Ust 6geye tagsindiginda, alt 6ge yeni Ust 6denin aktivite ayarlarini devralir.

« Ust diizeyden farkl bir aktivite ayarina sahip alt diizey bulundugunda, aktivite ayar giincellemesi
durur ve alt diizeyin aktivite ayar korunur. Alt diizeyin aktivite ayari, alt diizeyin farkli bir st dizey
altinda girintisi arttirilsa, girintisi azaltilsa veya kopyalanip yapistirilsa bile korunur.

« Farkli bir aktivite ayarina sahip bir alt dizey olmasi halinde, bu alt dizeyin aktivite ayarinin st
dizeye manuel olarak ayarlanmasi artik korunmaz ve bu giincel Ust diz haline gelir.

« Biralt 6genin aktivitesini bos bir degere ayarlamak onu bos kilar, ama aktivitesi bos olmayan bir Ust
O0geye taginirsa bos kalmaz.

« Bir 6zet gérevinin Ust dizeyinin aktivite ayarini degistirmesi halinde, bu yeni aktivite 6zet gérevine
ve ayrica tim alt diizeylere uygulanir, 6zet gorevinin aktivite ayarinin ana diizeyden farkli olmasi
bunun digindadir. Bu durumda 6zet gorev ve alt dizeye dokunulmaz.

Aktivite devralma davranisi hakkinda ek kurallar sunlardir:

« HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda aktiviteler senkronize edildiginde, bir alt
diizeyin aktivitesi PPM Center 6gesinde bos oldugunda, Microsoft Project'te bos kalmaya devam
eder.

« Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda ve paylasimli kontrol modunda, aktiviteler
senkronize edildidinde, bir alt dizey Microsoft Project'te bos oldugunda, bu alt diizeyin aktivitesi
PPM Center uygulamasinda Ust diizeyin aktivitesini devralir.

Harici Oncelleri Koruma

Microsoft Project tarafindan kontrol edilen ya da paylagimli kontrol modunda, Microsoft Project ile
senkronizasyon sonrasinda HP Project Management projelerindeki is plani gorevlerinin mevcut harici
oncellerinin korunup korunmayacagina karar verebilirsiniz.

Bunun igin,
1. PPM Center'dan projeyi agin.
2. Proje Ayarlari sayfasina gitmek igin Ayarlar segenegini tiklatin.
3. Microsoft Project Entegrasyonu secenegini tiklatin.
4. Enaltainin, Harici Onceller bélimiinde is plani Microsoft Project'ten senkronize edildiginde

bu projede harici 6ncelleri koru onay kutusunu isaretleyin ya daisaretini kaldirin.

Varsayilan olarak bu onay kutusu segilidir. Senkronizasyondan sonra projedeki mevcut harici
onceller korunur.

5. Kaydet veya Tamam sec¢enegini tiklatin.

Hizmet Portfdy Yonetimi Destegi

PPM Center 6gesinde, Hizmet Portfoyu is hizmetlerini ve isgilik maliyetleri ile ilgili BT proje inisiyatifleri
ve isteklerini izlemek, kategorize etmek ve analiz etmek igin kullanilir. Bir Hizmet alani bir HP Project
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Management is planinda géreve eklenebilir ve gerekli bir alan olabilir. Microsoft Project'te servis ile ilgili
bir alan yoktur.

Microsoft Project is planini PPM Center 6desi ile senkronize eder veya PPM Center 6gesinden bir is
plani agarsaniz, Hizmet alaninin senkronizasyonu senkronizasyon moduna ve alana ait proje
ayarlarina baghdir.

HP Project Management Tarafindan Kontrol Edilen

Microsoft Project'te hizmet ile ilgili herhangi bir alan olmadigindan, yeni bir PPM Center proje is plani
disan aktardiginizda veya giincellemeleri Microsoft Project ile senkronize ettiginizde, Hizmet alanlan
ve bunlarin degerleri Microsoft Project'e aktariimaz.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda mevcut bir proje igin hizmeti degistirdiginizde,
hizmet kaydedilir fakat Microsoft Project is planiniz ile senkronize edilmez. Microsoft Project
tarafindan kontrol edilen moda gegctiginizde, Microsoft Project is plani gerceklegenlerini giincelleyin ve
gerceklesen bilgilerine ait glincellemeleri tekrar PPM Center proje is plani ile senkronize edin, mevcut
is planina yonelik hizmetler yeni degerleri muhafaza eder ve yeni is plani gorevleri Gist diizey hizmeti
devralir.

Microsoft Project Kontrollii ve Paylasimli Kontrol

Hizmet alani senkronizasyon davranisi, Hizmet alaninin gerekligi oldugu ya da olmadidi zaman ne
olacagi, varsayilan bir hizmetin tanimlanip tanimlanmadidi ve bir hizmetin Ust diizey bir géreve atanip
atanmadi§i tanimlanarak "Tablo 10-7. Microsoft Project Kontrollu igin Hizmet Senkronizasyonu
Davranisi" altinda Gizerinde agiklanmistir, . Senkronizasyon sirasinda, bir hizmeti yeni bir is plani alt
godrevine atarken, Ust diizey goreve atanan hizmet varsayilan hizmetin dnline geger. Kok gorevin Ust
dizey hizmeti yoktur.

Tablo 10-7. Microsoft Project Kontrollii icin Hizmet Senkronizasyonu Davranisi

Hizmet Gerekli Degil Hizmet Gerekli

Varsayilan Hizmet Yok = PPM Center projesindeki mevcut PPM Center projesindeki mevcut is
is plani gorevleriicin Hizmet alani | plani gérevleri icin Hizmet alani ayni
ayni degerleri tutar. degerleri tutar.

Yeniis plani gérevi igin, Hizmet Yeni is plani gorevi igin,

alani bostur. senkronizasyon basarisiz olur.
Hizmet alaninin gerekli oldugunu ve
bu projede ayarlanmadigini gésteren

Ust Géreve Atanmis bir hata iletisi agilir. PPM Center
Hizmet Yok (kok gorev projesinde varsayilan bir hizmet
olabilir) ayarlayin ve Microsoft Project is

planini tekrar génderin.
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Tablo 10-7. Microsoft Project Kontrollii icin Hizmet Senkronizasyonu Davranisi, Devam

Ediyor

Varsayilan Hizmet Yok

Ust Diizey Goreve
Atanan Hizmet

Varsaylilan Hizmet
Belirtilmis

Ust Géreve Atanmis
Hizmet Yok (kok gérev
olabilir)

Varsaylilan Hizmet
Belirtilmis

Ust Diizey Goreve
Atanan Hizmet

Hizmet Gerekli Degil

PPM Center projesindeki mevcut
is plani gorevleri icin Hizmet alani
ayni deg@erleri tutar.

Yeni is plani gorevi igin, Hizmet
alani Ust diizey hizmeti devralir.

PPM Center projesindeki mevcut
is plani gorevleri icin Hizmet alani
ayni deg@erleri tutar.

Yeniis plani gérevi igin, Hizmet
alani varsayilan hizmeti devralir.

PPM Center projesindeki mevcut
is plani gorevleri icin Hizmet alani
ayni deg@erleri tutar.

Yeniig plani gérevi igin, Hizmet
alani Ust dizey hizmeti devralir.

Hizmet Gerekli

PPM Center projesindeki mevcut is
plani gorevleri igin Hizmet alani ayni
degerleri tutar.

Yeni is plani gorevi icin, Hizmet
alani Ust diizey hizmeti devralir.

PPM Center projesindeki mevcut is
plani gérevleri icin Hizmet alani ayni
degerleri tutar.

Yeniig plani gorevi i¢in, Hizmet
alani varsayilan hizmeti devralir.

PPM Center projesindeki mevcut is
plani gorevleri igin Hizmet alani ayni
degerleri tutar.

Yeni ig plani gorevi i¢in, Hizmet
alani Ust dizey hizmeti devralir.

Hizmet devralma davraniglari hakkinda daha fazla bilgi i¢in bkz. HP Project Management

Yapilandirma Kilavuzu.

Maliyet ve Isgiicii Politikasi ve HP Time Management

Gergeklesenleri izlemek igin HP Time Management 63esini kullaniyor iseniz, Maliyet ve Isgiicii
politikasinda, gergeklesenlerin izlendigi diizeyi (gérev veya projeyi) secebilirsiniz.

Gergeklesenler proje dizeyinde izlendiginde, bu gergeklesenler Microsoft Project'e gonderiimez, ¢lnki
Microsoft Project sadece gérev duzeyinde gerceklesenleri izler. Microsoft Project'te proje dizeyi
gerceklesenleri gorev diizeyi gergeklesenlerinden otomatik olarak hesaplanir veya 6zetlenir.

HP Time Management kullanarak gergeklesenleri izlerseniz, gerceklesenlerin izlendigi dizeyi
degistirebilirsiniz. Gérev diizeyinde gergeklesenleri girer ve ardindan proje diizeyinde zamani izlemek
icin projeyi degistirirseniz, proje i¢in tim gerceklesenleri projeye gére zamani izleyen zaman
cizelgelerinden kaldirana kadar diizeyi tekrar gorev dizeyine getiremezsiniz.
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PPM Eklentisi Icin Kullanici Tercihleri

Bu bolimde yer alan gorevler istege baglidir.

Microsoft Project'te, PPM Eklentisi i¢in kullanici tercihleri belirleyerek Microsoft Project, PPM Center
ve Microsoft Project Server arasindaki etkilesimi yapilandirabilirsiniz. PPM Eklentisi Tercihler
sayfasindan, dil, bilgi istemi, vurgulama, yedekleme dosyalari, ginlik dosyalari, PPM Sunucusu, 6zel
HTTP bashgi, proxy sunucusu ve kullanilan takvim ayarlarini degistirebilirsiniz.

PPM Eklentisi Tercihler sayfasina erismek igin Microsoft Project'ten HP PPM Center > Kullanici
Tercihleri secimini yapin.

Microsoft Project Secenekleri

Microsoft Project se¢enekleri Microsoft Project ve PPM Eklentisi arasindaki etkilesimi yapilandirmak
icin kullanilir. Dili ayarlamak ve kaydetme uyarisi, vurgulama, yedekleme ve gunlik dosyalarini
etkinlestirmek veya devre disi birakmak i¢in bu segenekleri kullanin.

PPM Eklentisi icin Dil Ayari

Hem PPM Center hem de Microsoft Project ¢coklu dil destedi sunar. PPM Eklentisi birden fazla dili de
desteklemektedir. PPM Eklentisi i¢in dilin ayarlanmasi, HP PPM Center menitsinin Microsoft
Project'teki statik arayliz elemanlarinin standart gevirisini sunar. Varsayilan olarak, PPM Eklentisi
tarafindan kullanilan dil Microsoft Project igin yapilandirilan dildir.

Dil ayar degistiginde ve tercihler kaydedildiginde, degisikliklerin etkin olabilmesi i¢cin Microsoft
Project'in yeniden baslatiimasi gerekir.

Asagidaki alanlar PPM Eklentisi i¢in dili ayarlamak i¢in kullanilabilir.
Tablo 10-8. Dil Ayarlan

Alan Tanim

Microsoft = Varsayilan se¢im. Bu onay kutusunu segerek Microsoft Project igin yapilandirilan dili
Project kullanin.
dilini

Kullan Bu onay kutusu segildiginde ve Microsoft Project igin dili degistirdiginizde, PPM Eklentisi

icin dil otomatik olarak Microsoft Project yeniden baslatildiginda Microsoft Project'in
diline degigir.

Microsoft Project i¢in yapilandirilan dil PPM Center tarafindan desteklenmezse, PPM
Eklentisi yuklenmez. Minimum olarak MspTextResources_<xx>.properties, PPM
Eklentisi'nin yiklenmesi igin mevcut olmalidir. Bilgi igin Cok Dilli Kullanici Arayiizii
Kilavuzu'na bakin.

Dil PPM Eklentisi tarafindan kullanilan dili secin. Microsoft Project dilini kullan onay
kutusu secildiginde, bu alanda bir dil secemezsiniz. Eger bir dil se¢erseniz, bu se¢im
Microsoft Project dilinde yaptiginiz degisikliklerden etkilenmez.
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Tablo 10-8. Dil Ayarlari, Devam Ediyor

Alan Tanim

Varsayilan olarak Felemenkgce, ingilizce, Fransizca, Almanca, italyanca, Japonca,
Korece, Portekizce, Rusca, Basitlestiriimis Cince, ispanyolca ve Tiirkge mevcut dil
secimleridir. Ek dil segimleri PPM Sunucusu (izerinde kurulu dil paketlerine veya
Ozellikler dosyasinin ¢evrilip uygulanmasina gore belirlenir (daha fazla bilgi igin bkz. Cok
Dilli Kullanici Arayiizii Kilavuzu).

Not: PPM Eklentisi dil ayari, sadece HP PPM Center menu ve iletisim pencerelerini etkiler. PPM
Center ve Microsoft Project'teki dil ayarlari men, iletisim pencereleri ve verilerin ilgili
uygulamalarda nasil gosterildigini belirler.

Kaydet Bilgi isteminin Etkinligini Kaldirma

Microsoft Project tarafindan kontrol edilen veya paylasimli kontrole sahip bir HP Project Management
is plani ile iligkili olan Microsoft Project tarafindan kontrol edilen bir dosyayi kaydettiginizde, is planini
HP Project Management 6gesine gdéndermek isteyip istemediginiz sorulur. Béylece degisiklikleri HP
Project Management 6gesine gdbnderme segeneginiz olur.

Degisiklikleri Microsoft Project is planindan HP Project Management 6gesine dosyayi kaydettikten
sonra génderme segenegini istemezseniz, bilgi isteminin etkinligini kaldirabilirsiniz. Varsayilan olarak,
bilgi istemi etkindir.
Kayt bilgi isteminin etkinligini kaldirmak i¢in,
1. Projeyi Microsoft Project'te agin.
HP PPM Center > Kullanici Tercihleri'ni secin.

Microsoft Project sekmesinde, Microsoft Project dosyasini kaydettigimde PPM Center'daki
ilgili projelerin gilincellemesini bana sor onay kutusunun segimini kaldirin.

4. Kaydet secenegini tiklatin.

HP Project Management Tarafindan Kontrol Edilen is Planlari
icin Vurgulamayi Etkinlestirme

HP Project Management tarafindan kontrol edilen is planlari igcin Microsoft Project tablo gériniiminde
Microsoft Project tarafindan otomatik olarak degistirilmis ¢gizelgelenen tarihlerin rengini degistirmek
amaciyla PPM Eklentisini etkinlestirebilirsiniz. Etkinlestirildiginde, varsayilan renk mavi olur, fakat HP
Project Management proje diizeyi ayarlarinda farkh bir renk olarak ayarlanabilir (bkz. "PPM Center
Sistem Bilgisi igin Microsoft Saklama Konumu" sayfa 223).

Vurgulamay! etkinlestirmek icin,
Projeyi Microsoft Project'te agin.
HP PPM Center > Kullanici Tercihleri'ni secin.

Microsoft Project sekmesinde, PPM kontrol kipinde gizelge kaymasini belirt onay kutusunu
segin.

4. Kaydet secenegini tiklatin.
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Projeniz bliylkse, bu segenegin etkinlestiriimesi senkronizasyon performansini azaltabilir.

Talep Uzerine PPM Eklentisinin Yiiklenmesi

Varsayilan olarak, Microsoft Project baslatildiginda PPM Eklentisi otomatik olarak ytklenir. Bununla
birlikte, PPM Eklentisi yUklenirken biraz zaman alabilir. Bu gecikme kabul edilemez oldugunda, PPM
Eklentisini kullanmak istediginizde ytklemek igin bir tercih ayarlayabilirsiniz.

Talep Uzerine PPM Eklentisinin ylklenmesi igin

Projeyi Microsoft Project'te agin.
HP PPM Center > Kullanici Tercihleri'ni segin.

Microsoft Project sekmesinde, Baglangi¢ sirasinda PPM Center Eklentisini ytikle onay
kutusunun segimini kaldirin.

4. Kaydet secenegini tiklatin.

Microsoft Project Dosyalarini Yedekleme

Varsayilan olarak, is plani bilgileri Microsoft Project'ten HP Project Management Urliniine her basarili
olarak gonderildiginde, agik .mpp dosyasi kaydedilir ve .mpp dosyasinin bir kopyasi yedek olarak
kaydedilir. Yedek dosyasinin adi .mpp dosyasiyla aynidirama . bak uzantisini kullanir. Varsayilan
olarak, yedek dosyasinin kaydedildigi dizin kaynak .mpp dosyasinin saklandidi dizin ile aynidir.

Not: .mpp dosyasi ve kullanici ayarlarn degisik PPM Sunucusu URL'leri gosterdiginde, birini
segmeniz igin bir uyari iletisi gikar.

Microsoft Project'te gergeklesenleri olan bir gérev ya da kaynagin silinmesiyle alakal bir entegrasyon
hatasi yasiyorsaniz, yedek dosyasini baglangi¢ noktasi olarak kullanip bunun tizerine en son
dizenlemeleri yeniden uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. "Gergeklesenleri Olan Gerekli
Gorevler ya da Gorevler/Kaynaklar Silme" sayfa 262.

PPM Eklenti Tercihleri sayfasindan otomatik yedeklemeyi etkinlestirebilir ya da etkinligini kaldirabilir
ve yedek dizinini ayarlayabilirsiniz.

Not: Otomatik yedeklemeler Microsoft Project Server tabanli projeler igin yapiimaz.

Yedeklemeleri etkinlestirmek ya da etkinliklerini kaldirmak ve yedek dizinini ayarlamak igin,

1. Projeyi Microsoft Project'te agin.
HP PPM Center > Kullanici Tercihleri'ni secin.

Microsoft Project sekmesinde, otomatik yedeklemeleri etkinlestirmek i¢cin, PPM Center ile
senkronize ettikten sonra Microsoft Project dosyasini yedekle onay kutusunu isaretleyin.
Otomatik yedeklemelerin etkinligini kaldirmak igin onay kutusunun segimini kaldirin.

4. [stege bagli olarak, Yedek proje dosyalarini buraya kaydet alaninda yedekleme dizinini
ayarlayabilirsiniz. Varsayilan olarak, yedek dosyasinin kaydedildigi dizin kaynak .mpp dosyasinin
saklandigi dizinile aynidir.

5. Kaydet segenegini tiklatin.
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Senkronizasyon Gunliklerini Etkinlestirme

Varsayilan olarak, HP Project Management ve Microsoft Project arasinda senkronizasyon bilgilerini
kaydetme etkinligi kaldiriimistir (bu ayrica performansin optimize edilmesine yardimci olur).
Senkronizasyon igin bilgi izlemeyi etkin hale getirmeyi tercih edebilir; Hatalar, Uyarilar ve Bilgiler
penceresinin Bilgi sekmesinden erigilebilir ayrintili senkronizasyon giinlikleri olusturabilirsiniz.
Senkronizasyon igin tam bilgi izlemeyi etkinlestirmek icin:

Projeyi Microsoft Project'te agin.

HP PPM Center > Kullanici Tercihleri'ni segin.

Microsoft Project sekmesinde, Olusturmay: etkinlestir onay kutusunu segin.

oo Dd =

istege bagli olarak, giinltik dosyalarini kaydetmek igin kullanilacak dizini yazin.

Not: Kullanicinin PPM Eklentisi gunlik dosyasina yazma izni yoksa, gunlik olusturma devre
disi kalir.

5. Kaydet secenegini tiklatin.

PPM Center Secenekleri

PPM Center segenekleri Microsoft Project ve PPM Center arasindaki etkilesimi yapilandirmak igin
kullanilir. PPM Sunucusu baglantisini degistirmek, 6zel bir HTTP basligi ayarlamak ve proxy
ayarlarini yapilandirmak i¢in bu se¢enekleri kullanin.

PPM Sunucusu Baglantisini Degistirme

Varsayilan olarak, Microsoft Project'in baglandigi PPM Sunucusu, PPM Eklentisini yuklediginiz
PPM Sunucusudur. Gosterilen PPM Sunucusu URL'si, Microsoft Project'in dosyalarini senkronize
ettigi PPM Center birimidir.

PPM Sunucusu URL ayarini degistirmek igin,

1. Projeyi Microsoft Project'te acin.
HP PPM Center > Kullanici Tercihleri'ni secin.

PPM Center sekmesinde farkli PPM Sunucusu ile senkronize etmek i¢in, PPM Sunucusu URL
alanina farkl bir URL yazin.

4. isterseniz, Kullanici adini hatirla onay kutusunu segebilir veya secimini kaldirabilirsiniz. Segili
ise, PPM Eklentisi PPM Sunucusuna girmek i¢in ayni kullanici adini kullanir. Segimi
kaldirdiginizda, Oturum Agma iletisim penceresinde Kullanici Adi alani bos olur.

5. Kaydet secenegini tiklatin.

Ozel HTTP Basligi Ayarlama

PPM Sunucusu tarafindan kimlik dogrulama igin 6zel bir HTTP baghgi gerekirse, PPM Eklentisi
tarafindan kullanilan basligi yapilandirabilirsiniz. Bu 6zel baglik PPM Center uygulamasina gdnderilen
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her istege dahil edilir.
Asagidaki alanlar, PPM Eklentisi'ne yonelik 6zel bir HTTP basligi yapilandirmak i¢in kullanilabilir.
Tablo 10-9. Ozel HTTP Baslik Ayarlari

Alan Tanim

Ozel HTTP PPM Sunucusu uygulamasina baglanirken 6zel bir HTTP basligi dahil etme
kimlik imkanini etkinlestirmek i¢in bu onay kutusunu segin.

dogrulama

bashgi génder

Baslik adi Ozel HTTP baghgi adini yazin. Baglik adi yalnizca alfaniimerik ve 6zel karakterleri
icermelidir (bosluk ve iki nokta Ust Uste (:) disinda). Gegersiz bir karakter
yazildiginda, alandan ¢iktiginizda basliktan otomatik olarak ¢ikarilir.

Windows Windows Server alan adini kullanici adiyla dahil etmek i¢in bu onay kutusunu
alanini dahil et = segin.

Ozel HTTP baghgi baslik adini ve bundan sonra (eger segili ise) Windows Server alan adini ve
kullanici adini igerir.
Omegin, sisteminiz asagidaki sekilde kurulmussa:

Kullanici Adi: smithj
Windows Server Alan Adi: ASTAPACIFIC
Baslik Adi: PPM_Authentication

Ozel HTTP kimlik dogrulama bashig génder onay kutusunu secer ve Windows alanini dahil et
onay kutusunu segmez iseniz, kullanilan 6zel baslik sdyledir: PPM_Authentication:smithj

Windows alanini dahil et onay kutusu segili ise, kullanilan 6zel baslik su olur: PPM_
Authentication:ASIAPACIFIC\smithj

PPM Eklentisi icin bir Proxy Sunucusu yapilandirma

PPM Eklentisi ve PPM Sunucusu, HTTP kullanarak verileri degistirir. Bu bagdlantinin bir proxy
sunucusu kullanmasi halinde, proxy ayarlarini yapilandirmaniz gerekir. Varsayilan olarak, proxy
sunucusu kullaniimaz.

Asagidaki alanlar PPM Eklentisi'ne yonelik bir proxy sunucusu yapilandirmak i¢in kullanilabilir.
Tablo 10-10. Proxy Ayarlari

Alan Tanim

Dogrudan baglanti = Varsayilan segim. PPM Eklentisi ve PPM Sunucusu arasinda baglanti igin
herhangi bir proxy sunucusu gerekli olmadiginda bu segenegi tercih edin.

Internet Explorer Internet Explorer'da yapilandirilan proxy sunucusunun aynisini kullanmak igin
proxy ayarlari bu segenegi tercih edin.
Ozel proxy Bir proxy sunucusu belirlemek i¢in bu segenegi tercih edin.
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Tablo 10-10. Proxy Ayarlari, Devam Ediyor

Alan Tanim

Proxy Proxy sunucusu IP adresi veya adini yazin.

sunucusu

Port Proxy sunucusuna baglanmak icin kullanilan port numarasini yazin.
Proxy kimlik Proxy sunucusu kimlik dogrulama gerektiriyorsa, proxy sunucusuna
dogrulama baglanmak igin kullanilan kimlik bilgilerini (kullanici adi, parola ve alan adi)

segcin veya girin.

Windows Proxy sunucusuna baglanmak i¢in Windows tarafindan sunulan kimlik

kimlik bilgilerini kullanmak igin bu onay kutusunu segin.

bilgilerini

kullan

Kullanici Proxy sunucusuna baglanmak i¢in kullanilan kullanici adini yazin. Windows
Adi kimlik bilgilerini kullan onay kutusunu secgerseniz, kullanici adi girmenize

gerek kalmaz.

Parola Proxy sunucusuna baglanmak icin kullanilan parolay1 yazin. Windows kimlik
bilgilerini kullan onay kutusunu segerseniz, parola girmenize gerek kalmaz.

Alan Adi istege bagl. Proxy sunucusuna baglanmak icin kullanilan Windows Server
kullanici adini yazin. Windows kimlik bilgilerini kullan onay kutusunu
secerseniz, alan adini girmenize gerek kalmaz.

Microsoft Project Server Secenekleri

Microsoft Project Server segenekleri; Microsoft Project Server, Microsoft Project ve PPM Eklentisi
arasindaki etkilesimi yapilandirmak icin kullanilir. Bu segenegi kullanarak Microsoft Project Server'dan
kullanilan proje takvimini ayarlayin.

PPM Eklentisi icin Microsoft Project Server Takvimini
Ayarlamak

Bir Microsoft Project dosyasi Microsoft Project Server'da kaydedildiginde, Microsoft Project dosyasi
tarafindan kullanilan takvim ayrica Microsoft Project Server'da kaydedilir. PPM Eklentisi uygulamasini
yapilandirarak Microsoft Project Server'da mevcut proje takvimlerinden birini kullanabilirsiniz. Bir
takvim yapilandirmamissaniz (onay kutusunu segmeyerek veya takvim adi yazmayarak), Microsoft
Project igin yapilandirilan dile dayanarak varsayilan bir takvim kullanilir.

PPM Eklentisi i¢cin Microsoft Project Server lizerinde belirli bir proje takvimini kullanmaniz gerekirse,
PPM Eklentisi icin Microsoft Project Server takvimini ayarlayin. HP Project Management kontroll{
modda PPM Eklentisi, Microsoft Project Server izerinde bir takvim kullanmak i¢in yapilandiriimalidir.
Takvim, entegrasyon sirasinda gorev bilgilerini senkronize etmek igin PPM Eklentisi tarafindan
kullantlir.
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Asagidaki alanlar PPM Eklentisi tarafindan kullanilan Microsoft Project Server takvimini yapilandirmak
icin kullanilr.

Tablo 10-11. Microsoft Project Server Takvim Secenegi

Alan Tanim

Microsoft Project Server igin 6zel Microsoft Project Server'dan mevcut bir proje takvimini
takvim adini kullan kullanmak i¢in bu onay kutusunu segin.

takvim adi Microsoft Project Server'da mevcut bir proje takvimi adini

yazin. Bir ad girilmemisse, Microsoft Project diline bagh
olarak varsayilan bir takvim kullanilir. Ornegin, ingilizcede
varsayilan takvim PPM Takvim'dir. Almancada, varsayilan
takvim PPM Kalender'dir.

Not: Takvim adi mevcut degilse, projeyi sonraki senkronize etmenizde senkronizasyon basarisiz
olur.

Is Planini Olusturma ve Yénetme

Senkronizasyon modunu segtiginizde ve yapilandirdiginizda ve proje yénetim stratejisini
belirlediginizde, is planlarinizi olusturup yonetmeye baslamaya hazir hale gelirsiniz.

« Mevcut bir Microsoft Project is planindan HP Project Management uygulamasinda yeni bir is plani
olusturabilirsiniz (bkz. "HP Project Management Kullanarak Microsoft Project'te Bir Is Planini
Agma" sonraki sayfada ve "Microsoft Project'ten HP Project Management is Plani Acma" sayfa
243).

« Mevcut bir Microsoft Project is planindan HP Project Management uygulamasinda yeni bir is plani
olusturabilirsiniz (bkz. "Microsoft Project is Planini HP Project Management Uriiniine Génderme"
sayfa 244).

« lligkili HP Project Management projenin senkronizasyon modu is planini nasil yéneteceginizi
belirler.

« HP Project Management tarafindan kontrol edilen modda, Microsoft Project is planini iligkili HP
Project Management is planindan giincelleyebilirsiniz [bkz. "lliskili Bir Is Planini HP Project
Management Uygulamasindan (HP Project Management Tarafindan Kontrol Edilen Mod)
Glncelleme" sayfa 246].

« Paylasimli kontrol modunda, gerceklesenleri iliskili HP Project Management is planindan alabilir
[bkz. "HP Project Management Uriiniinden Gerceklesenleri Cekme (Paylagimli Kontrol Modu)"
sayfa 246] ve (planh) is plani bilgisini iligkili HP Project Management is planina génderebilirsiniz
[bkz. "Microsoft Project'ten HP Project Management Uriiniine is Plani (Planlanmis) Bilgisini
Gonderme (Paylagimli Kontrol Modu)" sayfa 247].

« Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda, iliskili HP Project Management is planini

Microsoft Project is planindan giincelleyebilirsiniz [bkz. "iliskili Bir is Planini HP Project
Management ile (Microsoft Project Tarafindan Kontrol Edilen Mod) Giincelleme" sayfa 248].
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« Paylasimli kontrol modunda ve Microsoft Project tarafindan kontrol edilen modda, kaynaklari
Microsoft Project'ten HP Project Management'a manuel olarak esleyebilirsiniz [bkz.
"Uygulamalar Arasi Kaynaklarn Mantel Esleme (Paylasimli Kontrol Modu ve Microsoft Project
Kontrolli Mod)" sayfa 249].

« HP Project Management'ta bazi dizenleme 6zellikleri, proje i¢in segilen senkronizasyon kontrol
moduna bagli olarak devre disi birakilabilir (bkz. "HP Project Management'da izin Verilen Kosullu
Dizenleme" sayfa 253).

« Microsoft Project ve HP Project Management iliskilerini kaldirabilir, geri yiikleyebilir ve
yenileyebilirsiniz (bkz. "Microsoft Project ve HP Project Management Iliskilerini Kaldirma" sayfa
254, "Microsoft Project ve HP Project Management iliskilerini Geri Yiikleme" sayfa 255 ve
"Microsoft Project ve HP Project Management iligkilerini Yenileme" sayfa 255).

« Microsoft Project Server tabanl bir proje ile ¢alisiyorsaniz, HP Project Management biraz farkl
islev gosterir (bkz. "Microsoft Project Server Kullanarak Projelerle Calisma" sayfa 256).

« Senkronizasyon problemleri yasarsaniz, bkz. "Sorun Giderme" sayfa 259.

HP Project Management Kullanarak Microsoft
Project'te Bir Is Planini Acma

Projeleri yonetmek icin HP Project Management uygulamasini kullanan bir proje yoneticisi, Microsoft
Project'te, HP Project Management is planinda bir meni kullanarak giincel HP Project Management is
planini agabilir.

Not: Microsoft Project'te HP Project Management kullanarak bir is plani agmak igin artik ActiveX
gerekmemektedir.

HP Project Management kullanarak Microsoft Project'te HP Project Management is plani agmak igin:

1. HP Project Management uygulamasinda is planini agin.
2. s planindan, iglemler > is Planimi Microsoft Project’te Ag dgesini tiklatin.
PPM_Project.mpp Agiliyor iletisim penceresi gortntilenir.
Microsoft Office Project (varsayilan) ile A¢ secimini yapin.
4. Tamam secenegini tiklatin.
istenmesi halinde, HP Project Management kullanici adi ve parolanizi yazin ve Tamam'i tiklatin.
is plani Microsoft Project'te agllir.
Not: PPM Eklentisinin is planini agmasi gerektiginden, gegici bir Microsoft Project dosyasi
(PPM_Project.mpp) olusturulur. Bu dosyayi kaydetmeyin ve bunu kullanarak is planini
Microsoft Project'te manuel olarak yeniden agmayin. Gegici dosya HP Project Management

uygulamasindan baglatiimazsa, Microsoft Project en gliincel veya dogru is planini
agamayabilir. is plani Microsoft Project tarafindan agildiginda, gegici dosya silinir.
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Microsoft Project'ten HP Project Management is Plani
Acma

Projeleri yonetmek icin HP Project Management kullanan bir proje yoneticisi, Microsoft Project'te
Microsoft Project'ten bir HP Project Management is planini agabilir. Ydnetici Microsoft Project
dosyasini dis kitlelere (PYB grubu gibi) dagitabilir. Yonetici Microsoft Project dosyasi ile HP Project
Management Urlinini dizenli olarak senkronize edebilir ve dagitim icin Microsoft Project raporlarini
cahistirabilir.

HP Project Management is planinizi Microsoft Project suretiyle senkronize etmek hakkinda daha fazla
bilgi i¢in, bkz. "HP Project Management ve Microsoft Project ile Senkronizasyon Modunu Ayarlama"
sayfa 220.

Microsoft Project'te HP Project Management is plani agmak igin:
1. Microsoft Project Eklentiler sekmeli alanindan, HP PPM Center > PPM is Planini Ag segimini
yapin.
istenmesi halinde, HP Project Management kullanici adi ve parolanizi yazin ve Tamam'i tiklatin.
3. Acilacak birig plani arayin ve segin.

Yalnizca etkin is planlar olan projelerden secim yapabilirsiniz. Ek olarak, sistem sectiginiz is
planinin Microsoft Project ile entegre olup olmadidini belirtecektir.

4. Seg secenegini tiklatin ya da segilen kaleme ¢ift tiklatin.

is planini Microsoft Project'te agarken olusan bilgi iletileri, hatalar ya da uyarilan gériintiilemek igin
HP PPM Center > Hatalari, Uyarilan ve Bilgileri Goster secimini yapin.

HP Project Management Uzerindeki projede ve Microsoft Project'teki projede gorev yapisi ve gérev
adlan ayni olacaktir. Gorevler arasinda birebir iliski olacaktir ve iki projede de gbrevler ayni sirayla
gozukecektir. Gorevler sabit stre olarak isaretlenir, bu da kaynak atamalan ve isgicinin eslesmesine
sebep olur. Gergeklesenleri olmayan ¢izelgelenen baslangi¢ ve bitis tarihleri HP Project Management
ve Microsoft Project lizerinde ayni olacaktir.

Siire Microsoft Project tarafindan hem baslangi¢ ve bitis tarihlerine gére hem de Microsoft Project'teki
kaynak takvimlerine gore hesaplanir. Gorev sureleri ve 6zet sureli iki uygulama arasinda bazen ufak
farkhliklar gosterir.

Surelerdeki farkhliklar sunlardan da kaynaklanabilir:

« Takvim istisnalari ve tatiller (senkronize edilmezler)

« Microsoft Project otomatik hesaplama modundayken gérev sinirlamalari (6rnegin, Gérev 2 Gorev 1
bittiginde basliyorsa ve Gérev 1'in suresi degisirse, Gorev 2'nin de baslangi¢ tarihi degisir)

Microsoft Project'teki proje takvimine uygulanan bolgesel takvim ayarlari sunlari igerir:
« Herglnigin saat sayisi
« Herhaftaiginis ginleri

Herhangi bir degisikligi hizlica gorebilmeniz icin 6zel filtreler ve tablolar mevcuttur. Daha fazla bilgi icin
bkz. "Ozel Microsoft Project Filtreleri ve Tablolar" sayfa 199.
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Microsoft Project Is Planini HP Project Management
Uriiniine G6nderme

Microsoft Project is planini HP Project Management iriiniine génderme (HP PPM Center > PPM'e is
Planini Génder menl segimini kullanarak), Microsoft Project is plani ile bir HP Project Management
projesi arasinda iligki kurar. Microsoft Project is plani yalnizca bir HP Project Management projesiyle
iliskilendirilebilir.

PPM Eklentisi, bos bir HP Project Management is planina Microsoft Project is planindan hem
planlanan bilgileri hem de gergeklesenleri génderir. Bu menu se¢imi, mevcut bir HP Project
Management is planindaki planlanan bilgileri ve ger¢eklesenleri glincellemek igin kullanilamaz.

Not: Dosyayi Microsoft Project'ten gdndermeden énce HP Project Management Gzerinde is plani
olmayan bir proje olusturmaniz gerekebilir.

Microsoft Project is planini bir (i¢ senkronizasyon modundan herhangi biriyle yapilandirimig bir HP
Project Management projesine gonderebilirsiniz. Proje yénetimi stratejiniz bir Microsoft Project is
planini bos bir HP Project Management is planina ne zaman ve neden géndereceginizi beliremenize
yardim eder.

Ornegin, HP Project Management kontrollii modda, Microsoft Project is planini HP Project
Management lizerine mevcut Microsoft Project is plani (izerine kurulu yeni bir HP Project Management
projesi olugturmak i¢in ya da mevcut bir Microsoft Project is planini bir HP Project Management
projesine donustirmek i¢in gdnderebilirsiniz.

Paylasimli kontrol modunda, Microsoft Project is planini HP Project Management Uriiniine
gerceklesenleri HP Project Management Gizerinde topladiginiz ama mevcut bir Microsoft Project is
planini kullandiginiz ya da Microsoft Project planlama araglarini kullanmak istediginiz i¢in
gonderebilirsiniz.

Microsoft Project kontrolli modda, Microsoft Project is planini HP Project Management triiniine bir
projeyi HP Project Management kullanarak yayinlamak ve PPM Dashboard tzerinde projeyi sunmak
igin gbnderebilirsiniz.

Microsoft Project is planini bir HP Project Management projesine gonderdiginizde, Microsoft
Project'teki mevcut .mpp dosyasina gére HP Project Management Gzerinde yeni bir is plani olugturulur.
Microsoft Project Server kullanan projeler biraz daha farkli davranirlar, bkz. "Microsoft Project Server
Kullanarak Projelerle Calisma" sayfa 256.

Microsoft Project is planini HP Project Management Griiniine gdndermek igin:

1. Microsoft Project Eklentiler sekmeli alanindan, HP PPM Center > ig Planini PPM'e Génder
secimini yapin.

2. Istenmesi halinde, HP Project Management kullanici adi ve parolanizi yazin ve Tamam'i tiklatin.
Proje segin diyalogundan ve Ara segenegini tiklatin.
Microsoft Project is planina génderilecek bir proje segin.

Yalniza is plani olmayan projelerden ve yalnizca proje ydneticisi oldugunuz projelerden
segebilirsiniz. Boyle bir proje yoksa, HP Project Management Uzerinde olugturmalisiniz.

5. Seg segenegini tiklatin ya da segilen kaleme cift tiklatin.
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6. Entegrasyon, Microsoft Project kontrollli ya da paylasimli kontrol olan bir HP Project
Management projesi igin uygulamalar arasinda otomatik olarak kaynak eslemesi gergeklestirir.
Microsoft Project'teki kaynaklar HP Project Management 6gesindeki kaynaklar ile otomatik olarak
eslesemiyorsa, Kaynaklar Esleniyor iletisim penceresi gosterilir.

Not: Otomatik kaynak esleme ilk senkronizasyonda veya Microsoft Project'e yeni bir kaynak
eklendiginde ortaya ¢ikar. Bkz. "Planlanan Bilgisi" sayfa 200.

Eslenmeyen kaynaklar igin eslemeyi belirtin ve Son (izerini tiklatin.

Otomatik eslemeleri dogrulayabilir, otomatik eslemelerin herhangi birini degistirebilir ve eslemeleri
eslenmeyen kaynaklar igin sonraki bir zamanda eslemek Uzere belirtebilirsiniz. Kaynaklar Esleme
iletisim penceresi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. "Uygulamalar Arasi1 Kaynaklari Manuel
Esleme (Paylasimli Kontrol Modu ve Microsoft Project Kontrollii Mod)" sayfa 249.

7. HP Project Management projesi HP Project Management kontrolllyse ya da paylasimli kontrol{
varsa, Gergeklesenleri Gonder diyalogu gosterilir. Ya Gergeklesenleri Dahil Et (gergeklesenleri
HP Project Management (izerine gonder) ya da Gergeklesenleri goz ardi et (gerceklesenleri HP
Project Management izerine gdnderme) secimini yapmalisiniz. Segiminizi yaptiktan sonra
Tamam secgenegini tiklatin.

8. Entegrasyon, Entegrasyon Tamamlandi iletisim penceresi gosterildiginde tamamlanir.

Entegrasyon Tamamlandi iletisim penceresinden, Microsoft Project is plani ve HP Project
Management projesi arasindaki iliskilendirmeleri kaldirmay1 secebilirsiniz.

Ayricais planint HP Project Management 6gesine gonderirken ortaya ¢ikan bilgi amagli mesajlari,
hata veya uyarilari goérintilemek icin Bilgileri Goster secenegini tiklatabilirsiniz. Tam bilgi
izleme hakkinda bilgi almak i¢in "Senkronizasyon Gunluklerini Etkinlestirme" sayfa 238
segenegine bakin.

iletisim penceresini kapatmak igin Tamam secenegini tiklatin.

Varsayilan olarak, bir Microsoft Project dosyasini HP Project Management 6gesine her
gdnderdiginizde, .mpp dosyasinin yedek bir kopyasi orijinal dosyanin kaydedildigi ayni dizine . bak
uzantisi ile otomatik olarak kaydedilir.Bkz. "Microsoft Project Dosyalarini Yedekleme" sayfa 237.

Entegrasyon sirasinda, HP Project Management, HP Project Management temel ve kaynak
takvimlerine gore her gérevin suresini yeniden hesaplar ama baslangi¢ ve bitis tarihlerini ayni tutar.

HP Project Management projesine baslangi¢ta Planlantyor durumu verilir. Proje yoneticisi tarihlerin
dogru oldugunu onayladiktan sonra, proje Etkin durumunu tasinmalidir.

Not: HP Project Management is plani HP Time Management ile entegre ise ve senkronizasyon
modu HP Project Management kontrolll ya da paylagiml modsa, gergeklesen isglict HP Time
Management Uriininden is planina 6zetlendiginde, gergeklesen isglcu degistiriimemisse (zaman
cizelgesi kullanilarak yeni zaman giinlige kaydedilmediyse) is planinda karsilik elen gerceklesen
isgucl guncellenmez. Gergeklesen isgucu degistiriimisse (zaman gizelgesi kullanilarak glnlige
yeni zaman kaydedilmisse), is planindaki karsilik gelen gergeklesen isglicli glincellenir. Bundan
dolayi, gergeklesen isguct HP Time Management Urlinunden is planina 6zetlendiginde, HP Time
Management tzerindeki gerceklesen isgiicu gincellenirse, Microsoft Project is planindan gelen
gerceklesenler gecersiz kilinir. HP Time Management Uzerindeki gergeklesen isgicu
giincellenmediyse, Microsoft Project is planindan gelen gergeklesenler tutulur.
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iliskili Bir is Planini HP Project Management
Uygulamasindan (HP Project Management Tarafindan
Kontrol Edilen Mod) Giincelleme

HP Project Management is planini kontrol ettiginde Microsoft Project dosyasini iligkili HP Project
Management is planindan giincelleyebilirsiniz. Dogrudan Microsoft Project dosyasi Gizerinde yapilan
degisiklikler bu glincelleme sirasinda tGizerine yazilir.

PPM eklentisini, Microsoft Project tablo gorinimiinde Microsoft Project tarafindan otomatik olarak
degistirilen gizelgelenmis tarihleri vurgulamak icin etkinlestirebilirsiniz (bkz. "HP Project Management
Tarafindan Kontrol Edilen is Planlari igin Vurgulamay! Etkinlestirme" sayfa 236). Etkinlestirildiginde,
vurgulama rengi mavi olur.

HP Project Management uygulamasinda iligkili bir is planindan Microsoft Project dosyasini
guncellemek igin:

1. Projeyi Microsoft Project'te agin.

2. HP PPM Center> PPM Projesinden is Planini Giincelle segimini yapin.

HP Project Management Uriiniinden Gerceklesenleri
Cekme (Paylasimli Kontrol Modu)

HP Project Management ve Microsoft Project is planini kontrollni paylastiginda Microsoft Project
dosyasini iligkili HP Project Management is planindan alinan gerceklegenler verileriyle
gincelleyebilirsiniz. Entegrasyon yeni gergeklesenlerle giincellenecek olan Microsoft Project is
planindaki gergeklesenleri gdsterecektir ve degisiklikler bekledikleriniz degilse glincellemeyi iptal etme
secenegi verir.

Microsoft Project, gerceklesen alanlarinda alan degerlerinin hesaplanma bigimini belirleyen dahili
kurallari muhafaza eder. Boylece, her uygulamadaki verilerin tam olarak eslesmemesine sebep olur.
Gergeklesenler bilgilerinin aktarimini yonetmek igin, proje icin Microsoft Project Entegrasyonu
politikasini kullanin. Daha fazla bilgi i¢in bkz. "PPM Center Bilgisinin Microsoft'a Aktariimasi" sayfa
222,

Dikkat: HP Project Management'tan gerceklesenleri almadan Microsoft Project'teki gérevlerin
tumdand filtrelemeyin.

Ortak kontrol kullanan bir plan i¢in Microsoft Project is planini HP Project Management trintnden
gerceklesenlerle guincellemek igin:
Projeyi Microsoft Project'te agin.
2. HP PPM Center > PPM'den Gergeklesenleri Al segimini yapin.

Entegrasyon, Microsoft Project Entegrasyonu politikasindaki Gerceklegenler bilgisini aktar
ayarinda belirtilen gergeklesenleri alir.

3. PPM Gergeklesenlerini Kabul Etme diyalog kutusu agilir, degistirilen gorevleri ve bu degisikliklerin
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niteligini gdsterir. Degisiklikler beklediginiz gibi degilse, giincellemeyi iptal etmek igin iptal
segenegini tiklatabilirsiniz.

Degisiklikleri kabul etmek icin Devam Et segenegini tiklatin.
Entegrasyon, Entegrasyon Tamamlandi iletisim penceresi gdsterildiginde tamamlanir.

Entegrasyon Tamamlandi iletisim penceresinden, Microsoft Project is plani ve HP Project
Management projesi arasindaki iliskilendirmeleri kaldirmayi secebilirsiniz.

Ayrica is planini HP Project Management 6gesine gonderirken ortaya gikan bilgi amagh mesajlari,
hata veya uyarilari gérintilemek icin Bilgileri Goster secenegini tiklatabilirsiniz. Tam bilgi
izleme hakkinda bilgi almak i¢in "Senkronizasyon Gunluklerini Etkinlestirme" sayfa 238
secenegine bakin.

iletisim penceresini kapatmak igin Tamam secenegini tiklatin.

Microsoft Project is plani HP Project Management trtininden yeni gerceklesenlerle glincellenir,
Microsoft Project'te gerceklesenleri degisen goérevlerin (degisen gergeklesenler) yani sira
Microsoft Project'in dahili alan kurallarinin sonucu olarak gizelge bilgileri degisen gorevleri de
gosteren (etkilenen gergeklesenler) yeni bir tablo agilir. Daha ayrintili bilgi igin bkz. "Microsoft
Project Kurallarinin Alanlar Uzerindeki Etkisi" sayfa 198.

Varsayilan olarak, degisen gergeklesenleri olan gorevler kirmizi, (Microsoft Project tarafindan
gerceklestirilen otomatik hesaplamalarin sonucu olarak) etkilenen gergeklesenleri olan gorevler de
mavi olarak gosterilir. Bu renkler, proje ayarlarindaki Microsoft Project Entegrasyonu
politikasinda yapilandirilabilir. Ayarlarindaki ayrintilar igin bkz. "Entegrasyon icin Proje Diizeyi
Ayarlan" sayfa 217.

Degisen gergeklesenleri gérintilemek icin Microsoft Project igin entegrasyon tarafindan saglanan
dzel filtreler ve veri tablosu gérinimlerini de kullanabilirsiniz. Daha fazla ayrinti igin bkz. "Ozel
Microsoft Project Filtreleri ve Tablolar" sayfa 199.

Microsoft Project'de normal Gantt grafigi gérinimane geri donmek igin Girdiyi Goriintiile
secimini yapin.

I_\./Iicrosoft. Project'ten HP Project Management
Uriintine Is Plani (Planlanmis) Bilgisini Ginderme
(Paylasimli Kontrol Modu)

HP Project Management ve Microsoft Project is planinin kontroliinii paylasiyorsa, Microsoft Project
dosyasindan iliskili HP Project Management is planini planlanan bilgilerle (is dokimu yapisi, gizelge ve
atamalar gibi) glincelleyebilirsiniz.

is plan bilgilerini Microsoft' Project'ten HP Project Management (iriiniine géndermek igin:

1.
2.
3.

Projeyi Microsoft Project'te agin.
HP PPM Center > PPM Projesini is Plani ile Giincelle segimini yapin.

Entegrasyon uygulamalar arasinda otomatik olarak kaynak eslemeyi gergeklestirir. Microsoft
Project'teki kaynaklar HP Project Management 6gesindeki kaynaklar ile otomatik olarak
eslesemiyorsa, Kaynaklar Esleniyor iletisim penceresi gdsterilir.
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Not: Otomatik kaynak esleme ilk senkronizasyonda veya Microsoft Project'e yeni bir kaynak
eklendiginde ortaya gikar. Bkz. "Planlanan Bilgisi" sayfa 200.

Eslenmeyen kaynaklar i¢in eslemeyi belirtin ve Son uzerini tiklatin. Otomatik eslemeleri
dogrulayabilir, otomatik eslemelerin herhangi birini degistirebilir ve eslemeleri eslenmeyen
kaynaklar i¢in sonraki bir zamanda eslemek Uzere belirtebilirsiniz. Kaynaklari Esleme iletisim
penceresi hakkinda daha fazla bilgi i¢in bkz. "Uygulamalar Arasi Kaynaklari Mantel Esleme
(Paylasimli Kontrol Modu ve Microsoft Project Kontrollti Mod)" sonraki sayfada.

Entegrasyon, Entegrasyon Tamamlandi iletisim penceresi gosterildiginde tamamlanir.

Entegrasyon Tamamlandi iletisim penceresinden, Microsoft Project is plani ve HP Project
Management projesi arasindaki iliskilendirmeleri kaldirmay1 secebilirsiniz.

Ayricais planint HP Project Management 6gesine gonderirken ortaya ¢ikan bilgi amagli mesajlari,
hata veya uyarilar goriinttlemek icin Bilgileri Goster segcenegini tiklatabilirsiniz. Tam bilgi
izleme hakkinda bilgi almak i¢in "Senkronizasyon Gunluklerini Etkinlestirme" sayfa 238
segenegine bakin.

iletisim penceresini kapatmak igin Tamam secenegini tiklatin.

Varsayilan olarak, bir Microsoft Project dosyasini HP Project Management 6gesine her

gdnderdiginizde, .mpp dosyasinin yedek bir kopyasi orijinal dosyanin kaydedildigi ayni dizine . bak
uzantisi ile otomatik olarak kaydedilir.Bkz. "Microsoft Project Dosyalarini Yedekleme" sayfa 237.

Gergeklesenleri olan bir gorev veya kaynagin Microsoft Project'te silinmesi ile ilgili bir entegrasyon

hatasi gorirseniz, bkz. "Gerceklesenleri Olan Gerekli Gorevler ya da Gorevler/Kaynaklari Silme" sayfa

262.

iliskili Bir is Planini HP Project Management ile
(Microsoft Project Tarafindan Kontrol Edilen Mod)
Guncelleme

iliskili HP Project Management is planini Microsoft Project is planini kontrol ettiginde Microsoft Project

dosyasindan guncelleyebilirsiniz.

HP Project Management uygulamasinda iliskili bir is planini Microsoft Project dosyasindan
gincellemek igin:

1. Projeyi Microsoft Project'te acin.
2. HP PPM Center > is Planindan PPM Projesini Giincelle segimini yapin.

3. Entegrasyon uygulamalar arasinda otomatik olarak kaynak eslemeyi gerceklestirir. Microsoft
Project'teki kaynaklar HP Project Management 6gesindeki kaynaklar ile otomatik olarak
eslesemiyorsa, Kaynaklar Esleniyor iletisim penceresi gosterilir.

Not: Otomatik kaynak esleme ilk senkronizasyonda veya Microsoft Project'e yeni bir kaynak
eklendiginde ortaya ¢ikar. Bkz. "Planlanan Bilgisi" sayfa 200.

Eslenmeyen kaynaklar icin eslemeyi belirtin ve Son Uzerini tiklatin. Otomatik eslemeleri
dogrulayabilir, otomatik eslemelerin herhangi birini degistirebilir ve eslemeleri eslenmeyen
kaynaklar igin sonraki bir zamanda eslemek tzere belirtebilirsiniz. Kaynaklar Esleme iletisim
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penceresi hakkinda daha fazla bilgi i¢in bkz. "Uygulamalar Arasi Kaynaklari Manuel Esleme
(Paylasimli Kontrol Modu ve Microsoft Project Kontrolli Mod)" altinda.

Entegrasyon, Entegrasyon Tamamlandi iletisim penceresi gosterildiginde tamamlanir.

Not: Microsoft Project'te bir kaynak veya gorevin silinmesi ve bu kaynak veya gorevin HP
Project Management 63esinde yapilandiriimis gerceklesenlerinin olmasi ya da bu gérevin HP
Project Management 63esinde gerekli olmasi halinde, entegrasyon basarisiz olur. Daha fazla
bilgi icin bkz. "Gergeklesenleri Olan Gerekli Gorevler ya da Gorevler/Kaynaklari Silme" sayfa
262.

Entegrasyon Tamamlandi iletisim penceresinden, Microsoft Project is plani ve HP Project
Management projesi arasindaki iliskilendirmeleri kaldirmay1 secebilirsiniz.

Ayricais planint HP Project Management 6gesine gonderirken ortaya ¢ikan bilgi amagli mesajlari,
hata veya uyarilar goriinttlemek icin Bilgileri Goster segcenegini tiklatabilirsiniz. Tam bilgi
izleme hakkinda bilgi almak i¢in "Senkronizasyon Gunluklerini Etkinlestirme" sayfa 238
segenegine bakin.

iletisim penceresini kapatmak igin Tamam secenegini tiklatin.

Varsayilan olarak, bir Microsoft Project dosyasini HP Project Management 6gesine her
gdnderdiginizde, .mpp dosyasinin yedek bir kopyasi orijinal dosyanin kaydedildigi ayni dizine . bak
uzantisi ile otomatik olarak kaydedilir.Bkz. "Microsoft Project Dosyalarini Yedekleme" sayfa 237.

Uygulamalar Arasi Kaynaklari Maniel Esleme
(Paylasimli Kontrol Modu ve Microsoft Project
Kontrollii Mod)

Paylasilan modda ve Microsoft Project kontrolll modda, senkronizasyon sirasinda, Microsoft Project
kaynaklari otomatik olarak PPM Center kaynaklarina eglenir. Otomatik kaynak esleme ilk
senkronizasyonda veya (senkronizasyon sirasinda) Microsoft Project'e yeni bir kaynak eklendiginde
ortaya ¢ikar. Ayrica kaynaklari manuel olarak esleyebilirsiniz. Otomatik kaynak esleme hakkinda daha
fazla bilgi igin "Planlanan Bilgisi" sayfa 200 6desine bakin. Kaynaklarin manuel olarak nasil

eslestirilecegi hakkinda bilgi i¢in, bkz. "Kaynaklarin Manuel Olarak Nasil Eslenecegi" sonraki sayfada.

Kaynaklarinin eslenirken ya da eslenmesi kaldirilirken, asagidaki hususlara dikkat edin:

Proje katilmcilari listesi kaynaklari, proje yoneticisini, paydaslar ve 6zet gorev sahiplerini igerir.

HP Project Management kaynaklari gincel kullanicinin yénettigi bir kaynak havuzundaki kaynaklar
olan listelenen kullanicilardir ya da projenin personel profilindeki kaynaklardir.

Bazi Microsoft Project kaynaklari otomatik olarak HP Project Management kaynagi ile
eslesmeyebilir. iki tip eslenmeyen kaynak vardir. Birinci tip PPM Eklentisi tarafindan otomatik
olarak eslenemeyen ve her PPM Center kaynak siitununda soru igareti olan tiptir. ikinci tip bilingli
olarak eslenmeyen olarak ayarlanan ve her PPM Center kaynak sUtununda bos alanlari olan tiptir.

Bazi kaynaklari bilin¢li olarak eslenmemis olarak birakabilirsiniz. Bu durumda, bu kaynaklar ile
iliskili isgiicu HP Project Management 6desindeki gérevde atanmamis isguicu olarak gorundr.

Tek bir HP Project Management kaynagini birden fazla Microsoft Project kaynagi ile
eslestirebilirsiniz. Bununla birlikte, bu Microsoft Project kaynaklar ayni géreve atanamaz.
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Kaynaklarin Maniel Olarak Nasil Eslenecedi

Kaynaklar Microsoft Project'ten HP Project Management urlinine manuel olarak eslemek icin:
1. Projeyi Microsoft Project'te agin.
2. HP PPM Center > Kaynak Eglemeyi Goriintiile segimini yapin.

Kaynaklar Esleniyor diyalogu agilir. Tabloda, her satir bir Microsoft Project kaynagi ile
iliskilendirilmigtir. Bu kaynaklar bir ya da birden fazla PPM Center kaynagina eslenebilir ya da

eslenmeyebilir. Eslenmeyen kaynaklarin her PPM Center kaynak sttununda bir soru isareti ya da
bos alanlari olacaktir.

3. BirMicrosoft Project kaynagini esleyebilir ya da eslemeyebilirsiniz.
« Bir Microsoft Project kaynagini eslemek igin:
i. Tablodan Microsoft Project kaynagini secin ve Egle segenegini tiklatin.

Proje Katilimcilari diyalogu acilir. Tablo, projede katilimci olarak tanimlanmig olan PPM
Center kaynaklarini listeler.

ii. Tablodan kaynak egleyebilirsiniz ya da ek PPM Center kaynaklarini arayabilirsiniz.
« Tablodan bir kaynagi eslemek icin:
« Tablodan kaynagi segin.
« Seg¢ secgenegini tiklatin ya da segilen kaleme ¢ift tiklatin.
« Ek PPM Center kaynaklar aramak igin:
o Ara'yi tiklatin.
Kaynaklari Ara diyalogu agilir.
« Uygun alanlar igin arama kriterleri girin.
o Ara'yi tiklatin.
Kaynaklari Ara diyalogu arama sonuglarinizi gdstererek tekrar yuklenir.
« Eslenecek bir kaynak segin ve Se¢ segenegini tiklatin.
iii. Kaynaklar Esleniyor diyalogundaki eslemeyi dogrulayin.

« BirMicrosoft Project kaynagini eslemesini kaldirmak igin:
i. Tablodan Microsoft Project kaynagini se¢in ve Eglemeyi Kaldir segenegini tiklatin.
ii. Kaynaklar Esleniyor diyalogundaki eglemeyi dogrulayin.

4. Son secenegini tiklatin.

5. Eslenmeyen kaynaklariniz varsa (PPM Eklentisi tarafindan otomatik olarak eslenemeyen ya da
bilerek eslenmemis olarak ayarlanmamis olan kaynaklar), bir uyari iletisi gosterilir.

« Eslenmemis kaynaklar kaydetmek igin, Devam Et secenegini tiklatin.

« Eslenmemis kaynaklari eglemek icin Onceki segenegini tiklatin (Kaynaklar Esleniyor
diyaloguna geri donduirtileceksiniz.)
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Uygulamalar Arasinda isletme Kaynaklarini Maniiel
Olarak Esleme

Microsoft Project isletme projesi ile senkronizasyon sirasinda, Microsoft Project kaynaklari (hem
isletme hem de yerel) otomatik olarak PPM Center kaynaklari ile eslesir. Otomatik kaynak esleme ilk
senkronizasyonda veya (senkronizasyon sirasinda) Microsoft Project'e yeni bir kaynak eklendiginde
ortaya ¢ikar. Ayrica kaynaklari manuel olarak esleyebilirsiniz. Otomatik kaynak esleme hakkinda daha
fazla bilgi icin "Planlanan Bilgisi" sayfa 200 6gesine bakin. Kaynaklarin manuel olarak nasil

eslestirilecegi hakkinda bilgi i¢in, bkz. "Kaynaklarin Manuel Olarak Nasil Eslenecegi" dnceki sayfada.
isletme kaynaklarinin eslenmesi veya eslenmemesi durumunda, asagidaki hususlara dikkat edin:

« Proje katilimcilari listesi kaynaklari, proje yéneticisini, paydaglari ve 6zet gorev sahiplerini igerir.

« Listelenen HP Project Management kaynaklari, gtincel kullanicinin ydnettigi kaynak havuzundaki
kaynaklar, proje personel profilindeki kaynaklar veya RM_OVERRIDE_ASSIGNMENT CONTROLS
parametresi TRUE olarak ayarlandidinda herhangi bir kaynak havuzundaki kaynaklar olan
kullanicilardir.

« Bazi Microsoft Project kaynaklar otomatik olarak HP Project Management kaynagi ile
eslesmeyebilir. iki tip eslenmeyen kaynak vardir. Birinci tip PPM Eklentisi tarafindan otomatik
olarak eslenemeyen ve her PPM Center kaynak siitununda soru isareti olan tiptir. ikinci tip bilingli
olarak eslenmeyen olarak ayarlanan ve her PPM Center kaynak sutununda bos alanlari olan tiptir.

« Bazi kaynaklar bilingli olarak eslenmemis olarak birakabilirsiniz. Bu durumda, bu kaynaklar ile
iliskili isgtict HP Project Management 6gesindeki gorevde atanmamis isguicti olarak gorundr.

« Tek bir HP Project Management kaynagini birden fazla Microsoft yerel kaynagdi ile eglestirebilirsiniz.
Bununla birlikte, bu Microsoft Project kaynaklari ayni géreve atanamaz.

« Bir HP Project Management kaynagini hem Microsoft yerel kaynagina hem de Microsoft igletme
projesinde bir Microsoft igsletme kaynagina egleyebilirsiniz.

« BirHP Project Management kaynagini, sadece bir Microsoft isletme kaynagina esleyebilirsiniz.

« Microsoft Project isletme kaynaklarini esleyip diizenleyebilmek igin, PPM Center uygulamasinda
MSPS Kaynak Eslemeyi Olustur ve MSPS Kaynak Eslemeyi Diizenle erisim yetkilerine sahip
olmaniz gerekir. Daha fazla bilgi igin, bkz. "Isletme Kaynaklarinin Eslenmesi igin Erisim Yetkileri"
sonraki sayfada.

« Hem Microsoft isletme kaynaklar hem de PPM Center kaynaklari isletme biinyesinde paylasilir.
Microsoft yerel kaynaklari paylagiimaz. Bir Microsoft isletme kaynagi PPM Center kaynagi ile
eslendiginde, bu esleme ayrica isletme boyunca paylasilir ve birden fazla igletme projesinde
paylagilabilir. Birigletme kaynagini yeniden eslerken, herhangi bir degisikligin cok sayidaisletme
projesini etkileyebilecegini unutmayin.

Kaynaklarin manuel olarak nasil eslenecegdi hakkindaki talimatlar igin, bkz. "Kaynaklarin Manuel

Olarak Nasil Eslenecegdi" dnceki sayfada.
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isletme Kaynaklarini Eslerken Esleme Kaynak iletisim
Penceresindeki Farklar

Microsoft isletme kaynaklarini eslerken, Kaynaklar Esleniyor iletisim penceresindeki farklar agagidaki

gibi olur:

« lIsletme kaynaklari (eslesen ve eslesmeyen isletme kaynaklari) igin simgeler yerel kaynaklardan
etrafinda simge olan kirmizi bir kare ile ayrilir.

« lgletme adinda yeni bir siitun tabloda gosterilir ve kaynagin bir isletme kaynagi olup olmadigini
belirtir (bu stitunun gosterilebilmesi igin projenin bir isletme projesi ve Microsoft Project'in Microsoft
Project Server'a baglanmasi gerekir).

isletme Kaynaklarinin Eslenmesi icin Erisim Yetkileri

HP Project Management kaynaklarinin Microsoft isletme kaynaklari ile eslenmesi ve eslemenin
dizenlenmesi igin, kullanici "Tablo 10-12. Microsoft isletme erisim yetkilerini esleme" altinda
bolimiinde belirtildigi sekilde uygun erisim yetkilerine sahip olmalidir.

Tablo 10-12. Microsoft isletme erisim yetkilerini esleme

Erisim Yetkisi Tanim

MSPS Kaynak Kullanicinin sunlar yapmasina izin verir:

Eglemeyi Olugtur « HP Project Management kaynagi ve Microsoft Project isletme kaynagi

arasinda yeni bir esleme olusturma.

MSPS Kaynak Kullanicinin sunlari yapmasina izin verir:

Eslemeyi Duzenle « HP Project Management kaynagi ve Microsoft Project isletme kaynagi

arasindaki eslemeyi dizenleme.
« BirHP Project Management kaynagin Microsoft Project isletme
kaynagindan eslenmesini kaldirma.
MSPS Kaynak Eslemeyi Olustur/DUzenle erisim yetkileri otomatik olarak asagdidaki guivenlik gruplarina
verilir;
o PPM TUm Erigim Yetkileri
« PPM Proje Yoneticisi
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HP Project Management'da izin Verilen Kosullu
Diazenleme

Bir proje igin segilen senkronizasyon moduna bagli olarak, proje yapisi ve goérev bilgisi HP Project
Management veya Microsoft Project tarafindan kontrol edilecektir. Proje i¢in segilen senkronizasyon
kontrol moduna bagli olarak, HP Project Management 6gesindeki bazi diizenleme 6zellikleri devre disi
kalir. Microsoft Project tarafindan kontrol edilen bilgiler HP Project Management 6desinde
dizenlenemez.

Her bir senkronizasyon modu igin kosullu diizenleme ézetleri "Kosullu Diizenleme Ozet Tablosu" sayfa
210 béliminde listelenmigtir.

HP Project Management Tarafindan Kontrol Edilen Projeleri
Dizenleme

HP Project Management projeyi kontrol ettiginde, kullanicinin HP Project Management 6desinde tim
bilgileri dizenlemesine izin verilir. Buna gorev yapisinin degistiriimesi, yeni alt proje ve gorevlerin
eklenilmesi veya silinmesi ve gorev gizelgeleme ve gergeklesen alanlarin diizenlenmesi dahildir.

Microsoft Project Kontrolll Projeleri Diizenleme

Microsoft Project tim proje planlamasi ve takibi aktivitelerini kontrol ederken, HP Project Management
Uzerindeki benzer dizenleme iglevleri devre disi birakilir. HP Project Management Grtinine 6zel ve
Microsoft Project ile paylasiimayan veriler hala diizenlenebilir. Bunlara gérev aktivitesi, rol, beceri
degerleri, tanim, kullanici verileri, bildirimler, notlar ve gérev referanslan dahildir.

Belli bir is plani sablonunu zorunlu kosan bir proje tipiyle galigirken, belirtilen is plani sablonundan
baslangi¢ta HP Project Management Uzerinde is plani olusturabilirsiniz. Daha sonra is planini
Microsoft Project'te agabilirsiniz.

Proje ve gdrev yapisini degistirebilecek tim islevler HP Project Management triininde devre digidir.
Bu agagidaki bilesenleri icerir:

« Gorev Ekle simgesi

« Sil simgesi

« Girintiyi Arttir/Girintiyi Azalt simgeleri

« Yukar tagi/Asag tasi simgeleri

Cizelgeleme tarih ve sureleri degistirebileceginden, Projeyi Cizelgele simgesi etkin degildir. PPM
Center projesinin durumu senkronizasyon modunda degistirilemez, bundan dolayi Durumu Degistir de
etkin degildir. Bu simgeler i¢in klavye kisayollar da etkin degildir.

Standart HP Project Management araytiziinde, Gérevlerim portleti ve Gorev Ayrintilan sayfasi
kullanicilarin gérev gergeklesenleri girmesine izin vermez. Goérevlerim portleti ve Gorev Arama sayfasi
kontrol modundan bagimsiz olarak bir kullaniciya atanmis olan giincel tamamlanmamis gorevleri
dondardr. Bu projenin katilimcilarinin goérinirigiini saglar. Microsoft Project'te toplanan
gerceklesenler is Plani sayfasindan gérintrdir.
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PPM Workbench izerindeki islemler, standart web sayfalari ya da diger metotlarla tetiklenen 6zet
hesaplamalari HP Project Management Uzerinde etkin degildir. Bundan dolayi, HP Project
Management Uzerindeki 6zet degerleri, HP Project Management Uzerindeki hesaplamalar normalde
baska bir deger Uretecek olsa bile Microsoft Project ile eslesir.

Paylasimli Kontrol Modunda Diizenleme

Alanlar devre dis1 birakirken, paylagimli kontrol modu diger iki moddan daha karmasiktir. Bu mod,
kullanicilarin planlama alanlarini degistirmeksizin gerceklesen alanlari degistirmelerini saglar.

Sadece gergeklesen alanlar Gorev Ayrintilar sayfasinda Kaynaklar sekmesinden diizenlenebilir.
Planlanan alanlar devre disi kalir. Gizelge gorinimiinde, ayrica alt proje/gorev tablosundaki planlama
alanlar dizenlenemez.

Microsoft Project kontrol moduna benzer sekilde, proje ve gérev yapisini degistirebilecek herhangi bir
islev devre disi kalir. Bu asagidaki bilesenleri igerir:

« Gorev Ekle simgesi

« Sil simgesi

« Girintiyi Arttir/Girintiyi Azalt simgeleri
« Yukan tasi/Asagi tasi simgeleri

Bazi 6zetleme iglemleri devre disi kalir. Gergeklesenler alanlarin 6zeti ortaya ¢ikar, fakat gizelge
alanlari 6zetlenmez. Microsoft Project'te ige aktarilan degerler saklanir.

Paylasimli kontrol modunda izin verilen iglevsellik, sadece Gorevleri Giincelle erisim yetkisi verilen
kullanicilara sunulan iglevsellige cok benzer.

Microsoft Project ve HP Project Management
iliskilerini Kaldirma

Microsoft Project dosyasi yalnizca bir HP Project Management projesiyle iliskilendirilebilir. Her zaman
Microsoft Project dosyasi ile HP Project Management projesi arasindaki iliskiyi kaldirabilirsiniz.

Not: iliskiyi yalnizca artik Microsoft Project dosyasini HP Project Management projesine
baglamaniz gerekmediginde kaldirmalisiniz. Baglantiyi kaldirmak dosyay1 yeniden
iliskilendirmeyi imkansiz hale getirebilir.

iliskiyi kaldirmak igin:
1. Projeyi Microsoft Project'te agin.
2. HP PPM Center > Proje Ayrintilari segimini yapin.
Project and Portfolio Management Center Entegrasyon Ayrintilari iletisim kutusu agilir.
3. lligkiyi Kaldir secenegini tiklatin.

iliskiyi 6nceden kaldirmigsaniz, ayni HP Project Management is planiyla iligkiyi geri yiiklemenize
izin veren diigme lligkiyi Geri Yiikle olarak etiketlidir.

Kaldir secenegini tiklatin.

5. Tamam secenegini tiklatin.
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Not: iligki kaldiriisa bile kaynak eslemesi tutulur. Bu da kaynaklari eslemeden iligkiyi geri
ylklemenize izin verir. Bundan dolay1, projeyi tekrar baglarsaniz, otomatik kaynak esleme
yapilmaz (ama kaynak eslemesini mantel olarak degistirebilirsiniz). Bkz. "Kaynaklarin Manuel
Olarak Nasil Eslenecegdi" sayfa 250. Baglantisi kaldirilmis dosyadan kaynak eslemesini
kaldirmak istiyorsaniz, bkz. "Kaynak Eslemeyi Baglantilandiriimayan Dosyadan Kaldirma" sayfa
263.

Microsoft Project ve HP Project Management
Iliskilerini Geri Yiikleme

iliskinin kaldirimasi veya beklenmedik bir sekilde kaldiriimasi halinde, Microsoft Project dosyasi ve
HP Project Management projesi arasindaki iliskiyi geri yiikleyebilirsiniz. iligkinin Microsoft Project
dosyasi ve HP Project Management projesi arasinda hi¢cbir zaman mevcut olmamasi halinde iligkiler
geri yuklenemez. Bunun yerine, Microsoft Project dosyasini HP Project Management projesine
gonderin (bkz. "Microsoft Project is Planini HP Project Management Uriiniine Gonderme" sayfa 244).
iligkiyi geri yiklemek igin:

1. Projeyi Microsoft Project'te agin.

2. HP PPM Center > Proje Ayrintilar segimini yapin.

Project and Portfolio Management Center Entegrasyon Ayrintilari iletisim kutusu agilir. Bu iletisim
kutusundaki alanlar bostur.

3. lligkiyi Geri Yiikle 6gesini tiklatin.
iliskili HP Project Management is plani hakkindaki bilgiler iletisim penceresi alanlarinda gériinir.

Alan Adi Tanim

Sunucu PPM Sunucusunun URL'si.

Kullanici Adi PPM Sunucusunda oturum a¢gmak igin kullanilan kullanici adi.
Ad HP Project Management projesinin adi.

Kip HP Project Management projesinin senkronizasyon modu.

4. Tamam secenegini tiklatin.

Microsoft Project ve HP Project Management
Iliskilerini Yenileme
Bir Microsoft Project dosyasi ve HP Project Management arasindaki iligkiyi yenilemek is planinin

senkronize edilebilecegi sekilde is planindaki gorevleri uzlastirir.

Microsoft Project'te bir HP Project Management is plani agilir, gerekli bir gérev ya da gergeklesenli bir
gorev Microsoft Project'te silinirse, is planini senkronize ettiginizde, hata iletisi alirsiniz.

Silinmis gerekli gérev durumunda, planlanan bilgileri senkronize edemezsiniz (paylasilan kontrol
modunda ve Microsoft Project kontrollii modda).
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Silinmis gergeklesenli gorev durumunda, gergeklesenler bilgilerini senkronize edemezsiniz (HP Project
Management kontrollii modda ve paylasilan kontrol modunda).

is plani senkronize edilmeden énce gérevler uzlastinimalidir. is plani iliskilendirmelerini yenileyerek
godrevleri uzlagtirabilirsiniz.

Microsoft Project ve HP Project Management arasindaki iligkiyi yenilemek igin:

1.

8.

Microsoft Project Eklentiler sekmeli alanindan, HP PPM Center > iligkiyi Yenile secimini
yapin.

Not: Bu meni secenegi yalnizca is planlarini senkronize etmek i¢in basarisiz bir girisimden
sonra bulunur.

istenmesi halinde, HP Project Management kullanici adi ve parolanizi yazin ve Tamam'i tiklatin.
Proje segin diyalogundan ve Ara secenegini tiklatin.
Microsoft Project is planinailigkisi yenilecek proje segin.

Yalniza is plani olarak projelerden ve yalnizca proje yoneticisi oldugunuz projelerden
secebilirsiniz. Boyle bir proje yoksa, HP Project Management izerinde olusturmalisiniz.

Se¢ segenegini tiklatin ya da secilen kaleme ¢ift tiklatin.

Gorev Esleme Tablosunu Yenile diyalogunda, yenilenecek iligkileri dogrulayin. Bir gérevin birden
fazla eslesen gorevi ya da segenegi varsa, en uygun gorev ya da segenegi secin. Devam Et
secenegini tiklatin.

Yenileme, Entegrasyon Tamamlandi iletisim penceresi gosterildiginde tamamlanir.

Entegrasyon Tamamlandi iletisim penceresinden, Microsoft Project is plani ve HP Project
Management projesi arasindaki iliskilendirmeleri kaldirmay1 secebilirsiniz.

Ayricais planini yenilerken ortaya ¢ikan bilgi amagli mesajlari, hata veya uyarilari gériintlemek
icin Bilgileri Goster secenegini tiklatabilirsiniz. Tam bilgi izleme hakkinda bilgi almak igin
"Senkronizasyon GunlUklerini Etkinlestirme" sayfa 238 se¢enegdine bakin.

iletisim penceresini kapatmak igin Tamam secenegini tiklatin.

Microsoft Project Server Kullanarak Projelerle
Calisma

Microsoft Project Server temelli bir proje ile galigirken, HP Project Management asagidaki sekillerde
biraz farkli ¢aligir:

HP Project Management kontrolli modda, PPM Eklentisi Microsoft Project Server Gizerinde takvim
kullanmak i¢in yapilandiriimalidir. Takvim, entegrasyon sirasinda gérev bilgilerini senkronize etmek
icin PPM Eklentisi tarafindan kullanilir. Varsayilan olarak, kullanilan takvim PPM Takvim'dir
(ingilizce igin). Bu takvim, PPM Eklentisi kullanici tercihlerinden yapilandirilabilir (okz. "PPM
Eklentisi igin Microsoft Project Server Takvimini Ayarlamak" sayfa 240) Takvim
yapilandiriimamigsa, Microsoft Project Server'da da varsayilan takvim yoksa, entegrasyon
basarisiz olur.

HP Project Management tarafindan kontrol edilen is planlari, HP Project Management trtiniinden
dogrudan Microsoft Project'te agilamaz.
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« Gergeklesen isglict Microsoft Project'ten saglaniyorsa, PPM Center gorevin tamamlanan yizdesini
hesaplar. Gergeklesen isgucl saglanmiyorsa, PPM Center Microsoft Project tarafindan saglanan
tamamlanan ylzdeyi kullanir.

« Yedekleme dosyalari Microsoft Project Server tabanli projeler igin olusturulmaz.

« Microsoft Project Server igin olugturulan bir gegici dosya PPM Center ile entegre edilirse, gegici
Microsoft Project dosyasi kapatildiktan sonra PPM Center tizerinden tekrar agilamaz. Gegici
Microsoft Project dosyasi asla kaydedilmez ve Microsoft Project Server tizerinde bulunmaz.
Bundan dolay1, PPM Center entegre edildigi Microsoft Project dosyasini bulamaz.

Mevcut PPM Center projesini Microsoft Project'e aktarabilirsiniz. Fakat, gecici Microsoft Project
dosyasinin pargasi olan Microsoft Project'e 6zel bilgiler (ekstra sttunlar gibi) kaybolur. Microsoft
Project'e 6zel bilgiler, PPM Center entegrasyonuna dahil edilmez. Bundan dolay1, gegici Microsoft
Project dosyasiyla ilk entegrasyon boyunca, bilgiler PPM Center ile entegre edilmez.

Not: Bir Microsoft Project Server temelli proje ise is planini senkronize ederken, projeyi de
Microsoft Project Server'in igine almalisiniz.

Microsoft Enterprise Project Kullanarak Projelerle
Calisma

Bir Microsoft isletme projesi ile galisirken, asagidaki hususlara dikkat edin:

« HP Project Management biraz farkli iglev gdsterir. Bkz. "Microsoft Project Server Kullanarak
Projelerle Calisma" dnceki sayfada.

« Microsoft isletme kaynaklarini HP Project Management kaynaklarina eslestirebilirsiniz. Bkz.
"Uygulamalar Arasinda isletme Kaynaklarini Maniel Olarak Esleme" sayfa 251.

« Microsoft Project Server'in birden fazla birimi ile tek bir PPM Center 6rnegi kullaniyorsaniz, tim
Microsoft Project Server birimlerinde Microsoft isletme kaynaklarini 6zel olarak tanimlayabilirsiniz.
Bkz. "Birden Cok Microsoft Project Server Birimi Kullanma" sonraki sayfada.

« Entegre birigletme projesi agiyorsaniz, Microsoft Project Server'a bagh olup olmadidiniza gére
davranis farkli olur. Bu davranigin bir agiklamasi icin bkz. "Tablo 10-13. Bagh Olundugunda ve
Olunmadiginda Entegre isletme Projesini Agma" altinda.

« Birigletme projesinin yerel bir kopyasini (sadece Microsoft Project 2007) senkronize ederseniz,
PPM Center projesini isletme projesinin yerel kopyasina yeniden baglamaniz gerekir. Microsoft
Project Server'a bagli iseniz, PPM Center kaynaklari Microsoft isletme ve yerel kaynaklar ile
eslesir. EGer bagl degilseniz, Microsoft Project Server'a bagli olana kadar kaynak esleme devam
eder.

Tablo 10-13. Bagl Olundugunda ve Olunmadiginda Entegre isletme Projesini Agma

Microsoft Project Server'a

Microsoft Project Server'a Bagl Bagh Degil
PPM Center Entegre Microsoft isletme projesi agilir. Entegre Microsoft isletme
Uygulamasindan isletme ve yerel kaynak egleme saklanir.  projesi acilamaz. isletme
Entegre Bir projesinin yeni yerel bir kopyasi
Microsoft isletme olusturulabilir.
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Tablo 10-13. Bagl Olundugunda ve Olunmadiginda Entegre isletme Projesini Acma, Devam
Ediyor

Microsoft Project Server'a

Microsoft Project Server'a Bagl Bagh Degil
Projesi Agin
Entegre Bir PPM  Asagidakiislemleri yapma seg¢eneginiz Yeni bir yerel Microsoft
Center Projesini vardir: enterprise projesi olusturulabilir.
Microsoft PPM Center kaynaklari

« Entegre PPM Center projesi agilabilir.
isletme ve yerel kaynak esleme
saklanir.

Microsoft yerel kaynaklarina
eslenir.

Project'ten A¢in

« Yeni bir Microsoft enterprise projesi
olusturulabilir. PPM Center kaynaklari
yerel kaynaklara eglenir. isletme ve
yerel kaynaklar arasinda geliski varsa,
yerel kaynaklari degistirmeniz veya
yeniden adlandirmaniz size sorulur.

Birden Cok Microsoft Project Server Birimi Kullanma

Microsoft Project Server'in birden fazla birimi ile tek bir PPM Center 6rnegdi kullaniyorsaniz, tim
Microsoft Project Server birimlerinde Microsoft isletme kaynaklarini 6zel olarak tanimlayabilirsiniz.

Microsoft Project Server'da, bir birimde isletme kaynagina atanan kimlik baska bir birimdeki isletme
kaynagina atanabilir. Yani, ayni kimlik birden gok Microsoft Project Server birimlerinde kullanilabilir.
Her bir isletme kaynagini benzersiz olarak tanimlamak igin islet 6zel alan tip metni (alan kimligi
olmayan) kullanmalisiniz.

Not: Microsoft Project Server 2003 ve Microsoft Project Server 2007 farkli isletme 6zel alanlarini
destekler. Microsoft Project Server 2003'te, yalnizca mevcut isletme 6zel alanlarini
kullanabilirsiniz (6rnegin, EnterpriseText1). Microsoft Project Server 2007'de yeni isletme 6zel
alanlari olusturabilirsiniz.

PPM Sunucusu Uzerinde, server. conf dosyasina MSPS_RESOURCE_CUSTOM_FIELD parametresini
ekleyin. Bu parametre, isletme kaynagini benzersiz sekilde tanimlamak i¢in Microsoft Project Server
isletme 6zel alan adina ayarlanmalidir. server. conf dosyasini dizenlemeyle ilgili bilgi i¢in bkz.
Kurulum ve Yénetim Kilavuzu.

Proje Web Erisimini Kullanarak Projeler ile Calisma

isletme kaynagini kontrol etmek igin Proje Web Erigimi kullanildiginda, Microsoft Project Server igin
gegici bir proje dosyasi Uretilir. Bu gegici proje dosyasini PPM Center ile entegre edebilmekle birlikte,
bu gegici dosyayi kapattiginizda, dosya Microsoft Project Server'da kaydedilmez. Gegici proje
dosyasini kaydetmis olsaniz bile, Microsoft Project Server'da kaydedilmez. Bu nedenle, gegici proje
dosyasini kapattiktan sonra, PPM Center lizerindeki entegre proje dosyasini Microsoft Project
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Server'dan agamazsiniz; ¢linki Microsoft Project Server'da mevcut olmayan bir proje dosyasi ile
iliskilendirilmigtir.

Sorun Giderme

Microsoft Project, HP Project Management uygulamasinda tekrar edilemeyen veya senkronize
edilmeyen pek ¢ok 6zelligi desteklemektedir. Bir Microsoft Project dosyasi HP Project Management
icine aktanldidinda, bu bilgi temsil edilmez. Microsoft Project dosyasinin HP Project Management
O0gesine gonderilmesi bu verileri Microsoft Project'ten ¢gikarmaz. HP Project Management is planinin
Microsoft Project'te agiimasi bu verileri olusturmaz veya varsayilan yapmaz.

Diger Microsoft Project 6zellikleri iki uygulama arasinda senkronize edilen bilgileri ¢izelgelemek ve
izlemek ile ilgilenir. Bu tip durumlarda, araylz Microsoft Project verilerin HP Project Management

uygulamasinin temsil edebilecegi bilgilere donustirir. Araylz, orijinal is plani amacina mimkun oldugu

kadar uygun muhafaza eder.

Hatalar ve Uyarilar

Senkronizasyon sirasinda, Hatalar ve Uyarilar penceresi hatalar veya uyarilar hakkinda size bilgi verir
ve sorunlar ortaya ¢iktikga bunlari ¢gézme onerileri sunar.

« Gorevin basaril olabilmesini saglamak icin, hatalar ¢éziilmesi gereken ciddi sorunlardir. Hatalar
entegrasyon sirecini durdurur, bdylece sorunu dizeltmenizi ve entegrasyonu yeniden baslatmanizi
saglar.

« Uyarilar sadece bilgi amaciyla sunulur. Bir uyariyi gézden gegirdikten sonra, uyarini yanitlamay!
veya yok saymay| segebilirsiniz.

Office icin Visual Studio Tools'un (VSTO) Windows
Vista veya Windows 7'ye Kurulumu

Windows Vista veya Windows 7 sisteminde, sistemde yazilimi kurma olanaginiz var, fakat PPM
Eklentisi kurulum programini kullanarak VSTO kurmada sorun yasiyorsaniz, PPM Eklentisi kurulum
programini yonetici olarak baslatmaniz gerekebilir. Asagidaki islemleri yapin:

1. setup.exe dosyasini sag tiklatin ve Yonetici olarak ¢alistir secimini yapin.

2. Tamam secenegini tiklatin.

3. VSTO'yu kurmak igin istemleri izleyin. Sadece VSTQO'yu kurun (su an igin PPM Eklentisini
kurmayin).

VSTO kurulduktan ve PPM Eklentisi kurulum programindan ¢iktiktan sonra, PPM Eklentisi
uygulamasini kurun (bkz. "Kurulum Yonergeleri" sayfa 189).
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HP PPM Center Menusu Gorunmuyor ve PPM Eklentisi
Nasil Tekrar Etkin Hale Getirilir

PPM Center 6gesi islem sirasinda beklenmedik bir sekilde durmus ise (6regin, PPM Center 6gesinin
calistigi sistem basarisiz olursa), HP PPM Center menUsunu gostermek icin Microsoft Project'ten
PPM Eklentisini yeniden etkin hale getirmeniz gerekir.

Microsoft Project'ten PPM Eklentisi'ni yeniden etkin hale getirmek igin:

1. Yardim > Hakkinda'yi tiklatin.
2. Etkinligi Kaldirilan Ogeler'i tiklatin.
3. PPM Eklentisi listelenmisse, etkin hale getirmek igin listeden ¢ikarin.

PPM Sunucusuna Gecersiz SSL Sertifikasi ile
Baglanma

PPM Sunucusu 6gesindeki SSL sertifikasi gecerli degil ise PPM Sunucusu 6desine baglandiginizda
bir uyari mesaji gosterilir. Her Zaman Yoksay (bu uyari mesajini her zaman yoksay), Sadece Bu
Oturumda (sadece bu Microsoft Project oturumu igin uyar mesajini yoksay) veya iptal Et

(PPM Sunucusu 6gesine baglanma).

Uyar mesajini her zaman yok saymay!i tercih etmeniz durumunda, PPM Sunucusu baglantisini
degistirmedikge mesaj her zaman yok sayilacaktir. Uyari mesajini her zaman yok saymayi segtikten
sonra, uyari mesajini géstermeyi isterseniz PPM Sunucusu baglantisini degistirin, degisiklikleri
kaydedin ve ardindan PPM Sunucusu baglantisini ilk baglanti olarak degistirin.

Coklu Oturum A¢ma Sistemleri ve Microsoft Internet
Explorer

Tekli oturum agma sistemine erismede sorun yasiyorsaniz, PPM Eklentisi proxy ayarlari ve Microsoft
Internet Explorer proxy ayarlarinin ayni oldugundan emin olun.

HP PPM Center Menusu

HP PPM Center meniisii son aktif Microsoft Project dosyasi igin menii segimlerini gosterir. Ornegin,
Microsoft Project'te iki proje dosyasi agiksa, bunlardan birisi Microsoft Project tarafindan kontrol edilir
digeri de paylasimli kontroldiir; Microsoft Project tarafindan kontrol edilen dosyay1 kapatirsaniz, HP
PPM Center menUsi Microsoft Project tarafindan kontrol edilen proje icin ment segimlerini gdsterir
(paylagimli kontrol projesinin tek agik ve gosteriimekte olan proje olmasina ragmen). Dogru mend
secimleri igin, paylagimli kontrol projesinde herhangi bir yeri tiklatarak aktif hale getirin.
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PPM Center Kullanarak Microsoft Project'te Bir is
Planini Acma

Internet Explorer ve Microsoft Project 2007 kullanarak, PPM Center uygulamasindan Microsoft
Project'te bir is plani agildiginda Microsoft Project dosyasi igin bir kilit dosyasi olusturulur. Bununla
birlikte, Microsoft Project dosyasini kapattiktan sonra, kilit dosyasi sififanmaz. Microsoft Project'te
ayni is planini PPM Center uygulamasindan agarken (Internet Explorer'i yeniden baglatmak zorunda
olmaksizin), Dosya Kullanimda mesaji gosterilir ve Microsoft Project dosyasi sadece salt okunur
modda agilir (dosya artik kullanimda olmadiginda bilgilendiriimeyi tercih edebilirsiniz).

PPM Center uygulamasindan ag¢ilan Microsoft Project dosyasini kapattiktan sonra, asagidaki
islemlerden birini yaparak kilit dosyasini sifirlayin:
« Kilit dosyasini silin
Internet Explorer penceresinden, agagidaki islemleri yapin:
a. Araglar > internet Segenekleri secimini yapin.
b. Genel sekme alaninda, Gegici internet dosyalari béliimiinde, Dosyalan Sil'i tiklatin.
c. Dosyalari Sil iletisim penceresinden, Tamam'i tiklatin.
d. internet Segenekleriiletisim penceresinden, Tamam' tiklatin.
« Internet Explorer'i yeniden baslatin
« intemet Explorer'in galistigi sistemi yeniden baslatin

Microsoft Project'te Mantel Cizelgeleme Modu

Microsoft Project dosyaniz manuel gizelgeleme modunda ve bu segenegi belirememis iseniz, bunun
sebebi soyle olabilir:

« HP Project Management ile dnceki senkronizasyon basarisiz olmustur. Senkronizasyon sirasinda,
HP Project Management tarafindan kontrol edilen veya paylasimli kontrol modunda, gizelgeleme
modu manuel olarak ayarlanir ve ardindan senkronizasyon tamamlandiginda otomatik olarak
donusur. Senkronizasyon tamamlanmadiginda, gizelgeleme modu manuelde kalmis olabilir.

« Manuel modda olan bir proje agmis ve ardindan varsayilan olarak manuel mod ayarini devralan proje
sonucu elde edilen Microsoft Project dosyasini olusturmus olabilirsiniz.
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Microsoft Project'te Ozetleme Degerleri Yeniden
Hesaplanmiyor

Microsoft Project'te, iki ¢izelgeleme modu vardir: otomatik ve manuel. Varsayilan olarak, bir proje
otomatik ¢izelgeleme modundadir ve 6zetleme degerleri otomatik olarak yeniden hesaplanir. Belli
nedenlerle, projenin manuel ¢izelgeleme modunda olmasi halinde (bkz. "Microsoft Project'te Manuel
Cizelgeleme Modu" 6nceki sayfada) asagidaki islemlerden birini yapabilirsiniz:

« Projeyi otomatik ¢izelgeleme moduna ayarlayin.

« Ozetleme degerlerini yeniden hesaplamak igin F9'u segin.
Not: is planinin HP Project Management tarafindan kontrol edilmesi halinde, 6zetleme degerini

yeniden hesaplamak isteyebilirsiniz. Ozetleme degerlerinin yeniden hesaplanmasi proje
tarihlerinde degisiklikler ile sonuglanir.

Senkronizasyon Hatalari

Senkronizasyonda asagidaki nedenlerle hata gikabilir veya hata ¢iktigi gorulebilir:

« BirMicrosoft Project Yardim iletisim penceresi agildiginda ve yanit talep ettiginde. Windows gorev
¢cubugundaki Microsoft Project digmesi acilir bir pencere belirdiginde yanip sénmelidir.
Senkronizasyona devam etmek i¢in Bunu bir daha bildirme onay kutusunu segin ve iletisim
penceresini kapatin.

« Herhangi bir Microsoft Project iletisim penceresi agildiginda ve yanit talep ettiginde. Windows gérev
cubugundaki Microsoft Project digmesi acilir bir pencere belirdiginde yanip sénmelidir.
Senkronizasyona devam etmek igin Microsoft Project iletisim penceresine yanit verin.

Not: iletisim penceresinden bu sekilde yapmaniz istenirse, diger Microsoft Project dosyalarini
agcmayin.

« Bagska bir Microsoft Project dosyasi agik oldugunda. Tum agik Microsoft Project dosyalarini ve
Microsoft Project'i senkronizasyon islemine yeniden baslamadan 6nce kapatin.

Gerceklesenleri Olan Gerekli Gorevler ya da
Gorevler/Kaynaklar Silme

Biris planinin Microsoft Project ve HP Project Management arasinda paylasiimasi halinde, Microsoft
Project'te asagidaki birim tiplerinden birinin silinmesi sonraki entegrasyon surecini durduran bir hata ile
sonuglanir (HP Project Management 6desinde gerceklesenler ile gorev veya kaynaklar silemezsiniz):

« Is plani biris plani sablonundan HP Project Management 63esinde ilk basta olusturuldugunda, bir
gorev is plani sablonu tarafindan gerekli olarak isaretlenir.

« Gergeklesenleri olan gorev veya kaynak.
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Gergeklesenleri olan bir gorev veya kaynagin Microsoft Project'te silinmesi ile ilgili bir entegrasyon
hatasi gorurseniz, asagidaki islemlerden birini yapabilirsiniz:

« Enyeni duzenlemeleri yeniden uyguladiginiz yerden itibaren bir baglangi¢ noktasi olarak mevcut
yedekleme kopyasini kullanin. Yedekler hakkinda daha fazla bilgi i¢in bkz. "Microsoft Project
Dosyalarini Yedekleme" sayfa 237.

« Microsoft Project'te, gérev ve baghligi geri yilkklemek igin HP PPM Center > iligkiyi yenile
secgimini yapin.

Microsoft Project iliskilerini Kullanarak Silinen Gorevleri
Kurtarma

Microsoft Project'te HP PPM Center > Proje Ayrintilari secimini yaparak is planini Microsoft Project
dosyasina manuel olarak yeniden baglayabilirsiniz (bkz. "Microsoft Project ve HP Project Management
illiskilerini Geri Yiikleme" sayfa 255). Baglantisini yeniden kurmak istediginiz projeyi sectikten sonra,
entegrasyon is planini gérevlere gore inceler ve Microsoft Project emsallerinin belirsiz veya mevcut
olmadi§i is plani gorevleri listesini size sunar. Her gorev icin, asagidaki secenekleri belirleyebilirsiniz:

« Microsoft Project planinda eslesen bir gérev segin

« Microsoft Project planinda yeni bir gorev olusturun

« Hicbir sey yapmayin

Bir HP Project Management gorevi ile iliskili olmayan Microsoft Project planindaki herhangi bir gorev
yok sayilir.

Kaynak Eslemeyi Baglantilandinlmayan Dosyadan
Kaldirma

PPM Center projesi ile Microsoft Project dosyasi arasindaki iliskilendirmeyi kaldirmis iseniz, kaynak
esleme muhafaza edilir (dosyalan tekrar iliskilendirmek istiyorsaniz).

Kaynak eglemeyi baglantilandiriimayan dosyadan manuel olarak kaldirabilirsiniz. Kaynak eslemeyi
manuel olarak kaldirdiktan sonra, dosyay! tekrar baglarsaniz, otomatik kaynak esleme gerceklestirilir.

Kaynak eglemelerini baglantilandiriimayan dosyadan kaldirmak i¢in, asagidaki islemleri yapin:

Projeyi Microsoft Project'te agin.

2. Eslemeicin PPM Center kimliklerini igeren situnun yerini bulun. Sttunun adi Microsoft Project
Entegrasyonu politikasinda PPM kaynak bilgisi bir Microsoft kaynak 6zel alani gerektiriyor
alanina gore ayarlanir (varsayilan olarak, sttun adi Numara20'dir).

Bu sutundan tim PPM Center kimliklerini silin.
4. Projeyi kaydedin.
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« "HP Time Management Entegrasyonuna Genel Bakis" altinda
« "Projeler icin Zaman Ydnetimini Etkinlestirme" sonraki sayfada
o "Gorevlerim Portletini Kullanma" sayfa 266

HP Time Management Entegrasyonuna Genel
Bakis

Bu bdlim projeler Gzerinde kaynaklarin ¢alisan zamani raporlamasi igin daha ayrintih bir sekilde HP
Project Management Grininin HP Time Management Uriind ile nasil entegre oldugunu agiklar. Bu
bélim ancak HP Time Management uygulamasini satin almis ve kurmus iseniz faydalidir.

Proje ayarlari nd_a beli bir proje icin HP Time Management ile HP Project Management entegrasyonu
icin Maliyet ve Isgiicii politikasini (birincil olarak Zaman Y 6netimi BolUmana) kullanirsiniz. Sunlarn
belirtirsiniz:

« Zaman cizelgelerinde proje gorevlerinin hangi ayrinti dizeyinde takip edildigi

« Projeicin kimlerin giinlige zaman kaydedebilecegi

« Belli proje temsilcilerinin gunlige kaydedilen zamani onaylamasi gerekip gerekmedigi

« Hangi isglcu alanlarinin takip edildigi

« Birgdrev tamamlandiktan sonra gunlige zaman kaydedilip edilemeyecegi

Entegrasyonu yapilandirirken, sunlarn géz éninde bulundurun;

« HP Time Management i¢in lisanslanmis herhangi bir kaynak entegre edilen projelerigin

gerceklesenleri girmek icin proje is planin yerine zaman gizelgelerini ya da Gorevlerim portletini
kullanmalidir.

« Hangi gergeklesenlerin takip edildigini yapilandirabilirsiniz. HP Time Management Grinindin proje
gerceklesenlerini takip igin kullanildigi entegre projeler igin, kaynaklarin Gergeklesen Isgiiciinii takip
etmesini gerekli kilmalisiniz.

« Kaynaklarin giinlige zaman kaydettigi proje diizeyini (Proje, 1'den 6'ya Ozet Goérev ya da Gérev)
yapilandirabilirsiniz. Zaman 6zet gérevi 2. diizeyde gunlide kaydediliyorsa, 6rnegin, hiyerarsik
olarak dizey 2 altinda gdrevlere atanan kaynaklar, bu gérevler icin yalnizca 6zet gérev 2 diizeyinde
zaman raporlar.

« Tahmini Kalan isgiiciiniin takip edilmesi gerekiyorsa, zaman gérev diizeyinde giinliige
kaydedilmelidir.

« Zaman entegre bir proje i¢in gunlige kaydedildikten sonra giinlige kaydetmeyi 6zet gorev
dizeyinden gbrev dizeyinde ya da proje dizeyinden 6zet gorev diizeyine degistiremezsiniz. Fakat
gunluge kaydetmeyi gérev dizeyinden 6zet gorev dizeyine ya da 6zet gorev diuzeyinden proje
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dizeyine degistirebilirsiniz.

« Entegre bir proje igin giinlige zaman kaydedildikten sonra, entegrasyonun etkinligini
kaldiramazsiniz.

« Kaynaklar ayni géreve hem HP Project Management hem HP Time Management Gzerinden zaman
katkisinda bulunamazlar. Bundan dolayi, kismen tamamlanmig goérevleri olan bir proje i¢in
entegrasyon kurmayi planliyorsaniz, énce gerceklesenlerin giincel oldugundan emin olun sonra,
kismen tamamlanan her goérevi tamamlanan gdrev ve yeni géreve bolun.

« HP Time Management atamalar tarafindan gtincellenen bazi gergeklesenler alanlari Gorev
Ayrintilan sayfasinda salt okunurdur. Atanan kaynak i¢in isguict sadlandiktan sonra, yalnizca
atanan kaynak bunu silebilir.

« Atanan kaynaklar tarafindan gunlige kaydedilen zaman gorevler ve 6zet gorevler igin katki olarak
gozukdr.

« Entegre bir projenin ydneticileri tim HP Time Management kullanicilarina is plani gérevleri atamak
zorunda degildirler, HP Project Management kullanicilar i¢in gergeklesenler ve atanmamig isglcu
otomatik olarak 6zetlenecektir.

Not: Zaman ¢gizelgesi giincelleme hizmeti (ZY-PY Senk. Hizmeti), hizmet tarafindan belirtilen
siklikta (varsayilan olarak 3 saatte bir), proje is planlarindaki ayni gérevlere zaman gizelgelerinde
gorevlere girilen gerceklesen isgucu glincellemelerini génderir. Bu glincellestirmeleri bir hizmet
olarak saglamak HP Time Management performansini artirir. Hizmetleri yapilandirmak hakkinda
bilgi icin, bkz. Sistem Yénetimi Kilavuzu ve Referansi.

Zaman Yonetimi béliimiine ek olarak, Maliyet ve isgiicii politikasinin Kaynak Yiikii Ayarlari bolimii ve
Finansal Y6netim bdlumu vardir.

Kaynak Yuki Ayarlari bélimu hakkinda bilgi igin bkz. "Kaynak Yuku Ayarlari" sayfa 40.

Finansal Yo6netim boéluminde, bir kaynak bir zaman gizelgesini her giincelleyip kaydettiginde proje igin
Gergeklesen Maliyeti hesaplayan ve giincelleyen HP Project Management triintine isglicu verilerini HP
Time Management UrinUnin otomatik olarak gecirmesi icin otomatik hesaplamanin kullanilip
kullaniimayacagini belirtebilirsiniz. (Bu durumda, Gergeklesen Maliyet HP Project Management
tizerinde dogrudan diizenlenemez.) is planindan deger 6zetlemezseniz (maliyet verileri finansal ézete
manuel girilir) HP Time Management, HP Project Management Urlintine isgucu verilerini hala gegirir
ama HP Project Management gergeklesen maliyeti hesaplamaz. Daha fazla bilgi igin bkz. "Finansal
Yonetim" sayfa 42.

Proje Alanlari politikasi, Tahmini Bitig Tarihi ve belli diger alanlarin takip edilip edilmedigini belirler.

Projeler icin Zaman Yonetimini Etkinlestirme

Maliyet ve isgiicii politikasi HP Time Management 6gesinin belli bir proje tipi igin etkin olup olmadigini
belirler. Zaman Y 6netiminin etkin oldugu proje tipini kullanarak olusturulan projeler gergeklesenleri
toplamak i¢in HP Time Management 6gesini kullanabileceklerdir. HP Time Management 6gesinin
kullanimini etkinlestirmek igin Maliyet ve Isgiicii politikasini yapilandirma hakkinda ayrintilar igin
bkz. "Maliyet ve isgiici" sayfa 38.
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Gorevlerim Portletini Kullanma

Gorevlerim portleti cok sayida gorev icin bilgileri gosterir. Gosterilen maksimum gérev sayisi ve ayrica
portlet bashgi kullanici tarafindan belirtilebilir. Gérevlerim portletindeki codu alan kaynaklar ile
gincellenebilir.

Zaman Ydnetimi etkin iken, Goérevlerim portleti HP Time Management kullanarak projeler i¢cin zaman
gizelgelerini kullanarak zamani girmenizi saglar. Ozet gérevler ayrica entegre projeler igin Gérevlerim
portletinde goérundr.

HP Time Management kullanan bir proje Uzerinde ¢aligiyorsaniz, Gorevlerim portleti her bir gérev icin
Gergeklesen isglicl alanini isglicti dokiimiiniin hesaplanmis ézeti olarak gdsterir, bu da sadece ilgili
gorevlere gore filtrelenmis Zaman Cizelgesini Kullan alaninda belirtilen zaman ¢gizelgesine karsilik gelir.
Gergeklesen isgiicii degerinin tiklanmasi dogrudan diizenleme igin isgiicti dékimiinii acar. isgiicii
dokiumu sadece Gorevlerim portletinde gosterilen gorevleri sunar.

Not: isgiicii dékiimiinde sunulan degerler Zaman Gizelgesini Kullan alaninda belirtilen zaman
gizelgesi icindir. Farkh bir zaman ¢izelgesi icin deger sunmak istiyorsaniz, bir gérev veya 6zet
gorevi i¢in isguict dokimiinl diizenlemeden énce istenilen zaman gizelgesini segin.

Gorevlerim portletinden zaman gizelgesinde bir proje igin gerceklesen bilgilerini girmek icin:
Gorevlerim portletine gidin.
2. Zaman Gizelgesini Kullan alaninda dogru zaman ¢izelgesinin gérindugunden emin olun.

Girilen zaman gizelgesinin herhangi bir zaman gizelgesi yoksa yeni bir zaman gizelgesi kullanma
segenegdi size sunulur, bu ise Kaydet tiklatildiginda olusturulur.

"Yeniden Isleniyor" ve "Onay Bekliyor" durumlarina sahip zaman gizelgeleri Gérevlerim
portletinden dizenlenemez. "Donduruldu” ve "Kapatildi" durumlarina sahip zaman gizelgeleri
kullanilabilir zaman gizelgeleri listesinde gérinmez.

3. Gergeklesenler bilgisini girmek istediginiz gérev igin Gergeklesen isgiicii degerini tiklatin.
isglicti Dékiimdi iletisim kutusu agilir.

4. Istenilen zaman cizelgesi satir icin bilgileri sunun.
Farkl etkinliklere sahip gorevler icin farkl satirlarsa zaman sunabilirsiniz.

5. Tamam'i tiklatin.

6. Kaydet secenegini tiklatin.

Etkilenmis olan zaman ¢izelgesini herhangi bir zamanda Zaman Cizelgesine Git tiklanarak
Gorevlerim portletinden acgabilirsiniz.

Not: Gergeklesenleri olan Gorevlerim portletinde goriinen gorevler igin veriler Zaman Cizelgesine
Git tiklandiginda otomatik olarak kaydedilir.

isglicii ddkiimiinde yapilmis olan kaydedilmemis degisiklikler Zaman Gizelgesine Git
tiklandiginda atilir.
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Dokimantasyon Geribildirimi gonderin

Bu belgeyle ilgili yorumunuz varsa, e-posta yoluyla dokimantasyon ekibiyle temas kurun. Bu sistemde
bir e-posta istemcisi yapilandiriimissa, yukaridaki baglantiy tiklattidinizda konu satirinda asagidaki
bilgileri iceren bir e-posta penceresi acilir:

HP Project Management Kullanici Kilavuzu Hakkinda Geribildirim (Project ve Portfolio
Management Merkezi 9.30)

Sadece e-postaniza geribildiriminizi ekleyin ve gdnder 6desini tiklatin.

E-posta istemcisi mevcut degilse, yukaridaki bilgileri bir web posta istemcisindeki yeni bir iletiye
kopyalayin ve geribildiriminizi HPSW-BTO-PPM-SHIE@hp.com adresine gonderin.

Geribildiriminiz igin tesekkur ederiz!
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